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Анотація навчального курсу 

 

Цілі вивчення курсу: 
Наведені в курсі матеріали спрямовані на формування у 

студентів знань і навичок в питаннях організаційно- 

технологічного проектування івестиційно-будівельних 

проектів, проектування будівельних процесів з нормованим 

рівнем якості на основі вивчення ефективних методів 

технології та організації праці, що базуються на сучасних 

поданнях про впливи на вихідну будівельну продукцію. 

Основним завданням вивчення курсу є: 

- отримання теоретичних знань щодо сучасних методів 

проектування інвестиційно-будівельної діяльності та 

організаційно-технологічного 

- аналіз і систематизація знань з методології та інструментарію 

організаційно-технологічного проектування інвестиційно- 

будівельної діяльності 

- систематизація науково-методичних основ і принципів 

моделювання процесів будівництва 

- обґрунтування вибору найбільш раціональних технологічних 

рішень 

- формування умінь орієнтування на базі нормативної 

літератури, володіння основами технологічних розрахунків в 

області проектування технологій монолітних робіт. 

Курс може бути корисним студентам, що планують 

працевлаштування на підприємства будівельної галузі та 

фірми діяльність яких пов’язана з інвестиційно-будівельною 

діяльністю у сфері житлово-комунального господарства. 

Результати навчання:     Знати:   основні   положення   та   особливості   прийняті   у 

будівельному виробництві; методи організації та технології 

основних будівельних процесів; організаційно-технологічного 

проектування івестиційно-будівельної діяльності, 

проектування будівельних процесів та підвищення 

ефективності будівельних технологій 

Вміти: здійснювати організаційно-технологічне проектування 

івестиційно-будівельних проектів, вибір оптимальних методів 

організації й планування будівельного виробництва; 

використовувати прогресивні технології, сучасні ефективні 

матеріали, передові форми організації праці; застосовувати 

найбільш раціональні комплекти механізації для заданого 

будівельного процесу. 

Передумови до початку 

вивчення: 

Базові знання та уявлення зі сфери будівельної діяльності, а 

саме з проектування технології будівельного виробництва, та 

організації будівництва, зокрема питання підготовки 

будівництва, планування проведення робіт та організації 

будівельного майданчику. 



Мета курсу (набуті компетентності) 

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде 

наступних компетентностей: 

 
1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

2. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

3. Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 

документів в галузі архітектури та будівництва; 

5. Здатність контролювати технологію будівельних робіт в складі монолітних робіт 

при зведенні будинків та споруд промислового й цивільного призначення. 

6. Здатність самостійно розробляти проектно-технічну документацію при 

розв’язанні конкретних інженерно-технічних та планувальних рішень за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

Структура курсу 
 
 

№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти і 

завдання 

1. Основні положення з 2/0/2 Суть, склад і принципи організації Участь в 
 організації та планування  будівельного виробництва. Суть, види і обговоренні 
 будівельного виробництва  методи планування. Нормативно- Тести 
   довідкова база Індивідуальні 
    завдання 

2. Організація проектування 2/0/2 Загальні положення та основні принципи Участь в 
 і вишукувань у  й етапи проектування. Стадії обговоренні 
 будівництві  проектування та склад проектної Тести 
   документації. Погодження, експертиза та Індивідуальні 
   затвердження проектної документації . завдання 
   Економічні та інженерні вишукування  

3. Підготовка будівельного 2/0/2 Значення й основні етапи підготовки до Участь в 
 виробництва  будівництва. Загальна організаційно- обговоренні 
   технічна підготовка. Єдина система Тести 
   підготовки будівельного виробництва Індивідуальні 
    завдання 

4. Документація з організації 2/0/2 Проектування організації будівництва та Участь в 
 будівництва та виконання  виконання робіт. Склад і зміст проектів обговоренні 
 робіт.  організації будівництва. Склад і зміст Тести 
   проектів виконання робіт Індивідуальні 
    завдання 

5. Потокові методи 4/0/4 Поняття про потоковий метод організації Участь в 
 організації будівництва  виробництва. Основні параметри обговоренні 
   будівельних потоків. Класифікація Тести 
   будівельних потоків та методи Індивідуальні 
   організації потокового виробництва. завдання 
   Розрахунок параметрів неритмічних  

   будівельних потоків матричним методом.  

   Визначення раціональної черговості  

   зведення об’єктів матричним методом.  

6. Організаційно- 

технологічне 

моделювання 

4/0/4 Види організаційно-технологічних 

моделей. Основні поняття й елементи 

сіткових графіків. Основні правила і 
техніка побудови сіткових моделей. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 
Індивідуальні 



№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти і 

завдання 

   Розрахунок параметрів сіткових графіків 

вручну і на ПК . Побудова сіткових 

графіків у масштабі часу і їх оптимізація 

за часом і ресурсами 

завдання 

7. Календарні (сіткові) 4/0/4 Загальні принципи календарного Участь в 
 графіки зведення окремих  планування будівництва і реконструкції обговоренні 
 об’єктів  будинків і споруд. Підготовка вихідних Тести 
   даних для проектування календарних Індивідуальні 
   графіків (комплексних сіткових завдання 
   графіків). Проектування, розрахунок і  

   оптимізація календарного плану і  

   комплексного сіткового графіку  

   будівництва об’єкту. Визначення потреби  

   в матеріально-технічних ресурсах.  

   Техніко-економічні показники  

   календарних і сіткових графіків  

8. Організація оперативного 4/0/4 Сутність і призначення та зміст Участь в 
 планування  оперативних планів. Організація обговоренні 
   розробки місячних оперативних планів та Тести 
   тижнево-добових графіків. Застосування Індивідуальні 
   обчислювальної техніки для розробки завдання 
   оперативних планів. Організація  

   контролю виконання оперативних планів  

9. Основні принципи 4/0/4 Принципи проектування будгенпланів. Участь в 
 проектування будівельних  Розміщення монтажних кранів. обговоренні 
 генеральних планів  Обмеження в роботі крана. Спільна Тести 
   робота декількох кранів. Тимчасові Індивідуальні 
   дороги. Приоб'єктні склади. Визначення завдання 
   виробничих запасів і розрахунок складів.  

   Устрій приоб'єктних складів. Тимчасове  

   водо- і електропостачання будівництва.  

   Освітлення будівельних майданчиків.  

   Тимчасові будівлі й споруди.  

10. Організація матеріально- 4/0/4 Матеріально-технічна база будівництва. Участь в 
 технічного забезпечення  Забезпечення будівельного виробництва обговоренні 
 будівництва  конструкціями й матеріалами. Тести 
   Організація експлуатації парку Індивідуальні 
   будівельних машин. Організація завдання 
   транспортного парку в будівництві.  

11. Сучасні методи 4/0/4 Характеристика, особливості, області її Участь в 
 організаційно-  Застосування економіко-математичних обговоренні 
 технологічного  методів та ПК для вирішення задач з Тести 
 проектування з  організаційно-технологічного Індивідуальні 
 урахуванням  проектування. Взаємовплив завдання 
 комп'ютерних технологій  календарного плану і будівельного  

   генерального плану.  
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Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з курсу «Організаційно-технологічне проектування в 

будівництві»/ уклад.: П.Є.Уваров .- Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.-114 с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “ Організаційно- 

технологічне проектування в будівництві ”. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2020. – 26 

с. 

 
Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Участь в обговоренні 10 

Тести 20 

Індивідуальні завдання 20 

Залік 50 

Разом 100 



Шкала оцінювання студентів 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 
 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

 
0-34 

 
F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 
Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Політика курсу 

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами 

дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про 

проходження курсу студенту можуть бути перезараховані певні 

теми курсу та нараховані бали за завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики 

академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені 

відповідними посиланнями. Списування є забороненим. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають   бути 

виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. 

Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені 

заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з 

отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня 

поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, 

академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за 

письмовим дозволом декана. 

Поведінка в 

аудиторії: 

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно 

до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог 

техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

− не вживають їжу та жувальну гумку; 

− не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

− не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

− є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

− розраховують тільки на власні знання (не шукають інші 

джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

− не заважають іншим; 

− виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 


