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1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

1.1. Початкові дані 

Відповідно до завдання на дипломний проект на тему «Будівництво двопо-

верхового котеджу для міської забудови м. Лисичанськ» початковими даними є: 

завдання на дипломне проектування. 

Житловий будинок проектується в м. Лисичанськ.  

- район будівництва по вітровому навантаженню: III (швидкісний натиск 

вітру на висоті 10 м від поверхні землі Wo = 0,5 кПа); 

-   тип місцевості: В; 

- район будівництва по вазі снігового покриву: 4 (нормативне значення ва-

ги снігового покриву на 1 м горизонтальної поверхні) So = 1,4 кПа; 

- зона вологості: суха, А; 

- середня температура повітря : - 6,6°С - +20°С температура найбільш хо-

лодної доби: t = - 27°С температура найбільш холодних трьох діб: t = - 25°С; 

- глибина промерзання ґрунту: 0,8-1 м; 

- рельєф місцевості забудовуваного майданчика з ухилом в північно-

західному напрямі. 

- підставою для фундаменту за даними інженерно-геологічних досліджень 

служить суглинок середньої щільності, вологий, твердий. 

Житловий будинок відноситься до малоповерхових житлових будинків: 

- клас будівлі по ступеню довговічності = 1; 

- клас будівлі по ступеню вогнестійкості = 1; 

- фундаменти - монолітні стрічкові з монолітного залізобетону під зовніш-

ні стіни, вентканали і межсекціонні стіни, а також під сходи. 

перекриття - збірне безбалочне; 

покриття – металочерипична  покрівля. 

1.2. Опис генерального плану 

 У міру розвитку типізації проектування й індустріалізації будівництво жит-

лових будинків придбало величезні масштаби. Зважується найважливіша задача 

соціальної значимості - забезпечити кожну родину окремою домівкою. При цьому 

житлове будівництво здійснюється в комплексі з установами повсякденного куль-
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турно побутового обслуговування. Границею мікрорайонів є вулиці. Тому при 

проектуванні житлового будинку передбачаються широкі вулиці, тротуари, що за-

безпечують вільний прохід людей, а також у випадку пожежі проїзд пожежних 

машин.  

Генеральний план розроблений відповідно до функціонального процесу, 

трояндою вітрів, інсоляції приміщень, протипожежними вимогами. 

Таблиця 1.1 – Роза вітрів 

Найменування місяця С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Січень Повторюва-

ність вітру 

5 

 

10 

 

27 

 

15 

 

5 

 

12 

 

17 

 

9 

 

Швидкість 

вітру 

3,7 4 5,4 5,2 6,3 6,8 5,3 4,2 

Липень Повторюва-

ність вітру 

10 

 

13 

 

13 

 

7 

 

7 

 

11 

 

23 

 

19 

 

Швидкість 

вітру 

4 4,1 3,6 3,7 4 4,4 4 4,4 

 

Місце будівництва: площадка в мікрорайоні Південний міста Лисичанська, у 

районі призначеному під приватну забудову. Ділянка вільна від забудови. Прямо-

кутна в плані, розміром 40000 х 32000 мм.  Рельєф спокійний. Доріжки, тераса, 

майданчик перед входом замощуються тротуарною бетонною плиткою. 

 На прилягаючій території розташована дитяча ігрова площадка на якій зна-

ходяться качелі, турніки, пісочниця; басейн біля котрого розташована парасолька 

та стелажі; та перпола відкрита, у формі круга. 

До будинку підведені міські мережі комунікацій: холодне водопостачання, 

каналізація. Гаряче водопостачання й опалення здійснюється за рахунок власної 

котельні, що є найбільш зручним для жителів будинку. 

Біля будинку розташовані газони і квітники, біля входу до будинку розта-

шовані клумби. 

Сміття з прилягаючих територій і квартир збирається в сміттєві баки, а по-

тім вивозиться спеціальними машинами на міський смітник. 

 Техніко-економічні показники викопировки з генплану:  
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- Площа території ділянки         1,586 га 

      - Площа забудови     240м2. 

- Площа озеленення         0,675га 

      - Площа асфальтових покрить   365м2. 

- Відсоток забудови         15,13% 

      - Відсоток озеленення         52,74 % 

      - Відсоток асфальтових покрить       28,51% 

1.3. Об'ємно-планувальне рішення. 

Будівля – це надземні споруди, що мають внутрішній простір, призначений 

для мешкання, праці, задоволення тих або інших потреб людини і суспільства. 

Житлові одноквартирні будинки для сімей різного складу (за чисельністю, 

зросту, підлозі і спорідненим відносинам) проектують різними як по кількості жи-

тлових кімнат (вітальня, спальня), так і за розмірами підсобних приміщень (кухня, 

передня, убиральня, ванна і т.д.). 

Найбільш поширеними типами індивідуальних житлових одноквартирних 

будинків є дома з трьох- п’ятикімнатними квартирами.  

Ефектний котедж, планування котрого нагадує англійську літеру L, має до-

статньо глибокий цокольний поверх. 

У індивідуальних житлових двоповерхових будинках, планування квартири 

вирішується в двох рівнях. У нашому випадку житловий будинок проектується з 

підвальним поверхом,  призначеним для розміщення гаража і  приміщення госпо-

дарського призначення.  Будівельний обсяг будинку складає  Vб.=  618 м3. Будинок 

має підвал, гараж, два житлових поверхи. Висота кожного поверху складає 3 м. У 

плануванні будинку сполучною ланкою двох житлових поверхів є хол-прихожа, 

які функціонально об'єднують всі приміщення.  

Будинок має одну веранду 14.34м², два балкони, один на першому поверсі, а 

другий на другому 5,50 м², хол-прихожа  розміром 15,87 м², 1 туалети 3,11 м², два 

санвузли 3,35 м² та 5,04 м², кухню 17,36м², дві складові на цокольному поверсі 

6,13м² та на другому 6,92 м², , вітальня-єдальня 39,10 м², чотири спальні: дві по 

21,60 м², 17,84 м², 25,78 м², ігрову кімнату   9,60 м², та кабінет 9,60 м². У будинку є 

цокольний поверх і там розташовано гараж 43,66 м² та підвал 66,86м².    . 
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Усі житлові кімнати освітлені природним світлом відповідно до вимог ДБН 

В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення» 

 I-5-4. Кухня обладнана витяжною природною вентиляцією, мийкою, газовою пли- 

тою.  

1.4. Конструктивне рішення 

 Будинок виконаний по без каркасній системі з подовжніми і поперечними  

несучими стінами. Твердість забезпечується подовжніми і поперечними несучими 

стінами і створюваними твердими дисками покриття і перекриття. Всі елементи 

даного проекту  обрані  і запроектовані відповідно до модульної координації роз-

мірів у будівництві. Зокрема параметри подовжніх і поперечних кроків проміжних 

опор будинку були обрані кратно 300 мм. Тому що будинок зводиться з дрібно-

розбірних елементів, було обрано:  цегла для зведення основного каркаса будинку. 

Даний вибір був обумовлений легкістю зведення й уніфікації всіх типорозмірів 

будинку.  

1.4.1. Фундаменти 

Підземна частина будівлі сприймає навантаження від будівлі і передає його 

на підставу називається фундаментом.  

Вимоги до фундаментів: 

1. Повинні володіти достатньою несучою здатністю; 

2. Стійкість проти ковзання і перекидання в області підошви фундаменту; 

3. Повинен бути стійким проти ґрунтових вод; 

4. Морозостійкість; 

5. Індустріальність. 

Стрічковий монолітний фундамент. Виготовляється методом заливки бетон-

ної суміші в наперед приготовану форму (опалубку) або траншею з укладеною в 

неї сталевою арматурою.  

Переваги такого фундаменту: 

- можливість створити контур будь-якої форми; 

- менша загальна вартість; 

- проста технологія. 

Недоліки: масивність, трудомісткість. 
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Фундаменти в будівлі передбачаються монолітні залізобетонні стрічкові з 

бетону класу В25 під стіни і сходи. 

Розміри фундаментів призначається конструктивно. Розмір тіла фундаме-

нту в зовнішній несучій стіні 380 мм, розмір подушки фундаменту 980 мм,  у 

внутрішній несучій стіні розмір тіла фундаменту 380 мм, розмір подушки фун-

даменту 980 мм. Під веранду робиться 300 мм. А також під вхідну ступені 300 

мм. 

1.4.2. Стіни і перегородки  

Зовнішні стіни виконані з цегли глиняної звичайної δ=380 мм, з зовніш-

нім  

утеплювачем із пінополістиролу загальна товщина δ=500мм. Внутрішні стіни 

зроблені теж з цегли глиняної звичайної δ=380 мм. Перегородки зроблені з ме- 

талевого каркасу з профелів та обшити гіпсокартоном завтовшки δ=120мм.      

Застосування збірних перегородок прискорює процес будівництва і зменшує 

мокрі процеси на будівельному майданчику. Але гіпсові перегородки досить крихкі 

і під час транспортування, зберіганні і монтажі можуть руйнуватиметься із-за нев-

мілого звернення. 

Навантаження від перегородок передаються на перекриття, а від перек-

риття на стіни, а потім – на фундамент. Навантаження від вентканалів і димарів 

передаються на стрічкові фундаменти. 

1.4.3. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої огорожі 

 Теплотехнічний розрахунок стінового огородження 

Район будівництва – м. Лисичанськ. 

По карті температурних зон України визначаємо: 

- температурна зона – I, 

- зона вологості – суха. 

Нормативне значення опору теплопередачі R0
тр  = 2.8 м2 · 0С / Вт. 

Режим приміщення – нормальний 

У даному дипломному проекті ми вибираємо кладку із зовнішнім утеплюва-

чем, у зв'язку з тим що ця кладка найбільш популярна у наш час,  економічна, за-
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безпечує більший опір теплопровідності при меншій товщині стіни, чим при інших 

кладках. 

 

 Рис.2 - Конструкція зовнішньої огорожі. 

1 - цементно-жужільний розчин; 

2 - пінополістирол; 

3 – кладка із цегли глиняної звичайної на цементно-жужільному розчині 

     Складаємо таблицю матеріалів. 

Таблиця 1.2 - Таблиця матеріалів  

№ шару Найменування матеріалу 
Товщина, 

δ, м 

Щільність, 

γ, кг/м3 

Коефіцієнт теп-

лопровідності, 

λ, Вт/(м2.0С) 

1 Цементно-жужільний ро-

зчин  0.02 1600 0.7 

2 Пінополістирол 0,1 40 0.04 

3 Кладка із цегли глиняної 

звичайної на цементно-

жужільному розчині 

0.38 1700 0.64 

Встановлюємо товщину утеплювача, розраховуючи цегельну кладку як ба-

гатошарову конструкцію. 

Загальний опір теплопередачі: 

R0 = 


++++
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3

3

2

2

1
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в
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де λв = 8.7 Вт/(м2.0С) – коефіцієнт теплопередачі внутрішньої поверхні 

λн = 23.0 Вт/(м2.0С) – коефіцієнт теплопередачі зовнішньої поверхні 

дорівнюємо R0 й R0
тр: 

2.8 = 1/8.7 + 0.02/0.7 + 0,38/0.64 + 0,1/0.04 + 1/23 = 3,28 м2 · 0С / Вт.., 

тобто дана товщина стіни задовольняє заданим умовам експлуатації. 

1.4.4. Перемички  

 У даному дипломному проекті застосовуються залізобетонні рядові переми-

чки. Які перекривають отвори шириною до 2м. При їх виготовленні під нижній ряд 

каменів укладають арматуру із смугової сталі. Арматуру укладають в шар цемент-

но-піщаного розчину завтовшки 30мм. Кінці стрижнів заводять в простінки не 

менше чим на 0,25мм.  

У несучій стіні, де отвір більш 2м вживані залізобетонні, брускові посилені 

перемички  перетином 220х120мм. 

1.4.5. Перекриття 

Перекриття запроектовані з типових збірних пустотних залізобетонних  

плит з попередньою напругою арматури, обпертих по двох сторонах на несучі сті-

ни, площадка обпирання 120мм. Застосування збірних плит перекриттів і покриття 

збільшує швидкість зведення будинків.  

 

 

 

 

Таблиця 1.3 - Специфікація збірних залізобетонних плит перекриття. 

 

Марка 

Поз 
Позначення Найменування 

Кільк, 

шт 

Маса 

один. 

кг. 

ПП-1 Серія 1.041.1-2 
вип.1|ПК 56.12-

6AтIVc(AIV)|6000|1500|220| 
16 2800 

ПП-2 Серія 1.041.1-2  
вип.1|ПК 56.12-

6AтIVc(AIV)|7200|3000|220| 
4 8600 

ПП-3 Серія 1.041.1-2 
вип.1|ПК 56.12-

6AтIVc(AIV)|6000/3000|220| 
1 7200 

ПП-4 Серія 1.041.1-2 
вип.1|ПК 56.12-

6AтIVc(AIV)|3000/3000|220| 
2 2800 

ПП-5 Серія 1.041.1-2 вип.1|ПК 56.12- 1 7200 
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6AтIVc(AIV)|6000/3000|220| 

 

1.4.6. Сходи 

Для сполучення між поверхами і для евакуації людей в надзвичайних си- 

туаціях служать сходи. Конструкція сходів зі збірного залізобетону.  

Дрібноелементні сходи збирають з окремих,  дрібних елементів – косоурів, 

подкосоурних площадкових балок, ступенів і плоских плит для майданчиків. Несу-

чі елементи таких сходів: подкосоурні балки, що закладаються в стіни, косоури, що 

спираються на подкосоурні балки, окремі ступені, що укладаються на косоури.   

Сходова клітка запланована як внутрішня повсякденної експлуатації, зі збі-

рних залізобетонних елементів. Сходові марші складаються з окремих бетонних 

складальних елементів, сходи двох маршова з обпиранням на сходові площадки. 

Ухил сход - 1:25. Сходова клітка має природне і штучне висвітлення крізь віконні 

прорізи. Усі двері по сходовій клітці й у тамбурі відкриваються убік виходу з бу-

динку. Огородження сходів виконується з металевих ланок, а поручні облицьовані 

пластиком. 

З урахуванням планувального рішення застосовуємо двохмаршові сходи із 

проміжним сходовим майданчиком. Зручність використання внутрішніх сходів 

значною мірою залежить від співвідношення розмірів проступів і подступенків. 

Сума розмірів 2 подступенків (2h) і проступи (a) повинна відповідати умові 2h + а 

= 600..650мм. Ухил 1:1,25. 

Запроектуємо двохмаршові сходи. Висота поверху 3м. 

1. Висоту житлового будинку розбиваємо на 16 подступенків, то висота ко-

жного з них складе  187 мм. 

2.  При ухилі сходам 1:1.25 ширина проступі складе: 

а = 187 х 1,25 =234мм. 

3. Перевіряємо відповідність розмірів подступенка і проступи за правилом: 

 2h + а = 2 х 187 + 234 = 608мм, що складає середню величину кроку людини.  

Що свідчить о правильності підбору кількості ступеній та їх розмірив.  

Розміри ступенів можуть бути: висота подступенка не більше 190 мм і не ме-

ншого 135 мм, ширина проступі 250 - 300 мм, але не менше 250. У даному розра-

хунку ширина проступі 234мм, тому подовжуємо її на 16мм.  
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1.4.7. Вікна 

Вікна значною мірою визначають ступінь комфорту в будинку і його архі- 

тектурно - художнє рішення. Матеріал вікон - деревина хвойних порід II сорту. 

 

Таблиця 1.4 - Специфікація вікон. 

 

Мар-

ка 
Найменування 

Ши-

рина 

Висо-

та 

Кі-

льк. 

шт 

ДСТ / Серія 

В-1 Вікно зі спареними стулками 1210 1210 2 
ГОСТ 26601-

85|ОРМ 12-11 

В-2 Вікно зі спареними стулками 1810 1210 5 
РС 8108-81|ФС 

34Л 

В-3 Вікно зі спареними стулками 1510 1210 1 
РС 8108-81|ФС 

33П 

В-4 Вітражне вікно  1620 4500 1 Індивідуальне 

В-5 Вікно зі спареними стулками 1680 1210 1 
РС 8108-

81|ФС 30П 

В-6 Вікно зі спареними стулками 910 1510 12 
ГОСТ 24699-

81|ОРСП 15-9 

 

Підвіконні дошки виготовлені з клеєний деревини розміри, яких відповідають  

розмірами  віконних блоків. 

 

1.4.8. Двері 

У даному дипломному проекті двері застосовані як однопільні, так і двопі-

льні. Для забезпечення швидкої евакуації всі двері відкриваються назовні по на-

прямку руху на вулицю виходячи з умов евакуації людей з будинку при пожежі. 

Дверні коробки закріплені в прорізах до антисептированим дерев'яних пробок, що 

закладається в кладку під час кладки стін. Для зовнішніх дерев'яних дверей і на 

сходових клітках у тамбурі - коробки влаштовують з порогами, а для внутрішніх 

дверей - без порога. Дверні полотнини навішують на петлях (навісах), що дозво-

ляють знімати відкриті навстіж дверні полотнини з петель - для чи ремонту заміни 

полотнини двері. Щоб уникнути перебування двері у відкритому стані чи ляскоту 

встановлюють спеціальні удавані пристрої, що тримають двері в закритому стані і 

плавно повертають двері в закритий стан без удару. Двері обладнаються ручками, 

засувками й врізаними замками. 
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Двері виготовлені з деревини хвойних порід II сорту. Дверні полотнини і 

косяки, встановлювані в приміщеннях з підвищеною вологістю, обробляються ан-

тисептиком для запобігання загнивання деревини. 

 

Таблиця 1.5 - Специфікація дверей. 

Марка Найменування 
Ши-

рина 
Висота 

Кі-

льк., 

шт 

ДСТ / Серія 

Д-1 
 

Ворота гаражні  
2400 2070 1 

Двері індивідуа-

льні 

21-24 

Д-2 Двері глуха 910 2070 5 
ГОСТ 11214-

78|БС 22-9 

Д-3 Двері засклена 910 2070 5 
ГОСТ 14624-

84|ДНГ 21-9  

Д-4 Двері засклена 1010 2070 2 
ГОСТ 24698-

81|ДН 21-10 

Д-5 Двері балконна 910 2200    2 
ГОСТ 11214-

78|БС 22-9 

Д-6 
Двері глуха вхідна зов-

нішня 
1180 2200 1 

ГОСТ 11214-

78|БС 22-9| 

Д-7 Двері глуха 1310 2070 3 
ГОСТ 6629-

88|ДО 21-13 

 

 

1.4.9. Підлога 

Підлоги в житлових і суспільних будинках повинні задовольняти вимогам мі-

цності, опірності зносу, достатньої еластичності, безшумності, зручності збирання.  

У будівлі передбачені два типу полови: покриття з ламінату знаходять 

майже у всіх кімнатах та керамічна плитка тільки в санвузлах. 

1.4.10. Покрівля 

Металочерепична покрівля на сьогоднішній день достатньо широко засто-

совуються як покриття для малоповерхових будинків котеджного типу і для но-

вого багатоповерхового будівництва житлових і громадських будівель, а також 

для виробничих споруд, зокрема з складною формою дахів. 

Завдяки своїм якостям металочерепиця вже давно міцно зайняла свою ні- 

шу на ринку покрівельних матеріалів. Можна виділити наступні позитивні мо-

менти використання металочерепиці: 
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- привабливий зовнішній вигляд (імітує натуральну черепицю) ; 

- великий вибір кольорів металочерепиці; 

- простота монтажу ; 

- механічну міцність матеріалу;  

- мала вага (від 4-6 кг/м2); 

- економія матеріалу для обрешетки;  

- висока продуктивність при укладанні;  

- можливість роботи з матеріалом при негативній температурі (залежить 

від використовуваного покриття); 

Одним з недоліків металочерепиці часто називають підвищену шумливість 

та грохот під час дощу і вітру. Але насправді - це недолік пристрою крівлі. Коли 

роботи виконані якісно, при поривах вітру металочерепица не стукає по обрешот-

ці, а при правильно виконаному водовідведенні шум стікаючих потоків води не 

буде чутний мешканцям мансарди. 

Основним несучім елементом покрівлі цього будинку є металеві ферми. У 

даному дипломі є чотири види ферм. 

 

 Дипломом передбачаємо скатну покрівлю з покриттям металочерепици. 

Ухил покрівлі 45°. 
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Склад покрівлі: 

- металочерепиця; 

-  суцільний дерев’яний настил – дошка δ = 25 мм; 

-  прогін - дерев’яний брус 60х50 мм; 

-  уголки 63х63х5; 

- верхній пояс ферми 50х50х5; 

- мініроловатна плита 80мм; 

- шлакоізвесткова корка 5мм. 

1.4.11. Внутрішня і зовнішня обробка. 

Обробка фасаду проводиться штукатуркою з додаванням в розчин фарби 

рожево-персикового кольору, виконаної дрібноструктурним набризком. Віконні 

блоки з дерева із заповненням отворів двокамерними склопакетами. Цокольна 

частина об'єкту облицьовується керамогранітной плиткою рожево-коричневого 

кольору. Металочерепиця крівлі бордово-коричнивого кольору. 

Внутрішня обробка приміщень здійснюється індивідуально власниками 

будинку відповідно до діючих норм. Всі обробні матеріали повинні мати сер-

тифікати якості і відповідати вимогам діючих нормативних документів. 

Також виконується обробка фасаду дрібними архітектурними елемента-

ми. 

1.4.12. Опалювання і вентиляція. 

У приміщеннях є система приточувально-витяжної вентиляції з природ-

ним імпульсом. Шкідливих виділень у вигляді надлишків тепла, вологи і запа-

хів не передбачається. Притока повітря здійснюється через вхідні двері і вікна, 

нещільність конструкцій. 

У літній час здійснюється кондиціонування повітря. 

Опалювання влаштовується в кожній кімнаті від місцевого джерела - ін-

дивідуального двоконтурного газового нагрівального приладу. 

1.4.13. Водопостачання і каналізація. 

Водопостачання і каналізація запроектовані з підключенням до міської ме-

режі міста. На введенні водопроводу в підвалі встановлюється лічильник обліку 

витрати води.  
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Внутрішні мережі холодного водопостачання виконуються з пластикових 

труб «EKOPLASTIK». Прокладка розводящого трубопроводу виконується на 

0,3 м вище за підлогу в санвузлі. Стояки водопостачання і каналізації зашива-

ються гіпсокартоном. Відведення стоків від санітарних приладів має один ви-

пуск. 

Каналізаційний трубопровід від санітарних приладів прокладається з пла-

стикових труб. 

1.4.14. Електропостачання 

Проект електропостачання будівлі передбачає пристрій зовнішньої і внут-

рішньої мережі електропостачання від електрощитової. 

У приміщенні електрощітовою встановлюється ввідний щит з приладами 

розрахункового обліку електроенергії і захистом від струмів к.з.  

Силова мережа виконується кабелем марки КЛ-0,4 кВ розрахункового пере-

тину по стінах в металорукаві, в штрабах, підготовці підлоги і ін. дротом марки 

ВВП і кабелем марки ВВГ. 

Всі металеві нетоковедучі частини електроустаткування, що нормально не 

знаходяться під напругою, але можуть опинитися під таким у разі порушення 

ізоляції, підлягають заземленню. 

Проектом передбачається робоче, аварійне і евакуаційне освітлення. Напру-

га в мережі робочого, аварійного і евакуаційного освітлення 380/220 В, напруга 

у ламп 220 В. Освітленість приміщень залежно від їх призначення відповідає 

вимогам ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення». Типи світильників 

вибрані відповідно до призначення світильників і характеристики їх середовища. 

Вибір кількості світильників і потужності ламп в них проведений на підставі 

світотехнічних розрахунків. 

1.4.15. Газопостачання. 

Газопостачання будівлі проектується від існуючого підземного газопроводу 

 низького тиску. Проектований газопровід низького тиску прокладається підзем-

ний, а далі, після виходу газопроводу із землі надземний по зовнішній стіні жит-

лового будинку вище за вікна першого поверху. Газопровід виконується із стале-

вих труб  електрозварювань 76 мм в траншеї на піщану підставу завтовшки 
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200 мм і засипається піском на 300 мм вище за верх труби. Для виявлення витоку 

газу на місці врізання газопроводу встановлюється контрольна трубка, а в місці 

виходу газопроводу із землі – газовідвідна сталева трубка. На кожну житлову се-

кцію  передбачається окреме введення газопроводу. На кожному  введенні і пе-

ред кожним газовим приладом встановлюються газові КРАНИ. 

1.4.16. Телебачення. 

На котеджі  монтуються телевізійна антена, з їх орієнтацією на телецентр і 

установкою підсилювача телевізійного сигналу.  

1.4.17. Телефонізація. 

 До котеджу з внутрішньої мережі підводиться телефонний кабель і залежно 

від можливості міської телефонної станції здійснюється абонентів до міської  

телефонної мережі. 

2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

2.1. Розрахунок металевої ферми Ф-1. 

Кроквяною фермою називають таку несучу конструкцію, яка складається з 

системи стрижнів, шарнірно сполучених своїми кінцями. Місця з'єднання назива-

ють вузлами ферм. Стрижні зовнішнього контура утворюють верхні і нижні пояси 

ферм. Розташування усередині контура вертикальні стрижні називають стійками. 

Всі стрижні утворюють грати, унаслідок чого ферми називають гратчастою конст-

рукцією. Найбільш доцільний спосіб завантаження такої конструкції – додаток на-

вантажень у вузлах. 

Металеві ферми широко застосовуються в покриттях цивільних будівель. 

Ферми в порівнянні з суцільними балками економічні по витраті металу, їм легко 

додавати будь-які контури, потрібні умовами технології, архітектуру, вони віднос-

но прості у виготовленні. 

Ферми застосовуються при найрізноманітніших навантаженнях; залежно від 

призначення їм надають найрізноманітнішу конструктивну форму. 

Тому в даному дипломному проекті застосовується металева ферма 

У даному дипломному проекті застосовується ферма трикутного контура, це 

пов'язано із значним ухилом  крівлі. 
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Статичний розрахунок ферми і визначення зусиль в її елементах виконаний 

із застосуванням ПК «ЛИРА-САПР» в процесі розрахунку рами будівлі. Розра-

хункові зусилля узяті з роздруку (Додаток А). Ферма проектується із сталі С245. 

Підбір перетинів елементів ферми проводжу в табличній формі. 

2.1.1. Збір навантажень на ферму 

Відповідно навантаження діляться на постійні і тимчасові. До постійних 

навантажень відноситься власна вага конструкцій і елементів крівлі, до тимчасо-

вого навантаження відноситься вага снігового навантаження. г. Лисичанськ від-

носиться до 4 снігового району: нормативне значення ваги снігового покриву на 

1м2 горизонтальній поверхні землі s0=1,4кПа. Повне розрахункове значення сні-

гового навантаження на горизонтальну проекцію покриття s, кПа, визначається: 

s=s0*и*Rf, 

де і – коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву землі до снігового 

навантаження на покриття, що приймається по прил.3, л.3, и=1; 

Rf – коефіцієнт надійності по навантаженню (п.5.7, л.3) Rf=1,4. 

Збір навантажень на покриття приведений в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 2.1 – Збір навантажень на 1м2 покриття 

Навантаження 

Нормативне нава-

нтаження, кПа 

Rf 

Розрахункове нава-

нтаження, кПа 

Постійне навантаження:    

Металочерепіца 0,15 1,1 0,165 

Гідроізоляція - гідробар’єрна 

плівка полімерна 

0,2 1,3 0,26 

Дерев'яний брус 60x50мм, 

G=500кг/м3 

0,03 1,1 0,033 

Дерев’яний настил 25мм, 0,125 1,1 0,1375 
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G=500кг/м3 

Прогін – вуголок 63х63х6 0,146 1,1 0,16 

Разом: 0,651  0,755 

Тимчасове навантаження:    

Снігове навантаження: 1,4 1,4 1,96 

  

2.1.2. Алгоритм розрахунку ферми Ф-1 із застосуванням ПК « ЛІРА-

САПР» 

Відкриваємо 1.1.1. ПК « ЛІРА-САПР», знаходимо файл з ім'ям яким ми 

зберегли ферму :  

Ферма.dxf., і натискаємо відкрити. 

 

Геометрична схема ферми 
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Признак схеми: 2. Робимо ферму, як рамно-шарнірну систему. 

Забороняємо наступні переміщення і кути поворотів у вузлах ферми: 

5 вузол : z, x 

6 вузол : z  

Задаємо шарніри між стержнями ферми. 

Призначаємо жорсткості елементів: 

Верхній пояс ферми: два куточки 50х50х5; 

Нижній пояс ферми: два куточки 50х50х5; 

Стійка: два куточки 50х50х5; 

Розкоси: два куточки 50х50х5; 

Встановлюємо  як поточний шар →виділяємо вибрані елементи →признача-

ємо. 

Схема →розрахункові перетини стрижнів →N=5 

Задаємо навантаження: 

Власна вага задається автоматично машиною. 

 Постійне : 

       4-вузли: 9,6кН; 8,7-вузли: 6,4кН, 1,3-вузли: 1,67 кН, 

Навантаження →в вузлах по осі z число →підтвердити →виділяємо вузли 

→призначити. 

Снігове: 

     4-вузли: 24,93кН; 8,7-вузли: 16кН, 1,3-вузли: 3,53кН; 

Навантаження →у вузлах глобальна система координат →по осі z число 

→підтвердити →виділяємо вузли →призначити. 

Проводимо упаковку. 

Запускаємо ферму на розрахунок. 

Розрахунок: Стійкість > по зусиллях > Обчислювати форми втрати стійкості. 

Розрахунок: Стійкість > по РСН > Обчислювати форми втрати стійкості. 

Зберігаємо. 

2.1.3. Результати розрахунку. 

 Ім'я завдання:  ферма-1 
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Розрахунок плоскої системи, що складається із стрижньових елементів на 

статичні навантаження з вибором розрахункових поєднань зусиль. 

 Розрахунок виконаний програмним комплексом "ЛІРА". 

 У основу розрахунку покладений метод кінцевих елементів 

у переміщеннях. Як основні невідомі прийняті наступні переміщення вузлів: 

X   лінійне по осі X 

Z   лінійне по осі Z 

UY  кутове навколо осі Y 

  У розрахункову схему включені наступні типи елементів: 

Tип  10. Універсальний просторовий стрижньовий КЭ. 

Деформована схема ферми: 

 

 

Переміщення вузлів. 

Переміщення вузлів завдання, що розраховується, виводжу в табличній фор-

мі. Розмірність переміщень вказана в шапці таблиці. 
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   У першій графі знаходиться номер загруження і індексація 

переміщень. У решті граф - номери вузлів у порядку зростання і 

величини переміщень, їм відповідні. Лінійні переміщення вважаються пози-

тивними, якщо вони направлені уздовж осей координат. Позитивні кутові перемі-

щення відповідають обертанню проти годинникової стрілки, якщо дивитися з кінця 

відповідної осі. 

Переміщення мають наступну індексацію: 

     X -  лінійне по осі X 

     Z -  лінійне по осі Z 

     UY - кутове навколо осі Y 

 

Таблиця 2.2 – Переміщення вузлів 

            

№ 

вузла 

X 

(мм) 

Y 

(мм) 

Z 

(мм) 

UX 

(рад*1000

) 

UY 

(рад*1000

) 

UZ 

(рад*1000

) 

№ за-

груж 

1 0.026 0.000 -0.558 0.000 0.000 0.000 1 

2 -0.076 0.000 -0.682 0.000 0.000 0.000 1 

3 -0.177 0.000 -0.558 0.000 0.000 0.000 1 

4 -0.076 0.000 -0.901 0.000 0.000 0.000 1 

5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.179 0.000 1 

6 -0.152 0.000 0.000 0.000 0.179 0.000 1 

7 -0.228 0.000 -0.231 0.000 0.108 0.000 1 

8 0.077 0.000 -0.231 0.000 -0.108 0.000 1 

2.1.4. Зусилля у стержнях ферми. 

Кінцевий елемент сприймає наступні види зусиль: 

 N - осьове зусилля; позитивний знак відповідає розтягуванню. 

MK - що крутить момент щодо осі X1; позитивний знак відповідає дії момен-

ту проти годинникової стрілки, якщо дивитися з кінця осі X1, на перетин, що нале-

жить кінцю стрижня. 

    MY- вигинаючий момент щодо осі Y1, позитивний знак відповідає дії мо-

менту проти годинникової стрілки, якщо дивитися з кінця осі Y1, на перетин, що 

належить кінцю стрижня. 
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    MZ - що вигинає момент щодо осі Z1, позитивний знак відповідає дії мо-

менту проти годинникової стрілки, якщо дивитися з кінця осі Z1, на перетин, що 

належить кінцю стрижня. 

    QY - перерізна сила уздовж осі Y1; позитивний знак відповідає збігу на-

пряму сили з віссю Y1 для перетину, стрижня, що належить кінцю. 

    QZ - перерізна сила уздовж осі Z1; позитивний знак відповідає збігу на-

пряму сили з віссю Z1 для перетину, стрижня, що належить кінцю. 

 

 

 

Таблиця 2.3.-Зусилля в стрижнях 

               

№ 

эле

м 

№ 

се-

чен 

N 

(кН) 

Mk 

(кН*м) 

My 

(кН*м) 

Qz 

(кН) 

Mz 

(кН*м) 

Qy 

(кН) 

Тип 

элем 

№ 

за-

груж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 -4.999 0.000 -0.102 0.145 0.000 0.000 10 1 

1 2 -4.999 0.000 -0.014 0.089 0.000 0.000 10 1 

1 3 -4.999 0.000 0.032 0.034 0.000 0.000 10 1 

1 4 -4.999 0.000 0.037 -0.021 0.000 0.000 10 1 

1 5 -4.999 0.000 0.000 -0.077 0.000 0.000 10 1 

2 1 -4.999 0.000 0.000 0.077 0.000 0.000 10 1 

2 2 -4.999 0.000 0.037 0.021 0.000 0.000 10 1 

2 3 -4.999 0.000 0.032 -0.034 0.000 0.000 10 1 

2 4 -4.999 0.000 -0.014 -0.089 0.000 0.000 10 1 

2 5 -4.999 0.000 -0.102 -0.145 0.000 0.000 10 1 

3 1 7.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 1 

3 2 7.239 0.000 -0.003 -0.018 0.000 0.000 10 1 

3 3 7.257 0.000 -0.013 -0.037 0.000 0.000 10 1 

3 4 7.276 0.000 -0.029 -0.055 0.000 0.000 10 1 

3 5 7.294 0.000 -0.052 -0.074 0.000 0.000 10 1 

4 1 -17.171 0.000 -0.119 0.139 0.000 0.000 10 1 

4 2 -17.116 0.000 -0.001 0.083 0.000 0.000 10 1 

4 3 -17.060 0.000 0.058 0.028 0.000 0.000 10 1 

4 4 -17.005 0.000 0.059 -0.028 0.000 0.000 10 1 

4 5 -16.949 0.000 0.000 -0.083 0.000 0.000 10 1 

5 1 -16.949 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 10 1 

5 2 -17.005 0.000 0.059 0.028 0.000 0.000 10 1 

5 3 -17.060 0.000 0.058 -0.028 0.000 0.000 10 1 

5 4 -17.116 0.000 -0.001 -0.083 0.000 0.000 10 1 
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5 5 -17.171 0.000 -0.119 -0.139 0.000 0.000 10 1 

6 1 7.294 0.000 -0.052 0.074 0.000 0.000 10 1 

6 2 7.276 0.000 -0.029 0.055 0.000 0.000 10 1 

6 3 7.257 0.000 -0.013 0.037 0.000 0.000 10 1 

6 4 7.239 0.000 -0.003 0.018 0.000 0.000 10 1 

6 5 7.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 1 

7 1 -45.647 0.000 -0.067 0.107 0.000 0.000 10 1 

7 2 -45.666 0.000 -0.040 0.107 0.000 0.000 10 1 

7 3 -45.684 0.000 -0.013 0.107 0.000 0.000 10 1 

7 4 -45.703 0.000 0.013 0.107 0.000 0.000 10 1 

7 5 -45.721 0.000 0.040 0.107 0.000 0.000 10 1 

8 1 -45.647 0.000 0.067 -0.107 0.000 0.000 10 1 

8 2 -45.666 0.000 0.040 -0.107 0.000 0.000 10 1 

8 3 -45.684 0.000 0.013 -0.107 0.000 0.000 10 1 

8 4 -45.703 0.000 -0.013 -0.107 0.000 0.000 10 1 

8 5 -45.721 0.000 -0.040 -0.107 0.000 0.000 10 1 

9 1 -10.678 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 1 

 Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 2 -10.752 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 1 

9 3 -10.826 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 1 

9 4 -10.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 1 

9 5 -10.974 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10 1 

10 1 -5.106 0.000 0.000 -0.025 0.000 0.000 10 1 

10 2 -5.106 0.000 -0.009 -0.043 0.000 0.000 10 1 

10 3 -5.106 0.000 -0.022 -0.062 0.000 0.000 10 1 

10 4 -5.106 0.000 -0.039 -0.080 0.000 0.000 10 1 

10 5 -5.106 0.000 -0.062 -0.099 0.000 0.000 10 1 

11 1 -5.106 0.000 0.000 -0.025 0.000 0.000 10 1 

11 2 -5.106 0.000 -0.009 -0.043 0.000 0.000 10 1 

11 3 -5.106 0.000 -0.022 -0.062 0.000 0.000 10 1 

11 4 -5.106 0.000 -0.039 -0.080 0.000 0.000 10 1 

11 5 -5.106 0.000 -0.062 -0.099 0.000 0.000 10 1 

12 1 18.002 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 10 1 

12 2 17.983 0.000 0.066 0.055 0.000 0.000 10 1 

12 3 17.965 0.000 0.088 0.000 0.000 0.000 10 1 

12 4 17.946 0.000 0.066 -0.055 0.000 0.000 10 1 

12 5 17.928 0.000 0.000 -0.111 0.000 0.000 10 1 

13 1 17.928 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 10 1 

13 2 17.946 0.000 0.066 0.055 0.000 0.000 10 1 

13 3 17.965 0.000 0.088 0.000 0.000 0.000 10 1 

13 4 17.983 0.000 0.066 -0.055 0.000 0.000 10 1 

13 5 18.002 0.000 0.000 -0.111 0.000 0.000 10 1 
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Епюра подовжніх сил N: 

 

 

Епюра  поперечних сил QZ: 

 

 

Эпюра вигинаючих моментів МУ: 
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Після отримання продовжних зусиль ми можемо підібрати Атр. : 

Для вехнього поясу ферми:  

 


=

y

тр
R

А
2

 

2616.0
1582.0242

2.17
cmАтр =


=  

Для нижнього поясу ферми: 

cy

тр
R

А



=

2
 

2105.0
1242

106.5
cmАтр =


=  

Для стойки ферми: 

239.0
1582.0242

97,10
cmАтр =


=  

Для розкосів: 

238.0
1242

002,18
cmАтр =


=  
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Прийнята площа вуголка 50х50х5 - А=4,8 см², тобто більше ніж 

Атр=0,616см², але менший вуголок у фермі ми взяти не можемо. 

Перевіряємо міцність прийнятих перетинів елементів ферми. 

Однакові стрижні не розраховуються. 

Геометричні характеристики куточків: 

I_50х50х5: А=4,8см²;   W= 3

0

13,3
42,15

2.11
см

zh
=

−
=

−


; W= 3

0

88.7
42.1

2.11
см

z
==


 

Перевіримо міцність перетину:  

 

yR
A

N

W
+


=  

 

Елемент  № 1: 

2/12,2
8.42

5

13.32

2,10
смН=


−


−=  

 

 

Елемент № 4: 

2/68.3
6.9

1.17

26.6

8.11
смкН=−−=  

Елемент № 7: 

2/8.5
6.9

67.45

26.6

7.6
смкН=−−=  

Елемент № 9: 

2/15.1
6.9

11
смкН=−=  

Елемент № 13: 

2/28.3
6.9

18

26.6

7.8
смкН=+=  

Таким чином міцність перетину забезпечена: 

 = 5,8 кН/ см² < 24 кН/ см² 

 

2.1.5. Стійкість. 

Схема форми втрати стійкості. 
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Таблиця 2.4 - Форми втрати стійкості 

               

    Форма втрати стійкості       

№ 

вузла 
Коеф.запаса X Y Z UX UY UZ 

№ за-

груж 

1 12.9228 0 0 6 0 0 0 1 

2   2 0 0 0 0 0 1 

3   5 0 6 0 0 0 1 

4   2 0 1 0 0 0 1 

5   0 0 0 0 -461 0 1 

6   5 0 0 0 461 0 1 

7   6 0 0 0 1000 0 1 

8   0 0 0 0 
-

1000 
0 1 

 

2.1.6. Вузли ферми. 

 

Розраховуємо прикріплення двох равнополочних куточків 50х50х5 до фасон-

ці із сталі ВСт3пс6-1. Сила діє на куточки, F=34,6кН (0,074+24,96+9,6); зварка на-
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півавтоматична (у нижньому положенні) у вуглекислому газі дротом Св-08Г2С, ді-

аметром 2 мм. 

Найбільшу товщину кутового шва, яку можна допустити на «пері» куточка, 

приймаємо на 2 мм менше товщини його полиці - ммkш 5= ; приймаємо товщину 

швів на «пері» і «обушку» однакової - ммkш 5= . Визначаємо: по табл. 5.1 (Металеві 

конструкції». Загальний курс: Підручник для вузов/ Е.И. Беленя, В.А. Балдін і др.; 

Під. общ. Ред. Е.И. Беленя. – 6-е видавництво – М.:Стройиздат,1985. – 560с.,ил.) 

2/5,215,21 смкНМПаRсв

уш == , по прил. 4 2/16160 смкНМПаRсв

ус == ; по табл.5.3 ммш 7,0=  

і ммс 0,1= . 

Виявляємо значення, що визначає міцність з'єднання: 

22 /8,161605,1/35,195,219,0 смкНRсмкНR св

усс

св

ушш ====   

Вирішальною виявилась перевірка основного металу по межі сплавлення зі 

швом. 

Визначаємо сумарну довжину швів: 

( )



min

/ cd

eшш RkFl =  

2/06,218,165,02/6,34 смкНlш ==  

Площа більшого шва на «обушку» куточка: 

( ) bzbАА шш /0

0 −=  

Площа меншого шва на «пері» куточка: 

bzАА ш

п

ш /0=  

При рівній товщині швів на «пері» і «обушку» куточка співвідношення площ 

відповідає співвідношенню довжин швів. Для равнополочных куточків: 

шш ll = 7,00  

Відповідно до формули приймаємо довжини швів: 

• На «обушку»:  смl обш 44,2106,27,0 =+=  

• На «пері»:      смl обш 05,1151,13,0 =+=  

Для всіх вузлів, що прикріплюють елементи верхнього і нижнього поясу до 

 фасонак приймаю довжини зварних швів не менше 25 см. Для елементів стійок  

довжину зварних швів приймаю не менше 5 см. 
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Конструкції вузлів приведені в графічній частині диплома. 

2.1.7. Прогони 

 

Прогони сприймають навантаження від крівлі і передають його на кроквяні 

конструкції. Прогони бувають суцільного перетину і гратчастого. У дипломі засто-

совуються прогони суцільного  перетину, не дивлячись на те, що вони набагато тя-

жчаючи, вони значно простіше у виготовлення і монтажі. Вони застосовуються при 

кроці ферм не більш 6м. У даному дипломному проекті ми розрахуємо прогін для 

даної ферми, за допомогою ПК| «Lira 9.2» 

Забороняємо наступні переміщення і кути поворотів у вузлах ферми: 

       1 вузол : z, x 

      2 вузол : z  

Призначаємо жорсткості елемента: дерев’яний брус 60х50мм. 

Встановлюємо  як поточний шар →виділяємо вибрані елементи →признача-

ємо. 

Задаємо навантаження: 

Постійне : 

     Власна вага задається автоматично машиною. 

       Постійне навантаження представлено в виді рівномірно розподіленої на-

грузки: 0,028кН/м 

Навантаження →в стержняхпо осі z число →підтвердити →виділяємо вузли 

→призначити. 

Снігове: 

Також рівномірно розподілена загрузка, яка дорівнює 0,096 кН/м 

Навантаження →у стержнях глобальна система координат →по осі z число 

→підтвердити →виділяємо вузли →призначити. 

Поводимо упаковку. 

Зберігаємо. 

 

Розрахункова схема 
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Эпюра поперечних сил QZ: 
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Эпюра вигинаючих моментів МУ: 
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Перевіримо на міцність перетини дерев'яного прогону: 

М = 182,7кН·см;   3
33

180
6

65

6
см

hb
W =


==  

22 /15/02,1
180

7,182
смкНRсмкН y ===   

Таким, чином судячи з маленьких виникаючих зусиль від нагрузки у про-

гоні всі інші прогони ми приймаємо анологічо, без розрахунку. 
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3. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

3.1. Технологічна карта на зведення надземної часини 

3.1.1. Область застосування  

Технологічна карта розроблена  на зведення надземної частини двоповерхо-

вого  житлового будинку. План і розріз приведені на листі. 

До складу робіт,  що розглядаються в карті входять: 

- цегляна кладка стін; 

- перестановка риштування; 

- монтаж плит перекриття; 

- транспортні і такелажі роботи. 

Всі роботи  на зведення надземної частини виконують в літній період і ведуть 

у дві зміни. 

3.1.2. Організація та технологія виконання робіт  

      Організаційно-технологічна схема зведення об'єкту дає уявлення про загальну 

послідовність виробництва робіт і зведення окремих частин будівлі, напрями роз-

витку спеціалізованих потоків, принципах організації праці і будівельного майдан-

чика, методах будівельно-монтажних робіт.  

До початку зведення надземної частини повинні бути виконані: 

- роботи по організації будівельного майданчика; 

- роботи по зведення нульового циклу; 

- геодезичне розбиття осей будівлі; 

- доставлені на майданчик і підготовлені до роботи самохідний кран, підмости, не-

обхідні пристосування, інвентар і матеріали. 

Доставку цеглини на об'єкт здійснюють пакетами в спеціально обладнаних 

бортових машинах. Розчин на об'єкт доставляє автомобілями-самоскидами або рас-

творовізами і вивантажують в установку для перемішування у видачі розчину (роз-

даточним бункером). В процесі кладки запас матеріалів поповнюється. 

Складування цеглини передбачене на спланованому майданчику на піддонах 

або залізобетонній плиті. Складування плит передбачене на відкритих складах. 

При виробництві цегляної кладки стін використовує інвентарні шарнірно-

пакетні підмости: для кладки зовнішніх стін в зоні сходової клітки - перехідні май-
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данчики і підмости для кладки пилонів. Схема розміщення риштування на поверсі 

на період кладки стен приведена - на листі. 

Загальну ширину робочих місць приймає рівною 2,5-2,6м. Робоче місце і роз-

ташування матеріалів ланки каменярів на підмостях приведені на листі. 

Роботи по виробництву цегляної кладки зовнішніх стін поверху житлового будин-

ку виконує в наступній технологічній послідовності: 

- підготовка робочих місць каменярів; 

- цегляна кладка стін з розшиванням швів. 

Підготовку робочих місць каменярів виконують в наступному порядку: 

- встановлюють підмости; 

- розставляє на підмостях цеглину в кількості, необхідній для двогодинної роботи; 

- розставляє ящики для розчину; 

- встановлює порядовки з вказівкою на них відміток віконних і дверних отворів і 

т.д. 

Процес цегляної кладки складається з наступних операцій: 

- установка і перестановка причалювання; 

- рубка і тесання цегли (у міру потреби); 

- подача цегли і розкладка їх на стіні;  

- перелопачування, подача, розстилання і розрівнювання розчину на стіні; 

-  укладання цегли в конструкцію (у верстові ряди, в забутку); 

-  розшивання швів;  

- перевірка правильності викладеної кладки. 

В процесі кладки стін робота в ланці "двійка" розподіляється таким чином. 

Каменяр 3 розряди (№ 1) встановлює рейку-порядовку, натягує причальний шнур 

для забезпечення прямолінійності кладки. Інший каменяр 3 розряди (№ 2) бере з 

пакету цеглу і розкладає їх. Цеглину розкладають на стіні в певному порядку. Для 

зовнішньої версти цеглину розкладають на внутрішній стороні стіни, а для внутрі-

шньої версти, - на середині стіни. Потім каменяр № 2 розстилає розчин. В цей час 

каменяр № 1 веде кладку зовнішньої і внутрішньої версти способом "вприжим". 

Після укладання 4-5 цегли надлишок розчину, вичавленого з горизонтального шва, 

на обличчя стіни каменяр підрізає ребром кельми. Одночасно з кладкою стіни ка-
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меняр Же. розшиває шви, причому спочатку розшиває вертикальні шви, а потім го-

ризонтальні. Розшивання швів каменяр №2 проводить спочатку ширшою частиною 

розшивання (облямовування шва), а потім вужчою. Після кладки зовнішньої версти 

каменяр № 2 веде кладку забутки, а каменяр VI допомагає йому. Якщо в стіні пе-

редбачені отвори, то при цегляній кладці внутрішньої версти каменяр № 1 закладає 

просмолені пробки для кріплення віконних блоків. Після закінчення кладки каме-

няр №1 косинцем перевіряє правильність і горизонтальність рядів кладки. Товщину 

стін, довжину простінків і ширину віконних отворів заміряють метром. У разі від-

хилень каменяр виправляє кладку правилом і молотком-кирочкой. Після цього ка-

менярі переходять працювати на іншу захватку. Схема організації роботи ланкою 

«двійка» приведені на листі. 

 Виконавши цегляну кладку на 1 ярусі каменярі переходять працювати на II 

ярус. Для цього необхідно встановити шарнірно-пакетні підмости в перше поло-

ження. Установку шарнірно-пакетних риштування в перше положення виконують в 

наступному порядку. 

Такелажник 2 розряди візуально перевіряє справність риштування і у разі по-

треби усуває несправності. Очистивши підмости від розчину, він стопить їх за 4 зо-

внішніх петлі. По сигналу машиніст крана подає підмости до місця установки. Тес-

лярі 4 і 2 розрядів приймають підмости, регулюють їх положення над місцем уста-

новки і плавно опускають на місце, стежачи за щільністю їх примикання до сусід-

ніх підмостям, при необхідності регулюють їх положення за допомогою ломів. 

Встановлені підмости разтроповивають. Установка риштування з першого поло-

ження в друге положення проводиться таким чином. Теслярі 4 і 2 розрядів стоп-

лять, підмости за 4 зовнішніх петлі, переходять на ті, що стоять поряд підмости, 

подають сигнал машиністові крана на підйом і стежать за рівномірним розкриттям 

опор і горизонтальністю риштування. Після повного розкриття опор і переміщення 

їх у вертикальне положення теслярі 4 і 2 розрядів встановлюють підмости на пере-

криття, при необхідності регулюючи за допомогою ломів їх положення. Потім по 

сходах вони піднімаються на підмости і разстроповивають їх.   

Монтаж будівельних конструкцій -  комплексно-механизирваний процес збі-

рки будівель, споруд або їх частин з наперед виготовлених елементів і вузлів. Він 
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складається з транспортних, підготовчих і власне монтажних процесів, що викону-

ються за допомогою комплексного використання монтажних, такелажів і транспор-

тних засобів.  

Зведення об'єкту ведеться по-ярусно, потоково-розчленованим методом. 

Тривалість процесів кладок і монтажних на захватці визначаються технологічними 

розрахунками.  

Для монтажу плит перекриття з перекладом їх в процесі подачі до місця ук-

ладання з вертикального (транспортного) положення в горизонтальне (проектне) 

використовують вантажозахватний пристрій з канователем. Воно є полиспаст з ги-

дротормозом, на якому закріплені расчалка і блокова підвіска із стропами. Плити 

перекриття починають укладати від сходової клітки, що дозволяє відразу після ук-

ладання першої плити по змонтованим сходовим маршем і майданчикам піднятися 

на перекриття і продовжити монтаж. 

3.1.3. Визначення об'ємів будівельно-монтажних робіт 

Таблиця 3.3.1 – Підрахунок об'ємів робіт цегляної кладки  

Найменування  

робіт 

Площа 

стін, м² 

Площа отворів, м² Площа за ви-

рахуванням 

отворів, м² 

Об'єм 

цегляної 

кладки, 

м³ 

Вікон  Дверей  Загальна  

Цегляна кладка зо-

внішніх та внутрі-

шніх стін в 1,5 це-

глини (380 мм) під 

розшивання 

303 34,01 15,11 49,12 253,88 96,47 

 

 

 

 

Таблиця 3.3.2 – Відомість об'ємів робіт 

Найменування робіт Матеріали Од.вимір. Кількість 

1. Цегляна кладка зовнішніх стін Цеглина, розчин м³ 96,47 
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2. Монтаж перемичок Перемичка рядо-

ва 

шт. 27 

3. Монтаж плит перекриття ЖБ плита перек-

риття 

шт. 24 

4.Монтаж майданчиків і сходо-

вих маршів 

ЖБ східна пло-

щадка та східний 

марш 

шт. 2 

    

5. Монтаж плит покриття ЖБ плита перек-

риття 

шт. 12 

6. Електрозварка стиків  Проволка та еле-

ктроди  

10 м 1,08 

7. Замонолічування швів  розчин м 119 

 

3.1.4. Вибір монтажного крана по технічних параметрах 

Монтажні крани вибираються в залежності від їхньої вантажопідйомності, 

висоти підйому гака крана і вильоту стріли. 

Необхідну вантажопідйомність крана визначають з урахуванням маси мон-

тажних пристосувань при необхідному вильоті стріли. 

 Необхідну вантажопідйомність крана необхідно визначати по формулі: 

G=G +g, 

де    G  - маса збірного елемента (плити покриття); 

g  - маса монтажного пристосування (чотиригілкового стропа). 

G=7,2+0,044 = 7,24 т. 

Необхідну висоту підйому гака варто визначати з умови висоти монтажного 

положення, найбільш вилученого елемента від нульової оцінки і висоти вантажоза-

хватного пристрою. 

Нк = h0+hз+hэ+hст , 

де     h0  - оцінка найвищого руху, що зустрічається на шляху, монтованого 

елемента (плити покриття); 
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hз  - величина запасу по висоті від низу монтованого елемента 

до верха  перешкоди, що зустрічається, (hз =0,5 м); 

hэ  - висота елемента в монтажному положенні (плити покриття); 

hст  - висота стропування. 

Нк =6+0,5+0,22+4,5 = 11,22м. 

Виліт стріли: 

L > Ш

cn

Шn l
hh

hhHdbb
+

+

−+++ )(*)( 21  

Де b1 – половина товщини конструкції стіни на рівні ймовірного торкання 

з елементом, що піднімається, 

 b2 - максимальна величина зазору між конструкцією стріли і краєм мон-

тируемого елемента, 

 d - розмір частини конструкції, що виступає від центра стропування убік 

крана, 

 hп – висота поліспаста, 

 hш – висота шарніра п'яти стріли від рівня стоянки крана, 

 lш – відстань від осі обертання крана до осі обертання стріли. 

мL 42,85.1
5.45.1

)5.15.122,11)(0,35.02.0(
=+

+

−+++
  

            Необхідна довжина стріли : 

22 )()( ШПШСТР hhНlLL −++−=  

мLстр 18,13)5,15,122,11()5,142,8( 22 =−++−=  

Дані заносяться таблицю 3.3 

 

 

 

Таблиця 3.3 - Вибір крана по технічних параметрах 

Наіменування 

елементу 

              Монтажні характеристики Крани 

   G, т   H, м   L, м   Lстр , м       1       2 

   Плита         

 покриття 

 

  7,24 

 

   11,22 

 

   8,42 

  

    13,18 

 

МКГ-20 

 

 СКГ-25 
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Вибір монтажного крана виробляється на підставі аналізу основних оціноч-

них показників, до числа яких відносять тривалість монтажних робіт, питому тру-

домісткість монтажних робіт, питому собівартість монтажних робіт, питомі приве-

дені витрати. 

3.1.5. Вибір економічного варіанта за техніко-економічними показника-

ми 

 Визначення тривалості монтажних робіт 

Машинний час циклу монтажу плити покриття краном і визначається по 

формулі: 

1.0
5.05.7

.321

++++=
jобjj

i

j

i
iij

nVV

H

V

H
T  

де  Hi - висота підйому або опускання гака при монтажі плити 

покриття, м; 

V1j  - швидкість підйому гака для крана 

V2j  - швидкість опускання гака для крана 

V3j  - швидкість переміщення гака або візка при зміні 

вильоту стріли для крана 

nоб  - швидкість обертання платформи крана 

І варіант 

Т ij = 5,81,0
5,0

5,0

5,27

5,7

2,6

02,14

9,2

02,14
=++++   

II варіант 

Т 4,41.0
7.0

5.0

5,27

5.7

6,10

02,14

1,7

02,14
=++++=ij  

 Тривалість монтажного циклу при установці плити покриття краном і ви-

значається по формулі: 

TЦij  = T ij  +Tpi , хв 

де  Tpi  - час на виконання ручних операцій.  

І варіант 

TЦij = 8,5+15,3=23,8 хв 

ІІ варіант 

TЦij  = 4,4+15,3=19,7 хв 
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Загальна тривалість роботи крана і при монтажі плит покриття на один по-

верх визначається по формулі: 

Tij = 
45

* іці пТ
, година 

де  ni  - число плит покриття на один поверх.  

І варіант 

Tij = 81,5
45

11*8,23
=  години 

ІІ варіант 

Tij = 81,4
45

11*7,19
=  години 

Визначення питомої трудомісткості монтажних робіт: 

Загальна трудомісткість монтажних робіт для кожного крана випаховується 

по формулі: 

Qj =0,1*Qт *l1 +Qм +Qд +Qпп +Qп *l2 +Tj *(Qр +Qз +Nзв ), люд-година 

де  Q  - трудомісткість зв'язана з транспортуванням крана на 10км 

l1  - дальність перевезення крана 

Qм  - трудомісткість, зв'язана з монтажем крана на будівельному майданчику 

Qд  - трудомісткість, зв'язана з демонтажем крана на будівельний площадці 

Qпп  - трудомісткість, зв'язана зі спробним пуском крана 

Qп та  l2 = 0 

Qр  - трудомісткість, зв'язана з ремонтом крана 

Nзв - число монтажників у ланці. 

І варіант 

Qj=0.1*18,25*13+20,79+14,76+2,08+5,81(0,67+1,81+2) =76,9 

ІІ варіант 

Qj=0.1*25,4*13+26,03+19,05+2,6+4,81(1,19+1.81+2) =114,37 

Питомі працевтрати визначаються по формулі: 

Q =
=

м

j 1

Qj, люд-година/м 

І варіант 

Q = 76,9 люд-година/м 
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ІІ варіант 

Q = 114,37 люд-година/м 

 Визначення питомої собівартості монтажу 1м3 з/б конструкцій: 

Q0=
P

Q
, люд-година 

P= 6,17
5,2

2,7*38,2*8

5,2
=

+
=

плитмасазагальна
м3 

 І варіант 

Q0= 517,4
6,17

9,76
=  люд-година 

ІІ варіант 

Q0= 2,6
6,17

37,114
=  люд-година 

Визначення питомої собівартості монтажних робіт 

Одноразові витрати по кожнім крані визначаються по формулі: 

Ej =0,1*Ст *l1 +Cм +Cд +Cпп +Cп *l2 , грн 

де  Ст  - собівартість, зв'язана з транспортуванням крана на 10км 

 Cм - собівартість, зв'язана з монтажем крана  на будівельному майданчику 

 Cд - собівартість, зв'язана з демонтажем крана  на будівельному майданчику 

 Cпп - собівартість, зв'язана зі спробним пуском крана, 

Cп - собівартість, зв'язана з пристроєм або розбиранням однієї ланки підкра-

нової колії 

І варіант  

Ej =0,1*240*13+280+192+28=812 грн 

ІІ варіант  

Ej =0,1*305*13+318+223+32=969,5 грн 

Собівартість одного машино-часа роботи крана j визначається по формулі: 

Cмаш-φ,j = j

j

j

j
Cе

jTррі

CіінA

T

E
+

,

**11.0 *  , грн 

де   Aj  - норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення вартості 

крана й і його капітальний ремонт, %;   

Сінj- інвентарно - розрахункова вартість кран і, грн; 
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Tppi.j  - тривалість роботи крана й у плині року, ч; 

Ce.j  - поточні експлуатаційні витрати на 1 маш-час роботи крана і, грн. 

І варіант 

Cмаш-φ,j= 35,1868,32
3370

338100*5,12*011,0

81,5

812
=++  грн 

ІІ варіант 

Cмаш-φ,j= 6,2572,44
3370

362900*10*011,0

81,4

5,969
=++   грн 

Собівартість монтажних робіт з варіантів визначається по формулі: 

С0=1,08
=

т

j

C
1

( + )*, Tjjгодмаш− 1,5*Змонт , грн 

де     1,08 і 1,5 - коефіцієнти накладних витрат СМО 

Змонт  - заробітна плата ланки монтажників, 

І варіант  

С0 =1,08*( 186,35*5,81)+1,5*143,4=1368 грн 

ІІ варіант 

С0 =1,08*( 257,6*4,81)+1,5*143,4=1475грн 

Питома собівартість монтажних робіт визначається по формулі: 

С0 =
Р

С
 , грн/м.. 

І варіант     

С0=
6,17

1368
 =74,22 грн/м 

ІІ варіант 

С0=
6,17

1475
 =80,03 грн/м 

 Визначення питомих приведених витрат: 

 

Економія, що враховується у варіанті з тривалістю, визначається по форму-

лі: 

Эт = 0,6Н(1-
макс

мын

Т

Т
)  грн/ м. 
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де Н- сума накладних витрат, що приходиться на 1м3  монтажу конструкцій, 

для варіанту з макс. тривалістю. 

Н = 
Р

ЗTС монт

макс

j

макс

jгодмаш *5.0**08,0 . +− ,грн/м3 

Н = 10,10
43,18

133*5,081,5*6,257*08,0
=

+
 грн/м3 

Єт = 0,6*10,10 (1-
81,5

81,4
)=5,01 грн/ м. 

Визначення економії від скорочення трудомісткості  монтажних робіт: 

Єq = 
2,8

)(*6,0 мін

о

макс

о QQ −
= 123,0

2,8

)517,42,6(*6,0
=

−
 грн/м3 

Повна планова собівартість монтажних робіт визначається по формулі: 

Сп  = С0- Єт-- Єq, грн/ м 

  I варіант         

Сп =74,22-0,123= 74,09 грн/ м 

 II варіант 

Сп = 80,03-5,01=75,02 грн/ м 

 Питомі капітальні вкладення визначаються по формулі: 

Кпит = 
jрік

jjын

T

ТС

Р ,

, *1
, руб/ м.3 

І варіант  

Кпит = 62,31
3370

81,5*338100

43,18

1
=  грн/ м 

ІІ варіант 

Кпит = 10,28
3370

81,4*362900

43,18

1
=  грн/ м 

 Питомі приведені витрати визначаються по формулі: 

ППВ= Сп +0,15* Кпит , руб/ м.. 

І варіант     

ППВ= 74,09+0,15*31,62 = 78,83грн/ м 

ІІ варіант 

ППВ= 75,02+0,15*28,1 = 79,23 грн/ м 

Дані заносяться в таблицю 3.4 
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Таблиця 3.4 -  Техніко-економічні показники варіантів монтажу 

Крани 
ТЕП 

Тj,год Qо, люд.год/м3 Со, руб/м3 ППВ, руб/м3 

МКГ-20 5,81 4,51 74,09 78,83 

СКГ-25 4,81 6,20 75,02 79,23 

 

Виходячи з даних порівняння по ТЕП варіантів приймаємо до провадження 

робіт перший варіант. Монтаж будівлі буде вироблятися  самохідним краном МКГ 

- 20.  

В даному дипломному проекті калькуляція не розраховується, тому що за-

мість неї зроблен кошторис за допомогою програмного комплексу АВК-3. 

3.1.6. Вибір технологічного оснащення, інструменту і інвентаря. 

Таблиця 3.3.3 - Відомість потреби інструменту і інвентаря 

№ 

п/п 

Найменування Тип, марка Кількість Примітка 

1. Строп чотирьохвітві-

вий 

4СК-5.0 4000 

ГОСТ 25573-82* 

1 

 

Підйом елементів 

2. Установка для пере-

мішування і видачі ро-

зчину 

УБ-342.00.00.000 

произв. 500 

л/мін., єм. 2,5 мі 

1 Цегляна кладка стін 

3. Бункер для розчину Р.ч. 140-00 

ПТИОМЭС єм. 

0,1 мі 

1 Подача розчину для 

цегляної кладки 

4. Ящик для розчину Р.ч. 4241.4200 

УНИИСМТП єм. 

0,25 мі 

4 Прийом розчину з 

бункера 

5. Установка для подачі 

розчину 

СО-126 1 Прийом розчину 

6. Шарнірно-пакетні пі-

дмости 

Р.Ч. 507.00  Цегляна кладка стін 

7. Захоплення Б-8 Б-8рч.605.00.000 2 Подача цеглини 
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ЦНИИОМТП 

Q = 1,5т. 

8. Піддон з металевими 

крюками  

ГОСТ 18343-80 8 Складування цеглини 

9.  Кельма ГОСТ 9533-81 8 Розрівнювання роз-

чину 

10. Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 10 Відколка і тесання 

цегли 

11. Схил будівельний ВІД-400 ГОСТ 

7948-80 

8 Перевірка вертикаль-

ності цегляної кладки 

12. Рівень будівельний  ВУС 1-300 ГОСТ 

9416-83 

4 Перевірка горизонта-

льності цегляної кла-

дки 

13. Рейка-порядовка Р.ч. 329309.000 4 Перевірка прямолі-

нійності рядів кладки 

14. Правило Гост 25782-83* 4 Перевірка правильно-

сті цегляної кладки 

15.  Рулетка ЗПК 2-30- АНТ/1 

ГОСТ 7502-80* 

4 Розмітка осей будівлі  

16.  Лопата розчин ЛР Гост 3620-76 4 Разстілка розчину 

17. Лінійка вимірник ГОСТ 427-75 4 Розмітка отворів, то-

вщина стін цегляної 

кладки 

18. Лом монтажний ЛМ-24 ГОСТ 

1405-83 

2 Рихтування елементів 

19. Шнур причальний ГОСТ 18408-75* 2 Забезпечення горизо-

нтальності рядів кла-

дки 

20. Скоби причальні Р.Ч. 240.241.00 

ПТИОМЭС 

8 Гартування шнура 

при кладці стін 
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21. Косинець для кам'яних 

робіт 

Р.ч. 362.00.000 2 Перевірка кутів при 

закладці внутрішніх 

стін 

 Продовження таблиці - 3.3.3 

1 2 3 4 5 

22. Ножівка по дереву ГОСТ 26215-84 8 Теслярські роботи 

23. Каска будівельна ГОСТ 12.4.087-

84 

 Безпека робіт 

24. Пояс монтажний ГОСТ 12.4.089-

80 

 Безпека робіт 

 

3.1.7. Розрахунок кількості робочих 

Кількість робочих: 

15.18 
=

N

Q
Т  

15.18 
=

T

Q
N  

73,7
1415.118

245
=


=N  

 

Приймаємо 4 ланки по 2 людини. 

3.1.8. Якість і прийом  робіт 

Роботи по зведенню кам'яних конструкцій слід здійснювати відповідно до 

технічної документації: 

- вказівки по вигляду матеріалів, вживаних для кладки, їх проектні марки по 

міцності і морозостійкості; 

- марки розчинів для виробництва робіт; 

- спосіб кладки і заходу, забезпечуюча міцність і стійкість конструкцій у ста-

дії зведення. 

Технічні критерії і засоби контролю операцій і процесів приводяться в табл. 

3.3.4 

Таблиця 3.3.4 - Приймальний контроль кам'яних робіт 
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Наймену-

вання 

процесів, 

що підля-

гають кон-

тролю 

Предмет контролю Інструмент і 

спосіб конт-

ролю 

Періодич-

ності кон-

тролю 

Відпові-

дальний 

за конт-

роль 

Технічні 

критерії 

оцінки яко-

сті 

Цегляна 

кладка 

Якість цеглини, 

розчину, арматури,  

заставних деталей. 

 

 

Правильність роз-

биття осей 

Горизонтальність 

відмітки обрізів 

кладки під перек-

риття. 

 

Зовнішній 

огляд, пере-

вірка паспо-

рта і серти-

фікатів 

 

Сталева ру-

летка 

Нівелір, 

рейка, рі-

вень. 

 

 

 

До почат-

ку кладки 

стін по-

верху 

 

До почат-

ку кладки 

 

До устано-

вки панелей 

перекриття 

У разі 

сумніву 

лабора-

торія 

 

 

Геоде-

зист 

 

 

Геоде-

зист 

 

 

Повинні 

відповідати 

вимогам 

стандартів і 

технічних 

умов. 

Зсув осей 

10мм. 

 

 

Відхилення 

відміток 

обрізів – 

15мм. 

Цегляна 

кладка 

Геометричні роз-

міри кладки (тов-

щина, отвори) 

 

 

 

 

Вертикальність, 

горизонтальність і 

поверхня кладки 

Сталева ру-

летка 

 

 

 

 

 

Рівень, рей-

ка, схил 

Після ви-

конання 

кожних 

10мі кла-

док. 

 

 

У процесі і 

після за-

кінчення 

Майстер 

 

 

 

 

 

 

Майс-

тер, ви-

конроб 

Відхилення 

по товщині 

конструк-

цій-15мм, 

по ширині 

отворів - 

+15мм 

Відхилення 

поверхонь і 

кутів клад-
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стін кладки 

стін по-

верху 

ки від вер-

тикалі на 1 

поверх – 

10мм, на всі 

будівлі ви-

сотою 

більш 2-х 

поверхів - 

30мм. Нері-

вність на 

вертикаль-

ній поверх-

ні кладки – 

при накла-

денні рейки 

довжиною 

2м – 10 мм. 

Цегляна 

кладка 

Якість швів клад-

ки (розміри і запо-

внення) 

Сталева лі-

нійка, 2-х 

метрова рей-

ка 

Після ви-

конання 

кожних 

10мі кла-

док 

Майстер Середня то-

вщ. гориз-

них швів в 

межах ви-

соти повер-

ху прийма-

ється 12 мм 

(10.15). 

Середня то-

вщина верт-

них швів – 

10мм (8..15) 
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3.1.9. Контроль якості монтажу і приймання конструкцій 

 

Для забезпечення необхідної якості монтажних робіт використовують систе-

му вхідного контролю. Самоконтролю, операційного контролю і приймального ко-

нтролю  

Вхідний контроль здійснюють. Приймаючи конструкції і деталі від постача-

льників на будівельному майданчику. На вигляд і розмірам всі вони повинні відпо-

відати вимогам проекту і не повинні мати відхилень, що допускаються. Інакше 

складається рекламація. Яка разом із забракованою продукцією прямує на підпри-

ємство-виготовник. 

Самоконтроль якості робіт виконують безпосередні виконавці (робочі, лан-

кові, бригадири) при виробництві окремих операцій.  

Операційний контроль якості робіт покладений на виробників робіт і майст-

рів із залучення геодезистів і представників будівельної лабораторії. 

Приймальний контроль проводять виконроби і майстри, приймаючи у бригадирів 

виконані роботи і оцінюючи їх якість. 

3.1.10. Вказівки по техніці безпеки і охороні праці 

Роботи по цегляній кладці зовнішніх стін виконують з дотриманням ДБН 

А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». Необхідно кори-

стуватися інструкціями по експлуатації вживаних машин і устаткування. 

Рівень кладки після кожного переміщення риштування повинен бути не 

менше чим на 0,7 м вище за рівень робочого наздогнала або перекриття. 

Не допускається кладка зовнішніх стін завтовшки до 0,75 м в положення стоячи на 

стіні 

При кладці стін заввишки більше 7м необхідно застосовувати захисні козир-

ки по периметру будівлі, що задовольняють наступним вимогам: 

- ширина захисних козирків повинна бути не меншого 1,5 м, і вони повинні 

бути встановлені з ухилом до стіни так, щоб кут, що утворюється між нижньою ча-

стиною стіни будівлі і поверхнею козирка був 110°, а зазор між стіною будівлі і на-

стилом козирка але перевищував 50 мм; 

- перший ряд захисних козирків повинен мати суцільний настил на висоті не 

більше 6 м від землі і зберігатися до повного закінчення кладки стін, а другого ря-
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ду, виготовленого суцільним або з сітчастих матеріалів з осередком не більше 

50x50 мм, повинен встановлюватися на висоті 6-7 м над першим поряд, а потім по 

ходу кладки переставлятися через кожні 6-7 м. 

Робочі, зайняті на установці, очищенні або знятті захисних козирків, повинні 

працювати із запобіжними поясами. Ходити по козирках, використовувати їх як 

подмостей, а також складати на них матеріали не допускається. 

    Допуск до монтажу будівельних конструкцій можуть отримати особи, що досяг-

ли 18 років, навчені за спеціальною програмою і такі, що мають посвідчення на 

право виробництва монтажних робіт, що пройшли медичний огляд, інструктажі 

(ввідний і на робочому місці) по техніці безпеки і пожежної безпеки. 

      До робіт верхолазів, тобто роботам, що виконуються на висоті більш 5м від по-

верхні ґрунту, перекриття або настилу, допускають спеціально навчених монтаж-

ників-чоловіків у віці від 18 до 60 років, прошедших медичний огляд на придат-

ність до робіт верхолазів, що мають тарифний розряд не нижче 3-го і стаж монтаж-

них робіт не меншого року. 

      Машиністи вантажопідйомних кранів, стропальники і зварювачі навчаються за 

спеціальними програмами Держміськтехнагляду. У робочий час вони повинні мати 

при собі посвідчення на право виробництва робіт. 

Основними засобами створення умов для безпечної роботи і переміщення на 

висоті є тимчасові настили, підмости і огорожі, захисні сітки, страхувальні канати, 

запобіжні пояси і монтажні каски. 

   Дощаті настили на лісах і риштуваннях виконують з рівних дошок завтовшки 

не менше 40мм при зазорах між дошками не більш 10мм. Кінці стикуємих дошок 

повинні бути розміщені на опорі з перехлестом за нею не менше 200мм в кожну 

сторону. Кінці дошок, стикуємих внахлістку, повинні бути скошені. 

 При виконанні робіт на висоті більш 1м від рівня землі або перекриття насти-

ли і підмости повинні бути захищені поручнями заввишки не менше 1м, що скла-

даються з поручня, одного проміжного горизонтального елементу і бортової дошки 

заввишки не менше 150мм. 
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 Разом з металевими  використовують вертикальні капронові сітки для попе-

редження падіння з висоти. Під робочими місцями ставлять горизонтальні сітки 

для огорожі падіння. 

Для переходів по фермах або балках потрібно закріпити карабін запобіжного 

поясу монтажника. Для цього на висоті 1.2м від рівня переміщення натягують 

страхувальний сталевий канат. 

Робочі повинні надійно закріплюватися карабіном запобіжного поясу за   

конструкції в місцях, які наперед вказані виробником робіт (майстром). 

 Монтажникам, що виконують роль підсобних робочих при роботі з електро-

газозварниками, видаються щитки або окуляри, із захисними стеклами. 

     Робочі, зайняті на монтажі конструкцій, забезпечуються спецодягом і спецвзут-

тям.  Вантажопідйомні машини, механізми і пристосування до початку робіт по-

винні бути зареєстровані і технічно оглянуті відповідно до правил Держміськтех-

нагляду. Сумарна маса конструкції, що піднімається, і захватного пристосування  

не повинна перевищувати вантажопідйомності крана при даному вильоті стріли. 

Вантаж піднімають спочатку на 100мм для перевірки правильності підвіски, стій-

кості крана і надійності дії його гальм, а потім на проектну відмітку. По горизонта-

лі вантаж переміщають на відстані 0,5м над препятствиями, що зустрічаються. При 

вітрі силою більше 6 балів (швидкість 10,8.13,8) роботу припиняють, а кран закріп-

люють противоугонними пристосуваннями. 

Монтажні лебідки для підйому вантажів випробовують раз на рік наванта-

женням, в 1,25 разу тієї, що перевищує робочу, а лебідки для підйому людей – ста-

тичним і динамічним навантаженнями, що перевищують їх вантажопідйомність в 

1,5  і 1,1 разу. 

Особи, відповідальні за зміст вантажопідйомних машин, або виконроби і 

майстри, що пройшли перевірку спеціальних знань, оглядають траверси не рідше 

чим через кожні 6 місяців, кліщі і ін. захоплення – через місяць, стропи, тару, лан-

цюги – через кожні 10 днів. 

      Монтаж будівельних конструкцій ведуть під керівництвом виконроба або майс-

тра по ППР, де містяться вказівки по охороні праці. 
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 Поєднання монтажу з якими – або ін. роботами по одній вертикалі в межах 

монтажної ділянки забороняється. Перед підйомом конструкції очищають і при не-

обхідності фарбують і підсилюють. Для запобігання розгойдуванню конструкції, 

що піднімається, утримують відтяжками з прядивного каната. При розвантаженні 

машин не можна переміщати конструкції над кабіною водія. У ППР і на майданчи-

ку позначають межі небезпечних зон, тобто відстані по горизонталі від можливого 

місця падіння вантажу при його переміщенні краном з розрахунку 7 м. при висоті 

підйому вантажу до 20 м і 1/10 більшої висоти, але не меншого 10 м. На межі небе-

зпечної зони встановлюють попереджувальні знаки і написи, добре видимі у будь-

який час доби. На монтажному майданчику повинен існувати єдиний порядок сиг-

налізації. Установку, тимчасове закріплення, расстропівку і постійне закріплення 

конструкції слід проводити з перекриттів, інвентарних риштувань, драбин, лісів. 

Користуватися приставними сходами, а також знаходитися на стіні в цих випадках 

забороняється. Тимчасові кріплення видаляють після закріплення конструкції всіма 

засобами передбаченими проектом 

3.1.11. Матеріально-технічні ресурси 

Таблиця 3.3.5 – Відомість матеріалів 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу, напі-

вфабрикату, 

конструкції 

(марка, ГОСТ) 

Варіант Початкові дані Потрібна 

кількість 

од. 

вимі-

рю-

вання 

Об'єм робіт 

в норматив-

них одини-

цях 

Прийнята 

норма ви-

трати ма-

теріалів на 

одиницю 

вимірю-

вання 

       

1 Цеглина по 

ГОСТ 379-79 

07-4 м³ 97,61 0,385 37,58 

2 Розчин цемент- 12-4 м³ 97,61 0,23 22,64 
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ний 

3  Перемички ря-

дові 

 шт.   27 

3.1.12. Техніко-економічні показники цегляної кладки 

 На підставі кошторису визначаємо наступні техніко - економічні показники: 

1. Об’єм робіт по карті: 756м³ 

2. Тривалість робіт: 17 днів 

3. Трудомісткість робіт.: 254,375чол.г. 

4. Виробіток одиниці об’єму : 

398,2
336,0

11
м

q
В

е

===  

5. Трудомісткість одиниці об’єму: 

днівчол
V

Q
qe −=


==


.336,0

8756

2035
 

6. Заробітна плата за весь об’єм робіт: 

7. Заробітна плата 1 робітника в зміну: 

грн
Q

З
ПЗ 7,71

2035

.818238
/ =


==


 

   



57 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

4.1. Визначення  номенклатури  і  об'ємів  робіт 

Ведемо   підрахунок об'ємів  робіт  тільки  для  основного  періоду  на  насту-

пні  етапи:  

1 – зведення підземної  частини;  

2 – зведення  надземної   частини  будівлі;  

3 – покрівельні  роботи;  

4 – обробні  роботи;  

5 – спеціальні   види  робіт. 

 Підрахунок  об'ємів  робіт  вироблюваний  відповідно до  прийнятої  номенк-

латурой  робіт  і  одиничним  вимірюванням,  довідником  за  визначенням  об'ємів  

будівельних  робіт. 

По кожній  позиції  номенклатури  робіт  підрахунок  ведемо  по  захваткам.  

Розбиття об'єкту  на  захватки проводимо  так, щоб   вони  по можливості  були  рі-

вними  або  рівновеликими   по  трудомісткості.  

 Визначення об'ємів робіт є відповідальним етапом розробки календарного 

плану: по ним визначаємо трудові витрати, потребу в машинах, будівельних конст-

рукціях, виробах і матеріалах; по ним визначаємо техніко-економічні показники, 

приймаємо рішення про методи виробництва робіт. 

Підраховані  об'єми  робіт  заносимо  в  «Відомість підрахунку об'ємів  ро-

біт».  Ця  відомість  ведеться  в  таблиці 1.   Визначення номенклатури робіт і їх 

об'ємів. 

Залежно від виду проектованої будівлі визначаємо номенклатуру робіт і їх 

об'єми. Об'єми СМР основного періоду будівництва підраховуємо на підставі поча-

ткових даних і схеми будівлі.  

Таблиця 4.1 – Відомість підрахунку об’ємів робіт 

№  

п\п 

Найменування робіт Од. 

вим

. 

Об'єм 

робіт 

Формула підрахунку 
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1 2 3 4 5 

1. Планіровка майданчика 

I захватка 

II захватка 

м2 

 

754 

832 

Fпл=Lпл хBпл 

Fпл =29х26 =754 

Fпл = 32х26 = 832 

    

1 2 3 4 5 

2. Зрізка рослинного шару 

I захватка 

II захватка 

м3 

 

150,8 

166,4 

Vср=Fср хhср= Fпл хhср 

Vср= 754х0,2 = 150,8 

Vср= 832х0,2 = 166,4 

3. Розробка котловану екска-

ватором 

I захватка 

II захватка 

м3 

 

 

452,2 

555,5 

Bн=a+b+0,3+0,3=6+0,98+0,6=7,5

8 

Lн=c+b+0,3+0,3=9+0,98+0,6=10,

58 

Bв=Bн+2,55+2,55=7,58+2,55+2,5

5=12,68 

Lв=Lн+2,55+2,55=10,58+2,55+2,5

5=15,68 

Vк=Н/4(Bн+Bв)х(Lн+Lв)= 

=3,4/4(7,58+12,68)х(10,58+15,68

)=452,2 

Bн=a+b+0,3+0,3=6+0,98+0,6=7,5

8 

Lн=c+b+0,3+0,3=12+0,98+0,6=13

,58 

Bв=Bн+2,55+2,55=7,58+2,55+2,5

5=12,68 

Lв=Lн+2,55+2,55=13,58+2,55+2,5

5=18,68 

Vк=Н/4(Bн+Bв)х(Lн+Lв)= 

=3,4/4(7,58+12,68)х(13,58+18,68
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)=555,5 

В = Нх0,75 = 3,4х0,75 = 2,55 

4. Розробка грунту уручну 

(стирання) 

I захватка 

II захватка 

м3 

 

 

31,65 

38,675 

Vк.вр.= Vк.экс.х0,07 

Vк.вр.= 452,2х0,07=31,65 

Vк.вр.= 552,7х0,07=38,675 

5. Ущільнення грунту 

I захватка 

II захватка 

 

м3 

 

24,06 

30,88 

Vп.п.= Lн хBнх0,3 

Vп.п.= 10,58х7,58х0,3=24,06 

Vп.п.= 7,58х13,58х0,3=30,88 

6. Улаштування піщаної ос-

нови 

I захватка 

II захватка 

м3 

 

16,04 

21,36 

Vп.п.= Lн хBнх0,2 

Vп.п.= 10,58х7,58х0,2=16,04 

Vп.п.= 7,58х13,58х0,2=21,36 

7. Обратна засипка 

I захватка 

II захватка 

 

м3 

 

131,05 

153,39 

Vобр=(0,65+1,65)/(2хК)хРхН 

L=9+(0,8+1,8)/2 = 10,3 

В = 6+1,3 = 7,3 

L=12+(0,8+1,8)/2 = 13,3 

В = 6+1,3 = 7,3 

Р=(10,3+7,3)х2=35,2 

Р=(13,3+7,3)х2=41,2 

Vобр=(0,65+1,65)/(2х1,05)хРхН 

Vобр=(0,65+1,65)/(2х1,05)х35,2х3

,4=131,05 

Vобр=(0,65+1,65)/(2х1,05)х41,2х3

,4=153,39 

Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

8. Монтаж монолитних фун-

даментів 

I захватка 

м3 

 

 

20,22 

 

 

V = 30х1х0.38 + 30х0.3х0.98 = 
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II захватка 

 

24,26 20.22 

V = 36х1х0,38 + 36х0,3х0,98 = 

24,26 

9. Устройство гидроизоляции 

вертикальної 

I захватка 

II захватка 

горизонтальної  

I захватка 

II захватка 

м2 

 

 

 

11,4 

13,68 

30 

36 

Sг=tхP 

 

 

SI= 0,38х30 = 11,4 

SII = 0,38х36 = 13,68 

Sг= hхP 

SI=30х1 =  30 

SII =36х1 = 36 

10. Монтаж плит перекриття 

I захватка 

II захватка шт. 

 

3 

8 

По проекту 

6000х3000 

6000х1500 

 

 

 

Возведення надземної частини 

11. Мурування цегляних стін  

I захватка 

II захватка 

 

м3 

 

22,7 

25,5 

 

Vст=(Sст-Sок)х0,38 

 

 

12. Улаштування гипсокарто-

нових перегородок 

 

I захватка 

II захватка 

 

 

 

 

м3 

 

 

 

27,75 

27,58 

Vп=(Sп-Sд) 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

13. Укладка перемичек 

I захватка 

  1 этаж 

 2 этаж 

II захватка 

1 этаж 

2 этаж 

шт. 

 

 

 

 

По проекту 

 

7 

7 

 

12 

12 

14. Монтаж плит перекриття 

I захватка 

             П1 

                      П2 

II захватка 

             П1 

                      П2 

 
шт. 

 

 

7200х3

000 

3000х6

000 

 

6000х1

500 

3000х3

000 

По проекту 

 

2 

1 

 

8 

1 

15. Монтаж плит, сходових 

маршей 

 

шт. 2 По проекту 
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16. Мурування цегляних стін  

I захватка 

II захватка 

 

м3 

 

22,7 

25,5 

 

Vст=(Sст-Sок)х0,38 

 

 

17. Монтаж сходових 

площадок 

I захватка 

 

шт. 

 

1 

 

По проекту 

18. Монтаж плит покриття 

 

I захватка 

II захватка 

 

 

 

 

 

 

 

шт.  

 

 

3 

1 

8 

 

По проекту 

 

6000х3000 

3000х3000 

6000х1500 

 

Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

19. Устройство мінераловатної 

плити 

I захватка 

II захватка 

 

м2 

 

 

 

178,2 

185,32 

По проекту 

20. Устройство пароизоляциї 

I захватка 

II захватка 

 

м2 

 

 

55,69 

73,68 

Sп I =(L+0.07)х(B+0.07х2) 

Sп II =Lх(B+0.07х2) 

Sп I =(9+0.07)х(6+0.07х2) = 55,69 

Sп II =12х(6+0.07х2) = 73,68 
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21. Монтаж ферм 

I захватка 

II захватка 

шт. 

 

5 

5 

По проекту 

22. Устройство прогонов 

I захватка 

II захватка м2 

 

0,396 

0,468 

Sпрогон = Lx(bxh)n 

Sпрогон = 11х(0,05х0.05)х12 = 

0,396 

Sпрогон = 13х(0,05х0,05)х12 =0 

,468 

Устройство крівлі 

23. Устройство суцільного де-

рев’яного настила 

I захватка 

II захватка 

м2 

 

 

178,2 

185,32 

Sнастила = ВхL 

 

24. Покриття покрівли сред-

ньої складності 

I захватка 

II захватка 

 

 

 

178,2 

185,32 

Sкровли = ВхL 

 

Обробні роботи 

25. Заповнення віконних отво-

рів 

I захватка 

0 этаж 

1 этаж 

2 этаж 

II захватка 

0 этаж 

1 этаж 

2 этаж 

 

м2 

 

 

0 

8,8 

8,8 

 

0 

15,75 

18,00 

Згіднр проекту 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

26. Заповнення дверних отво-

рів 

I захватка 

0 этаж 

1 этаж 

2 этаж 

II захватка 

0 этаж 

1 этаж 

2 этаж 

м2 

 

 

 

10 

6 

6 

0 

10 

10 

Згідно проекту 

27. Скління 

I захватка 

0 этаж 

1 этаж 

2 этаж 

II захватка 

0 этаж 

1 этаж 

2 этаж 

м2 

 

 

0 

8,8 

8,8 

 

0 

15,75 

18,00 

Згідно проекту 

28. Устройство шара щебня 

просоченого мастикой би-

тумной с цементно-

песчаного раствора М150, 

толщиной 40мм. 

I захватка 

II захватка 

м3 

 

 

 

 

 

1,75 

2,67 

Vщебня.=Fпол h. 

h=40 мм 

 

 

 

Vщебня=43,66х0,04=1,75 

Vщебня=66,86х0,04=2,67 
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29. Пристрій бетонної підго-

товки під підлоги 

I захватка 

II захватка 

м3 

 

 

3,5 

5,35 

Vбет..осн..= Fпол h 

h=80 мм 

Vбет.осн.=43,66х0,08=3,5 

Vбет..осн  =66,86х0,08=5,35 

30. Стягування з цементно-

піщаного розчину 

I захватка 

1 этаж 

2 этаж 

 

II захватка 

1 этаж 

2 этаж 

 

 

 

 

 

2,34 

2,34 

 

3,89 

3,89 

 

 

Vгидроиз.шар=42,55х0,055=2,34 

Vгидроиз.шар=42,55х0,055=2,34 

Vгидроиз.шар=70,71х0,055=3,89 

Vгидроиз.шар=70,71х0,055=3,89 

       Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

31. Покриття полу ламинатом 

I захватка 

1 этаж 

2 этаж 

II захватка 

1 этаж 

2 этаж 

м2 

 

 

39,2 

39,2 

 

70,71 

65,67 

 

 

Sпола=39,2 

Sпола=39,2 

 

70,71 

65,67 

32. Покритя полу 

    керамічною плиткою 

 I захватка 

1 этаж 

2 этаж 

II захватка 

1 этаж 

2 этаж 

 

 

 

 

3,35 

3,35 

 

0 

5,04 

 

 

 

3,35 

3,35 

 

0 

5,04 

33. Обштукатурювання стін 

I захватка 
м2 

 

 

Sошт.=(Sвн.ст.х2+Sперх2+Sн.ст.) 

Sошт.=(32,16.х2+13,4х2+56,28) = 
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1 этаж 

2 этаж 

II захватка 

1 этаж 

2 этаж 

147,4 

147,4 

 

155,44 

182,24 

147,4 

Sошт.=(32,16.х2+13,4х2+56,28) = 

147,4 

Sошт.=(29,48х2+96,48) = 155,44 

Sошт.=(42,88х2+96,48) = 182,24 

34. Затерла стель 

I захватка 

1 этаж 

2 этаж 

II захватка 

1 этаж 

2 этаж 

м2 

 

 

42,55 

42,55 

 

70,71 

70,71 

Sз=Sпола 

 

Спеціальні види робіт 

35 Санітарно-технічні  % 10 Трудомісткість цих робіт обчи-

слюється в процентному відно-

шенні до загальної трудомістко-

сті загально будівельних робіт 

36 Електро-монтажниє роботи % 5 

37 Впорядкування  % 5 

38 Озеленення % 0,5 

39 Інші роботи % 5 

40 
Здача об'єкту в експлуата-

цію 
% 0,5 

Картка-визначник, відомість потреби машин і матеріалів визначаються за до-

помогою програмного комплексу АВК-3. 

4.2. Директивний термін будівництва об'єкту 

 

Нормативний термін будівництва визначається по ДСТУ Б А.3.1-22:2013 

«Визначення тривалості будівництва об’єктів» і складає 10 місяців, а директивний 

термін будівництва – 9 місяців. 

Нормативний термін підготовчого періоду для даного об'єкту 1 міс., а дирек-

тивний – 0,8 міс. 

Дата початку будівництва – 01.04.2021.  
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4.3. Будівельний генеральний план. 

Потреба  будівництва  в  адміністративних  і  санітарно – побутових  тимча-

сових  будівлях  визначається   з  розрахункової  чисельності   будівельний-

виробничого  персоналу. 

Підставою  для  розрахунку  складу  персоналу  є  графік  руху  робочих  на  

основний  період  будівництва. 

По  графіку  визначається  максимальне  число  робочих  в  найбільш  чис-

ленну   зміну   (Nmax).  Загальна  чисельність  персоналу  зайнятого  на  будівницт-

ві,  знаходиться  по  формулі: 

N = (Nmax + Nитр + Nслуж + Nмоп)  х 1,06 

де   Nитр - чисельність  інженерний – технічних  працівників, чіл.; 

 Nслуж - чисельність  службовців,  чіл.; 

 Nмоп - чисельність молодшого обслуговуючого персоналу і охорона, чіл.; 

 1,06 - коефіцієнт,  що враховує  невиходи  на  роботу. 

Співвідношення категорій що працюють для житлово-цивільного будівницт-

ва приймається таким чином: робочі – 85%, інженерний – технічні  працівники – 

8%, службовці – 5%, молодший обслуговуючий персонал і охорона – 2% від зага-

льного числа тих, що працюють. 

Максимальне число тих, що працюють складає 26 чіл. 

N = (26+2+2+1) х1,06=32 чіл. 

Кількість чоловіків і жінок, зайнятих в найбільш завантаженій зміні прийма-

ється 70% і 30% відповідно від загального числа тих, що працюють. Таким чином, 

чоловіків – 22 чіл., жінок – 10 чіл. 

Номенклатура   тимчасових  будівель  і  споруд  визначається залежно від  за-

гальної  чисельності  персоналу  (N)  по  таблиці  4.2. 

Таблиця  4.2 - Відомість  розрахунку  тимчасових будівель 

№ 

п\ 

п 

Найменування інвентар-

них будівель 

Ч
и

сл
ен

. 

п
ер

со
н

а-

л
у

, 
 ч

іл
 Площа,  м2 Прийняті  будівлі 

Н
о

р
-

м
а 

н
а 

1
-г

о
 

ч
іл

. 

З
а-
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л
ь-

н
а 

п
л
о

-

щ
а 
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л
о

щ
.,
 м

2
 

Р
о
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м
ір
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в
 

п
л
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і 
ти

п
 

К
-т
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1 2       3 4 5 6    7 8 9 
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Об'єкти службового призначення 

1 Контора начальника уч-ка 2 4 20 20 4х5 
пе-

редв. 
1 

Об'єкти   санітарно  -  побутового  призначення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Вбиральня  чоловіча 22 0,9 19,8 24 5х4 
пе-

редв. 
1 

3 Вбиральня  жіноча 10 0,9 9 9 3х3 передв 1 

4 
Душова, вмивальна чоло-

віча 
22 0,82 18,04 18 6х3 передв 1 

5 
Душова, вмивальна жіно-

ча 
10 0,82 10 9 4х3 

пе-

редв. 
1 

6 
Туалет чоловічий, жіно-

чий 
32 0,07 2,24 4 2х2 

пе-

редв. 
1 

7 Буфет 32 0,6 19,2 20 5х4 передв 1 

Об'єкти  різного  призначення 

8 Майстерні спеціалізовані - - - 18 6х3 
пе-

редв. 
1 

 

4.4. Розрахунок приоб’єктних складів 

Пріоб'єктні склади організовують для тимчасового зберігання матеріалів, ви-

робів, конструкцій і устаткування безпосередньо на будівельному майданчику. Об'-

єм складського господарства залежить від вигляду, масштабу і методу будівництва, 

зокрема від способів постачання.  

Тип і розмір складів визначається кількістю мінімального необхідного запасу 

будівельних конструкцій, деталей і матеріалів, видом транспортних засобів, нор-

мами складування на 1 м2 площі складу і розмірами будівельного майданчика. 

Запас матеріалів повинен бути мінімальним, але достатнім для безперебійно-

го виконання СМР.  

Проектування складів ведеться в наступному порядку: 

• Визначаються необхідні запаси ресурсів, що зберігаються; 
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• Визначається спосіб зберігання; 

• Розраховуються площі складів; 

• Вибирається тип складів; 

• Проводиться розміщення і прив'язка складів до майданчика. 

Розрахунковий запас матеріалів, що підлягають складуванню на будівельно-

му майданчику, визначається по формулі: 

,***
21

kkn
Т

Р
P
скл
=  

де Р – кількість матеріалів, необхідна для виконання заданого об'єму; 

Т – тривалість виконання робіт відповідно до СГ, днів; 

n – норма запасу матеріалу на складі, днів; 

k1 – коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на складі, що 

приймається 1,1 для авто- і жд транспорту; 

k2 – коефіцієнт нерівномірності виробничого споживання матеріалів 

протягом розрахункового періоду, рівний 1,3. 

Корисна площа складів (без проходів і проїздів) визначається по формулі: 

,
q

P
F скл=  

де q – норма складування матеріалів на 1 м2 площі складу. 

Загальна площа складу визначається по формулі: 



F
S =  

де в – коефіцієнт використання площі складу. 
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Таблиця 4.3 – Розрахунку приоб’єктних складів 

№ Констр. виро-

би, мат-ли 

Од. 

вим. 
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1 Фунд. моно-

литні 

м3 20,44 7 3 1,1 1,3 12,53 2 6,265 0,7 8,95  

 

 

Відкр. 8х4,36 
2 Цегла тис.шт 18,51 16 5 1,1 1,3 8,27 0,7 11,81 0,7 16,88 

3 Пінополістірол т 0,324 7 5 1,1 1,3 0,33 1,5 0,22 0,6 0,132 

4 Ферми т 9,42 6 5 1,1 1,3 11,23 0,8 14,04 0,7 20,05 

5 Плити  перек-

риття 

100 

шт. 

0,38 4,5 5 1,1 1,3 0,6 0,5 1,2 0,7 1,71 

6 Стекло м² 80,106 3 5 1,1 1,3 190,92 170 1,123 0,7 1,6 
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4.5. Розрахунок тимчасового водопостачання 

Вода на будівельному майданчику витрачається на виробничі потреби, а та-

кож на випадок гасіння пожежі. Розрахунок проводиться для періоду будівництва з 

найбільш інтенсивним водоспоживанням. 

Витрата води на виробничий-технологічні потреби  

с
л

t

KqV
Q

тп
,

3600

**
11=

−
 

де V – об'єм будівельно-монтажних робіт в добу 

q1 – норма питомої витрати води  

К1 – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води, рівний 1,5 

t – число годинника, що враховується розрахунком, в зміну. 

Витрата води на будівельні машини 

с
лKqW

Q
маш

,
3600

**
22=  

де W – кількість машин або потужність двигуна 

q2 – норма питомої витрати води 

К2 – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води, рівний 1,2. 

Витрата води на господарський-питні потреби 

с
л

t

KqN
Q

хоз
,

3600

**
33max=  

де Nmax – максимальна кількість робочих в зміну 

q3 – норма питомої витрати води на того, що одного працює в зміну 

K3 – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води, рівний 2. 

 

Таблиця 4.4 – Відомість потреби у воді 

№ Споживачі води Ед.изм. К-ть Уд. витрата 

води, л 

Витрата во-

ди, л/с 

Виробничі потреби 

1 2 3 4 5 6 

1 Робота монтажного 

крана 

1 маш. 

година. 

8 15 0,04 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 

2 Миття і заправка авто-

машин 

Шт 2 500 0,04 

У=0,08 

Господарські потреби 

1 Хоз.-питні потреби Чіл 25 25 0,05 

2 Душові установки Чіл 13 40 0,18 

У=0,23 

Протипожежні потреби 

1 Площа тер. стр.пл м2 1586 10 10 

 

Qрасч=Qпож+0,5*УQ 

Qрасч=10+0,5(0,08+0,23)=10,16л/с 

Діаметр водонапірної мережі: 

ммD 89,92
*5,1

16,10*1000
2 ==


 

Приймаємо труби діаметром 100мм (по ГОСТ) 

4.6. Розрахунок тимчасового електропостачання 

Тимчасові мережі електропостачання призначені для енергетичного забезпе-

чення силових і технологічних споживачів, для зовнішнього і внутрішнього освіт-

лення об'єктів будівництва, подібно-допоміжних будівель, місць виробництва робіт і 

будівельного майданчика. 

Розрахункова трансформаторна потужність  












+++=

онов

тМ

тр
РКРК

РKРК
Р **

cos

*

cos

*
43

21  

де cosц – коефіцієнт, що враховує втрати потужності в мережі, рівний 1,05ч1,1 

Рм – сума номінальних потужностей всіх встановлених електромоторів, кВт 

Рт – сума споживаної потужності на технологічні потреби, кВт 

Рів – сумарна потужність освітлювальних приладів для внутрішнього освіт-

лення, кВт 

Рон – те ж, для зовнішнього освітлення, кВт 
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би – коефіцієнт потужності для різних груп споживачів. 

Кi – коефіцієнт попиту для різних груп споживачів. 

Розрахунок в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5  – Розрахунок в тимчасовому електропостачанні 

№ Найменування спожи-

вачів 

Ед. 

изм. 

К-ть Уд. мощ-

ть на ед., 

кВт 

Коеф. 

попи-

ту, До 

Коеф. 

мощ-ти 

cosц 

Сумарна 

потуж-

ність, 

кВт 

Силові споживачі 

1 Кран самохідний шт. 1 79,5 0,5 0,7 42,8 

2 Электросварочный ап-

парат 

шт. 1 30 0,5 0,4 37,5 

3 Бетононасоси  шт. 1 5,2 0,5 0,6 4,33 

 84,63 

Внутрішнє освітлення  

1 Контора, побутові 

приміщення 

м2 77 0,015 0,8 1 0,924 

2 Туалет  м2 4,0 0,003 0,8 1 0,01 

4 Майстерні  м2 18 0,018 0,8 1 0,26 

 1,194 

Зовнішнє освітлення 

1 Тер. будівництва 100 

м2 

15,86 0,015 1 1 2,4 

2 Відкриті склади 100 

м2 

0,348

8 

0,05 1 1 0,017 

3 Основні дороги км. 0,15 5 1 1 2,442 

 86,81 

 

Ртр=1,1(84,63+1,194+2,442)=86,81Вт 
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Приймаємо трансформаторну підстанцію СКТП-180. Габарити: довжина 

3,05м, ширина – 1,55м. 

4.7. Розрахунок штучного освітлення будівельного майданчика 

Розрахунок електричних навантажень виконується на якийсь час мах спожи-

вання електроенергії по мережевому графіку. 

Кількість прожекторів визначається по формулі: 

л
P

PES
П =  

де Р – питома потужність, що приймається рівною 0,25ч0,4кВт/м2.лк; 

Е – нормована освітленість, лк; 

S – площа освітлюваної території, м2; 

Рл – потужність лампи прожектора, Вт. 

Прожектор 

Тоді 3,1
1000

1586*2*4,0
==П  

Приймаємо 4 прожекторів ПЗС-45. 

4.8. Техніко-економічні показники буд генплану: 

1. Площа території будівельного майданчика, м2        1586 

2. Площа забудови, м2                                    240 

3. Площа складів, м2                                       84 

4. Площа тимчасових будівель, м2                         158 

5. Протяжність тимчасових доріг, м                      120 

6. Протяжність тимчасових інженерних мереж, м             260 

7. Коефіцієнт забудови %                               0,15 

8. Показник компактності %                               15,13% 

4.9. Техніко-економічні показники проекту 

1. Тривалість будівництва, міс.  

• По графіку                                                      6,5 

• По нормі                                                      10 

2. Нормативна трудомісткість зведення об'єкту, чол.-чгод.  11210,22 

3. Будівельний об'єм будівлі, м3                                 1260 
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4. Трудомісткість одиниці продукції, чол.-год./м3           8,9 

5. Тривалість підготовчого періоду, міс.                      1 

6. Протяжність з розрахунку на 1га, км./га  

• Тимчасових доріг                                               0,12 

• Інженерних комунікацій                                        0,26 

4.10. Заходи щодо охорони праці, навколишнього середовища і раціонально-

му використанню природних ресурсів  

Для забезпечення безпечної праці і нешкідливого виробництва робіт при прое-

ктуванні об'єктного будгенплану передбачені спеціальні заходи відповідно до ДБН 

А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 

Будівельний майданчик захищається по периметру огорожею, позначеною до-

бре видимими у будь-який час доби знаками, що забороняють проникнення на тери-

торію сторонніх осіб. Зони дії монтажних машин – не менше 10м і проходи через 

транспортні шляхи повинні бути також позначені знаками. Освітлення будівельного 

майданчика і робочих місць повинне бути достатнім для нормального виконання 

робіт.  

Тимчасові дороги на території будівництва необхідно обставити дорожніми 

знаками відповідно до ГОСТ 10807-78*. Швидкість руху промислового транспорту 

у об'єкту, що будується, не повинна перевищувати 10км/ч, а на поворотах 5км/ч. На 

видному місці повинні бути вивішені технічні характеристики механізмів.  

З метою попередження нещасних випадків необхідно проводити ввідний ін-

структаж що знов поступили на роботу. 

Природоохоронні заходи при проектуванні будгенплану здійснюються по на-

ступних напрямах: зменшення забруднення повітря, боротьба з шумом, охорона і 

раціональне використання водних ресурсів землі і грунту. 

Найбільш можливими в розділі будгенплану можуть бути наступні заходи:  

• Установка чітких розмірів і меж будівельного майданчика; 

• Збереження тих, що існують на території будівельного майданчика дере-

винно-чагарникової рослинності і трав'яний-грунтового покриву шляхом виконання 

під час підготовчого періоду пересадок для використання в інших місцях або тут же 

після завершення основних робіт; 
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• Раціональне розміщення тимчасових будівель і споруд з урахуванням іс-

нуючих дерев і чагарників; 

• Заборона використання дерев для підвіски електрокабелів, освітлюваль-

ної арматури і прибивання плакатів і покажчиків; 

• Своєчасний і якісний пристрій під'їзних і внутрішньобудівельних доріг; 

• Усунення відкритого зберігання, вантаження і перевезення матеріалів, 

що порошать, шляхом використання контейнерів; 

• Здійснення перевезень і складування товарних бетонів і розчинів в гер-

метичних місткостях; 

• Виключення закопування в грунт або спалювання будівельного сміття; 

• Завершення будівництва прибиранням і впорядкуванням території. 

 

 



77 
 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Р.И.Трепененков. Альбом креслень. М.:стройиздат,-1980. 

2. И.А.Шерешевский. Конструкції цивільних будинків. Л,-1979. 

3. Д.В.Коротеев. Довідник майстра-будівельника. М.: Стройиздат,-1989. 

4. Н.А.Смирнов, М.А.Вебер, Л.Д.Акимова й ін. Технологія будівельного виробництва. 

Л.: Стройиздат,-1978. 

5. Л.Г.Дикман. Організація і планування будівельного виробництва. М.: Вища школа,-

1988. 

6. А.М.Конюшков, С.В.Яковлев. Водопостачання і каналізація. М.: Госстройиздат,-

1960. 

7. Н.Н.Завражин. Покрівельні роботи. М.: Стройиздат,-1984. 

8. В.П.Одинцов. Довідник по розробці проекту провадження робіт. К.: Будівельник,-

1982. 

9. С.Б. Дехтяр, Л.И. Армановский,  В.С. Диденко,  Д.В. Кузнецов    "Архітектурні 

конструкції цивільних будинків"  

10. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» 

11. ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 

12. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів» 

13. ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» 

14. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

15. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

16. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» 

17. ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної 

безпеки будівель та споруд» 

18. ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» 

19. ДБН В.2.1-10:2009 «Основи та фундаменти споруд» 

20. ДБН В.2.2-11:2002 «Підприємства побутового обслуговування» 



78 
 

21. ДБН В.2.2-13:2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» 

22. ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки» 

23. ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового 

призначення» 

24. ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків для мало мобільних груп населення» 

25. ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» 

26. ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарст-

ва)» 

27. ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» 

28. ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди» 

29. ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» 

30. ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» 

31. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні поло-

ження проектування» 

32. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» 

33. ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» 

34. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» 

35. ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення» 

36. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» 

37. ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» 

38. ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» 

39. ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції» 

40. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» 

41. ДСТУ Б В.1.2-3:2006 «Прогини і переміщення» 

42. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплен-

ня будівель» 

43. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 «Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоля-



79 
 

ційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і 

споруд» 

44. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштуван-

ня основ та спорудження фундаментів» 

45. ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробе-

зпечність. Загальні вимоги» 

46. ДСТУ Б А.3.2-15: 2011 «Норми освітлення будівельних майданчиків» 

 


