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1. Архітектурно-будівельна частина 

1.1. Загальна характеристика будівлі 

Школа передбачається для навчання дітей молодших, середніх та 

старших класів. 

Інженерно-геологічні умови майданчика будівництва – звичайні. 

Проект розробили для кліматичного району м. Миргорода. 

 Будівля школи триповерхова без підвалу. У будівлі розміщуються 

класи для занять, кабінети для учителів, санвузли. На першому поверсі 

розташована їдальня, актовий зал для проведення культмасових заходів, 

роздягальня, кабінет директора, кабінети лікаря та медсестри, кімнати для 

зберігання інвентарю та матеріалів. 

На другому поверсі розташовані класи, учительська, кабінет завуча, 

санвузли, спортивний зал. 

На третьому поверсі знаходяться класи, бібліотека, санвузли, кабінети 

психолога, завуча. 

Теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізація, 

телефонізація передбачені від зовнішніх сітей населеного пункту. 

Клас будівлі – ІІ. 

Ступінь вогнестійкості – ІІ. 

Евакуація з приміщень розсредоточена та здійснюється через сходи 

(внутрішні), зовнішні, шлях на які йде через покриття. 

1.2. Об’ємно-планувальне рішення 

Будівля школи запроектована у вигляді трьох прямокутників (вісі 1  3, 

А  Е; 4  8, Б  И; 9  10; А  Е) з розмірами 15,4  20,6 м; 25,6  31,6 м; 15,4 

 20,6 м. 

Школа складається з трьох захваток, розмірами 15,4  20,6 м (перша і 

друга захватки) та 25,6  31,6 м (третя захватка). Висота поверхів складає 

3,3 м. 
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Також у проекті передбачена конструктивна схема з поперечними та 

подовжніми стінами з силікатної цегли та З/Б дисками перекриття. 

Ухил покриття 1,5 %. 

1.3. Конструктивні рішення будівлі 

1.3.1. Фундамент 

У даному проекті використовується збірний стрічковий фундамент під 

стіни по серії 1.020 – 1/83.  

Глибина заглиблення фундаментів Ф12: – 2.100 м. 

Розмір стінових блоків: 

- ФС6 2380  600, h = 580 мм; розмір фундаментних плит 2380  

1200 мм; h = 300 мм; 

- ФС10 2380  600, h = 580 мм; розмір фундаментних плит 2380  

1000 мм; h = 300 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Фундаментна подушка та блок 
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1.3.2. Стіни 

Стіни із силікатної цегли товщиною 640 мм. 

Також у проекті передбачена конструктивна схема з поперечними та 

подовжніми стінами з силікатної цегли та З/Б дисками перекриття. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Стіна зовнішня 

1.3.3. Плити перекриття та перегородки 

Плити перекриття та покриття по серії 1.241-1 випуск 21, сходи – по 

серії 1.060.1-2. Покриття на будівлі виконано з плит 6,4  1,1 м, 6,4  15 м, 9 

 1,5 м, 12  1,5 м.  

Перегородки –  цегляні товщиною 380 мм, 80 мм, 90 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Плита перекриття 

1.3.4. Вікна, двері 

 Заповнення віконних пройомів – вікна дерев’яні по ГОСТ 11214-78 та 

алюмінієві, вітражі по серії 1-236.4-7/84. 

 Двері виконані по ГОСТ 24698-81 та по ГОСТ 6629-74. 

l (6000 мм, 9000 мм, 12000 мм) 

1
5
0
0
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Рисунок 1.4 – Вікна та двері 

1.3.5. Сходові марші 

Для евакуації людей з кожного поверху передбачено по два сходи. 

Між маршами сходів передбачається відстань розміром не менш ніж 

100 мм. Сходові клітки запроектовані з природним та штучним освітленням. 

В проекті передбачені двомаршеві сходи. Схил сходових маршем не більше 

1:2 – для основних сходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Сходовий марш 
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1.3.6. Підлоги 

Підлогу виконують згідно з виглядом приміщення: керамічна плитка, 

мозаїчна плитка, лінолеум. 

Таблиця 1.2. – Експлікація підлоги 

Найменування 

приміщень 

Схема підлоги Елементи підлоги, її 

товщина 

Площа 

підлоги, м2 

 

 

Вестибюль, 

коридори на 

поверхах 

 

 

 

1 – покриття – бетон 

мозаїчного складу 

М200 – 20 мм; 

2 – стяг – цементно-

піщаний розчин; 

3 – утеплювач – плити з 

пінобетону ( = 400 

кг/м3, ГОСТ 5742-76) 

100 мм; 

4 – З/Б плита перекриття 

 

 

776,72 

Найменування 

приміщень 

Схема підлоги Елементи підлоги, її 

товщина 

Площа 

підлоги, м2 

 

 

Санвузли, 

підсобні 

приміщення 

 

 

 

 

 

 

1 – покриття – плітки – 

10 мм; 

2 – прошарок та 

заповнення швів 

цементно-піщаним 

розчином М 150 – 15 

мм; 

3 – стяг – цементно-

піщаний розчин 

М150 – 15 мм; 

4 – звукоізоляційний шар 

з ДПВ – 25 мм; 

5 – ЗБ плита перекриття 

 

 

 

224,146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 4 
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Продовження таблиці 1.2 

 

 

Кабінети та 

класи 

 

 

 

 

1 – покриття – лінолеум 

ПВХ на повстяній 

основі – 25 мм; 

2 – прошарок з швидко 

твердючій мастики  

на водяних в’яжучих; 

3 – стяг – цементно-

піщаний розчин 

М150 – 35 мм; 

4 – утеплювач – плити з 

пінобетону ( = 400 

кг/м3, ГОСТ 5742-76) 

100 мм; 

5 – З/Б плита перекриття 

 

 

 

 

1872,16 

 

Учбово-

спортивна зала 

та актовий зал 

 

 

1 – покриття – дошки 

ГОСТ 8242-75, 29 

мм; 

2 – лага 100  40 мм; 

3 – стяг – цементно-

піщаний розчин 

М150, з сіткою (l = 

120 мм), 40 мм; 

4 – доменний шлак; 

5 – З/Б плита перекриття 

 

 

395,82  

вага 186 кг 

1.4. Інженерно-технічне обладнання 

Будівля обладнана водопостачанням, каналізацією, опаленням, 

вентиляцією, електроосвітленням, телефонізована, а також усім необхідним 

для нормальної експлуатації будівлі: санвузли мають унітази, пісуари, 

раковини та інше інженерне обладнання. 

Опалення водяне від існуючих мереж. 

Водопостачання від міської мережі. 

Гаряче водопостачання від існуючої міської мережі. 

Вентиляція природна приточно-витяжна та примусова приточно-

витяжна із кінозалу, санвузлів, кафе. 

Каналізація самоточна в міську мережу. 
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В будівлі запроектовані пожежні гідранти у чотирьох місцях, 

вогнегасники розташовані в майстернях та гардеробі. 

1.5. Розрахунки до архітектурно-будівельної частини 

1.5.1. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни 

Зовнішня стіна виконується по системі Попова-Орлянкіна. 

1. Задамося товщиною стіни, матеріалами: 

 

1 – силікатна чотирнадцяти 

порожниста цегла з пісково-

цементним розчином: 

 = 1400 кг/м3 

 = 0,76 Вт/м 0С; 

2 – шлакопензобетон: 

 = 1000 кг/м3 

 = 0,37 Вт/м 0С 

2. Знайдемо коефіцієнт теплопровідності шори. 

 Зона вологості – суха. 

 Вологий режим приміщення для t = 18 0С та  = 50 – 60 % - режим 

нормальний. 

 Знайдемо умови експлуатації конструкції – А. 

 

 Коефіцієнти теплопровідності: 

 

1 = 0,76 Вт/м 0С 

2 = 0,37 Вт/м 0С 

 

3. Знаходимо загальний опір теплопровідності стіни: 

3.1. Опір теплопровідності у зовнішній стіни: 

ІІІ ІV V 

ІІ 

І 

1 
2 

640 
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043,0
23

11
===

з

зR


 м2 0С/Вт 

 

3.2. Опір теплопровідності у внутрішній стіни: 

 

115,0
7,8

11
===

в

вR


 м2 0С/Вт 

 

3.3. Знаходимо термічний опір стіни: 

а) площинами рівнобіжними тепловому потоку розрізаємо стіни 

на дві однорідні ділянки. Розрахунок стіни ведемо на смугу 

шириною 1 метр в плані. 

  

 

 

 

Ділянка І: 

 

84,0
76,0

51,0

1

1 ===



IR  

Вт

См 2

 

FІ = hI  1м = 0,088  1 = 0,088 м2 

397,1
76,0

12,0

37,0

4,0

76,0

12,0
=++=++=++=

y

y

y

y

y

y

yyyII RRRR











 

Вт

См 2

 

 

FІI = hII  1м = 5  0,088 + 6  0,012 = 0,512 м2 

 

( ) 47,1

397,1

512,0

84,0

088,0

512,0088,0
=

+

+
=

+

+
=

II

II

I

I

III
aII

R

I

R

I

FF
R  

Вт

См 2

 

640 
100 

Q 

R1 
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б) площинами перпендикулярними тепловому потоку: розрізаємо 

стіну на 3 ділянки: 

 

Ділянка ІІІ: 

158,0
76,0

12,0
===

y

y

IIIR



 

Вт

См 2

 

 

Ділянка ІV: 

526,0
76,0

4,0
===

y

IV
yR




 

Вт

См 2

 

Fу = hз  1м = 0,088 м2 

08,1
37,0

4,0
===

yт

IV
yтR




 

Вт

См 2

 

Fут = hут  1м = 0,512 м2 

14,1

08,1

512,0

526,0

088,0

6,0
=

+

=

+

+
=

ут

ут

y

y

утy

IV

R

F

R

F

FF
I  

Вт

См 2

 

RV = RIII = 0,158 
Вт

См 2

 

R +  = RIII + RIV + RV = 0,158 + 1,14 + 0,158 = 1,46 
Вт

См 2

 

 

в) приведений термічний опір стіни: 

 

463,1
3

46,1247,1

3

2 1 =
+

=
+

=
RR

Rпр
 

Вт

См 2

 

 

3.4. Загальний опір теплопередачі стіни: 

 

у т
 

ц
 

IV 
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Ro = Rн + Rпр + Rв = 0,043 + 1,463 + 0,115 = 1,621 
Вт

См 2

 

 

3. Знаходимо потрібний опір теплопередачі стіни: 

 

Ro = Rн + Rпр + Rв = 0,043 + 1,463 + 0,115 = 1,621 
Вт

См 2

 

 

4. Згідно ДБН м. Миргород відноситься до першої температурної зони. 

 

5. Для стін з силікатної цегли з утеплювачем: 

 

6,1=потр
oR  

Вт

См 2

 

 

6. Зрівняємо Ro та потр
oR : Ro  потр

oR . Ro = 1,621  потр
oR  = 1,6, що 

допустимо. 

Товщина стіни дорівнює 510 мм. 

1.6. Оздоблення будівлі 

Обробка стін школи – високоякісна штукатурка, фарбування 

масляними фарбами (колір слонової кістки). 

Усі дерев’яні конструкції обробляють спеціальним розчином. 

Обробка фасаду – зовнішні стіни обробляють пуфом цегляно-червоним 

та штукатурять з послідовним фарбуванням полімерними фарбами, ганок 

школи обробляється навісними вентиляційними фасадними плитами білого 

кольору. 

Плоску покрівлю обробляють.  

Внутрішня обробка – штукатурка з послідовним фарбуванням полімер 

цементними та масляними фарбами. 
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Стіни та стелі затираються та біляться. 

Санвузли – масляна панель h = 1,8 м, а вище – клейове фарбування. 

Стіни сходових кліток – високоякісне фарбування масляною фарбою. 

Передбачене масляне фарбування вікон та дверей. 

На даху в місцях єндов – посилення основного водоізоляційного 

килиму двома шарами руберойду, які повинні бути заведені за скат на 

750 мм. 

1.7. Техніко-економічні показники 

Економічність проектного рішення знаходяться техніко-економічними 

показниками, які приведені далі у таблиці 1.1. Техніко-економічні показники 

визначаються для виявлення раціональності забудови території та проектного 

рішення. 

Таблиця 1.3 – Техніко-економічні показники 

Найменування 
Характеристика та методика 

знаходження 

Од. 

вим. 
Показник 

Площа забудови Помноження довжини будівлі по 

зовнішньому обміру вище цоколя 

м2 1080 

Будівельний об’єм Помноження площі забудови на 

висоту 

м3 3240 

Загальна площа Сума житлової та допоміжних 

площин 

м2 4195 

Планувальний 

коефіцієнт 

К1 = Sп/Sо - 0,26 

Об’ємні 

коефіцієнт 

К2= Vбуд/Sо - 0,77 

 

 

 

 



 18 

2. Розрахунково-конструктивна частина 

2.1. Розрахунок і конструювання багато порожнистої панелі за 

граничними становищами першої групи 

2.1.1. Вихідні дані 

До розрахунку приймаємо несучій елемент перекриття, яким є 

багатопустотна панель з сім’ю круглими порожнечами, яка має номінальну 

довжину 9 м, ширину 1,5 м та висоту 22 см. 

2.1.2. Визначення розрахункової довжини 

380

Б

6400

70 6260

120 120

Г

380

2
2
0

70

 

Рисунок 2.1 – Визначення розрахункової довжини 

Номінальна довжина: 

 

9000 - (15 · 2) = 8970 мм 

Розрахункова довжина: 

 

88501208970 =−=розрl мм 

15 15 

640 640 
9000 

8970 
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2.1.3. Визначення навантажень та зусиль 

Таблиця 2.1 – Підрахунок навантажень та зусиль 

Навантаження 

Нормативне 

навантаження, 

Н/м2 

Коефіцієнт 

надійності по 

навантаженню 

Розрахункове 

навантаження, 

Н/м2 

Постійна 

Від плиточної 

підлоги товщиною 

0,015 м, 

2000= кг/м3 

300 1,1 330 

Від шару 

цементного розчину 

020,t = м, 1500=  

кг/м3 

400 1,3 520 

Від шару 

гідроізоляції 

0050,t = м 
100 1,3 130 

Від шлакобетонного 

шару 040,t = м, 

1500=  кг/м3 
600 1,3 780 

Від з/б плити 2750 1,1 3025 

Разом: 4150=nq  - 4785=q  

Тимчасова в т. ч. 

- тривала 

- короткочасна 

 

700 

2000 

 

1,2 

1,2 

 

840 

2400 

Разом: 2700=np  - 3240=p  

Всього: 6850 - 8025 

 

Розрахункове навантаження на 1 м при ширині плити 1,5 м з 

урахуванням коефіцієнта надійності за призначенням будівлі 1=n . 

Короткочасне нормативне навантаження 30005,12000 ==np Н/м. 

Короткочасне розрахункове навантаження 36005,12400 ==p  Н/м. 

Постійне та тривале нормативне навантаження 72755,14850 ==nq  

Н/м. 

Постійне та тривале розрахункове навантаження 5,84375,15625 ==q  

Н/м. 
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Разом нормативна: 

 

1027530007275 =+=+ nn pq  Н/м 

 

Разом розрахункова: 

 

5,1203736005,8437 =+=+ pq  Н/м 

 

Розрахунковий вигинаючий момент від повного навантаження: 

 

1210685
8

978120375

8

22

=


=


=
,lq

M о  Нм 

 

Розрахунковий вигинаючий момент від повної нормативного 

навантаження (для розрахунку прогинів та тріщіностійкості) при 1=f : 

 

103342
8

97810275

8

22

=


=


=
,lq

M о
n

n  Нм 

 

Те саме, від нормативного та тривалого тимчасового навантаження: 

 

73169
8

9787275 2

=


=
,

M ed  Нм 

 

Те саме, від нормативного короткочасного навантаження: 

830172
8

9783000 2

,
,

M cd =


=  Нм 

 

Максимальна поперечна сила від розрахункового навантаження: 
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253988
2

978512037

2
,

,,lq
Q о

max =


=


=  Н 

 

Те саме, від нормативного навантаження: 

 

446083
2

97810275
,

,
Qn =


=  Н 

432628
2

9787275
,

,
Qed =


=  Н 

2.1.4. Підбір перетинів 

Для виготовлення збірної панелі приймаємо бетон клаcу В30, Ев = 32,5 ∙ 

104 МПа, Rb = 17 МПа, Rbt = 1,2 МПа; 9,02 =b , подовжня арматура – сталь 

класу А-ІІ Rs = 280 МПа, поперечна арматура – зварні сітки та каркаси з 

проволоки Вр-І. 

Панель розраховуємо як балку прямокутного перетину з заданими 

розмірами: 

b ∙ h = 150 ∙ 22 см, 

де b – номінальна ширина; 

h – висота панелі.  

Проектуємо панель семипорожнистою. 

1500

159

 

Рисунок 2.2 – Переріз плити 
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В розрахунку поперечний перетин порожнистої панелі приводимо до 

еквівалентного двотаврового перетину, заміняючи площу круглих порожнеч 

прямокутниками тієї ж площі та того ж моменту інерції: 

 

31415990901 ,,d,h ===  см 

( ) ( )
9,385,3

2

3,1422

2

1 =
−

=
−

==
hh

hh ff см 

 

Приведена товщина ребер: 

 

b = 147 – 7 – 14,3 = 46,9 см 

 

Розрахункова ширина стиснутої полиці 147=fb см. 

b=469

b'f=1470

As

h
'f
=
3
8

A's

 

Рисунок 2.3 – Розрахункова схема 

 

За проектом прийнято висоту перерізу 22=h см. 
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2.1.5. Розрахунок на міцність нормальних перерізів 

Відношення 101770
22

93
,,

,

h

h f
==


 , в розрахунок вводимо усю ширину 

полиці 117=fb см. 

Обчислюємо за формулою: 

 

( )
2830

100191479017

1210685
2

2

,
,hbR

M
A

ofbb

o =


=


=


 см2, 

 

де 19322 =−=−= ahhо  см. 

За  Мандріковтабл 12.2.  знаходимо 073,0= , 9620,= . 

Висота стиснутої зони: 

 

х = 391190730 ,,hо ==  см < 93,h f = см 

 

нейтральна вісь проходить в межах стиснутої полиці. 

Площа перерізу подовжньої арматури: 

 

4711
280199620

1210685
,

,Rh

M
A

sо

s =


=


=


 см2 

 

Попередньо приймаємо 6 Ø16 А-ІІ Аs = 12,06 см2. 

Також беремо до уваги сітку −C 2 1450280
2004

1503


−−

−−

IB

IB

p

p
 

639,0071,091 ==sA  см2 

 =+= 6991206126390 ,,,As  см2 
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2.1.6. Розрахунок на міцність похилих перерізів 

Перевіряємо умови необхідності постанови поперечної арматури для 

багатопустотних панелей. 

988,53max =Q  кН.  

Розрахуємо проекцію С: 

 

С = 
( )

b

b

b

оbfnf

Q

B

Q

hbRb
=

++ 2
2 1 

, 

 

де 22 =b  для важкого бетону; 

−f коефіцієнт який ураховує вплив звисів полиць у багатопустотній 

плиті. 

 

( )
503070

19946

93933
7508

3
7508 ,,

,

,,
,

hb

hh
,

о

ff

f =



=




= , 

 

0=n , так як відсутні зусилля стиснення, 

 

( ) ( ) ( ) 522
22 108471001994690213070121 =+=++= ,,,,,bhRB оbbtnfbb  , 

Н·см 

 

В розрахунковому похилому перерізі: 

 

2

Q
QQ swb == , отже С = ( ) 177

9885350

10847
50

5

=



=

,,

,
Q,Bb см > 2 38192 == оh  см, 

 

приймаємо С = 38 см, тоді: 
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5
5

10261
38

10847
=


== ,

,

C

B
Q b

b Н = 126 кН > 98853,Q =  кН. 

Отже, поперечна арматура за розрахунками не потрібна. 

Поперечну арматуру призначаємо з конструктивних умов. Призначаємо 

поперечні стержні Ø 4 Вр – І через 100 мм біля опор на ділянках 1/4 довжини 

прольоту та через 500 мм у середині прольоту. 

2.2. Розрахунок за граничними становищами другої групи 

2.2.1. Визначення прогинів 

Момент у середині прольоту від повного навантаження 

103342=nM  Нм, від постійного та тривалого навантажень 73169=edM  Нм, 

від короткочасного навантаження 830172,M cd =  Нм. 

Визначаємо прогин у середині прольоту панелі від постійних та 

короткочасних навантажень: 

cc

max
r

,
r

lS
f

1
978

48

5 2
2

=


= , 

−
cr

1
кривизна у середині прольоту панелі, визначається за формулою: 

 

( )
( )

5

25

2

1

2
2 1087

43019699121001012

100812294607316900111 −=


−
=

−
= ,

,,,

,,

k

RhbkM

r ed

btsereded

c

 см 

 

Визначаємо прогин панелі приблизними методами, користуючись 

значенням lim . Для цього попередньо визначаємо: 

 

( ) ( )
30

19946

93946117
,

,

,,

hb

hbb

о

ff
=



−
=



−
==   

10
3250019946

1011269912 5

,
,

,,

Ehb

EA

bо

ss =



=




=  



 26 

 

(За табл. 2.20 Мандріков) 19=lim при 10,=  та арматури класу А-ІІ. 

Загальна оцінка деформативності панелі за формулою: 

 

lim
о

о l

h

h

l



+

18
 

1047
19

897
==

оh

l
 lim

оh

l
  

47=
оh

l
  lim = 19 

 

,k ed 01 = ; ,k ed 02 =  - за табл. 2.19 в залежності від значень   та  . 

Розраховуємо прогин f наступним чином: 

 

005,0
102,7897

48/15
52max =


=

−
f  см, що менш, ніж 3=limf  см, для елементів 

перекриття при 9=l  м. 

2.2.2. Розрахунок панелі по розкриттю тріщин 

Розраховуємо панель перекриття, яка відноситься до третьої категорії 

тріщиностійкості, як елемент, який експлуатується в зачиненому приміщенні 

та армований стержнями зі сталі класу А-ІІ.  

Гранично допустима ширина розкриття тріщин 4,01 =crca  мм і 

3,02 =crcd  мм. 

Для елементів третьої категорії тріщиностійкості, які розраховується по 

розкриттю тріщин, нормальних до подовжньої вісі, при дії короткочасного та 

тривалого навантажень, повинна виконуватись умова: 

 

321 crccrccrccrc aaaa +−=   аcrc.max, 
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де 21 crccrc aa − - прирощування ширини розкриття тріщин в ході 

короткочасного збільшення навантаження від постійної та 

тривалої до повної; 

−3crca ширина розкриття тріщин від тривалої дії постійних та 

тривалих навантажень. 

Ширину розкриття тріщин визначаємо за формулою: 

 

( ) a
s

s
lcrc d

E
a 


 −= 31005,320  

Для визначення crca  використовуємо данні та величини, які отримаємо 

при визначенні прогинів: 

−=1  як для елементів, що згинаються; 

−= 1  для стрижньової арматури періодичного профілю; 

61,d =  см – за розрахунком; 

5101,2 =sE  МПа для сталі класу А-ІІ. 

1=a , так як 32 =a  см 44
22

20
20 ,

,
h, =  см 

−=1lf при короткочасних навантаженнях; 

−−= 156,1lf при постійних та тривалих навантаженнях. 

 

0140
19946

69912
,

,

.

hb

A

о

s =


=


=  

 

Приймаємо 0140,= , тоді 4,1014,0156,1 =−=l  

 

31 W

M

A

M

sz
s ==  

 

Визначаємо z1: 



 28 

 

z1 = 
( )

( ) 













+

+
−





f

оff
о

ghh
h

2
1

2

 

( )







++
+

=

10

51
8,1

1
 

495,0
192

9,31
55,0

2

1
=











−
=











−
=

о

f
f

h

h
  

 

Значення   від дії усього нормативного навантаження: 

 

( )
041,0

1914710022

103342
22

.

=


=


=

оfserb

n

hbR

M
  

 

Те саме від дії постійного тривалого навантаження: 

 

( )
002,0

199,4610022

73169
22

.

=


=


=
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M
 , 

1,0
32500199,46

101,2699,12 5
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ss

Ehb
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Обчислюємо   при короткочасній дії усього навантаження: 

 

( )
183,0

1,010

495,0041,051
8,1

1
=
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+

=   177,0=


о

f

h

h
 

 

Продовжуємо розрахунок як для таврових перерізів: 
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( ) ( )
1,17

183,055,02

183,02,055,0
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2,055,0
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Пружнопластичний момент опору залізобетонного таврового перерізу 

після утворення тріщин: 

 

2161,17699,121 === zAW ss  см3 

 

Розрахунок на тривале розкриття тріщин 

 

Mеd  = 73,169 кНм. 

Напруга у розтягнутій арматурі при дії постійних та тривалих 

навантажень: 

 

33875
216

10169,73 5

2
=


==

s

еd
s

W

M
  Н/см2  = 339 МПа 

 

Ширина розкриття тріщин від дії постійного та тривалого 

навантаження при φl  = 1,4: 

( ) 239,0116014,01005,320
101,2

339
4,111 3

53 =−


=crca   аcrc max = 0,3 мм. 

 

Умова виконується. 

Розрахунок по короткочасному розкриттю тріщин Mn  = 103,342 кНм; 

Mеd  = 73,169 кНм. 

Напруга у розтягнутій арматурі при спільній дії усіх нормативних 

навантажень: 
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47844
216

10342,103 5

1 =


==
s

n

s
W

M
  Н/см2 = 478 МПа 

 

Приріст напруги від короткочасного збільшення навантаження від 

тривало діючої до її повної величини: 

 

∆ 13933947821 =−=−= sss   МПа 

 

Відповідний приріст ширини розкриття тріщин при φl = 1 буде: 

∆acrc = acrc1 – acrc2 = ( ) 07,0116014,01005,320
101,2

139
111 3

5
=−


 мм 

 

Ширина розкриття тріщин при спільній дії усіх навантажень: 

 

17,01,007,0 =+=crca мм < 4,0max =crca мм 

 

Умова виконується. 

Значення crca  можливо підрахувати без попереднього обчислення 

навантажень ∆ s , підставляючи у формулу значення 
W

M
s =2 . У такому разі 

розрахунок значень crca  буде мати вигляд: 

 

( )
( ) 234,0116014,01005,320

100101,2216

10342,103
111 3

5

5

1 =−



=crca мм, 

( )
( ) 17,0116014,01005,320

100101,2216

10169,73
111 3

5

5

2 =−



=crca  мм, 

( )
( ) 239,0116014,01005,320

100101,2216

10169,73
4,111 3

5

5

3 =−



=crca  мм, 

239,03 =crca  мм < 2crca = 0,3 мм 
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303,0239,017,0234,0321 =+−=+−= crccrccrccrc aaaa  мм < 4,0max1 =crca мм 

Умова виконується. 

Перевірку по розкриттю тріщин, похилих до подовжньої вісі 

виконувати не будемо, бо: 

 

( ) ( ) 3
2

41 1064
38

19
2,311008,115,18,018,0 ==+=

c

h
вRQ о

вfsrcnвв 

Н 

Напруга у поперечних стержнях: 

 

S
hA

S
hA

QQ

оswоsw

в
п

sw 


−
=



−
=

3
1 10644,46083

  < 0 

 

(маємо негативний результат). 

Qn = 46083,4 Н поперечна сила від дії повного нормативного 

навантаження. 

2.2.3. Перевірка панелі на монтажні навантаження 

Панель має чотири монтажні петлі із сталі класу А-І, розташовані на 

відстані 70 см від кінців панелі. З урахуванням коефіцієнта динамічності kd = 

1.4 розрахункове навантаження від власної маси панелі буде: 

 

15,631049,127501,14,1 === bgdkq   Н/м, 

 

де 27502500011,0 === redhg  м – власна маса панелі; 

b  – конструктивна ширина панелі; 

redh - приведена товщина панелі; 

 - щільність панелі. 
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Розрахункова схема панелі показана на рисунку. Негативний 

згинаючий момент консольної частини панелі: 

 

1546
2

7,015,6310

2

22
1 =


=


=

lq
M  Н/м 

 

l1=700мм

М-

 

 

Рисунок 2.4 – Розрахункова схема на монтажні навантаження 

 

Цей момент сприймається подовжньою монтажною арматурою 

каркасів. Враховуючи, що оhz = 9,01 , потрібна площа перерізу указаної 

арматури складе: 

 

( )
26,0

100280199,0

154600

1

=


=


=
s

s
Rz

M
A  см2, 

 

що значно менше прийнятої конструктивно арматури 6 Ø 10 А-ІІ 

71,4785,06 ==sA см2 
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2.2.4. Монтажна петля 

Встановлюється в залежності від маси панелі. Але може бути прийнята 

конструктивно. 

При приведеній товщині плити hred = 0,11 м маса петлі складається: 

 

2495255011,049,197,5 === redhBLM  кг 

 

При підйомі панелі вага її може бути передана на дві петлі. Тоді 

зусилля на одну петлю буде: 

 

28301
2

97,815,6310

2
=


=


=

lq
N  Н 

 

Площа перерізу арматури петлі: 

 

348,1
100210

28301
=


==

s
s

R

N
A  см2 

 

Вибираємо діаметр петлі: в тіло бетону заглиблення встановлює не 

менше 20d, тобто d =  12 мм А-ІІІ, заглиблення – 240 мм. 

Над поверхнею панелі монтажна петля виступає на висоту не менше 

60 мм для можливості зачепити за неї гачком крану. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Монтажна петля. 
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2.2.5. Закладні деталі 

Встановлюється в місцях з’єднання панелі з ригелем. Конструюють 

закладні деталі з кутника L № 70  5, довжина його 150 мм. 

До кутника кріпляться два вертикальні анкерні стержні, їх варять 

заваркою „в таврі” під прошарком флюсу. Ще два стержні варять накладним 

зварювальним швом з наступним відгинанням для закладання їх у тіло 

бетону. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Закладна деталь 

150 

2
0
0
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3. Технологія будівельного виробництва 

3.1. Технологічна карта на зведення надземної частини 

3.1.1. Область застосування 

Технологічна карта розроблена на кладку стін з цегли з розшивкою 

швів та монтаж залізобетонних плит перекриття. Роботи ведуться в літній 

період року. Кладку стін виконують в одну зміну одна ланка робочих з 7 

робітників. Монтажні роботи виконують 6 робітників у дві зміни. 

До складу робіт на цегляну кладку входять: 

• транспортні та такелажні роботи; 

• переустановлення риштувань; 

• цегляна кладка стін з розшивкою стін. 

До складу робіт на монтаж плит перекриття входять: 

• монтаж зв’язкових плит перекриття; 

• зварювання закладних деталей; 

• монтаж плит перекриття з заливанням швів. 

3.1.2. Організація та технологія будівельного процесу 

 Будівлю школи споруджують з роздільною послідовністю установки 

конструкцій. У зв’язку з вибраною схемою установки конструкцій спочатку 

роблять цегляну кладку, встановлюють перегородки, монтують сходові 

марші та площадки потім на стіни кладуть плити перекриття або плити 

покриття. 

Конструкції монтують самохідним краном. Кран розташовано вдовж 

будівлі школи. Монтаж виконується з приоб’єктних складів. При монтажі 

конструкції використовується горизонтально-висхідна схема спорудження 

будівлі. 
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 До початку монтажних робіт повинні бути зведені цегляні стіни, 

доставлені на будівельний майданчик монтажні пристосування, інвентар та 

прилади. 

 Плити перекриття подаються до місця за допомогою чотирьохзвивного 

стропу. 

 Спочатку монтуються зв’язні плити перекриття з приставних 

майданчиків. 

 Після заварювання закладних деталей зв’зних плитах монтують 

прольотні плити. 

 Будівля розбита на три захватки, а кожен поверх розбито на три яруси. 

Роботи виконуються послідовно. 

3.1.3. Вимоги до якості виробництва будівельно-монтажних робіт 

Перед монтажем конструкції необхідно передчасно перевірити збіг їх 

розмірів проектним, а також, що вони не мають оголеної арматури, тріщин. 

Перед підйомом та установленням конструкцій очищують від грязі та 

пилу. 

Встановлення робимо за допомогою геодезичних приладів. 

Роботи по заливанню швів та стиків забезпечують проектну жорсткість 

конструкції, міцність та монолітність бетону (розчину) у стиках і швах. 

Коли приймаємо роботи по монтажу конструкцій перевіряємо 

правильність встановлення елементів, вертикальність та горизонтальність, 

якість заливання швів та стиків. 
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Таблиця 3.1 – Схема операційного контролю якості робіт 

Найменування 

операцій 

Контроль якості робіть, що виконуються 

виконроб майстер склад способи час залучені 

служби 

Цегляна 

кладка 

 Якість цегли, 

розчину, 

арматури, 

закладних 

деталей 

Огляд, 

обмірювання, 

перевірка 

паспортів, 

сертифікатів 

До початку 

кладки стін 

поверху 

Лабораторія 

 Правильність 

розбивки осей 

Металева 

рулетка 

До початку 

кладки 

 

Армування 

кладки 

 Правильність 

розташування 

арматури, 

діаметру 

стрижнів 

Металева 

лінійка, 

візуально 

До 

встановлення 

арматури 

 

 Цегляна 

кладка 

Геометричні 

розміри кладки, 

поверхня кладки 

стін 

Металева 

рулетка 

Після 

виконання 10 

м3 кладки 

 

виконроб майстер склад способи час залучені 

служби 

  

 

Вертикальність, 

горизонтальність 

кладки стін 

Рівень, висок У процесі 

кладки 

 

  Якість швів 

кладки 

Металева 

лінійка 

У процесі 

кладки 

 

  Розбивка та 

розмітка низу 

прорізів 

Нівелір, 

рівень 

До початку 

кладки 

прорізів 
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 Установка 

вивірка 

конструкцій 

Точність 

установки 

конструкцій, збіг  

Нівелір, 

висок 

Під час 

монтажу 

конструкцій 

Геодезист 

Продовження таблиці 3.1 

Найменування 

операцій 

виконроб 

Контроль якості робіть, що виконуються 

майстер склад способи час залучені 

служби 

  з проектними 

позначками 

   

Заливання 

швів, стиків 

Монолітність, 

міцність 

бетону 

(розчину), збіг 

з проектним 

значенням 

Лабораторні 

проби, візуально 

Під час 

заливання та 

після 

заливання 

лабораторія  

3.1.4. Об’єми монтажних робіт 

 На основі об’ємно-планувальних рішень визначаються об’єми 

основних та допоміжних робіт. 

 Відповідно до правил визначення об’ємів будівельно-монтажних робіт 

визначається об’єм кладки зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок, 

підраховується кількість залізобетонних елементів усіх типів, потреба у 

засобах підмащування, об’єм вантажу, який подається, та інші роботи. 

Об’єми монтажних робіт будемо знаходити у вигляді таблиці 3.1 

«Відомість об’ємів робіт». 
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Таблиця 3.2 – Відомість об’ємів робіт 

Найменування робіт Од. вим. Кількість Використаний 

матеріал 

1. Монтаж плит перекриття 

с заливанням швів 

бетоном 

 

100 шт. 

 

2,7 

Залізобетонні 

плити перекриття 

Найменування робіт Од. вим. Кількість Використаний 

матеріал 

2. Монтаж плит покриття с 

заливанням швів бетоном 

100 шт. 0,9 Залізобетонні 

плити покриття 

3. Монтаж сходових маршів 100 шт. 0,06 Залізобетонні 

марші 

4. Монтаж сходових 

площадок 

100 шт. 0,07 Залізобетонні 

площадки 

5. Монтаж перемичок шт. 214 Залізобетонні 

перемички 

3.1.5. Вибір монтажних кранів 

 Вибір монтажних кранів необхідно виконувати по їх технічним 

параметрам з послідовним порівнянням по техніко-економічним показникам. 

 При виборі кранів спочатку треба знайти монтажні характеристики 

конструкції. Монтажну масу треба знаходити з умови забезпечення монтажу 

найбільш важкого елемента з урахуванням маси монтажних пристроїв. 

Підбір кранів виконуємо для плити покриття розміром 12  1,5 м (найважчий 

елемент). 

Q = 8,71 т   q = 0,285 т (траверса «Промстальконструкций») 

1. Необхідна вантажність: 
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G   Q + q 

G   8,71 + 0,285 = 9 т 

2. Потрібна висота підйому крюка: 

Н  ho + h3 + hc + he 

Н = 13 + 0,5 + 0,22 + 5 = 18,72 м 

3. Потрібний виліт стріли: 

L  l + a1 + a2 + a3 + a4 = 43,1 + 1 + 3 = 47,1 м 

 самохідний кран: 

( ) ( )
ш

cn

шn l
hh

hhHdbb
L +

+

−+++
= 21  

( ) ( )
124,85,1

55,1

5,15,172,185,15,03,0
=+

+

−+++
=L  м 

4. Потрібна довжина стріли самохідного крана: 

( ) ( )22

шnшстр lhHllL −++−  

( ) ( ) 86,195,15,172,185,112,8
22
=−++−=стрL  м 

 

Таблиця 3.2 – Вибір монтажних кранів 

Найменування 

елементів 

Монтажні характеристики Крани 

G, т H, м L, м 1 вар. 2 вар. 

Плита покриття 9 18,72 8,124 СКГ – 25 МКП – 25 

  

Технічні параметри обраних кранів: 

СКГ – 25: G = 9 – 1,6 т; H = 18,5 – 11 м; L = 5,5 – 16 м; Lстр = 20 м. 

МКП – 25: G = 14,2 – 3,5 т; H = 22 – 18,5 м; L = 6 – 14 м; Lстр = 22 м. 

Знаходження тривалості монтажу: 

( )
4545

piмijjціj

ij

TTnT
Т

+
=


=  

Кран МКП – 25: 

Трі = 15 хв. 
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061,61,0
7,0

5,0

35

5,7

33

72,18

5,4

72,18
1,0

5,05,7

321

=++++=++++=
об

ii
мij

nVV

H

V

H
T  хв. 

( )
1242

45

90061615
,

,
Т і =

+
=  год. 

Кран СКГ – 25: 

49,51,0
7,0

5,0

5,27

5,7

6,10

72,18

1,7

72,18
=++++=мijT  хв. 

( )
9840

45

9049515
,

,
Т і =

+
=  год. 

 

Удільне значення трудомісткості: 

( )
Р

QQQQQ дnмдoм

і

 ++++
=  

 

Кран МКП – 25: 

7225212426 ,,TMQ iiм ===  люд. год. 

 === 124212421 ,,mTQ iio  люд. год. 

0=nQ  

Р = 90 шт. 

Qд = 18,25 люд. год. 

Qмд = 17,46 + 13,33 = 30,79 люд. год. 

823
90

25187930124272252
,

,,,,
і =

+++
=  люд. год./шт. 

Кран СКГ – 25: 

8824598406 ,,TMQ iiм ===  люд. год. 

 === 984098401 ,,mTQ iio  люд. год. 

0=nQ  

Р = 90 шт. 

Qд = 25,4 люд. год. 

Qмд = 26,03 + 19,05 = 45,08 люд. год. 
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973
90

4250845984088245
,

,,,,
і =

+++
=  люд. год./шт. 

Приведені затрати на одиницю монтажу конструкцій: 

Зі = Сі + Ен  Куд.і 

Кран МКП – 25: 

6935
90

797157511242061608151081
,

,,,,,

Р

Зр,ТС,
С іі.год.м

і =
+

=
+

=
 

 

грн./шт. 

37764
3420

54691

1242

958
,,

,

,

,
С

Т

Г

Т

Е
С е

і.річ

і

і

і
.год.м =++=++=  грн. 

Е = 0,1  Стр  Lп.б. + См + Сп.п + Сп  l2 = 0,1  24  10 + 19 + 14 + 1,9 = 58,9 грн. 

Гі = 0,011  А  Син = 0,011  12,5  34120 = 4691,5 грн. 

Тріч = 3420 грн.;  Се = 4,6 грн. 

 =



=




= 6694

342090

341201242
,

,

ТР

СТ
К

річ

ині
уд  

Зі = 0,12  4,669 + 5,693 = 6,253 грн./шт. 

Кран СКГ – 25: 

795
90

7971575198404326081
,

,,,,,
Сі =

+
=  грн./шт. 

3887424
3370

93991

9840

0873
,,

,

,

,
С .год.м =++=  грн. 

Е = 0,1  25,4  10 + 26,03 + 19,05 + 2,6 = 73,08 грн. 

Гі = 0,011  10  36290 = 3991,9 грн. 

Тріч = 3370 грн.;  Се = 4,42 грн. 

9034
903370

984036290
,

,
К уд =




=  

Зі = 0,12  4,903 + 5,79 = 6,378 грн./шт. 

Кран МКП – 25: Кран СКГ – 25: 

Ті = 42,12 год. Ті = 40,98 год. 

і = 3,82 люд.год./шт. і = 3,97 люд.год./шт. 
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Зі = 6,253 грн./шт. Зі = 6,378 грн./шт. 

 Приймаємо кран СКГ – 25 тому, що він економічно вигідний, а також 

тривалість робіт значно менше, ніж у крана МКП – 25. 

3.1.6. Об’єми робіт по кладці 

Об’єми робіт по кладці будемо знаходити у вигляді таблиці 3.3 

«Відомість об’ємів робіт по кладці». 

Таблиця 3.3 – Відомість об’ємів робіт по кладці 

Найменування робіт Одиниці виміру Кількість 

Зовнішні стіни: 

1 поверх 1 зах. 1 ярус 

1 поверх 1 зах. 2 ярус 

1 поверх 1 зах. 3 ярус 

 

м3 

м3 

м3 

 

40,265 

40,265 

40,265 

1 поверх 2 зах. 1 ярус 

1 поверх 2 зах. 2 ярус 

1 поверх 2 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

40,203 

40,203 

40,203 

1 поверх 3 зах. 1 ярус 

1 поверх 3 зах. 2 ярус 

1 поверх 3 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

57,158 

57,158 

57,158 

2 поверх 1 зах. 1 ярус 

2 поверх 1 зах. 2 ярус 

2 поверх 1 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

40,265 

40,265 

40,265 

2 поверх 2 зах. 1 ярус 

2 поверх 2 зах. 2 ярус 

2 поверх 2 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

39,815 

39,815 

39,815 

2 поверх 3 зах. 1 ярус 

2 поверх 3 зах. 2 ярус 

2 поверх 3 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

65,315 

65,315 

65,315 

3 поверх 1 зах. 1 ярус 

3 поверх 1 зах. 2 ярус 

м3 

м3 

40,265 

40,265 
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3 поверх 1 зах. 3 ярус м3 40,265 

   

 

Продовження таблиці 3.3 

Найменування робіт Одиниці виміру Кількість 

3 поверх 2 зах. 1 ярус 

3 поверх 2 зах. 2 ярус 

3 поверх 2 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

39,985 

39,985 

39,985 

3 поверх 3 зах. 1 ярус 

3 поверх 3 зах. 2 ярус 

3 поверх 3 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

59,278 

59,278 

59,278 

Внутрішні стіни: 

1 поверх 1 зах. 1 ярус 

1 поверх 1 зах. 2 ярус 

1 поверх 1 зах. 3 ярус 

 

м3 

м3 

м3 

 

14,501 

14,501 

14,501 

1 поверх 2 зах. 1 ярус 

1 поверх 2 зах. 2 ярус 

1 поверх 2 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

12,481 

12,481 

12,481 

1 поверх 3 зах. 1 ярус 

1 поверх 3 зах. 2 ярус 

1 поверх 3 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

45,197 

45,197 

45,197 

2 поверх 1 зах. 1 ярус 

2 поверх 1 зах. 2 ярус 

2 поверх 1 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

5,95 

5,95 

5,95 

2 поверх 2 зах. 1 ярус 

2 поверх 2 зах. 2 ярус 

2 поверх 2 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

7,893 

7,893 

7,893 

2 поверх 3 зах. 1 ярус 

2 поверх 3 зах. 2 ярус 

м3 

м3 

28,57 

28,57 
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2 поверх 3 зах. 3 ярус м3 28,57 

 

 

 

Продовження таблиці 3.3 

Найменування робіт Одиниці виміру Кількість 

3 поверх 1 зах. 1 ярус 

3 поверх 1 зах. 2 ярус 

3 поверх 1 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

8,03 

8,03 

8,03 

3 поверх 2 зах. 1 ярус 

3 поверх 2 зах. 2 ярус 

3 поверх 2 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

10,67 

10,67 

10,67 

3 поверх 3 зах. 1 ярус 

3 поверх 3 зах. 2 ярус 

3 поверх 3 зах. 3 ярус 

м3 

м3 

м3 

37,49 

37,49 

37,49 

   7541652,  

3.1.7. Калькуляція трудових та грошових витрат 

Таблиця 3.4 - Калькуляція трудових та грошових витрат 

Обгрунтуванн

я 

Найменуванн

я робіт 

Од. 

вим

. 

Кількіст

ь 

Витрати праці 

(люд.год.) 

Розцінка, 

грн. 

на 

одиниц

ю 

на 

весь 

об’є

м 

на 

одиниц

ю 

на 

весь 

об’є

м 
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Продовження таблиці 3.4 

 

 

 

ДБН Д.2.2 – 7 

– 99 

Монтаж плит 

перекриття с 

заливанням 

швів бетоном 

(12  1,5) 

 

100 

шт. 

 

1,02 

 

 

417,6 

 

425,95 

 

3 – 

60 

 

3 – 

672 

Монтаж плит 

перекриття с 

заливанням 

швів бетоном 

(9  1,5) 

 

 

100 

шт. 

 

0,78 

 

417,6 

 

325,7 

 

3 – 

60 

 

2 – 

808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБН Д.2.2 – 7 

Монтаж плит 

покриття с 

заливанням 

швів бетоном 

(12  1,5) 

 

100 

шт. 

 

0,34 

 

417,6 

 

141,984 

 

3 – 

60 

 

1 – 

224 

Монтаж плит 

покриття с 

заливанням 

швів бетоном 

(9  1,5) 

 

100 

шт. 

 

0,26 

 

417,6 

 

108,576 

 

3 – 

60 

 

0 – 

936 
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– 99 Монтаж плит 

покриття с 

заливанням 

швів бетоном 

(9  1,1) 

 

100 

шт. 

 

0,02 

 

417,6 

 

8,352 

 

3 – 

60 

 

0 – 

072 

 

 

 

 

Продовження таблиці 3.4 

 Монтаж плит 

покриття с 

заливанням 

швів бетоном 

(6,4  1,5) 

 

100 

шт. 

 

0,26 

 

417,6 

 

108,576 

 

3 – 

60 

 

0 – 

936 

Монтаж плит 

покриття с 

заливанням 

швів бетоном 

(6,4  1,1) 

 

100 

шт. 

 

0,02 

 

417,6 

 

8,352 

 

3 – 

60 

 

0 – 

072 

Монтаж 

сходових 

маршів  

100 

шт. 

 

0,06 

 

538,06 

 

32,283 

 

2 – 

85 

 

0 – 

171 
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Продовження таблиці 3.4 

Обгрунтуванн

я 

Найменуванн

я робіт 

Од. 

ізм. 

Кількіст

ь 

Витрати праці 

(люд.год.) 

Розцінка, 

грн. 

на 

одиниц

ю 

на весь 

об’єм 

на 

одиниц

ю 

на 

весь 

об’єм 

ДБН Д.2.2 – 7 

– 99 

Монтаж 

сходових 

площадок 

100 

шт. 

 

0,07 

 

330,88 

 

23,16

1 

 

2 – 85 

 

0 –

199

5 

Е3 –1 – 6  

2 а, б 

Монтаж 

перемичок 

1 

прорі

з 

214 0,45 96 0–

66,9 

143 

–17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНиР §Е3 – 1 

Кладка 

зовнішніх 

стін: 

1 пов. 1 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                        

3 яр.                 

 

 

м3 

м3 

м3 

 

 

40,265 

40,265 

40,265 

 

 

2,4 

2,4 

2,4 

 

 

96,63

6 

96,63

6 

96,63

6 

 

 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

 

 

70 – 

46 

70 – 

46 

70 – 

46 
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– 3 1 пов. 2 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.                 

м3 

м3 

м3 

40,203 

40,203 

40,203 

2,4 

2,4 

2,4 

96,48

7 

96,48

7 

96,48

7 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

70 – 

36 

70 – 

36 

70 – 

36 

1 пов. 3 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.                 

м3 

м3 

м3 

57,158 

57,158 

57,158 

2,4 

2,4 

2,4 

137,1

8 

137,1

8 

137,1

8 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

100

–03 

100

–03 

100

–03 

2 пов. 1 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.                 

м3 

м3 

м3 

40,265 

40,265 

40,265 

2,4 

2,4 

2,4 

96,63

6 

96,63

6 

96,63

6 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

70 – 

46 

70 – 

46 

70 – 

46 

2 пов. 2 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.                 

м3 

м3 

м3 

39,815 

39,815 

39,815 

2,4 

2,4 

2,4 

95,55

6 

95,55

6 

95,55

6 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

69 – 

68 

69 – 

68 

69 – 

68 
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Продовження таблиці 3.4 

Обгрунтуванн

я 

Найменуванн

я робіт 

Од. 

ізм

. 

Кількіст

ь 

Витрати праці 

(люд.год.) 

Розцінка, 

грн. 

на 

одиниц

ю 

на весь 

об’єм 

на 

одиниц

ю 

на 

весь 

об’єм 

 2 пов. 3 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.                 

м3 

м3 

м3 

65,315 

65,315 

65,315 

2,4 

2,4 

2,4 

156,7

6 

156,7

6 

156,7

6 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

114

–30 

114

–30 

114

–30 

3 пов. 1 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.  

м3 

м3 

м3 

40,265 

40,265 

40,265 

2,4 

2,4 

2,4 

96,63

6 

96,63

6 

96,63

6 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

70 – 

46 

70 – 

46 

70 – 

46 

3 пов. 2 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.                 

м3 

м3 

м3 

39,985 

39,985 

39,985 

2,4 

2,4 

2,4 

95,96

4 

95,96

4 

95,96

4 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

69 – 

97 

69 – 

97 

69 – 

97 
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3 пов. 3 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.                 

м3 

м3 

м3 

59,278 

59,278 

59,278 

2,4 

2,4 

2,4 

142,2

7 

142,2

7 

142,2

7 

1 – 75 

1 – 75 

1 – 75 

103

–74 

103

–74 

103

–74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кладка 

внутрішніх 

стін: 

1 пов. 1 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                        

3 яр.   

 

 

м3 

м3 

м3 

 

 

14,501 

14,501 

14,501 

 

 

3,2 

3,2 

3,2 

 

 

46,40 

46,40 

46,40 

 

 

2 – 24 

2 – 24 

2 – 24 

 

 

32 – 

48 

32 – 

48 

32 – 

48 

1 пов. 2 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.                 

м3 

м3 

м3 

12,481 

12,481 

12,481 

3,2 

3,2 

3,2 

39,93

9 

39,93

9 

39,93

9 

2 – 24 

2 – 24 

2 – 24 

27 – 

96 

27 – 

96 

27 – 

96 

1 пов. 3 зах. 1 

яр. 

                        

2 яр. 

                     3 

яр.   

м3 

м3 

м3 

45,197 

45,197 

45,197 

3,2 

3,2 

3,2 

144,6

3 

144,6

3 

144,6

3 

2 – 24 

2 – 24 

2 – 24 

101

–24 

101

–24 

101

–24 
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Продовження таблиці 3.4 

Обгрунтуван

ня 

Найменуван

ня робіт 

Од

. 

ізм

. 

Кількіст

ь 

Витрати праці 

(люд.год.) 

Розцінка, грн. 

на 

одиниц

ю 

на весь 

об’єм 

на 

одиниц

ю 

на весь 

об’єм 

 

 

 

 

 

ЕНиР §Е3 – 1 

– 3 

 

 

 

2 пов. 1 зах. 

1 яр. 

                     

2 яр. 

                     

3 яр.                 

м3 

м3 

м3 

5,95 

5,95 

5,95 

3,2 

3,2 

3,2 

19,04 

19,04 

19,04 

2 – 

24 

2 – 

24 

2 – 

24 

13 – 33  

13 – 33 

13 – 33 

2 пов. 2 зах. 

1 яр. 

                        

2 яр. 

                     

3 яр.                 

м3 

м3 

м3 

7,893 

7,893 

7,893 

3,2 

3,2 

3,2 

25,258 

25,258 

25,258 

2 – 

24 

2 – 

24 

2 – 

24 

17 – 68 

17 – 68 

17 – 68 

2 пов. 3 зах. 

1 яр. 

                        

2 яр. 

                     

3 яр.                 

м3 

м3 

м3 

28,57 

28,57 

28,57 

3,2 

3,2 

3,2 

91,42 

91,42 

91,42 

2 – 

24 

2 – 

24 

2 – 

24 

64 – 00 

64 – 00 

64 – 00  



 53 

3 пов. 1 зах. 

1 яр. 

                        

2 яр. 

                     

3 яр.                 

м3 

м3 

м3 

8,03 

8,03 

8,03 

3,2 

3,2 

3,2 

25,696 

25,696 

25,696 

2 – 

24 

2 – 

24 

2 – 

24 

17 – 99 

17 – 99 

17 – 99 

3 пов. 2 зах. 

1 яр. 

                        

2 яр. 

                     

3 яр.                 

м3 

м3 

м3 

10,67 

10,67 

10,67 

3,2 

3,2 

3,2 

34,144 

34,144 

34,144 

2 – 

24 

2 – 

24 

2 – 

24 

23 – 90 

23 – 90 

23 – 90 

3 пов. 3 зах. 

1 яр. 

                        

2 яр. 

                     

3 яр.                 

м3 

м3 

м3 

37,49 

37,49 

37,49 

3,2 

3,2 

3,2 

119,97 

119,97 

119,97 

2 – 

24 

2 – 

24 

2 – 

24 

83 – 98 

83 – 98 

83 – 98 

      626336,

 

  563522,

 

3.1.8. Методи та засоби виробництва робіт 

 На роботи по установленню цегляної кладки стін виконують в літній 

період та ведуть в 2 зміни. В першу зміну працюють ланки каменярів, які 

ведуть цегляну кладку стін. А в другу зміну монтажники-такелажники 

влаштовують переустановлення шарнірно-панельних риштувань, та 

заготовлення матеріалів на наступний день. 

 В процесі  кладки запас матеріалів поповнюється. 

 Для визначення бригад знайдемо склад ланок: 

8
=

звN

Q
Т  
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Виразимо з формули Nзв: 

8
=

Т

Q
N зв  

Зовнішня кладка: 

Для 1-го поверху: 

1 захватка: 12
8

63696
==

,
N зв  люд. 

2 захватка: 12
8

48796
==

,
N зв  люд. 

3 захватка: 18
8

18137
==

,
N зв  люд. 

 Для 2-го поверху:  

1 захватка: 12
8

63696
==

,
N зв  люд. 

2 захватка: 12
8

55695
==

,
N зв  люд. 

3 захватка: 20
8

76156
==

,
N зв  люд. 

 

Для 3-го поверху: 

1 захватка: 12
8

63696
==

,
N зв  люд. 

2 захватка: 12
8

96495
==

,
N зв  люд. 

3 захватка: 18
8

27142
==

,
N зв  люд. 

 

Внутрішня  кладка: 

Для 1-го поверху: 

1 захватка: 6
8

446
==

,
N зв  люд. 

2 захватка: 5
8

93939
==

,
N зв  люд. 
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3 захватка: 18
8

63144
==

,
N зв  люд. 

 Для 2-го поверху: 

1 захватка: 3
8

0419
==

,
N зв  люд. 

2 захватка: 4
8

25825
==

,
N зв  люд. 

3 захватка: 12
8

4291
==

,
N зв  люд. 

 

Для 3-го поверху: 

1 захватка: 4
8

696,25
==звN  люд. 

2 захватка: 5
8

14434
==

,
N зв  люд. 

3 захватка: 15
8

97119
==

,
N зв  люд. 

 Роботи по зведенню будівлі виконує бригада: 

1 та 2захватки каменярі:  5 р. – 1 чол. 

            4 р. – 4 чол. 

            3 р. – 4 чол. 

            2 р. – 2 чол. 

      монтажники:  4 р. – 1 чол.  

            3 р. – 2 чол. 

            2 р. – 1 чол. 

     такелажники:  2 р. – 1 чол. 

 Всього у бригаді 16 людей. Для виконання робіт на 3 захватці склад 

бригади змінюється, тобто додаються до основного складу бригади ще: 

   каменярі:  5 р. – 2 чол. 

            4 р. – 3 чол. 

            3 р. – 3 чол. 
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            2 р. – 2 чол. 

      монтажники:  4 р. – 2 чол.  

            3 р. – 2 чол. 

            2 р. – 2 чол. 

            5 р. – 2 чол. 

   такелажники:  2 р. – 2 чол. 

Виконання цегляної кладки: 

1 – встановлення та переустановлення причалок; 

2 – рубка та обтісування цеглини; 

3 – подавання цегли та розкладка її на стіни; 

4 – укладання цегли в конструкцію; 

5 – розшивка швів; 

6 – перевірка правильності влаштування кладки. 

 Каменяр більшої кваліфікації виконує операції по встановленню 

причалки, укладанню цегли в ряди й перевірку правильності кладки. 

 Виконавши цегляну кладку на першому ярусі, каменярі переходять 

робити на другий ярус. Для цього необхідно встановити риштування в перше 

положення. 

 Калькуляція трудових витрат на цегляну кладку приведена в таблиці. 

 Раціональна організація робіт, методи та прийоми труда на цегляну 

кладку стін прийняті згідно з нормами трудових процесів ККГ – 3.01 – 1. 

 Операційний контроль якості робіт по цегляній кладці стін виконують 

згідно вимогам ДБН – II – 17 – 78 «Кам’яні  конструкції». Правила техніки 

безпеки дотримуються згідно ДБН – III – 4 – 80 «Техніка безпеки на 

будівництві», а також «Правил улаштування та безпечної експлуатації 

кранів». 

3.1.9. Потреба в інструментах, інвентарі та приладах 

 Усі необхідні інструменти, прилади, інвентар для виконання робіт 

зведено у таблицю 3.5 «Відомість інструментів та інвентарю». 



 57 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.5 – Відомість інструментів та інвентарю 

№ 

п/п 

Найменування Тип, марка Кількість 

1 Строп чотирьох звивний 4 СК-50 4000 ГОСТ 25573-82* 1 

2 Установка для пересування 

розчину 

УБ – 342.00.00.000 1 

3 Бункер для розчину Р. 4. 140 – 00, ПТИОМЕС 1 

4 Шухляда для розчину Р. 4.4241.42.00 ЦНІІОМТП 5 

5 Шарнірно-пакетні риштування Р.4.507.00 треста Мнітрадбуд 

розміром 55002500100 

10 

6 Захват Б – 8 Б – 8 Р.4.605.00.00 ЦНІІОМТП 2 

7 Риштування Р.4.372.00.00.000 ПТИОМЕС 7 

8 Піддон з металевими крюками ГОСТ 18343 – 80 10 

Продовження таблиці 3.5 

№ 

п/п 

Найменування Тип, марка Кількість 

9 Кельма ГОСТ 9533 – 81 10 

10 Молоток-кірочка ГОСТ 11042 – 83 12 

11 Висок будівельний ОТ – 400 ГОСТ 7948 – 80 10 

12 Рівень будівельний УС 1 – 300 ГОСТ 9416 – 83 5 

13 Рейка-порядовка Р. 4. 3593.09.000 5 

14 Правило ГОСТ 25782 – 83* 5 

15 Рулетка ЗПК 2-30-Амт/1, ГОСТ 1502-80* 5 

16 Лопата для розчину ПР ГОСТ 3620 – 76 5 
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17 Лінійка вимірювальна ГОСТ 427 – 75 5 

18 Лом монтажний ПМ – 24, ГОСТ 1405 – 83 3 

19 Шнур причальний ГОСТ 18408 – 73* 3 

20 Скоби причальні Р.4.240.241.00 ПТИОМЕС 10 

21 Трикутник для цегляних робіт Р.4.362.00.000 ПТИОМЕС 3 

22 Ножівка по дереву ГОСТ 26215 – 84 10 

23 Каска будівельна ГОСТ 12.4.087 – 84 42 

24 Пояс монтажний ГОСТ 12.4.089 – 80 42 

 

 Технологічні розрахунки до виконання циклограми 

 

Таблиця 3.6 – Технічні розрахунки на одну захватку (1 ярус) 

Найменування робіт Од. вим Кількі

сть 

Склад ланки Змін

ність 

Тривалість, 

зміни 

Кладка стін: 

1 поверх: 1 зах. 1 ярус 

                 2 зах. 1 ярус 

                 3 зах. 1 ярус 

 

м3 

м3 

м3 

 

50,216 

47,392 

106,34 

Каменярі: 

5р. – 1; 4р. – 4; 

3 р. – 4 чол. 

2 р. – 1 чол. 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Продовження таблиці 3.6 

Найменування робіт Од. вим Кількі

сть 

Склад ланки Змін

ність 

Тривалість, 

зміни 

2 поверх: 1 зах. 1 ярус 

                 2 зах. 1 ярус 

                 3 зах. 1 ярус 

м3 

м3 

м3 

46,206 

48,088 

99,73 

Каменярі: 

5р. – 1; 4р. – 4; 

3р. – 4; 2р. – 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 поверх: 1 зах. 1 ярус 

                 2 зах. 1 ярус 

                 3 зах. 1 ярус 

м3 

м3 

м3 

48,286 

50,865 

108,65 

Каменярі: 

5р. – 1; 4р. – 4; 

3р. – 4; 2р. – 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Подача матеріалу 100 шт. 0,58 Такелажник: 

2 р. – 2 чол. 

1 0,033 

Встановлення 

риштувань 

шт. на 

100 м кл. 

20 Такелажники: 

2р. – 1, 3р. – 2 

1 0,725 
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Монтаж перемичок 

 

1 проріз 

 

21 

Монтажники: 

5 р. – 1; 4р. – 1 

3 р. – 1 

 

1 

 

0,76 

Монтаж плит 

перекриття: 

1 зах. 

3 зах. 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

28 

43 

Монтажники: 

4 р. – 1чол. 

3 р. – 2 чол. 

2 р. – 1 чол. 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Заливання швів плит 

перекриття: 

1 зах. 

3 зах. 

 

 

100 м 

шва 

 

 

3,172 

7,182 

 

Бетоняр 2р. – 1 

 

 

1 

1 

 

 

0,78 

0,78 

Монтаж плит 

покриття: 

1 зах. 

3 зах. 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

28 

43 

Монтажники: 

4 р. – 1 чол. 

3 р. – 2 чол. 

2 р. – 1 чол. 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

      

Продовження таблиці 3.6 

Найменування робіт Од. вим Кількі

сть 

Склад ланки Змін

ність 

Тривалість, 

зміни 

Заливання швів плит 

покриття: 

1 зах. 

3 зах. 

 

 

100 м 

шва 

 

 

3,172 

7,182 

 

Бетоняр 2р. – 1 

 

 

1 

1 

 

 

0,78 

0,78 

 Коли організуються роботи каменярів поточним методом, кожній ланці 

виділяється ділянка робіт (частина стіни, примикаючи ділянки стін), тобто 

ділянки. Від організації праці каменярів залежить виробіток та якість робіт. 

При нераціональних розмірах ділянки та неоптимальному кількісно-

кваліфікаційному складу ланки середньодобовий виробіток може змінитися 

на 40% від реально досяжної. Встановлено, що міцність й технологічні 
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властивості кладки у більшій мірі впливає кваліфікації робочих, ніж 

зростання міцності характеристик цегли й розчину у проекті. 

 На технологічній схемі виробництва робіт ділянки кожної ланки 

виділяються виносними лініями. 

 Склад ланки: 

1 поверх: 1 зах. – 2 ланки «5» – L = 30 м 

   3 ланки «2» – L = 25 м 

         2 зах. – 2 ланки «5» – L = 30 м 

   3 ланки «2» – L = 25 м 

        3 зах. – 3 ланки «5» – L = 30 м 

   4 ланки «5» – L = 40 м 

2 поверх: 1 зах. – 2 ланки «5» – L = 30 м 

   3 ланки «2» – L = 25 м 

       2 зах. – 2 ланки «5» – L = 30 м 

   3 ланки «2» – L = 25 м 

        3 зах. – 3 ланки «5» – L = 30 м 

   4 ланки «5» – L = 40 м 

3 поверх: 1 зах. – 2 ланки «5» – L = 30 м 

   3 ланки «2» – L = 25 м 

       2 зах. – 2 ланки «5» – L = 30 м 

   3 ланки «2» – L = 25 м 

        3 зах. – 2 ланки «5» – L = 30 м 

   3 ланки «2» – L = 25 м 

 

 До початку цегляної кладки стін повинні бути виконані: 

1. роботи з організації будівельного майданчику. 

2. роботи по зведенню нульового циклу. 

3. геодезична розбивка осей будівлі. 

4. доставка на майданчик й підготовлені до роботи кран, риштування, 

необхідні засоби, інвентар та матеріали. 
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3.1.10. Вказівки по ОВ та ТБ 

Роботи з цегляної кладки стін виконують згідно ДБН А.3.2-2:2009 

«Охорона праці і промислова безпека у будівництві». «Техніка безпеки в 

будівництві». Необхідно користуватися інструкціями з експлуатації 

використаних машин і обладнання. 

Рівень кладки після кожного переміщення риштувань повинен бути не 

менш, ніж на 0,7 м нижче рівня робочого настилу або перекриття. 

При переміщенні та подачі на робоче місце вантажопідйомними 

кранами цегли необхідно використовувати піддон, контейнери й 

вантажозахватні пристрої, які викликають падіння вантажу при підніманні. 

При кладці стін висотою більше 7 м необхідно використовувати 

захисні козирки по периметру будівлі. 

Робочі, які працюють на установці по очищенню або зняттю захисних 

козирків, повинні працювати з монтажними поясами. 

Ходити по козиркам, використовувати їх в якості риштувань, а також 

складати на них матеріали не допускається. 

3.1.11. Техніко-економічні показники 

Техніко-економічні показники зведено у таблицю 3.7. 

Таблиця 3.7 – Техніко-економічні показники 

Показники Од. вим. Кількість 

нормативне прийняте 

Тривалість виконання робіт змін 53 50 

Загальний обсяг робіт м3 122031,62 122031,62 

Загальна трудомісткість робіт люд-дні 6336,62 5510 

Трудомісткість 1 м3 кладки люд.дні/м3 0,902 0,784 

Виробіток 1 каменяра у зміну м3/зміну 18,609 16 

Загальна заробітна плата грн. 3577,68 3111 

Заробітна плата 1 люд. у зміну грн./зміну 2,182 1,9 
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4. Організація будівельного виробництва 

4.1. Умови організації та здійснення будівництва 

 Майданчик будівництва «Школи » розташований на території міста 

Миргорода. 

 Електроенергією майданчик забезпечується від існуючої мережі 

електропередач, яка проходить біля будівельного майданчика, водою – від 

існуючих мереж. 

 Для доставки будівельних конструкцій, матеріалів та обладнання до 

об’єкту будівництва використовують існуючі та тимчасові автошляхи. 

 Доставка будівельних конструкцій та матеріалів буде здійснюватися з 

заводів автомобільним транспортом.  

 

4.2. Організаційні рішення по підготовці та проведенню роботи 

4.2.1. Земельні роботи 

 Грунт будівельного майданчика – суглинки. Попереднє планування 

грунту ті зрізання рослинного шару здійснюється бульдозером Д3-29. Грунт 

розробляється екскаватором Е-652 з вивантаження в автосамосвали МАЗ-503 

і в відвал. Зворотна засипка виконується також бульдозером Д3-29. 

 

4.2.2. Монтажні роботи 

 Монтаж будівельних здійснюється краном СКГ-25. Доставка 

будівельних конструкцій до хони складування здійснюється за допомогою 

автомобільного транспорту. Паралельно з монтажем конструкцій 

виконуються інші процеси та операції, які забезпечують підготовку фронту 

робіт, бетонування стиків, зварювання, антикорозійний захист, розкладку 

анкерів. 
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4.2.3. Влаштування покрівлі 

 Роботи по влаштуванню рулонної покрівлі виконуються поточним 

методом. Спеціалізований потік по влаштуванню покрівлі включає приватні 

потоки: підготовка основи, влаштування пароізоляції, влаштування 

вирівнюючи стягів зі швами над стиками плит, очищення поверхні основи 

під пароізоляці, укладка теплоізоляції, влаштування покрівельного килиму та 

його посилення, влаштування захисник насипок. 

 Ведучим приватним потоком у складі спеціалізованого є влаштування 

покрівельного килиму. Подача матеріалів здійснюється підйомником. 

 

4.2.4. Опоряджувальні роботи 

 Для робіт по заскленню використовують дробини-стремянки. 

 У середині будівлі приміщення, які призначені під фарбування, 

попередньо підготовлюють. Фарбування стелі та сні роблять за допомогою 

пістолетів-розпилювачів. Дверні блоки та полотна фарбують за допомогою 

валика. 

 Облицювання стін плиткою усередені будівлі роблять шов у шов без 

використання механізмів. 

 

4.3. Об’єми робіт 

 

Об’єм загально будівельних робіт основного періоду знаходимо на 

основі архітектурно-будівельних креслень та спеціалізації збірних 

конструкцій у одиницях вимірювання, прийнятих в ДБН, частина IV та 

повинні відповідати об’ємам робіт технологічних норм. Розрахунок об’ємів 

будівельно-монтажних робіт виконуємо у табличній формі. 
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Таблиця 4.1. – Відомість об’ємів робіт 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Формула розрахунків, 

посилання на специфікацію 

1 2 3 4 

І і ІІ захватки: 

Земляні роботи 

1. Попереднє планування поверхні 

грунту 

м2 817,9 Fпл = Lпл  Впл = 32,2  25,4 = 817,9 м2 

2. Зрізання рослинного шару м3 163,6 Vcp = Fcp  hcp = 817,9  0,2 = 163,6 м3 

3. Розробка котловану екскаватором  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998,4 

Ширина котловану по нижній 

основі: 

Вн = а + b/2 + b/2 + 0,3 + 0,3 = 

= a + b + 0,6 =15,4+1,2 +0,6 = 17,2 м 

Довжина котловану по нижній 

основі: 

Lн = с+ b + 0,6 =22,2+1,2+0,6 = 24 м 

Знаходимо розміри верхніх основ: 

Н:В = 1:0,5 

В = Н  0,5 = 4  0,5 = 2 м 

Ширина верхньої основи котловану: 

В = 17,2 + 2 + 2 = 21,2 м 

Довжина по верхній основі: 

Lв = 24 + 4 = 28 м 

Об’єм котловану: 

Vк = 2/4(17,2 +21,2)(24+28) = 998,4 м3 

4. Розробка грунту вручну 

(подробка) 

м3 69,889 Vтв.вр.=Vк  0,07 = 998,4  0,07 = 69,89  

5. Ущільнення грунту м2 412,8 Fк.ущ. = Lн  Вн = 24  17,2 = 412,8 

6. Встановлення піщаної основи м3 309,6 Vп.п = 0,75  24  17,2 = 309,6 м3 
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Продовження таблиці 4.1 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Формула розрахунків, 

посилання на специфікацію 

1 2 3 4 
Основа фундаментів 

7. Монтаж плит стрічкових фундаментів 100 

шт. 

0,57 По специфікації 

8. Монтаж фундаментних блоків 100 

шт. 

2,5 По специфікації 

9. Горизонтальна гідроізоляція 100 

м2 

2,91 По специфікації 

10. Вертикальна гідроізоляція 100 

м2 

0,54 По специфікації 

11. Зворотна засипка вручну  100 

м2 

1,84 По специфікації 

Конструкції наземних приміщень 

12. Цегляна кладка зовнішніх та 

внутрішніх стін 

м3 409,35 По специфікації      

13. Монтаж перемичок, сходових 

маршів, площадок 

100 

шт. 

2,8 По специфікації 

14. Монтаж плит перекриття та покриття 100 

шт. 

0,94 По специфікації 

Улаштування покрівлі 

15. Улаштування пароізоляції 100 

м2 

3,52 По специфікації 

16. Улаштування утеплювача 100 

м2 

3,52 По специфікації 

17. Улаштування стягу 100 

м2 

3,52 По специфікації 

18. Улаштування основного 

водоізоляційного килиму 

100 

м2 

3,52 По специфікації 
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Продовження таблиці 4.1 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Формула розрахунків, 

посилання на специфікацію 

1 2 3 4 

Заповнення прорізів 

19. Заповнення дверних прорізів 100 

м2 

0,79 По специфікації 

20. Заповнення віконних прорізів 100 

м2 

1,54 По специфікації 

Підлога  

21. Улаштування підстильного шару м3 69,6 По специфікації 

22. Улаштування гідроізоляції 100 

м2 

3,48 По специфікації 

23. Улаштування теплоізоляції 100 

м2 

3,48 По специфікації 

24. Улаштування стягу 100 

м2 

10,44 По специфікації 

25. Покриття підлоги лінолеумом 100 

м2 

7,98 По специфікації 

Внутрішня обробка 

26. Штукатурка внутрішніх поверхонь  100 

м2 

7,71 По специфікації 

27. Фарбування стелі 100 

м2 

9,51 По специфікації 

28. Фарбування стін 100 

м2 

7,71 По специфікації 

ІІІ захватка: 

Земляні роботи 

Попереднє планування поверхні грунту м2 1480,96 Fпл = Lпл  Впл = 41,6  35,6 = 

1480,96 м2 

Зрізання рослинного шару м3 296,19 Vcp = Fcp  hcp = 1480,96  0,2 = 

296,19 м3 
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Продовження таблиці 4.1 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Формула розрахунків, 

посилання на специфікацію 

1 2 3 4 

Розробка котловану екскаватором  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081,52 

Ширина котловану по нижній 

основі: 

Вн = а + b/2 + b/2 + 0,3 + 0,3 = 

= a + b + 0,6 = 25,6 + 1,2 + 0,6 = 

27,4 м 

Довжина котловану по нижній 

основі: 

Lн = с +  b + 0,6 =31,6 +1,2 +0,6 = 

33,4м 

Знаходимо розміри верхніх 

основ: 

Н:В = 1:0,5 

В = Н  0,5 = 4  0,5 = 2 м 

Ширина верхньої основи 

котловану: 

В = 27,4 + 2 + 2 = 31,4 м 

Довжина по верхній основі: 

Lв = 33,4 + 4 = 37,4 м 

Об’єм котловану: 

Vк = 2/4(27,4 +31,4)(33,4+37,4) = 

4. Розробка грунту вручну (подробка) м3 145,7 Vк.вр.=Vк  0,07 = 2081,52  0,07 = 

145,7 м3 

5. Ущільнення грунту  м2 412,8 Fк.ущ. = Lн  Вн = 33,4  27,4 = 

915,16 м2 

6. Встановлення піщаної основи м3 686,37 Vп.п = 0,75  33,4  27,4 = 686,37 м3 

Основа фундаментів 

8. Монтаж плит стрічкових фундаментів 100 

шт. 

1,14 По специфікації 
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Продовження таблиці 4.1 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Формула розрахунків, 

посилання на специфікацію 

1 2 3 4 

9. Монтаж фундаментних блоків 100 

шт. 

3,94 По специфікації 

10. Горизонтальна гідроізоляція 100 

м2 

6,88 По специфікації 

11. Вертикальна гідроізоляція 100 

м2 

1,28 По специфікації 

11. Зворотна засипка вручну  100 

м2 

1,84 По специфікації 

Конструкції наземних приміщень 

12. Цегляна кладка зовнішніх та 

внутрішніх стін 

м3 702 По специфікації      

13. Монтаж перемичок, сходових 

маршів, площадок 

100 

шт. 

2,8 По специфікації 

15. Монтаж плит перекриття та покриття 100 

шт. 

2 По специфікації 

Улаштування покрівлі 

23. Улаштування пароізоляції 100 

м2 

8,11 По специфікації 

24. Улаштування утеплювача 100 

м2 

8,11 По специфікації 

25. Улаштування стягу 100 

м2 

8,11 По специфікації 

26. Улаштування основного 

водоізоляційного килиму 

100 

м2 

8,11 По специфікації 

Заповнення прорізів 

20. Заповнення дверних прорізів 100 

м2 

1,43 По специфікації 

21. Заповнення віконних прорізів 100 

м2 

2,5 По специфікації 

 



 69 

Продовження таблиці 4.1 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Формула розрахунків, 

посилання на специфікацію 

1 2 3 4 

Підлога 

27. Улаштування підстилаю чого шару м3 140,1 По специфікації 

28. Улаштування гідроізоляції 100 

м2 

8,02 По специфікації 

29. Улаштування теплоізоляції 100 

м2 

8,02 По специфікації 

30. Улаштування стягу 100 

м2 

24,06 По специфікації 

31. Покриття підлоги лінолеумом 100 

м2 

4,86 По специфікації 

Внутрішня обробка 

31. Штукатурка внутрішніх поверхонь  100 

м2 

9 По специфікації 

32. Фарбування стелі 100 

м2 

10,75 По специфікації 

33. Фарбування стін 100 

м2 

6,21 По специфікації 
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Розрахунок трудомісткості та продовження будівельно-монтажних робіт виконуємо у вигляді таблиці. По 

отриманим даним креслимо календарний графік зведення будівлі. 

Таблиця 4.2. – Картка-визначник робіт 
Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Трудомісткість 

О
б

ґр
у
н

ту
в
ан

н
я
, 
Д

Б
Н

 Д
.2

.2
 

Машиномісткість Склад ланки 

З
м

ін
и

 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 Прийняті 

машини та 

механізми 

н
а 

о
д

. 

л
ю

д
-г

о
д

 

н
а 

в
ес

ь
 V

, 

л
ю

д
-г

о
д

 

н
а 

о
д

. 

м
аш

-г
о
д

 

н
а 

в
ес

ь
 V

, 

м
аш

-г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Планування поверхні 1000 м2 2,299 - - 1-30-2 0,39 0,897 машиніст 6р.-1 1 1 бульдозер 

2. Зрізання рослинного шару 1000 м2 0,46 97,07 5,582 1-145-

8 

4,13 0,237 машиніст 6р.-1 1 1 екскаватор 

3. Розробка котловану 

екскаватором 

1000 м3 3,08 3,15 1,213 1-10-2 16,4 6,314 машиніст 6р.-1 

помічник 5р.-1 

1 2 екскаватор 

4. Розробка грунту вручну 100 м3 0,699 171,7 15,002 1-169-

2 

16,65 1,455 землекоп 3р.-4 1 2 - 

5. Ущільнення грунту 100 м3 8,26 18,36 1,895 1-134-1 4,45 4,59 тракторист  6р-1 1 1 екскаватор 

6. Улаштування піщаної 

основи 

100 м3 9,96 1,23 1,531 8-3-1 0,28 0,349 землекоп 3р. - 1, 

2р. - 1, (7 шт.) 
1 1 - 

7. Монтаж плит стрічкових 

фундаментів 

100 

шт. 
0,57 

1,14 

0,57 

 

301 

46,6 

93,1 

46,6 

7 - 1 74,5 12,367 монт. 5р.-1,6р.-

1, 3р.-1 (2 шт.) 

2 3  

8. Монтаж фундаментних 

блоків 

100 

шт. 

2,5 

3,94 

2,5 

 

301 

94,063 

148,243 

94,063 

 

7 - 1 

 

74,5 

22,283 

36,691 

23,283 

монт. 5р.-1,4р.-

1, 3р.-1 (2 шт.) 

 

2 

4 

6 

4 

Кран СКГ - 

25 

9. Горизонтальна 

гідроізоляція 

100 

шт. 

2,91 

6,88 

2,91 

 

269 

97,8 

231,2 

97,8 

 

7 - 1 

 

- 

 

- 

покр. 3 р. - 2, 

2 р. - 4 

 

1 

2 

5 

2 

 

підйомник 
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Продовження таблиці 4.2 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Трудомісткість 

О
б

ґр
у
н

ту
в
ан

н
я

, 
Д

Б
Н

 Д
.2

.2
 Машиномісткіст

ь 

Склад ланки 

З
м

ін
и

 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 Прийняті 

машини та 

механізми 

н
а 

о
д

. 

л
ю

д
-г

о
д

 

н
а 

в
ес

ь
 V

, 

л
ю

д
-г

о
д

 

н
а 

о
д

. 

м
аш

-г
о
д

 

н
а 

в
ес

ь
 V

, 

м
аш

-г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10. Вертикальна гідроізоляція 100 м2 0,54 

1,28 

0,54 

 

305 

20,6 

48,8 

20,6 

 

7 - 1 

 

- 

 

- 

покр. 3 р. - 2, 

2 р. - 4 

 

1 

1 

2 

1 

 

підйомник 

11. Зворотна засипка вручну 100 м3 1,84 712 164,9    землекоп 3р.-4 1 6 - 

12. Цегляна кладка стін 

(зовнішні, внутрішні, 

перегородки) 

 м3 409,35 

702 

409,35 

 

146,15 

 

7478 

12824 

7478 

 

8-7-6 

 

 

9,94 

508,6 

872,2 

508,6 

каменяр  

3 р. - 10 чол,  

2 р. - 2 чол. 

 

1 

20 

35 

20 

Кран СКГ – 

25 

13. Монтаж CМ, CП + 

замонолічування швів + 

монтаж перемичок 

100 шт.  

28 

 

94,5 

 

331 

 

7-21-3 

 

114,66 

 

401,31 

 

монт. 5 р. - 1, 

4 р. - 1,  

3 р. - 1  

 

2 

 

10 

Кран СКГ – 

25 

14. Монтаж плит покриття + 

замонолічування швів + 

монтаж балок 

100 шт. 0,94 

2 

0,94 

 

1832 

215,26 

458 

215,26 

 

7-15-4 

 

64,31 

7,556 

16,078 

7,556 

монт. 5 р.-1, 

4 р.-1, 

 3 р.-2  

 

2 

9 

19 

9 

Кран СКГ – 

25 

15. Улаштування пароізоляції 100 м2 3,52 

8,11 

3,52 

 

24,49 

10,776 

24,827 

10,776 

 

12-20-1 

 

0,35 

 

0,154 

0,355 

0,154 

ізол. 3 р. – 1 

2 р. – 1 (3 шт.) 

 

1 

1 

3 

1 

підйомник 

16. Улаштування утеплювача 100 м2 3,52 

8,11 

3,52 

 

49,3 

21,692 

49,978 

21,692 

 

12-18-4 

 

1,35 

0,594 

1,369 

0,594 

покр. 3 р. - 3, 

2 р. - 3 

 

1 

3 

7 

3 

підйомник 

17. Влаштування стягу 100 м2 3,52 

8,11 

3,52 

 

22,91 

 

10,08 

23,225 

10,08 

 

12-22-3 

 

 

2,67 

 

1,175 

2,707 

1,175 

покр. 4 р. – 3, 

3 р. – 3 

 

1 

1 

2 

1 

підйомник 

18. Улаштування основного 

водоізоляційного килиму 

100 м2 3,52 

8,11 

3,52 

 

37,13 

 

16,337 

37,641 

16,337 

 

12-1-2 

 

 

2,2 

 

0,968 

2,23 

0,968 

покр. 4 р. – 3, 

3 р. – 3 

 

1 

4 

9 

4 

підйомник 



 72 

 

Продовження таблиці 4.2. 
Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Трудомісткість 

О
б

ґр
у
н

ту
в
ан

н
я
, 

Д
Б

Н
 Машиномісткість Склад ланки 

З
м

ін
и

 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 Прийняті 

машини та 

механізми 

н
а 

о
д

. 

л
ю

д
-г

о
д

 

н
а 

в
ес

ь
 V

, 

л
ю

д
-г

о
д

 

н
а 

о
д

. 

м
аш

-г
о
д

 

н
а 

в
ес

ь
 V

, 

м
аш

-г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19. Заповнення дверних 

прорізів 

100 м2 0,79 

1,43 

0,82 

 

14,76 

 

1,458 

2,638 

1,513 

 

7-1-25 

 

 

- 

 

- 

плот. 4 р. - 1,  

3 р. – 1 (3 шт.) 

 

1 

1 

3 

1 

підйомник 

20. Заповнення віконних 

прорізів 

100 м2 1,54 

2,5 

1,59 

 

35,47 

 

6,828 

11,084 

7,05 

 

15-201-3 

 

 

0,5 

 

0,963 

0,156 

0,099 

стекольщик   

4 р. – 1  

(6 звеньев) 

 

1 

6 

10 

6 

підйомник 

21. Улаштування 

підстильного шару 

100 м2 69,6 

140,1 

69,6 

 

24 

208,8 

420,3 

208,8 

 

11-3-2 

 

 

0,22 

 

1,914 

3,853 

1,914 

муляр 4 р. – 2 

3 р. – 2, 2 р. - 2 

 

1 

4 

8 

4 

підйомник 

22. Гідроізоляція підлоги 100 м2 3,48 

8,02 

3,48 

 

249 

108,6 

250,2 

108,6 

 

11 - 2 

 

1,9 

0,822 

1,905 

0,822 

ізол. 3 р. – 1 

2 р. – 1 (3 шт.) 

 

1 

2 

5 

2 

підйомник 

23. Тепло- та звукоізоляція 100 м2 3,48 

8,02 

3,48 

 

27,1 

11,789 

27,168 

11,789 

 

11 - 7 

 

2,3 

1,001 

2,306 

1,001 

ізол. 3 р. – 1 

2 р. – 1 (3 шт.) 

 

1 

2 

5 

2 

підйомник 

24. Улаштування стягу 100 м2 10,44 

24,06 

10,44 

 

22,91 

29,898 

68,902 

29,898 

 

12-22-3 

 

 

2,67 

 

3,484 

8,03 

3,484 

покр. 4 р. – 3, 

3 р. – 3 

 

1 

4 

9 

4 

підйомник 

25. Покриття підлоги      

лінолеумом 

100 м2 7,98 

4,86 

8,74 

 

75,5 

75,311 

45,866 

82,484 

 

11 - 28 

 

- 

 

- 

плот. 4 р. - 1,  

3 р. – 1 (3 шт.) 

 

1 

12 

8 

14 

підйомник 

26. Штукатурка внутрішніх 

поверхонь 

100 м2 7,71 

9 

7,71 

 

12,7 

12,24 

14,288 

12,24 

 

15-152 

 

6,97 

6,717 

7,841 

6,717 

муляр 4 р. – 2 

3 р. – 2, 2 р. - 2 

 

1 

10 

12 

10 

штукатурна 

станція 
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27. Фарбування стелі 100 м2 9,51 

10,75 

9,51 

 

15,18 

 

18,045 

20,398 

18,045 

 

15-152-1 

 

 

0,04 

0,048 

0,054 

0,048 

маляр  

3 р. – 1  

(6 звеньев) 

 

1 

1 

1 

1 

 

Продовження таблиці 4.2. 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм Трудомісткість 

О
б

ґр
у
н

ту
в
ан

н
я

, 
Д

Б
Н

 

Машиномісткість Склад ланки 

З
м

ін
и

 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 Прийняті 

машини та 

механізми 

н
а 

о
д

. 
л
ю

д
-

го
д

 

н
а 

в
ес

ь
 V

, 

л
ю

д
-г

о
д

 

н
а 

о
д

. 
м

аш
-

го
д

 

н
а 

в
ес

ь
 V

, 

м
аш

-г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28. Фарбування стін 100 м2 7,62 

6,21 

7,62 

 

15,18 

14,459 

11,783 

14,459 

 

15-152-1 

 

 

0,04 

 

0,038 

0,031 

0,038 

муляр 4 р. – 2 

3 р. – 2, 2 р. - 2 

 

1 

2 

2 

2 

штукатурна 

станція 

Разом:  212380          

            

Сантехнічні роботи  30 % 6371     робочі 12 чол. 

(2 ланки) 

1 15  

Електромонтажні роботи  30 % 6371     робочі 12 чол. 

(2 ланки) 

1 15  

Благоустрій   5 % 1061,9     робочі 6 чол. 1 22  

Інші роботи  5 % 1061,9     робочі 5 чол. 1 26  

Озеленення  2 % 424,7     робочі 6 чол. 1 9  

Монтаж технологічного 

обладнання 

 10 % 2123,8     робочі 12 чол. 2 8  

Пусконалагоджувальні 

роботи 

 3 % 637,14     робочі 6 чол. 1 8  

Здача об’єкту  0,5 % 106,19     робочі 6 чол. 1 2  
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4.4. Директивний термін будівництва 

 Нормативний термін будівництва такої школи  учня знаходиться за 

ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів». 

 Директивний термін будівництва школи – 180 днів. 

Будівництво починається з третього травня 2024 року і продовжується 

до 5 грудня 2024 року, що відповідає нормі. Будівництво виконується у 

весняно-літній період, що полегшує зведення об’єкту. 

4.5. Проектування графіку зведення об’єкту 

1. Об’єм будівлі: Vбуд = 4124,12 ∙ 2 + 10516,48 = 18764,72 м3 

2. Коштовність будівлі: 

Стб = Vбуд  С1 = 18764,72  18 = 337764,96 грн. 

3. Вартість обладнання: 

Стоб = Ст.б.  0,7 = 337764,96  0,7 = 236435,47 грн. 

4. Вартість інструментів: 

Ст.ін. = Стб.  0,05 = 337764,96  0,05 = 16888,25 грн. 

5. Вартість монтажу обладнання: 

(Стоб + Ст.ін.)  0,08 = (236435,47 + 16888,25)  0,08 = 20265,9 грн. 

6. Знаходимо трудомісткість монтажу обладнання: 

42238
85

920265

31
,

,

,В

С
С

кр

об.тін
.об.м ==


=  люд.-дні. 

7. Розрахунок санітарно-технічних та електромонтажних робіт: 

опалення: 48825644072187641 ,,,CV ==  грн. 

вентиляція: 65337718072187642 ,,,CV ==  грн. 

водопровід: 06262714072187643 ,,,CV ==  грн. 

каналізація: 77225112072187644 ,,,CV ==  грн. 

електромонтажні: 65656735072187645 ,,,CV ==  грн. 

8. Знаходження трудомісткості робіт: 
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опалення: 2103
80

488256
,

,
=  грн. 

вентиляція: 4444
76

653377
,

,
=  грн. 

водопровід: 4240
65

062627
,

,
=  грн. 

каналізація: 6434
65

772251
,

,
=  грн. 

9. Озеленення: 212380  0,01 = 2123,8 люд.-дні. 

Благоустрій: 212380  0,05 = 10619 люд.-дні. 

Сантехнічні роботи: 2251,77 люд.-дні. 

Електромонтажні роботи: 7354
120

656567
,

,
=  люд.-дні. 

Монтаж обладнання: 42238
85

920265
,

,
=  люд.-дні. 

Пусконалагоджувальні роботи: 1744,94  0,02 = 34,9 люд.-дні. 

Інші роботи: 212380  0,05 = 10619 люд.-дні. 

 

4.6. Потреба у будівельних машинах та механізмах, матеріалах, 

конструкціях 

Виходячи з номенклатури будівельно-монтажних робіт та технології їх 

виконання, знаходимо необхідні машини та механізми. 
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Таблиця 4.3. – Відомість потреби у будівельних машинах та механізмах 

Найменування машин та механізмів Марка, тип Кількість Потужність, 

кВт 

Бульдозер ДЗ. – 96 1 96 

Екскаватор ЭО 4321 1 32 

Компресор СО – 2 1 3 

Кран башений КБ 100.0 1 100 

Підйомник ТП – 2 1 7 

Зварний агрегат ТД – 500 2 18 

Електровібратор ЧВ – 67 4 1 

Штукатурна станція „Салют – 2” 1 10 

 

4.7. Об’єктний будгенплан 

4.7.1. Розрахунок тимчасових будівель та споруджень 

Площі тимчасових будівель та споруд знаходяться по максимальній 

кількості працюючих на будівельному майданчику та нормативній площі на 

одну людину, яка користується даним приміщенням. 

Кількість працюючих необхідно знайти за формулою: 

( ) КNNNNN молслужітрnpзаг +++= ,  

де Nзаг – загальна кількість працюючих на будмайданчику, люд.; 

Nпр – кількість працюючих календарного плану, чол.; 

Nітр – кількість інженерно-технічних робітників, чол.; 

Nслуж – кількість службовців, чол.; 

Nмол – кількість молодшого службового персоналу та охорони, чол.; 

К – коефіцієнт, що включає відпустки, хвороби, виконання загальних 

обов’язків (1,05 – 1,06). 

Nпр = 24 чол. (по графіку)   - 85 % 
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Nітр = 29  0,08 = 3 чол. (по графіку)  - 8 % 

Nслуж = 29  0,05 = 2 чол. (по графіку) - 5 % 

Nмол = 29  0,02 = 1 чол. (по графіку) - 2 % 

29
85

10024
=


=N  чол. – кількість працюючих 

( ) 3205112324 =+++= ,N заг  чол. 

Після находження загальної кількості працюючих. Необхідно знайти 

кількість чоловіків та жінок, зайнятих у найбільшій зміні. 

Найбільша зміна 80 % - 24 людей, в тому числі жінок – 12 люд., 

чоловіків – 12 люд. 

Розрахунок тимчасових будівель зводимо у табличній формі. 

Таблиця 4.5. – Відомість розрахунку тимчасових будівель 

Найменува

ня 

тимчасових 

приміщень 

Чисельні

сть 

персонал

у, люд. 

Площа, м2 Прийняті приміщення 

норма на 

одн. люд. 

загальна 

площа 

площа 

м2 

розміри у 

плані 

тип кільк

ість 

Службові приміщення (контори) 

Контора 

виробника 

робіт 

 

2 

 

4 м3 на 1 

люд. 

 

8 

 

14,5 

 

62,73 

контейнер  

1 

Червоний 

куток 

32 0,75 м3 на 

1 люд. 

24 19,8 7,92,73 контейнер 1 

Санітарно-побутові приміщення 

Гардеробна: 

ч 

ж 

 

12 

12 

 

0,6 м2 на 1 

робітника 

 

7,2 

7,2 

 

24 

24 

 

933 

933 

пересувн

ий вагон 

 

1 

1 

 

 

Продовження таблиці 4.5 
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Найменува

ня 

тимчасових 

приміщень 

Чисельні

сть 

персонал

у, люд. 

Площа, м2 Прийняті приміщення 

норма на 

одн. люд. 

загальна 

площа 

площа 

м2 

розміри у 

плані 

тип кільк

ість 

Приміщенн

я для 

відпочинку 

та обігріву 

 

24 

 

0,1 м2 на 1 

люд. 

 

2,4 

 

20 

 

7,432,8 

пересувн

ий вагон 

 

2 

Душевая: 

ч 

ж 

 

12 

12 

8 люд. на 1 

душов.сітку 

площа сітки 

– 3 м2 

 

4,5 

4,5 

 

24 

 

83,53,1 

пересувн

ий вагон 

 

1 

1 

Вмивальна: 

ч 

ж 

 

12 

12 

0,05 м2 на 

1 

робітника 

 

0,6 

0,6 

 

26,35 

 

8,5  3,1 

пересувн

ий вагон 

 

1 

1 

Сушарка 

для одягу та 

взуття 

 

24 

0,2 м2 на 1 

люд. 

 

4,8 

 

19,8 

 

7,92,72,5 

контейнер  

1 

Туалет: 

ч 

ж 

 

12 

12 

0,07 м2 на 

1 чел. 

 

0,84 

0,84 

 

20,5 

 

7,53,13 

пересувн

ий 

 

1 

1 

Приміщення 

для особистої 

гігієни жінок 

 

12 

0,18 м2 на 

1 чел. 

 

2,16 

 

 

 

7,92,72,5 

пересувн

ий 

 

1 

 

Буфет 

 

24 

0,6 м2 на1 

чел. 

 

14,4 

 

24 

 

933 

пересувн

ий 

 

1 
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4.7.2. Розрахунок тимчасових складських майданчиків 

На будівельному майданчику необхідно передбачити: відкриті 

майданчики для зберігання цегли, залізобетонних конструкцій та інших 

матеріалів та конструкцій, на які не впливає температура вологості; навіси 

для зберігання столярних виробів, рулонних матеріалів та інше. 

Зачинені склади для: зберігання лакофарбованих матеріалів, хімікатів, 

електротехнічних матеріалів. 

Загальну потребу в матеріалах, конструкціях та деталях слід обирати з 

„Відомості матеріалів”; тривалість виконання робіт беремо з календарного 

графіку. 

Кількість матеріалів, які підлягають зберіганню на складі, необхідно 

знаходити за формулою: 

21 ККп
Т

Р
Рскл = , 

де Р – загальна кількість матеріалів; 

Т – продовження розрахункового періоду, дні; 

п – норма запасів матеріалів, дні; 

К1 – коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів, = 1,1; 

К2 – коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів, = 1,3. 

Корисна площа складу без проходів знаходиться за формулою: 

q

Р
F ски= . 

Загальну площу складу знаходимо за формулою: 

B

F
S = . 

Розрахунок ведемо у табличній формі. 
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Таблиця 4.6. – Відомість розрахунку складських приміщень 

Конструкці

ї, вироби, 

матеріали 

Од. 

вим. 

З
аг

ал
ьн

а 

п
о

тр
еб

а,
 Р

 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 

Т
, 
д

н
і 

Н
ай

б
іл

ьш
а 

д
о
б

о
в
а 

в
и

тр
ат

а,
 

Р
/Т

 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

іб
 

за
п

ас
у

, 
п
 

 

 

К1 

 

 

К2 

З
ап

ас
 н

а 
ск

л
ад

і,
 

Р
ск

л 

Н
о

р
м

а 

зб
ер

іг
ан

н
я
 н

а 
1

 

м
2
 п

л
о
щ

і,
 q

 

К
о
р

и
сн

а 
п

л
о

щ
а 

ск
л
ад

у
, 
F

, 
м

2
  

 

 

З
аг

ал
ьн

а 
п

л
о

щ
а 

 S
, 
м

2
 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ск
л
ад

у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цегла м3 1520,7 75 20,276 2 1,1 1,3 57,99 0,7 82,84 0,6 138,07 відкр. 

Бетон м3 9,7 14 0,7 3 1,1 1,3 3,0 1,5 2 0,6 3,3 відкр. 

Розчин м3 1878,8 21 8,94 2 1,1 1,3 25,58 2 12,79 0,6 21,3 зачин. 

Руберойд м2 1024,56 31 33,05 1 1,1 1,3 47,26 360 0,131 1,58 0,08 навіс 

Лінолеум м2 2201,2 34 64,74 1 1,1 1,3 92,58 200 0,463 0,6 0,77 зачин. 
Керамічна 

плитка 
100 шт. 210,3 2 526 2 1,1 1,3 150,4 100 1,504 0,6 2,57 навіс 

Розчин 

вапняний 
м3 231,8 16 14,5 8 1,1 1,3 165,9 60 2,77 0,5 5,54 зачин. 

Фарба кг 658,7 6 109,78 2 1,1 1,3 313,98 700 0,449 0,6 0,748 зачин. 

Оліфа Кг 66201 4 16550 2 1,1 1,3 47333 0,5 94666 0,6 157777 - 

Скло м2 155,6 1 155,6 1 1,1 1,3 222,5 0,6 370,8 0,6 618,1 - 

Утеплювач м2 796,2 2 398,1 1 1,1 1,3 569,3 200 2,85 0,6 4,74 - 

п. перек., 

покриття 

100 шт. 3,88 37 10,47 2 1,1 1,3 29,99 0,85 35,28 0,6 58,81 зачин. 

Фундам. 

подушки 

100 шт. 2,28 4 57 2 1,1 1,3 163,02 0,4 407,6 0,6 679,25 зачин. 

Фундам. 

блоки 

100 шт. 10,08 14 72 2 1,1 1,3 205,92 0,4 514,8 0,6 858 зачин. 

Пісок 100 м3 2,90 4 72,5 2 1,1 1,3 207,35 1,5 138,2 0,6 230,39 відкр. 
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4.7.3. Розрахунок потреби у воді 

Проектування, розміщення і споруда мереж водопостачання 

проводиться відповідно до ДБН. Параметри тимчасових мереж 

водопостачання встановлюються в такій послідовності: 

- розрахунок потреби у воді; 

- вибір джерел водопостачання; 

- складання принципової схеми і розрахунок діаметрів 

трубопроводів. 

Вода на будівельному майданчику витрачається на виробничі, 

господарчо-побутові потреби, а також на випадок гасіння пожежі. 

Розрахунок проводиться для періоду будівництва з найбільш інтенсивним 

водоспоживанням роздільно для виробничо-господарських потреб і для 

пожежегасіння. Витрати води на виробничо-технологічні потреби 

визначається за формулою: 

t

kqV
Q тп




=−

3600

11 , 

де V – об’єм будівельно-монтажних робіт за добу (у зміну) або кількість 

працюючих установ; 

       q1 – норма питомої витрати води, мл; 

       k1 – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води, приймається 

рівним 1,5; 

       t – число, що враховується розрахунком нерівномірності годин у зміну. 

 Витрата води на будівництво машин для охолоджування двигунів 

встановлюється за формулою: 

3600

22 kqW
Qмаш


= , 

де W – кількість машин або потужність двигуна; 

       q2 – норма питомої витрати води на відповідного вимірника; 
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       k2 – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води, приймається 

рівним 1,2. 

 Витрата води на господарсько-питні потреби визначається за 

формулою: 

t

kqN
Q max

гос



=

3600

33 , 

де Nмах – максимальне число робочих в зміну (по графіку руху робочих); 

         q3 – норма питомої витрати води на того, що одного працює в зміну (для 

майданчиків з каналізацією q3 = 20 – 25, за відсутності каналізації 

q3 = 10 – 15); 

         k3 – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання (за наявності 

каналізації k3 = 2, за відсутності k3 =3) 

 Витрата води на душові установи визначається за формулою: 

1

41

60 t

qN
Qдуш




= , 

де N1 – кількість робочих, душ, що приймаються (N1 = 0,5 ∙ Nmax); 

        q – норма питомої витрати води на одного робітника, який приймає душ 

(30 – 40 л); 

        t – тривалість роботи душової установки (45 хв. або 0,74 год.). 

 Розрахунок виконується в табличній формі. 

Таблиця 4.7 – Відомість потреби у воді 

Споживачі води Од. 

вим. 

Кількість Питома витрата 

води, л 

Витрата 

води, л/с 

Виробничі потреби: 

Цегляна кладка 

Будівельні машини 

 

л/с 

 

7,192 

13 

 

250 

20 

 

3,438 

0,087 

Господарські потреби: 

Господарсько-питні потреби 

Душові установки 

 

л/с 

 

34 

17 

 

15 

40 

 

0,042 

17,78 

Продовження таблиці 4.7  
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Споживачі води Од. 

вим. 

Кількість Питома витрата 

води, л 

Витрата 

води, л/с 

Протипожежні потреби: 

Площа будівельного 

майданчика 

 

л/с 

 

 

  

10 

  

Сумарне водоспоживання на виробничі і господарсько-питні потреби 

(за умови збігу витрат) складає: 

Q = Qв-т + Qмаш + Qгос + Qдуш = 3,438 + 0,087 + 0,042 + 17,78 = 21,347 л/год. 

 Витрата води на гасіння пожежі для будівельних майданчиків 

приймається залежно від їх площі. 

 З причини того, що під час пожежі різко скорочується або повністю 

припиняється витрата води на виробничо-господарські потреби, 

розрахункова витрата води приймається: 

Qрасч = Qпож + 0,5 ∙ Q = 10 + 0,5 ∙ 21,347 = 20,674 л/год. 

або Qрасч = Q = 21,347 л/год. 

 Для розрахунку приймається більше з цих значень: Qрасч = 21,347 л/год. 

 Джерелами забезпечення будівельних майданчиків водою можуть бути 

міські мережі або мережі промислових підприємств. При пристрої мереж 

тимчасового водопостачання необхідно в першу чергу прокладати і 

використовувати мережі запроектованого постійного водопроводу. 

Необхідно враховувати при прокладці тимчасової мережі можливість 

послідовного нарощування і перекладання трубопроводів в міру розвитку 

будівництва. Мережі тимчасового водопроводу влаштовані по кільцевій 

схемі. 

 Діаметр водопровідної напірної мережі визначається по номограмі або 

по формулі: 
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2

1000




=



расчQ
Д , 

де   – швидкість руху води в трубах, м/с (для малих діаметрів 0,7 – 1,2 м/с, 

для великих – 1,05 – 2 м/с). 

22143

347211000




=

,

,
Д = 41,2 мм 

Приймаємо труби діаметром 45 мм, товщина стінки 5 мм за ГОСТ 

8732-78*. 

Тимчасова водопровідна мережа виконується зазвичай із сталевих або 

асбестоцементних труб, укладених нижче за глибину промерзання грунту або 

поверхні грунту в утеплених коробах. У літній час можуть застосовуватися 

гумові шланги і тканинні рукави. 

 Прив’язка тимчасового водопостачання полягає в позначенні на 

будгенплані місць його підключення до існуючої мережі, введень до 

споживачів. Колодязі з пожежними гідрантами розміщуються з урахуванням 

можливості прокладки рукавів від них до місця гасіння пожежі на відстані не 

більше 150 м при водопроводі високого тиску і 100 м – низького тиску. 

 Прив’язка тимчасового водопостачання полягає в позначенні на 

будгенплані місць його підключення до існуючої мережі, введень до 

споживачів. Колодязі з пожежними гідрантами розміщуються з урахуванням 

можливості прокладки рукавів від них до місця гасіння пожежі на відстані не 

більше 150 м при водопроводі високого тиску і 100 м – низького тиску. 

4.7.4. Розрахунок потреби будівельного майданчика в 

електроенергії 

Тимчасові мережі електропостачання призначені для енергетичного 

забезпечення силових і технологічних споживачів, для зовнішнього і 

внутрішнього освітлення об’єктів будівництва, підсобно-допоміжних 

будівель, місць виробничих робіт і будівельного майданчика. 
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Розрахунок електричних навантажень виконується на час 

максимального споживання електроенергії по мережевому або календарному 

графіку і оформляється в таблицю. 

Розрахункова трансформаторна потужність визначається за формулою: 









++


+


=  


озов

mм
тр PkPk

cos

Pk

cos

Pk
P 43

2

1

1


 , 

де  – коефіцієнт, що враховує втрати потужності в мережі, приймається 

рівним 1,05 – 1,1; 

       Рм – сума номінальних потужностей всіх встановлених електромоторів; 

       Рт – сума споживаної потужності на технологічні потреби; 

       Ров – сумарна потужність освітлювальних приладів для внутрішнього 

освітлення; 

       Роз – те ж, для зовнішнього освітлення об’єктів і території; 

       cos – коефіцієнт потужності для різних груп споживачів; 

       ki – коефіцієнт попиту (одночасності роботи) для різних груп споживачів. 

 Усереднені норми потреб електроенергії, коефіцієнти попиту і 

потужності беремо з додатку 18 МУ377. 

Таблиця 4.8 – Відомість розрахунку потреби в електроенергії 

Найменування 

споживача 

Од. 

вим. 

Кількіс

ть 

Питома 

потужніс

ть на од. 

вим., кВт 

Коефіцієнт 

попиту 

k 

Коефіцієнт 

потужності  

cos 

Сумарна 

потужні

сть, кВт 

Кран СКГ-25 шт. 1 60 0,5 0,7 41,231 

Апарати 

електрозварюва

нь 

 

шт. 

 

3 

 

15 

 

0,5 

 

0,4 

 

91,52 

Продовження таблиці 4.7 

Найменування 

споживача 

Од. 

вим. 

Кількіс

ть 

Питома 

потужніс

Коефіцієнт 

попиту 

Коефіцієнт 

потужності  

Сумарна 

потужні



 86 

ть на од. 

вим., кВт 

k cos сть, кВт 

Розчино-

бетонозмішувачі 

шт. 3 2 0,5 0,6 5,775 

Штукатурний 

агрегат 

шт. 1 6 0,1 0,4 1,65 

Машина для 

підігріву, 

перемішування і 

подачі мастик на 

покрівлю 

 

шт. 

 

4 

 

60 

 

0,5 

 

0,6 

 

220 

Машина для 

наклейки 

руберойду, що 

направляється 

 

шт.  

 

3 

 

1,1 

 

0,1 

 

0,4 

 

0,9075 

Трансформаторне 

електропрогріван

ня бетону 

м3 3 60 0,9 0,95 192,43 

Контора, 

побутові 

приміщення 

м2 7 0,015 0,8 1 3,172 

Душові і туалет м2 4 0,003 0,8 1 0,0106 

Склади закриті м2 1 0,015 0,35 1 1,045 

Навіси м2 2 0,003 0,35 1 1,042 

Майстерні м2 1 0,018 0,8 1 1,1598 

 

Продовження таблиці 4.7 

Найменування 

споживача 

Од. 

вим. 

Кількіс

ть 

Питома 

потужніс

Коефіцієнт 

попиту 

Коефіцієнт 

потужності  

Сумарна 

потужні
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ть на од. 

вим., кВт 

k cos сть, кВт 

Територія 

будівництва 

100 

м2 

1 0,015   5,715 

Відкриті 

складські 

приміщення 

100 

м2 

 

2 

 

0,05 

   

2,75 

Основні дороги і 

проїзди 

км 2 5 1 1 13,7 

Другорядні 

дороги і проїзди 

км 2 2,5 1 1 8,7 

Аварійне 

освітлення 

км 1 3,5   3,5 

 

 Визначивши необхідну потужність, можна вибрати джерело живлення. 

4.7.5. Розрахунок потреби прожекторів 

Проектування освітлення будівельних майданчиків полягає у 

визначенні необхідної освітленості, підборі і розстановці джерел світла. 

Джерелами світла служать світильники з лампами одиничної потужності 40, 

60, 150 і 200 Вт і прожектори з лампами розжарювання потужністю до 1,5 

кВт, встановлюваними групами до 3, 4 і більш за одиниці. 

Прожекторне освітлення застосовується в тих випадках, коли на 

будівельному майданчику не можна раціонально розмістити світильники, а 

також для локального освітлення місць  виробництва робіт. 

 Кількість прожекторів визначається за формулою: 

лP

SEP
П


= , 

де Р – питома потужність, що приймається рівною 0,25 – 0,4 Вт/м2лк; 

    Е – нормована освітленість; 
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    S – площа освітлюваної території; 

   Рл – потужність лампи прожектора. 

 На території будівництва в районі виробництва робіт: 

32
500

441443240
,

,,
П =


=  (ПЗС-35, прожектор) 

 Головні проїзди і проходи: 

3
500

51457340
=


=

,,
П  (Призматичний світильник) 

 Аварійне освітлення: 

1
150

6814652040
=


=

,,,
П  (Універсаль) 

 Монтаж конструкцій і кам'яна кладка: 

5511
1000

4414432040
,

,,
П =


=  (ПЗС-45, прожектор) 

 Місця виробництва механізованих земляних і бетонних робіт: 

2120
200

441443740
,

,,
П =


=  (ПЗС-24, прожектор) 

4.7.6. Охорона праці при проектуванні будівельного генерального 

плану 

При проектуванні будплану вирішується комплекс питань по 

організації безпечних умов праці. 

1. Проектування приміщення для санітарно-побутових потреб необхідно 

робити згідно „Інструкціям по проектуванню санітарно-побутових 

будівель будівельно-монтажних організацій”. 

2. Раціональне розміщення складів для матеріалів. Усі матеріали 

розміщують на спеціально обладнаному майданчику. Ці майданчики 

огороджуються попереджувальними знаками. 

3. При організації складу необхідно передбачити проходи шириною не 

менш, ніж 1 м у подовжньому напрямку через кожні 2 два штабеля; 
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проходи у поперечному напрямку – через кожні 25 км. Ширина проїзду не 

менш 1 м. Висота штабелів не більше норми. 

4. Протипожежні заходи також передбачені на будівництві. 

Територія будівництва поділяється на зони зі зберігання 

протипожежних розривів між зонами та зсередини кожної зони, передбачені 

для обмеження розповсюдження пожежі. 

4.8. Розрахунок робіт підготовчого періоду 

У підготовчий період входять наступні роботи:  

- планування грунту; 

- улаштування заборів; 

- улаштування підкранових шляхів; 

- улаштування тимчасових доріг; 

- улаштування водопостачання, каналізації, електроосвітлення, туалетів. 

 

Розрахунок ведемо у табличній формі. 

Таблиця 4.9. – Графік підготовчого періоду 

Найменування робіт Од. 

вим. 

Кіл. Трудомісткість Кіл-ть 

робочих 

у зміну 

Трив., 

дні на од., 

люд.-год 

разом, 

люд.-дні 

Попереднє 

планування 

1000 

м2 

7,056 0,49 0,24 1 1 

Улаштування 

забору 

1 м2 64,66 1,6 10,86 6 2 

Улаштування 

підготовчих шляхів 

1 зв. 30 67 251 30 8 

Улаштування 

ґрунтових доріг 

1 км 0,826 87 8,98 4 2 

Улаштування 

водопостачання 

100 

м3 

3,7 22,9 10,6 6 2 
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Улаштування 

каналізації 

100 

м3 

3,7 15,1 7 4 2 

Улаштування 

освітлення 

100 

м3 

4,7 6,2 4 2 2 

Улаштування 

туалету 

1 м2 4,3 1,6 0,86 1 1 

 

4.9. Техніко-економічні показники будгенплану 

Площа будгенплану, м2: Fб = 24998,4 м2 

Площа забудови, м2: Fз = 792 м3 

Площа складів, м2: Fскл = 102,1 м2 

Площа тимчасових будівель, м2: Fтим.б. = 226 м2 

Площа автодоріг, м2: Fд = 495,6 м2 

Довжина тимчасових інженерних мереж, м: 

lмер = 615 м 

Показник контактності будплану: 

030
24998

792
1 ,

F

F
К

б

з ===  

Показник використання території: 

10
24998

64952261021792
2 ,

,

F

FFFF
К

б

дтимспз =
+++

=
+++

=  

4.10. Охорона праці та техніка безпеки 

Для даного проекту діюча система охорони праці забезпечує належні 

вимоги праці робочим будівельникам., підвищення культури виробництва, 

безпеку робіт і їх полегшення, що сприяє підвищенню виробництва праці. 

В будівництві керуються ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 

виробництва», ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві», які містять перелік заходів, які забезпечують безпечні методи 

виробництва будівельних і монтажних робіт. 
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Усі заходи по охороні праці здійснюються під безпосереднім 

державним наглядом спеціальних інспекцій. 

 Будівельний майданчик огороджується дерев’яним забором висотою не 

менше 2 м з побудовою тимчасового критого пішохідного тротуару шириною 

1,5 м. На території майданчику розташовують два щити з засобами 

пожежегасіння (ємності з піском та водою, вогнегасники, лопати, цебра). Для 

потреби пожежегасіння використовують пожежний гідрант, розташований на 

відстані 30 м від будівлі. 

Для забезпечення безпечних умов виробництва робіт на будівельному 

майданчику необхідно дотримуватися таких вимог: 

- небезпечна зона виробництва робіт огороджується та позначається 

запобіжними позначками; 

- проїзди вантажного транспорту також позначаються. При темряві 

ділянка повинна мати достатнє освітлення, а проходи та проїзди перекриті; 

- на випадок виникнення питань ситуацій на об’єкті повинен бути стенд 

з вказівкою підрядчика, замовника, службового телефону, адресою сторін. 

Для забезпечення безпечних умов виробництва земляних робіт 

необхідно дотримуватися таких основних умов безпечного виробництва 

робіт: 

- земляні роботи в зоні розташування діючих підземних комунікацій 

можуть виконуватися тільки з письмового дозволу організацій, які несуть 

відповідальність за їх експлуатацію; 

- технічне становище землерийних машин потрібно регулярно 

перевіряти; 

- під час роботи екскаватору забороняється перебування людей в зоні 

розгортання стріли екскаватора; 

- грунт, вийнятий з котловану, занурюють у вантажний транспорт та 

вивозять на територію, узгоджену з УЖКХ. 

Розробляти грунт в котловані „підкопи” забороняється. 



 92 

При неможливості застосування інвентарних кріплень стін котловану 

крутизну укосу котловану належить прийняти 10%-20% 

При установленні кріплень верхня частина їх повинна виступати над 

бровкою виїмки не менше, ніж на 15 см.  

Евакуація людей проводиться, якщо захисні споруди, розташовані біля 

школи, призначені для захисту людей від наслідків аварії та звичайних 

засобів нападу дії вторинних вражаючих факторів, не забезпечують надійний 

захист людей від факторів, які впливають на нормальне існування людей 

(високих температур, шкідливих газів у зонах пожеж, обвалів та уламків 

зруйнованих частин будівлі та інше). 

Також евакуація проводиться, коли пристосування існуючих 

приміщень під захисні споруди неможливе. 

 У будівлі школи передбачено встановлення пристроїв автоматичного 

відключення електромереж при підвищенні температури вище норми. 

 При виробництві будівельно-монтажних робіт електрозварювачі 

повинні мати другу кваліфікаційну групу по техніці безпеки. 

 Забороняється проводити зварювальні роботи на відкритому повітрі під 

час снігопаду, дощу або грози. 

До монтажу збірних залізобетонних конструкцій і виробництву 

допоміжних робіт допускаються робітники, які пройшли спеціальне 

навчання, та яким вже виконалося 18 років. Основні рішення по охороні 

праці, які передбачено в проекті організації робіт, повинні бути довірені до 

введення монтажників. 

До монтажних робіт на висоті допускаються монтажники, які пройшли 

один раз на рік спеціальне медичне обстеження. При роботі на висоті 

монтажники оснащуються запобіжними поясами. Під місцем виробництва 

монтажних робіт рух транспорту і людей забороняється. До початку робіт 

повинна бути перевірена справність монтажного та підйомного обладнання, а 

також захватних пристроїв. 
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Робочі-каменярі перед початком роботи повинні пройти навчання 

безпечним засобам роботи за відповідною програмою. 

Рівень кладки після кожного переміщення риштувань повинен бути не 

менш, ніж на 0,7 м нижче рівня  робочого настилу або перекриття.  

Не дозволяється кладка зовнішніх стін товщиною до 0,75 м  в 

положенні стоячи на стіні. 

При переміщенні та подачі на робоче місце грузопідйомними кранами 

цегли необхідно використовувати піддон, контейнери й грузозахватні 

пристрої, включно падіння грузу при підйомі. 

При кладці стін висотою більш 7 м необхідно використовувати захисні 

козирки по периметру будівлі. 

Робочі працюючи на установці по очищенню або зняттю захисних 

козирків повинні працювати монтажними поясами. Ходити по козиркам, 

використовувати їх в якості риштувань, а також складати на них матеріал не 

допускається. 

Робоче місце муляра обладнується необхідними захисними та 

запобіжними пристроями і обладнанням. 

Відкриті прорізи в стінах і перекриттях огороджуються на висоту не 

менше, ніж один метр. Одночасно виробництво робіт в декілька ярусів 

забороняється. 

При виконанні робіт на покрівлі робітники повинні бути забезпечені 

запобіжними поясами, спецодягом та спецвзуттям у відповідності до типових 

галузевих норм. Робітник має обов’язок отримати та використати 

індивідуальні засоби захисту та спецодяг у відповідності до виробничих 

норм. 

Допуск до роботи дозволяється тільки після перевірки майстром 

справності несучих конструкцій покрівлі, маршових сходів. 

На покрівлі запаси матеріалів не повинні перевищувати змінної 

потреби. Місце складування повинно бути обладнано заходами 

протипожежного захисту. 
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Забороняється скидати з покрівлі матеріали та інструменти. 

У обов’язок адміністрації будівельної організації по охороні праці 

входять: 

- дотримання правил по охороні праці; 

- розробка перспективних планів по поліпшенню умов праці; 

- забезпечення робочих спецодягом, спецвзуттям, засобами 

індивідуального захисту, проведення медичного огляду осіб, зайнятих на 

робочих місцях з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами; 

- ведення документації та перевірка уставної звітності з охорони праці. 
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13. ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» 

14. ДБН В.2.1-10:2009 «Основи та фундаменти споруд» 

15. ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків для мало мобільних груп 

населення» 

16. ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди» 
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17. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» 

18. ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» 

19. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів» 

20. ДСТУ Б В.1.2-3:2006 «Прогини і переміщення» 

21. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 «Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого 

бетону» 

22. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу 

для утеплення будівель» 

23. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 «Настанова щодо проведення робіт з 

улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, 

підлог і покрівель будівель і споруд» 

24. ДСТУ Б А.3.2-15: 2011 «Норми освітлення будівельних майданчиків» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


