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1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1 Генеральний план ділянки 

Будівництво даного будинку ведеться на території  міста Біла Церква, площа 

ділянки 3,09  га. 

На  генеральному плані показані наступні будинки й спорудження: 

 - дитячі ясла-сад; 

 - закриті павільйони й площадки; 

- басейн; 

- будинок допоміжного призначення. 

У відповідності зі ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» для 

даного району будівництва переважають вітру взимку - східні, улітку - західні. 

Будинок з орієнтовано так, що переважні вітри спрямовані в кут будинку. 

Дані для побудови "троянди вітрів"  

 

 

Пн 

 

ПнС 

 

С 

 

ПдС 

 

Пд 

 

ПдЗ 

 

З 

 

ПнЗ 

 січень 5 

 

10 

 

27 

 

15 

 

5 

 

12 

 

17 

 

9 

 липень

июль 

 

10 

 

13 

 

13 

 

7 

 

4 

 

11 

 

23 

 

19 

 

 

1.1.1 Рішення питання охорони навколишнього середовища 

При проектуванні генерального плану необхідно зберігати зелені насадження, 

організувати вивіз і збереження рослинного шару ґрунту. На будівельній 

ділянці передбачене видалення будівельного сміття. 

На території ділянки передбачена площадка для контейнерів зі сміттям, 

розташоване поблизу будинку. Вивіз сміття здійснюється щотижня 

сміттєзбиральними машинами. Будинок не викликає забруднення 

навколишнього середовища. 
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1.1.2 Елементи благоустрою й озеленення 

На території ділянки передбачається посадка листяних і хвойних дерев, 

чагарників, газонів і клумб, а також пристрій площадок, мощених тротуарною 

плиткою.  

1.1.3 Вертикальне планування 

Визначаємо чорні відмітки Н чi  

H ч1 =120,43    

H ч2 = 120,21   

H ч3 = 120,11   

H ч4 =120,70    

Визначаємо середньо планувальну відмітку. 

=
n

Н
H iчср

пл
. , де n –кількість кутів будівлі. 

36,120
4

70,12011,12021,12043,120
=

+++
=ср

плH  

Визначаємо абсолютну відмітку рівня чистої підлоги  Н0.000 

18,1218,036,120000.0 =+=+= ср
цок

ср
пл hHH  

Визначимо абсолютну відмітку верхнього кута  

 Н 4 = 121,18 – 0,6 = 120,58 

Визначаємо червоні відмітки в інших вузлах  

−=−=+ 0,0020,001iгде,liНН i
в.у.
кр1kр.i  ухил вимощення, передбачений 

для відводу поверхневих вод,  li - довжини сторін будинку  

Н кр. 1 = 120,52 - 0,002 · 12,51 =120,50    h1 = 120,50 – 121,18 = -0,65 м;   

Н кр. 2 = 120,55 - 0,002 · 18,9 = 120,55    h2 = 120,55 – 121,18 = -0,55 м;   

Н кр. 3 = 120,58 - 0,002 · 12,51 = 120,55    h3 = 120,55 – 121,18 = -0,55 м;                 

                                                                               h 4 = 120,58 – 121,18 = -0,45 м;   

 

1.2 Об'ємно - планувальне рішення 

Будинок призначений для проживання людей. Конструкція будинку в плані й 

прийнятій конструктивній схемі будинку. Проектований будинок у плані являє 
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собою складну конфігурацію з розмірами в осях 30,1 х 36,5 м. Будинок 

двоповерховий з підвалом, висота поверху 3,3 м. По конструктивному рішенню 

- безкаркасний з поздовжніми й поперечними несучими стінами. Стійкість 

будинку забезпечується створенням суцільної горизонтальної діафрагми з 

панелей перекриття, що опираються на внутрішні й зовнішні стіни. 

Проектований будинок ставиться до ІІ класу довговічності, до Ш ступеня 

вогнестійкості, до класу Б капітальності. 

По вимогах пожежної безпеки в проектованому будинку застосовується не 

менш двох евакуаційних виходів і не менш двох евакуаційних сходів. 

Евакуаційні сходи мають вихід назовні. 

Експлікація приміщень і ТЕП будинки наведені в графічній частині на аркушах 

1 й 2 . 

1.3 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх конструкцій 

Розрахунок  вертикальної  конструкції, що обгороджує 

Вихідні дані:  

- м. Біла Церква - перша кліматична зона. 

- Розрахункова температура внутрішнього повітря - 20 0С, розрахункове 

значення відносної вологості – 55 %, що відповідає нормальному вологосному 

режиму приміщень й умовам експлуатації - Б. 

- Розрахункова температура зовнішнього повітря - -22 0С. 

- У якості вертикальної  конструкції, що обгороджує, приймаємо цегельну стіну 

полегшеної кладки з розташуванням утеплювача усередині її конструкції й з 

оштукатуреною внутрішньою поверхнею. Теплоізолюючий шар приймаємо з 

пінобетону. 
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Рисунок 1 - Розрахункова схема 

- Коефіцієнти теплопередачі внутрішньої й зовнішньої поверхонь 

αв=8,7Вт/(м2*К), αн=23Вт/(м2*К). 

- Коефіцієнти теплопровідності матеріалів (по додатку Л ДБН В.2.6-31:2006). 

цегельна кладка – 0,81Вт/(м*К),  ц/п розчин - 0,81Вт/(м*К). 

- Мінімально припустимий опір теплопередачі – 2,8 м2*К/Вт. 

- Товщина теплоізоляційного шару: 

.102,0045,0
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Приймаємо утеплювач товщиною 110 мм. 

- Наведений опір теплопередачі конструкції, що обгороджує, 

складе:

ВтKмR
нв

np /83.2
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11.0
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3

3

2

2

1

1 =++++=++++=













 

Перевірочний розрахунок на утворення конденсату: 

вт. р. - умова, при якої на внутрішній поверхні зовнішньої стіни конденсат не 

утвориться. 

     т. р. - температура точки роси; 
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     в – температура внутрішньої поверхні огородження; 

С
R

tt
t

во

нв
вв

03,18
7,883,2

2220
20- =



+
−==


  

т.р.=20,1-(5,75-0,00206ев)
2=20,1-(5,75-0,002061321)2=10,92оС  

де: 

ев= Па1321  

Еtв = 477+133,3(1+0,14tв)
2=477+133,3(1+0,14*20)2=2401,85 Па. 

так як в=18,3оС т.р.=10,92оС, то конденсат на внутрішній поверхні не 

утвориться. 

 

1.4 Характеристика основних конструктивних елементів будинку 

1.4.1 Фундаменти 

Фундаменти запроектовані збірні стрічкового типу, що складаються з 

фундаментних плит і блоків стін підвалу (ГОСТ 135.80-85). Подушки шириною 

1200 мм улаштовують на піщану підставу товщиною 100 мм. 

Допускаються розриви в деяких місцях до 400 мм. Блоки укладають на 

цементному розчині М50. 

Товщина горизонтальних швів не повинна перевищувати 20 мм. Закладення по 

аркуші між блоками (подушками) виконують із бетону В 15. 

Вертикальна гідроізоляція - обмазувальна бітумом, горизонтальна - один шар 

руберойду. 

1.4.2 Стіни 

Зовнішні стіни виконуються із глиняної звичайної цегли з утеплювачем - 

пінобетоном товщиною 100 мм. Загальна товщина зовнішньої стіни 510 мм. 

Внутрішні стіни виконуються із глиняної звичайної цегли на розчині марки 25, 

товщиною 250 мм. 

1.4.3 Плити перекриття 

Плити перекриття застосовані збірні залізобетонні багатопустотні товщиною 

220 мм., по серії 26, частина 10, розд. 10.3-5, 1-465-7, вип. З. Глибина 

обпирання на внутрішні стіни не менш 110 мм. Панелі опираються на несучі 
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стіни через шар цементно-піщаного розчину марки 100. Перекриття над 

спортивним залом з ребристих панелей із глибиною обпирання не менш 90 мм. 

Покладені плити перекриттів анкеруються сталевими зв'язками із зовнішніми 

стінами й між собою. Шви між плитами зашпаровуються цементним розчином 

М 25. Анкеровка покладених плит і закладення швів розчином надають 

збірному перекриттю властивості жорсткого диска, що зв'язує несучі елементи 

будинку в просторово незмінну систему. 

По горищних перекриттях покладений теплоізоляційний шар - керамзитобетон 

ρ = 600 кг/м3, товщиною 200 мм., покритий стяжкою із цементно-піщаного 

розчину. 

1.4.4 Перегородки 

Перегородки - цегельні, із глиняної цегли, товщиною в цеглу -120 мм, 

неармовані. 

1.4.5 Покрівля 

Покрівля шатрового типу, по решетуванню якої покладений пароізоляційний 

шар - толю й покрита металочерепицею. Металочерепиця виробництва "Тпк-

профіль" Україна, його вага становить 5,5 кг/м2 , товщина металу - 0,5 мм, 

висота хвилі - 37 мм, корисна ширина - 1100 мм. При укладанні металочерепиці 

застосовують такі комплектуючі: вітрозахисні й карнизні планки, ковзани, 

жолоби, кути верхнього й нижнього захисту й т.д. 

Дерев'яні бруси й решетування даху повинні бути антисептовані й піддані 

глибокому просоченню антипиренами (з поглинанням деревиною солей з 

розрахунку не менш 75 кгс/м3). Так само повинні бути проведені заходи щодо 

вогнезахисту. 

На даху передбачені слухові металопластикові вікна. 

1.4.6 Підлоги 

Підлоги запроектовані з лінолеуму, керамічної плитки й дерев'яними (залежно 

від призначення). Підлоги з лінолеуму довговічні, зносостійкі й гігієнічні. Їх 

укладають по рівній, твердій і сухій підставі. У приміщеннях із тривалим 

перебуванням людей улаштовують теплі підлоги, причому лінолеум укладають 
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із теплозвукоізолюючою підосновою. До підстави його приклеюють клеєм 

бустилат. Крайки полотнищ лінолеуму стикують внахлест і прорізають наскрізь 

по лінійці, одержуючи акуратний і непомітний стик швів. Стики в місцях 

примикання до стін закривають плінтусом. 

Підлоги з керамічної плитки міцні, водостійкі, декоративні, але холодні. Тому 

їх укладають у санвузлах, на сходових клітках укладають керамічну плитку по 

рівній підставі на цементно-піщаному розчині. 

Покриття підлоги в кабінеті завідувачки влаштовується з полівінилхлоридного 

підошовного пластику товщиною 4 мм на мастиці. 

Підбор мастики й ґрунтовки, а також роботи із пристрою хімічно стійкого 

покриття підлоги виробляється відповідно до  "Вказівок по захисту будівельних 

конструкцій від впливу ртуті, хімічно агресивних середовищ й електричних 

струмів підвищеної напруги". 

1.4.7 Двері 

Двері внутрішні й зовнішні - металопластикові, засклені, одне й двох розстібні. 

По способі відкривання - відкриваються в одну сторону. Для зручності 

евакуації більшість дверей у цивільних будинках відкриваються назовні. 

1.4.8 Вікна 

Вікна прийняті металопластикові зі спареними плетіннями й подвійним 

склінням. 

1.4.9 Сходи 

Сходи прийняті збірні залізобетонні, що складаються з маршів по серії 1.251 -3, 

вип. 1 й площадок по серії 26. Поручневе огородження маршу - сталеві поруччя 

сходів висотою 1 м, зашпаровують у гнізда щаблів або приварюють до 

закладних деталей на бічній поверхні маршу. Поручні огородження виконують 

із твердих порід деревини (пластмаси). Число щаблів 9, проступи й підступи 

сходів мають розмір 300х150 мм й ухил 1:2. 

У проекті передбачені металеві пожежні сходи. При проектуванні евакуаційних 

сходів забезпечена встановлена ДБН певна відстань від дверей найбільш 

вилучених приміщень до виходу назовні або в сходову клітку. 
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1.4.10 Перемички 

Перемички прийняті збірні залізобетонні по серії 1.038-10 вип.1. 

Відомість і специфікація показані на аркуші 2. 

1.4.11 Зовнішня обробка 

Зовнішня обробка включає штукатурку стін цементно-піщаним розчином 

товщиною 10 мм і фарбування стін водною фарбою на акриловій основі 

"Калетерасит "Сатен"", двох розцвічень, витрата якої - 250г/м2. 

1.4.12 Внутрішня обробка приміщень 

Внутрішня обробка приміщень: клейова, вапняна, водоемульсійна, масляна, 

фрагментарне облицювання стін керамічними глазурованими плитками. 

1.4.13 Освітлення 

Штучне висвітлення - лампи накалювання, лампи люмінесцентні. 

1.4.14 Інші елементи 

По всьому периметрі будинку виконується асфальтобетонне вимощення 

шириною 1 м, по щебеневій підготовці з ухилом 1:12 від будинку до стоку 

води. Над входом запроектований козирок - з металевих ферм, що опираються 

на стіну, покритих металочерепицею й оброблених металопластиковим 

профілем. 

1.5 Санітарно-технічне й інженерне встаткування будинку 

1.5.1 Опалення 

Теплопостачання будинку здійснюється від зовнішніх тепломереж з 

параметрами теплоносія Т = 150-70°. Тип теплоносія - радіатор М-140-АО. 

1.5.2 Вентиляція 

Вентиляція приточно-витяжна з механічним і природним спонуканням. 

1.5.3 Водопостачання: холодне, гаряче 

Передбачено водопровід господарсько-питної від зовнішньої мережі. Витрата 

води - 5,46 л/с. Пожежні крани перебувають у коридорі, електрощитовій. 
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1.5.4 Каналізація: фекальна, зливова 

Фекальна: господарсько-побутова до місцевої мережі. Види труб: труба 

чавунна Ø 100, Ø 50, ревізія чавунна Ø 100, водостічна лійка. Каналізаційні 

стоки - 5,46 л/с. 

Зливова: ливнестоки в міську мережу. 

1.5.5 Електропостачання 

Електропостачання будинку здійснюється по двох взаєморезервуємих 

кабельних лініях від зовнішньої мережі напругою 380/220 В. Увідно-

розподільний пристрій розміщається в електрощитовій на 1 поверсі. 

Висвітлення лампами накалювання. 

1.6.6 Слабкострумові пристрої. 

Будинок телефонізований, радіофікований, електрочасофицирований, 

підключені: телебачення, локальна мережа - Інтернет, сигналізація. Мережі 

пристроїв зв'язку й сигналізації виконуються схованим способом.  

Таблиця 1.1 - Специфікація елементів до схем розташування 

Марка, 

позиція 
Позначення Найменування 

Кіль- 

кість 

Маса 

од., кг 
Прим. 

1 2 3 4 7 8 

Плити 

7 1.141-1 ПК30,12-6Т 10 1500  

8 1.141-1 ПК24,12-6Т 33 1370  

9 1.141-1 ПК36,12-4Т 5 2200  

10 1.141-1 ПК36,10-8Т 6 2000  

11 1.141-1 ПК30,10-8Т 7 2200  

12 1.141-1 ПК24,10-8Т 8 2200  

13 1.141-1 ПК90,12-6А 5 2200  

14 1.141-1 ПК90,10-6А 5 2000  

15 1.141-1 ПК63,15-8К 3 2200  

16 1.141-1 ПК63,12-8К 66 1320  

17 1.141-1 ПК63,10-8К 37 1200  

Сходові площадки 

19 1,251,1-4 ЛПФ 28,11,3-5 2 1030  

Сходові марші 

20 1,251,1-4 2ЛМФ 39,14,17-5 2 1450  
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Таблиця 1.2 - Відомість прорізів воріт і дверей 

Марка, 

поз. 
Розмір прорізу 

1 21000х900 

2 21000х800 

3 21000х1000 

4 21000х700 

5 21000х1300 

6 21000х1500 

7 21000х1300 

ОК-1 2200х2200 

ОК-2 900х2200 

ОК-3 1200х2000 

ОК-4 800х2200 

ОК-5 800х900 

ОК-6 4400х2200 

ОК-7 6020х5600 

ОК-8 5020х5600 

ОК-9 3700х5600 

 

 

Таблиця 1.3 - Відомість перемичок 

Марка Схема розташування 

 

  ПР-1 

 

ПР-2 

 

ПР-3 

 

ПР-4 

 
120 

1
4
0

 

2 ПБ 13-1 

120 

1
4

0
 

2 ПБ 10-1 

120 

6
5

 

1 ПБ 16-1 

120 

  
6
5

 

1 ПБ 13-1 
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Марка Схема розташування 

ПР-5 

 

ПР-6 

 

ПР-7 

 

ПР-8 

 

 

 

250 

2
2
0

 

5 ПБ 25-27 

120 

2
2

0
 

3 ПБ 18-8 

120 

1
4

0
 

2ПБ 17-2 

120 

1
4

0
 

2 ПБ 16-2 
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Таблиця 1.4 - Експлікація підлог 

Наймен., 

№ п/п 

Тип 

підлоги 
Схема підлоги Елементи підлоги і їхня товщина 

Площа, 

м2 

 

1,14,15,16, 

20,21,22,23, 

28,35,38,40, 

42,43,44,49 

 

 

1 

 Великорозмірна керам. плитка700х900 –10мм. 

Прошарок й заповн. швів ц-п. розчином-13 мм 

Стяжка из ц-п. розчину М 150                 – 15 мм. 

Гідроіз. на бітум. основі ГОСТ10296-79 -2мм. 

Стяжка з ц-п. розчину М 150                   -20мм.                                        

Грунт основи з утрамбованим гравієм 

 

 

1604,5 

 

5,7,8,9, 

11,12,14,19, 

26,27,34,39, 

41,46,51 

 

 

2 

 Керамічна плитка 700х900                 – 10 мм. 

Прошарок й заповн. швів ц-п. розчином -13 мм 

Стяжка из ц-п. розчину М 150 – 15 мм. 

Гідроіз. на бітум. основі ГОСТ10296-79 -2мм. 

Стяжка з ц-п. розчину М 150                   -20мм.  

Грунт основи з утрамбованим гравієм 

 

 

222,2 

1,6,13,17, 

18,24,25,29, 

30,31,32,33, 

36,37,50 

 

 

3 

 Лінолеум на теплоізолюючій основі ГОСТ 18018-80                                      -5мм. 

Прошарок з кліючей мастики                 -20мм. 

Стяжка из ц-п. розчину М 150                  -35мм. 

Грунт основи з утрамбованим гравієм 

 

 

1001 

 

2,3,10,45, 

47 

 

 

4 

 Дошка паркетна ГОСТ-862.3-86                -25мм. 

 Прошарок з кліючей мастики                -10мм. 

Збірна стяжка із древесноволокністих плит γ = 850 кг/м3  ГОСТ 4598-86                        

-25мм. 

Грунт основи з утрамбованим гравієм крупністю 40-60 мм. 

 

 

134,4 
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Таблиця 1.5 - Специфікація перемичок 

Марка, 

поз. 

Позначення Найменування Кільк. на 

поверх 

Маса 

од., 

кг 

Примітка  

1 2 всього 

ПР-1 серія  1.038-1  1 ПБ 13-1 13 8 21 25  

ПР-2 серія  1.038-1 1 ПБ 16-1 16 7 23 30  

ПР-3 серія  1.038-1 2 ПБ 10-1 17 10 27 43  

ПР-4 серія  1.038-1 2 ПБ 13-1 110 60 170 54  

ПР-5 серія  1.038-1 2 ПБ 16-2 14 10 24 65  

ПР-6 серія  1.038-1 2 ПБ 17-2 8 4 12 71  

ПР-7 серія  1.038-1 3 ПБ 18-8 10 5 15 119  

ПР-8 серія  1.038-1 5 ПБ 25-27 256 108 364 338  

Таблиця 1.6 - Специфікація елементів заповнення прорізів 

Марка, 

поз. 
Позначення Найменування 

Кільк. на пов. 

1 2 всього 

1 ГОСТ  6629-74 Двері металопластикові 10 7 17 

2 ГОСТ  6629-74 Двері металопластикові 36 16 52 

3 ГОСТ  6629-74 Двері металопластикові 58 36 94 

4 ГОСТ  6629-74 Двері металопластикові 3 2 5 

5 ГОСТ  6629-74 Двері металопластикові 11 2 13 

6 ГОСТ  6629-74 Двері металопластикові 2 1 3 

7 По типу  1.136.5-19 Двері металопластикові 7 2 9 

ОК-1 Індивідуальні Вікна металопластикові 50 43 93 

ОК-2 Індивідуальні Вікна металопластикові 1 3 4 

ОК-3 Індивідуальні Вікна металопластикові 4 - 4 

ОК-4 Індивідуальні Вікна металопластикові 2 - 2 

ОК-5 Індивідуальні Вікна металопластикові 1 - 1 

ОК-6 Індивідуальні Вікна металопластикові - 1 1 

ОК-7 Індивідуальні Вікна металопластикові 2 - 2 

ОК-8 Індивідуальні Вікна металопластикові 1 - 1 

ОК-9 Індивідуальні Вікна металопластикові - 1 1 
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2. Розрахунково-конструктивна частина 

2.1 Розрахунок стрічкового збірного фундаменту 

2.2 Вихідні дані 

Дана будівля ‒ дитячі ясла-сад. 

Будівля по конструктивній схемі з несучими стінами. 

Для розрахунку розглянемо найбільш навантажений фундамент даної 

будівлі. У перерізі, обраному для розробки варіанту проектного рішення 

фундаменту, товщина цегляної стіни становить 0,38 м і має висоту 6,6 м. 

Цегляна кладка виконується з пустотілої керамічної цегли і має питому вагу 

16 кН/м3. Покриття ‒ збірні багатопустотні залізобетонні плити, пароізоляція, 

утеплювач з керамзитобетону, цементна стяжка, покрівля з металопластикової 

черепиці. Покрівля ‒ скатна. Перекриття ‒ збірні багатопустотні залізобетонні 

плити, шлакобетонний звукоізоляційний шар, цементна стяжка, керамічна 

плитка. Перегородки виконані з керамічної цегли товщиною 0,12 м і мають 

питому вагу 18 кН/м3. Будівля з підвалом, відмітка підлоги підвалу -3,320. 

 

Таблиця 3.1 – Геологічний розріз для свердловин 

Абсолютні відмітки підошви шару 

Найменування грунту Свердловина № 1 (відмітки 

гирла свердловини 120,65) 

Свердловина № 2 (відмітки 

гирла свердловини 120,05) 
120,25 119,75 Культурний шар 

116,75 116,45 
Пісок 

УГВ 

115,05 115,15  

111,65 109,8 Суглинок 

105,65 105,05 Глина 

 

 

 

 

Таблиця 3.2 – Фізичні характеристики грунту 
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№ 

зразк

а 

№ 

свердлов. 

Зразок 

взято з 

глибини, 

м 

Межі 

плинності й 

пластичності 

Щільність, 

г/см3 

Вологість, 

W, % 

Зміст часток % 

розміром, мм 

WL WP ρs ρ  >2 2–0,5 
0,5–

0,25 

0,25–

0,1 

1 Свердл. 1 2,2 0 0 2,65 1,90 20,0 2,26 4,86 7,79 48,21 

2 Свердл. 1 5,0 0 0 2,66 2,00 24,0 2,26 4,86 7,79 48,21 

3 Свердл. 2 8,5 22,0 14,0 2,70 2,10 20,0 0 0,5 0,5 7,0 

4 Свердл. 2 12,2 40,0 20,0 2,75 2,00 27,0 0 1,0 2,0 2,0 

Таблиця 3.3 – Розрахункові характеристики грунту та характеристики  

№ 

п/п 

Найменування 

грунту 

Ip, 

% 
IL 

ρd, 

г/см3 
n e Sr Iss 

Cn, 

кПа 

 n, 

град. 

E, 

МПа 

R0, 

кПа 

1 

Пісок пилуватий, 

середньої 

щільності, вологий 

0 - 1,58 0,4 0,67 0,79 - 3,6 29,2 16,6 150 

2 

Пісок пилуватий, 

середньої 

щільності, 

насичений водою 

0 - 1,61 0,39 0,65 0,98 - 4 30 18 100 

3 

Суглинок 

м'якопластичний, 

не просадочний 

8 0,75 1,75 0,35 0,54 1 0,32 25 19 17 249,5 

4 

Глина 

тугопластична, не 

набухаютча 

20 0,35 1,57 0,43 0,75 0,99 0,2 50 17 18 306,3 

 

2.3 Визначення навантажень 

Дана будівля має жорстку конструктивну схему, тому фундамент 

розраховуємо як центрально-навантажений від дії вищерозташованих 

вертикальних сил. 

Навантаження визначаємо на 1 п. метр стрічкового фундаменту для 

ділянки стіни, що не має отворів ‒ по осі 3. 

ЗБІР ПОСТІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

Підрахунок навантажень від покриття зведений в табл. 3.2.1. 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2.1 
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№ 

п/п 
Вид навантаження 

Характеристичне 

навантаження, 

Па 

Коеф. 

надійності 

за навант., 

f  

Граничне 

розрахункове 

навантаження, 

Н/м2 

1. Металочерепиця 0,055 1,05 0,058 

2. Решетування і крокви 0,2 1,1 0,22 

3. Керамзитобетон по ухилу 0,32 1,3 0,416 

4. Пароізоляція ‒ 1 шар руберойду 0,04 1,3 0,052 

5. Збірна з/б плита: δ = 0,22 м 2,917 1,1 3,2087 

 Разом 3,532  3,9547 

 

 

Підрахунок навантажень від перекриття зведено в таб. 3.2.2. 

 

Таблиця 3.2.2 

№ 

п/п 
Вид навантаження 

Характеристичне 

навантаження, Па 

Коеф. 

надійності 

за навант., 

f  

Граничне 

розрахункове 

навантаження, 

Н/м2 

1. Керамічна плитка 0,36 1,2 0,432 

2. Цементно-піщана стяжка 0,20 1,3 0,260 

3. Обклеювальна гідроізоляція 0,07 1,3 0,091 

4. Збірна з/б плита 2,917 1,1 3,2087 

 Разом 3,547  3,9917 

 

Вантажна площа на покриття становить: 

A=l /2 ·1=(5,91/2 ·1 )·2 =5,91 (кН) – для з/б плити 

де l – відстань у світлі між стінами. 

 Вантажна площа на перекриття становить: A=l1·l0 /2= (1 ·5,91/2) ·2 

=5,91 (м2) 

де l1 – довжина розрахункової ділянки стіни 1 м; 

l0 – відстань у світлі між стінами, м; 

Навантаження від ваги стіни: N(1)  =H ·b1·f ·m ·γ1 

де Н –  висота стіни, м; 

b1 – товщина стіні , м; 

1 – питома цегляної кладки, кН/м3; 

f  – коефіцієнт надійності за навантаженням; 
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– при f =1:              NII
(1) = 6,3 ·0¸38 ·16 ·1·1 =81,472 (кН) 

– при  f =1,1:           NI
(1)  = NII

(1) ·  f   = 81,472· 1,1=89,62 (кН) 

Навантаження від ваги перекриття: N(2) = A1 · q1 · n · f 

де А – вантажна площа, м2; 

 q1 – вага 1 м2 перекриття , кН/м2; 

– при   f =1:        NII
(2) =3¸547·5¸91 ·1 ·1 = 81¸72 (кН) 

                             NI
(2)  = 3¸9917 ·5¸91 ·1·1 =  91,97 (кН). 

Навантаження від ваги покриття: NII
(3)  = А1 · f  · q2  

де q2 – вага 1 м2 покриття, кН/м2; 

                   NII
(3)  = 3,532 ·5,91 ·1 = 20,34 (кН) 

                   NI
(3) = 3,9547·5,91 ·1 = 22,78 (кН) 

Навантаження від ваги перегородок: N(4) = A · q3 · n · f 

де q3 – нормативне значення рівномірно розподіленого навантаження 

                                   NII
(4) =5,91 ·1,92 ·1 ·1 =49,77 (кН) 

– при  f =1,1:          NI
(4)

  = NII
(4) ·f  = 49,77 ·1,1= 54,75 (кН) 

Сумарне постійне вертикальне навантаження на 1 п. метр в рівні 

планування дорівнює: 

– при  f  = 1:   N II
 n =NII

 (1) + NII
(2) +  NII

(3) + NII
(4) = 81,472 +81,72 +20,34 

+49,77=233,302 (кН) 

– при  f =1,1:  N I
 n = NI

(1) + NI
(2) +  NI

(3) + NI
(4)  = 89,62 +91,97 +22,78 

+54,75 = 259,12 (кН) 

 

ЗБІР ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

Рівномірне навантаження на перекриттях: N(5) =A ·q4 ·ψi ·ψn ·n ·f 

де q4 – значення нормативного навантаження, кПа ; 

ψi  – коефіцієнт сполучень; 

ψn – коефіцієнт зниження корисних навантажень; 

n – кількість поверхів; 

                  N11
(5)=5,91 ·1,7 ·1 ·1 ·1 ·1=23,04 (кН) 

                  N1
(5)=5,91 ·(4 ·1,2 +0,7  ·1,3)=55,3 (кН) 



24 
 

Навантаження від снігового покриву на покриття визначається за 

формулою: 

Nсн  = А  qсн  

де qсн – рівномірно розподілене навантаження від ваги снігового покриву 

на покриття: 

qсн
11

 = S0   fс ·С, (кН/м2) 

qсн
1

 = S0   fт ·С, (кН/м2) 

де S0  – нормативне значення ваги снігового покриву, S0 = 1,35 (кН/м2) 

С = μ  Се ·Сalt,  

Се= Сalt,=1 

 – коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву грунту до снігового 

навантаження на покриття, 

qсн
11

 = 1,35 · 0,49 ·1=0,66, (кН/м2) 

qсн
1

 = 1,35 · 1,14 ·1=1,53, (кН/м2) 

– при  f  = 1   :  N II
 сн = 5,91 ·0,66 =4,032 (кН) 

– при  f =1,4  :  N I
 сн = 5,91 ·1,53 = 5,6448 (кН) 

 

Таблиця 3.2.3 

Зусилля, 

од. вим. 

Значення постійних 

навантажень 

Значення змінних навантажень 

снігове на перекриття 

1 2 3 
при  f е = 1 

N II, кН 233,302 4,032 3,15 

при  fт=1,1 

N I, кН 259,12 5,6448 10,8 

 

Продовження таблиці 3.2.3 

 

Аналізуючи табл. 3.2.3 приймаємо для подальшого розрахунку 

комбінацію найбільших можливих зусиль, що діють на фундамент: 

Зусилля, 

од. вим. 

Перше сполучення ( = 1) Друге сполучення (  1) 

1 + (2 або 3) з max значенням 1 + 2 + 3 
N II, кН 233,302+ 23,04 = 256,342 258,82 

N I, кН 259,12+ 55,3 = 314,42 313,97 
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N II =233,302+23,04·0,95+4,032·0,9= 258,82 (кН)        

 N I  = 259,12+0,9(55,3+5,6448 ) = 313,97 (кН). 

Враховуючи, що проектована будівля відноситься до I класу 

відповідальності, отримані значення множимо на коефіцієнт надійності за 

призначенням n = 1. Тоді значення навантажень від надземних конструкцій 

складуть: 

– для розрахунку за деформаціями:   N II  = 258,82* 1 = 258,82  (кН), 

– для розрахунку за міцністю:           N I   = 313,97* 1 = 313,97 (кН). 

2.4 Визначення глибини закладення фундаменту 

 

Згідно ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. 

Основні положення», глибина закладення фундаменту повинна прийматися з 

урахуванням: 

1. призначених та конструктивних особливостей проектованої споруди; 

2. глибини закладення фундаментів прилеглих споруд, а також глибини 

прокладки інженерних комунікацій; 

3. існуючого і проектованого рельєфу території, що забудовується; 

4. інженерно-геологічних умов майданчика будівництва; 

5. гідрогеологічних умов майданчика і можливих їх змін в процесі 

будівництва та експлуатації споруди; 

6. можливого розмиву грунту біля опор споруд, що зводяться в руслах 

річок; 

7. кліматичних особливостей району ‒ глибина сезонного промерзання 

грунту. 

2.4.1 Вплив конструктивних особливостей при призначенні глибини 

Виходячи з конструктивних вимог мінімальна глибина закладення 

фундаменту приймається не менше 0,5 м від спланованої поверхні землі або 

підлоги підвалу. Планувальна позначка -2,0 м, отже глибина закладення 

фундаменту повинна бути: 
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d>0,5 м – від позначки землі або d >2+0,5=2,5м ‒ від рівня чистої підлоги 

1-го поверху. 

Так як проектований фундамент ‒ стрічковий збірний, то необхідно 

враховувати типорозміри фундаментних блоків і подушок. 

Враховуючи ці вимоги, приймаємо стіни підвалу з фундаментних блоків і 

подушки з типорозмірами по висоті. 

Так як в якості фундаменту використовується стрічковий збірний 

фундамент, то глибина закладення повинна бути ув'язана з розміщенням по 

висоті фундаментних блоків і подушки і становитиме: (3,3 – 0,4 )/0,6 = 2,9/0,6 = 

4,83. Приймаються 5 рядів фундаментних блоків заввишки по 0,6 м, тоді 

відмітка підошви фундаменту дорівнюватиме: 

де 3,3 – відмітка підлоги підвалу від відм. 0,000 до позначки підлоги 

підвалу; 

0,4 – перекриття над підвалом; 

0,6 – висота фундаментного блоку. 

Відмітка підошви фундаменту: 

 5 ·0,6 +0,4 +0,3 =3,7 (м) 

Перевіримо:  dmin =3,7–3,3=0,4 (м) <0,5 

Збільшуємо кількість блоків: 

6 ·0,6 +0,4 +0,3 =4,3 (м) 

dmin = 4,3 – 3,3 =1 (м) > 0,5 (м) 

Рівень землі на позначці – 2,000м. 

При такому влаштуванні фундаменту глибина закладення фундаменту від 

планувальної позначки землі d =2,3 м. Приймаємо d максимальне з мінімально 

можливих d =2,3м. 

2.4.2 Врахування кліматичних факторів 

Основними кліматичними факторами, що впливають на глибину 

закладення фундаментів, є промерзання і відтавання, а також висихання та 

зволоження верхніх шарів грунтів. 

Визначаємо нормативну глибину промерзання за формулою: 
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dfn =d0 · tМ  

де Мt – коефіцієнт, чисельно рівний сумі абсолютних значень 

середньомісячних негативних температур за зиму, для Біла Церква: М t  = 16,8  

d0 – залежить від виду грунту, для піску пилуватого d =0,28 м. 

(м)1,1516.80,28d f ==  

Визначаємо розрахункову глибину промерзання грунту:     d f  = k h  d f n , 

де kh – коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі на глибину 

промерзання грунту, k h  = 0,5 

d f  = 0,5 ·1,15 = 0,57  0,6 

Так як грунтові води відсутні, то виконується співвідношення: 

3,6=dω > df+2 = 0,6+2 =2,6(м) 

Визначаємо, що в цьому випадку глибина закладення фундаменту не 

залежить від розрахункової глибини промерзання. 

2.4.3 Вплив існуючого і проектного рельєфу, інженерно-геологічних умов 

на призначення глибини закладення фундаментів 

Виходячи з архітектурно-планувального рішення, де проводився 

розрахунок чорних і червоних відміток, і розрахунок нульової позначки, 

вийшли позначки: 

– максимальна підсипка:  120 –119,76 = 0,24 (м), 

–  максимальна зрізка: 120,36 – 120 = 0,36 (м). 

Розглянемо інженерно-геологічні умови. 

I. Варіант з максимальною підсипкою: 

Так як насипний грунт не може служити природною підставою під 

фундамент, визначимо мінімальну глибину закладення фундаменту:  

d ≥ 0,24 +0,1 = 0,34(м), 

де  0,24 м – величина максимальної підсипки; 

0,1 м – мінімальна глибина занурення в несучий шар грунту (пісок 

пилуватий). 

II. Варіант з максимальним зрізанням: 

У цьому випадку глибина занурення в несучий шар грунту: 
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 (120,25 – 120) +2,3 = 2,55 (м), 

де 2,3 – глибина закладення фундаменту нижче за позначку планування; 

120,25 – шар грунту після зрізки культурного шару. 

Відстань до РГВ: 

117,7–116,75 = 0,95 (м), що задовольняє гідрогеологічним умовам і при 

такій відстані від підошви до РГВ не потрібно водозниження. 

III. Розглянемо варіант при максимальній зрізці, який буде задовольняти 

гідрогеологічним умовам, тобто відстань від підошви до РГВ не буде 

перевищувати 0,5 м. В цьому випадку максимальна зрізка складе 0,36 м. 

Тоді остаточна відмітка планування дорівнюватиме 120 м. 

Тоді величина максимальної підсипки складе: 120 –129,76 = 0,24(м). 

Глибина занурення в несучий шар грунту в цьому випадку складе:  

2,3 -0,24=2,06(м) 

де 2,3 –  глибина закладення фундаменту, м; 

0,24 – величина максимальної підсипки, м; 

Враховуючи всі фактори, що впливають на глибину залягання, 

приймаємо максимальну їх мінімально можливих глибину закладення рівну 

2,06 м з відміткою планування 117,7 м над рівнем моря. 

2.5 Розрахунок основи по 2-й групі граничних станів 

2.5.1 Розрахунковий опір грунту основи 

Розрахунковий опір грунту основи залежить від ширини підошви і 

глибини закладення фундаменту і визначається за формулою: 

 ,cMγ1)d(MγdMγbkM
k

γγ
R IIc

'

IIbq

'

II1qIIzγ
c2c1 +−++


= , 

де с1  і с2  – коефіцієнти умови роботи, відповідно, грунтової основи та 

будівлі у взаємодії з основою, що приймаються за ДБН В.2.1-10:2018 , с1=1,25, 

с2=1 

k = 1,1 – коефіцієнт прийнятий за ДБН, так як міцнісні характеристики с і 

 визначені за таблицею ДБН В.2.1-10:2018; 
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M, Mq і  Mc  – безрозмірні коефіцієнти прийняті в залежності від кута 

внутрішнього тертя II  за ДБН В.2.1-10:2018 ; 

При   II = 29,20:     M = 1,078;  Mq  = 5,31  и  Mc = 7,726; 

k z  – коефіцієнт залежить від розміру підошви фундаменту, що 

приймається рівним при b <10  — k z=1; 

b – ширина підошви фундаменту; 

II – осреднене розрахункове значення питомої ваги грунтів, що 

залягають нижче підошви фундаменту; 

Характеристики φІІ ,сІІ  і γΙΙ знаходять для шару грунту товщиною Ζ нижче 

підошви фундаменту: при b<10  

Ζ=b/2 

cII  – розрахункове значення питомого зчеплення грунту, під підошвою 

фундаменту; 

II
' – осреднене розрахункове значення питомої ваги грунтів, що 

залягають вище підошви фундаменту. При наявності підземних вод 

визначається з урахуванням вагової дії води:   sb = (s – )/( 1+e), 

d1 – наведена глибина закладення фундаменту від підлоги підвалу, що 

визначається за формулою:    dI = hs+hcf·cf /ΙΙ 

де hs  – товщина шару грунту вище підошви фундаменту з боку підвалу; 

hcf  – товщина конструкції підлоги підвалу, приймаємо hcf =0,2м, тоді 

hs=dmin – hc = 1 –0,2 =0,8 (м) ; 

cf – розрахункове значення питомої ваги підошви матеріалу підлоги 

підвалу, приймаємо cf =23 кН/м2; 

Тоді dI = 0,8 +0,2 ·23/19 =1,04 (м). 

dв – глибина підвалу ‒ відстань від рівня планування до статі підвалу, 

dв=1,3(м). 

2.5.2 Визначення ширини підошви фундаменту методом послідовних 

наближень 

У першому наближенні приймемо розрахунковий опір грунту R0=150кПа 

за табл. даних про властивості грунтів. 
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Так як під підошвою фундаменту при b < 10 м враховується шар грунту 

товщиною Z =b/2, то на початку визначимо попередню ширину підошви 

фундаменту: 

(м)2
2,320150

245,88

dγR

N
b

mt0

maxII,
36,=

−
=

−
= , 

де – NII, max – максимальне навантаження для розрахунку за деформаціями, 

кН; 

R0 = 150 кПа – розрахунковий опір несучого грунту основи; 

mt  = 20 кН/м3; 

d – глибина закладення, м. 

Тоді: Ζ =b/2 =2,36/2 =1,18(м), то під підошвою фундаменту враховується 

тільки пісок, для нього за таблицею розрахункових характеристик грунту cII = 

cn=3,6(кПа); γІІ = p ·q =1,9·10 =19 (кН/м3); γІІ = II
' =19 (кН/м3); φІІ = φn =29,20 

(розрахункові значення питомої ваги, кута внутрішнього тертя і зчеплення 

грунту дорівнює їх нормативним значенням). 

b=bI = 1,89 (м)  

Для розрахунку розглянемо фундамент, що знаходиться в найбільш 

складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах. 

В нашому випадку це варіант з максимальним зрізанням. 

)
м

кН
10,1(

0,651

1026,6

e1

γγ
γγ

3

2

ws

sb2
2

2
=

+

−
=

+

−
== , 

)
м

кН
11,04(

0,541

1027

e1

γ
γγ

3

3

w
3

sb33

γ
=

+

−
=

+

−
==  

      )
м

кН
10(

0,751

1027,5

e1

γ
γγ

3

4

w
4

sb44

γ
=

+

−
=
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    R= ( ) =+−++


3,67,726191,315,31191,045,31192,3611,078
1,1

11,25
 

=1,14  27,81106,46104,934 +++ 34,8 =327,79 (кПа). 

Значить b2=
2,620327,79

245,88

−
= 0,89 (м). 
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=−
0,89

2,36
1 1,65 > 0,1 Умова не виконується значить потрібно змінити b, 

приймаємо в даному розрахунку b = 0,75(м). 

R2= ( ) =+−++


3,67,726191,315,31191,045,3119111,078
1,1

11,25
 

=1,14  =+++ 27,81106,46104,932 48,0 296,04(кПа). 

b2= =
− 2,620296,04

245,88
1,04 (м). 

=−
1,04

1
1 0,04 > 0,1 Умова виконується, отже необхідна ширина підошви 

b =1 м. 

Приймаємо фундаментну плиту ФЛ 10,24 шириною b = 1м, висотою h = 

0,3м, довжиною l = 2,38м і вагою 15,80 кН. 

2.5.3 Виробляємо перевірку розмірів підошви фундаменту 

Проводиться перевірка середнього тиску під підошвою фундаменту від 

зовнішніх навантажень в рівні підошви фундаменту. 

Визначимо вагу 1 м фундаментної плити марки ФЛ 10,24: Gф=15,80/2,38 

=6,64 (кН) 

де 15,80 –  вага даної фундаментної плити, кН; 

2,38 – довжина фундаментної плити, м. 

Визначимо вагу 1 м фундаментного блоку марки ФБ С24.4.6: Gбл =13/2,38 

=5,46(кН) 

де 13 – вага даного фундаментного блоку, кН. 

Вага грунту на обрізах фундаменту: Gгр = (1 – 0,4)(1,02-0,3) 19 = 8,208 

(кН), 

де (0,8 – 0,4) – ширина виступів фундаментної плити, м. 

(1,02-0,3) – висота грунту на обрізах, м; 

II  = 19 (кН/м3) – питома вага грунту вище фундаментної плити. 

Середній фактичне тиск під фундаментною плитою ФЛ 10,24: 

,
A

N
Р

II

ср


=  
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де NII = NII + Gф + 2Gбл + Gгр; 

А – площа підошви, м2. 

(кПа),2
11

85,46662
Рср 49,93

208,64,88,45
=



+++
=  

Рср = 293,49 (кПа) < R = 296,04 (кПа). 

Недовантаження складає:  %5%0%100
296,04

293,492
,19,

04,96
=

−
. 

Отже, фундамент запроектований надійно і економічно, згідно умов 

розрахунку за деформаціями. 

2.5.4 Виконання перевірки підстилаючого шару 

Підстилаючим шаром є пісок пилуватий, середньої щільності, вологий, 

що знаходиться під підошвою фундаменту. Напруга на розглянутій глибині σ 

дорівнює сумі напруг, переданих на покрівлю слабкого підстилаючого шару 

грунту від навантаження на фундамент σΖΡ і від власної ваги грунту. 


=

+=
n

i

iiozqzq h
1

, ,  

де zq,o = II  dn,    

dn = d = 2,3 м – глибина закладення фундаменту від план. рельєфу; 

 II
' = 19 (кН/м3) – осреднене розрахункове значення питомої ваги грунту 

вище підошви фундаменту, 

де zq,o – вертикальну напругу від власної ваги грунту на рівні підошви 

фундаменту: zq,o = 19  2,3 = 43,7 (кПа). 
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Рис. 3.1 

 

Тоді природний тиск на покрівлю підстилаючого шару: 

zq = 43,7+19 2,66 = 94,24 (кПа). 

Додатковий тиск від фундаменту на покрівлю підстилаючого шару: zр = 

  Р0, де  Р0 =Р –zq,o= 293,49 –43,7=257,15(кПа). 

Значення коефіцієнта   знаходимо за ДБН В.2.1-10:2018. 

1,25
0,8

0,52

b

2Z
ξ =


==  і співвідношення сторін  = 10. 

Інтерполіруя між значеннями  = 1,2 и  = 1,6 знаходимо  = 0,727.    =>    

zр = 0,727 257,15 = 186,95 (кПа). 

Повний тиск на покрівлю підстилаючого шару: zq  + zр = 94,24 + 186,95 

=281,19 (кПа). 

Визначаємо ширину умовного фундаменту: (м).1,3
186,95

240,68

σ

N
А

zp

II

усл ===


 

Для стрічкового фундаменту: .1,3(м)
1

1,3

L

А
В

усл

усл

усл ===  

Розрахунковий опір грунту підстилаючого шару знаходимо за формулою: 

 ,IIc
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Характеристики міцності даного грунту: 

При   = 300:     M сл = 1,15 ;  Mq
сл  = 5,59  і  Mc

сл = 7,95 ;  c1
cл = 1,25; 

I,1
сл  = ρ·g =2,0 ·10 =20  (кН/м3), а нижче рівня грунтових вод 

визначається з урахуванням вагової дії води за формулою:  II,2
сл

  =(γs–γω)/(1+e), 

де γs= ρs·g=2,66 ·10 = 26,6 (кН/м3); 

e = 0,65 – коефіцієнт пористості; 

ω  = 10 кН/м3 – питома вага води. 

II,2
сл  =(26,6 -10 )/(1+0,65)=10,06(кН/м3); 

Тоді )(кН/м23,36
2,55

1,326,61,2520
γ 3'

II =
+

= ; 

cII 
сл = 4 (кПа). 

  )кПа(92,315495,7193,1)159,5(1904,159,536,238,0115,1
1,1

125,1
Rz =+−++


=

Перевіряємо умову: zq  + zр = 281,19 (кПа)  Rz = 315,92 (кПа). 

 

2.5.5 Визначення часу стабілізації осідання основи 

Так як в стисливу товщу потрапляють тільки піщані грунти то час 

стабілізації опади підстави не визначається, тому, що осад закінчується до 

кінця монтажу фундаментів. 

2.6 Розрахунок конструкції збірного фундаменту по I і II групами 

граничних станів 

Як матеріал фундаменту приймаємо бетон класу В12,5. Під підошвою 

фундаменту передбачена піщано-гравійна підготовка, тому висоту захисного 

шару бетону приймаємо рівною а = 3,5 см, при робочій висоті перерізу: h0 = 0,3 

– 0,035 = 0,265 (м). 

Розрахункові навантаження для розрахунку по першій групі граничних 

станів від ваги фундаменту і грунту на його обрізах: Nф
р = (Nст+ Nф + Nбл) = 

1,15· (2,736+5,46 ·6+6,64) = 48,46 (кН), 

Nгр
р = 1,15 · Nгр = 1,15 · 8,208= 9,44 (кН). 

Тиск під підошвою фундаменту від дії розрахункових навантажень 

визначаємо за формулою: 
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).кПа(39,351
11

44,946,4849,293

А

NNN
Р

р

гр

р

срIр

ср =


++
=

++
=  

Поперечну силу в перерізі фундаменту у межі стіни визначаємо за 

формулою: 

).кН(42,105
2

4,01
39,351

2

bb
lPQ блр

ср =
−

=
−

=  

Перевіряємо виконання умови: ,03 hlRQ btb   

де b3 – коефіцієнт, що приймається для важкого бетону 0,6; 

Rbt = 0,66 МПа = 660кПа (розрахунковий опір бетону розтягуванню). 

105 0,6 · 660 · 1· 0,265 = 105(кН) – умова виконується, отже, установка 

поперечної арматури і її розрахунок не потрібно. 

Перевіряємо виконання умови, що забезпечує міцність по похилому 

перерізу нижньої ступені фундаменту з умови сприйняття поперечної сили Q 

бетоном. При перевірці умови з'ясовуємо, що довжина проекції похилого 

перерізу с < 0. Отже, у нижній щаблі фундаменту похила тріщина не 

утворюється.  

Визначимо розрахункову продавлюють силу за формулою: APF р

ср = , 

де  А=0,5 ·l ·(b – bбл – 2· h0) = 0,5 ·1·(1 –0,4 –2 ·0,265) = 0,035(м2), 

Це означає, що розмір підстави піраміди продавлювання більше розмірів 

підошви фундаменту, в результаті чого продавлювання в даному випадку не 

відбувається, тобто міцність фундаменту на продавлювання забезпечена. 

Розраховуємо міцність нормального перетину фундаменту, визначивши 

попередньо згинальний момент, що виникає в перерізі плити у межі стіни за 

формулою: 

М = 0,125 · Рср
р (b  bбл)

2 · 1 = 0,125 · 351,39· (1  0,4)2 · 1 =15,81 (кНм). 

В якості робочих стержнів приймемо арматуру класу А400 з 

розрахунковим опором Rs = 355 (МПа). 

Визначимо необхідну площу перерізу арматури на 1 м довжини плити за 

формулою: 

).см(000187,0
10355265,09,0

81,15

Rh9,0

M
А 2

3

s0

s =


=


=  
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Приймаємо 5 7 А400 с Аs = 1,92(см2), крок стрижнів 20 см. 

Площа перетину розподільної арматури: 

Аsp = 0,1 · 1,92 = 0,192 (см2). 

В стрічковому фундаменті на вигин спільно працюють дві консолі, тому 

збільшимо вдвічі площа підошви розподільної арматури: 

Аsp =  0,192· 2= 0,384 (см2). 

Остаточно, з конструктивних міркувань приймаємо 4 8 А240 с Аs = 1,51 

(см2) на 1 м ширини плити фундаменту. 

Визначимо згинальний момент у грані стіни від нормативних 

навантажень: 

М = 0,125 · 293,49· (10,4)2 · 1 =13,21(кНм). 

За табл. V.3 і V.4 (М.В. Берлинов, Б.А. Ягупов " Приклади розрахунку 

основ і фундаментів") знаходимо значення модулів пружності арматури і 

бетону: Es = 210000 (МПа) і Eb = 19000 (МПа). 

Визначимо співвідношення:  53,11
19000

210000
n ==  

Коефіцієнт армування перерізу: 

%05,0%064,0%100
30100

92,1
%100

hl

As
=


=


= , 

%05,0%0503,0%100
30100

51,1
%100

hl

As
=


=


= , (мінімально допустимий відсоток 

армування). 

Пружнопластичний момент опору визначаємо за формулою: 

Wpl = [0,295 + 0,75(1 + 2 n)]lh2, 

де  1 = 0 (для прямокутного перерізу); 

Wpl  = [0,295 + 0,75(2  0,064  11,53)] 1 0,32 = 0,126 (м3), 

Wp2  = [0,295 + 0,75(2  0,0503  11,53)] 1 0,32 = 0,102 (м3), 

За таб. V.2 (М.В. Берлинов, Б.А. Ягупов "Приклади розрахунку основ і 

фундаментів"). Знаходимо розрахунковий опір бетону розтягуванню для I 

групи граничних станів. 

Rbtп = 1 МПа і визначаємо момент тріщиноутворення за формулою: 



37 
 

Mcnc = Rbtп  Wpl = 1  0,102 = 0,102 (МНм) = 102 (кНм). 

Перевіряємо виконання умови:    M = 13,21 (кНм)  Mcnc = 102 (кНм). 

Отже, тріщини в тілі фундаменту не виникають. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

3.1 Земляні роботи 

При будівництві будинку, а також плануванні і благоустрою території 

ведуть переробку грунту. Спеціалізований потік земляні роботи включають в 

себе наступні приватні потоки: 

‒ зрізка рослинного шару грунту з планованої площі, яка здійснюється 

бульдозером марки Д-157 на базі трактора С-80 продуктивністю 1125 м3 за 

зміну. Грунт зрізується товщиною 20 см; загальний обсяг зрізаного рослинного 

шару 94 м3 з них 50 м3 залишається в кавальєрах для виконання озеленення 

території після закінчення будівництва. Грунт відвозиться на відстань 20 км 

автосамоскидами для рекультивації с/г земель. 
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‒ вертикальне планування виконується для забезпечення відводу води з 

будівельного майданчика з ухилом 5% в сторону природного водовідведення. 

Планування проводиться по балансу земляних мас бульдозером Д-157. 

‒ розробка котлованів здійснюється одноківшевим екскаватором з 

ємністю ковша 0,4 м3. Екскаватор обладнаний зворотною лопатою при розробці 

грунту знаходиться на укосі котловану. 

‒ ручна доробка виконується підчищенням дна котловану до проектної 

відмітки совковими лопатами. 

До виконання земляних робіт дозволяється приступати тільки після 

закінчення підготовчих робіт. Екскаватор рухається по центру траншеї на себе. 

Грунт вивозять самоскидами. 

3.2 Улаштування підземної частини будівлі 

Монтаж фундаментів здійснюється за допомогою крана КС-5363 з 

вильотом 25 м. 

Перед монтажем за допомогою схилу на дно котловану переносять точку 

перетину осей, від якої в усі чотири сторони відміряють половину ширини і 

довжини підошви фундаменту, додаючи до цих розмірами по 5 см У отриманих 

точках забивають в землю розбивочні скоби, на яких з допомогою схилу, 

переміщуваного по осьовим проволокам, наносять осьові ризики. 

Монтаж фундаментів починають від одного торця будівлі до іншого. 

Встановлюють на ретельно вирівняну під проектну відмітку підставу, 

суміщаючи риски на фундаментах з рисками нанесеними на скоби, забиті в 

основу при підготовці до монтажу. Після влаштування фундаментів, їх 

гідроізоляції виробляють засипку траншей і ущільнюють грунт. 

3.3 Ущільнення грунту 

Для досягнення максимального ефекту ущільнення грунту її необхідно 

проводити при оптимальній вологості. Допускається відхилення від 

оптимальної вологості для не сполучних грунтів, в межах 20%. Ущільнення 

грунту виконують шаром однакової товщини. Близько фундаментів ущільнення 

грунтів роблять трамбування. Ущільнення грунту проводиться пневматичними 
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трамбівками. Для цього грунт вирівнюють шарами від 0,1 ‒ 02 м, перший 

прохід роблять із застосуванням катка більшої площі, а наступний меншої 

площі. 

3.4 Технологічна карта на зведення надземної частини будівлі 

До складу робіт розглянутих картою входять: 

‒ улаштування цегляної кладки з перемичками; 

‒ монтаж сходів, плит перекриття. 

Загальні дані. 

Роботи по зведенню надземної частини будівлі ведуться комплексною 

бригадою у складі 8 осіб, спочатку ведеться цегляна кладка першого поверху з 

монтажем сходів і укладанням перемичок, монтаж плит перекриття, потім 

аналогічно зводять другий поверх. 

 

До початку робіт по зведенню надземної частини будинків повинні бути 

виконані наступні роботи: 

‒ підготовлено інвентар і пристосування; 

‒ сплановані площадки для складування цегли, збірних конструкцій на 1 

поверх; 

‒ перевірені позначки підстав під цегляну кладку. 

Цегляна кладка окремих ділянок і перегородок. 

При цегляній кладці стін до 3 метрів використовують підмостки. Розміри 

керамічної цегли 250×120×65 мм. Робоче місце включає в себе три зони: робочу 

зону, зону складування і транспортну зону. Робоча зона має розмір не менше 60 

‒ 70 см, зона складування 100 ‒ 160 см, вільна зона 30 ‒ 90 см. 

Середня товщина горизонтальних швів повинна бути 12 мм, а 

вертикальних 10 мм. Каменяр використовує контрольно-вимірювальні прилади. 

Товщина кладки 250, 380, 510 мм. 

Цегляну кладку стін виробляють відповідно до робочих креслень і з 

дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 

виробництва», ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у 
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будівництві». 

Організація праці каменярів. 

Основним методом організаційного процесу при цегляній кладці є 

поточно-кільцевий. 

У ланці обов'язки розподіляються таким чином, щоб всі каменярі були 

однаково завантажені і виконували робочі операції по складності, що 

відповідають їх розряду. Каменяр високого розряду встановлює порядовки, 

укладає верстові ряди, перевіряє правильність викладених ділянок. Підручні 

подають цегла і розстилають розчин. 

При виконанні кладки поточно-кільцевим методом виділену для бригади 

захватку на ділянки не розбивають. Кладку в межах захватки ведуть 

безперервним потоком ланкою "п'ятірка", яка переміщується вздовж будуємої 

стіни по кільцю одне за одним на відстані 6 ‒ 8 м викладаючи один ряд за 

іншим. У ланці "п'ятірка" два муляра ("двійка") викладають зовнішню версту, а 

інші три члена ланки ("трійка") виконують кладку внутрішніх верст. 

На продуктивність праці каменяра впливає також організація робочого 

місця. Відповідно до організації робочого місця воно повинно знаходитися в 

сфері обслуговування підйомного крана. При цьому повинні бути виділені три 

зони: робоча шириною 0,6 ‒ 0,7 м, зона матеріалів 0,65 ‒ 1 м і транспортна 0,8 ‒ 

1,25 м. Загальна ширина робочого місця муляра досягає 2,5 м. Цеглу 

розташовують уздовж фронту роботи, чергуючи з розчином. При кладці стін з 

прорізами цеглу слід розміщувати навпроти простінків, а розчин ‒ навпроти 

отворів. 

Запас цегли на робочому місці повинен становити 2х ‒ 4х годинної 

потреби, розчин подається на підмостки перед початком кладки. Надалі 

матеріал подається в міру його витрачання. У теплу пору року кількість 

розчину становить 40 ‒ 45 хвилин роботи. Експлуатаційне навантаження на 

підмостки не повинне перевищувати 250 кг/м2. Для кріплення віконних і 

дверних блоків при зведенні стін в кладці повинні бути закладені 

антисептувальні вкладиші розміром в 1 цеглу по 4 штуки на отвір. Збірні з/б 
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перемички докладаються по ходу виконання кладки. 

При суцільний кладці стін прийнята многорядная система перев'язки 

швів. Кладка виконується в пустошовку і ведеться на цементно-піщаному 

розчині М50. Багаторядну систему перев'язки виконують чергуванням шести 

рядів цегли поперечикових і п'яти ложкових. При такій кладці перші два ряди 

виконують, як при ланцюговій кладці, а наступні чотири ложкових з 

перекриттям поперечних швів на ½ цегли. Їх поздовжні шви збігаються зі 

швами другого ряду. Поперечні шви ложкової забутки зрушують по 

відношенню до шва верстових рядів на ½ цегли. 

Перевага багаторядної системи перев'язки швів: 

скорочується кількість застосовуваних неповномірних цеглин; 

підвищується жорсткість стін у поздовжньому напрямку, тому що в 

ложкових рядах суміжні поперечні шви зміщені відносно один одного на ½ 

цегли; 

поліпшуються теплоізоляційні властивості стін за рахунок зменшення 

числа поперечних швів; 

підвищується продуктивність праці каменярів, тому що вони виконують 

однотипні операції на висоті кількох рядів, не змінюючи прийомів кладки і 

системи перев'язки швів. 

знижується трудомісткість внаслідок укладання каменярем низької 

кваліфікації в забутку до 40% загальної кількості споживаної цегли (при 

дворядній кладці в забутку укладають близько 25% цегли). Горизонтальні і 

вертикальні поперечні шви кладки стін повинні бути заповнені розчином 

повністю, а вертикальні поздовжні можуть заповнюватися частково. Рухливість 

розчину для цегельної кладки повинна складати 70 ‒ 80 мм. Товщина 

горизонтальних і вертикальних швів може коливатися від 8 ‒ 15 мм при 

середній розрахунковій товщині вертикальних швів 10 мм і горизонтальних 

12 мм. 

Допустимі відхилення. 
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Допускаються нерівності на вертикальній поверхні при накладанні 2х 

метрової рейки не штукатуреної 5 мм, штукатуреної10 мм. 

Рядів кладки від горизонталі на 10 метром довжини (15 мм). 

Поверхонь і кутів кладки від вертикалі на 1 поверх (10 мм). 

По зсуву осей суміжних віконних прорізів 20 мм. 

По ширині прорізів 15 мм. 

За позначці обрізів 15 мм. 

По ширині простінків 15 мм. 

По зсуву осей конструкції 10 мм. 

За товщиною кладки +10 мм. 

 

Таблиця 4.1.5 – Відомість підрахунку обсягів робіт 

Найменування робіт Од. вим. 
Формула 

підрахунку 
Обсяг робіт 

Цегляна кладка зовнішніх стін 1 м3 Лист 1-2 524,3 

Цегляна кладка внутрішніх стін 1 м3 Лист 1-2 41,5 

Монтаж перемичок 1 шт. Лист 1-2 313 

Монтаж плит перекриття багатопустотних 1 шт. Лист 2-3 150 

Кладка перегородок з цегли 100 м2 Лист 1-3 3,65 

Укладання СМ 1 шт. Лист 1-3 10 

Монтаж СМ 1 шт. Лист 1-3 8 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.1.6 – Калькуляція трудових і грошових витрат 

Обгрунт. Найменування робіт 
Од. 

вим. 
Обсяг 

Трудомісткість Середній 

розряд 

робіт 

Варт. 1 

чол./г. 

Вартість 

на од. 

ч/г 

на обсяг 

ч/г 
на од. 

на 

обсяг 

8-6-3 

Кладка зовнішніх 

середньої складності стін 

з керамічної цегли з 

внутрішнім утепленням 

при висоті поверху понад 

4 м 

м3 524,3 7,52 3942 3,1 12,60 97,27 51001,5 
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8-6-7 
Кладка внутрішніх стін з 

цегли керамічної при 

висоті поверху до 4 м 
м3 41,5 6,92 287 2,7 12,11 83,80 3477,7 

8-7-5 

Кладка перегородок 

цегляних неармованих 

товщиною в 1/2 цегли 

керамічної при висоті 

поверху до 4 м 

100 м2 3,65 191,18 697 2,8 12,22 2336,2 8527,13 

7-44-10 
Укладання перемичок 

масою до 0,3 т 

100 

шт. 
3,13 21,46 67 3,2 12,77 274,04 857,74 

7-45-6 

Укладання панелей 

перекриттів з 

обпиранням на дві 

сторони площею до 10 м2 

100 

шт. 
1,5 332,05 498 3,9 13,89 4612,17 6918 

7-47-1 
Установка сходових 

майданчиків масою до 1т 

100 

шт. 
0,10 227,65 22,7 3,6 13,01 2961,72 296,17 

7-47-4 
Установка сходових 

маршів без зварювання 

масою більше 1 т 

100 

шт. 
0,08 319 25,52 3,5 12,95 4131,05 330,48 

 

Таблиця 4.1.7 – Відомість монтованих елементів і такелажного 

оснащення 

Найменування 

елементу 
Марка Кіл. 

Розміри, мм Обсяг 

бетону, 

м3 

Маса, 

кг 

Такелажна оснастка 

l b H наймен. 
розмір, 

м 
вантажлпід. Маса 

Цегла керамічна 

порожниста 
М100 393 250 120 65 – 3500 

4-х 

гілковий 

строп 

4,24 3000 88 

Арматура, т кл.I-ІІІ      81600     

Перемички 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

53 

54 

34 

55 

35 

16 

10 

40 

1290 

1550 

1030 

1290 

1550 

1680 

1810 

2070 

120 

120 

140 

120 

120 

120 

120 

250 

65 

65 

120 

140 

140 

140 

140 

220 

0,065 

0,026 

0,114 

0,034 

0,022 

0,173 

0,227 

0,041 

25 

30 

43 

54 

65 

71 

119 

338 

2-х 

гілковий 

строп 

2 2500 12 

Плити 

перекриття 

покриття 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

43 

85 

8 

15 

2 

2 

5980 

5980 

5980 

5980 

5980 

5980 

1190 

1190 

990 

990 

1590 

1190 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

1,565 

0,732 

1,565 

1,96 

1,565 

1,565 

2100 

1050 

2100 

2800 

2250 

2250 

траверса 4,24 3000 88 

СМ  4 3893 120 250 0,14 283 
Вилковий 

захват 
   

СМ  4 1150 300 190 0,051 128 

2-х 

гілковий 

строп 

2 2500 12 

Послідовність і прийоми робіт при влаштуванні цегляної кладки: 

Процес кладки складається з: 

‒ подання та розстелянні розчину; 

‒ укладання цегли на розчин із заповненням вертикальних швів; 

‒ перевірки правильності кладки; 
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‒ розшивки швів. 

Укладання цегли на розчин і заповнення вертикальних швів виконують 

способами: впритул з підрізуванням розчину, в притиск і напівпритиск. 

Після закінчення кладки кожного поверху обов'язкова перевірка 

нівеліром горизонтальності і відміток верха кладки. Відхилення у відмітках по 

висоті поверху повинні бути усунені в рівнях міжповерхових перекриттів. 

Якість цегельної кладки має задовольняти вимогою ДБН. Контроль за 

якістю необхідно здійснювати по ходу кладки і, якщо потрібно, проводити 

приймання прихованих робіт зі складанням актів. 

Приймання закінчених кам'яних конструкцій повинно супроводжуватися 

перевіркою: 

‒ правильності перев'язки, товщини заповнення швів, а також 

вертикальності, горизонтальності і прямолінійності поверхонь і вузлів кладки; 

‒ наявності і правильності установки закладних деталей, зв'язків, актів, 

анкерів; 

‒ якості поверхонь фасадних не штукатурених стін з цегли, дотримання 

необхідної перев'язки і розшивки швів. 

Відхилення в розмірах кам'яних конструкцій від проектних не повинні 

перевищувати допустимі відхилення, наведені в цій технологічній карті. 

Вибір крана по технічним параметрам. 

Вибір крана виробляю за технічними показниками: 

вантажопідйомність, висоту підйому крюка і довжину стріли. 

Qгр.  max=Q эл. 
max+g 

де Qэл.
max ‒ маса найбільш важкого елементу. В нашому випадку це плита 

покриття 2,80(т). 

g ‒ маса такелажної оснастки 0,088(т). 

Qгр.
max= 2,8 + 0,088 = 3(т). 

Довжина стріли визначаю за формулою: 

Lтр. = в/2+5 = 22,6/2+ 5 = 16,3(м) 

Висоту підйому гака визначаємо за формулою: 
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Нmax > h0 + hэл. + hcтр .+ hзап. = 6,3 + 0,22 + 3,5 + 0,5 = 10,52(м). 

За отриманими технічним характеристикам вибираю кран КС 5363 

L = 25(м),  Q = 12(т),  H = 36,2 (м). 

Параметри крана визначаємо графічним способом: 

 

Рисунок 4.1.1 ‒ Визначення параметрів крана графічно 

 

Монтаж залізобетонних конструкцій. 

Схема стропування плити перекриття 6 метрової: 

5000 

Г В 
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Рисунок 4.1.2 

 

Стропування конструкцій повинне забезпечити їх підйом і подачу до 

місця монтажу в проектному положенні. 

Остаточне закріплення збірних залізобетонних конструкцій виробляють 

зварюванням закладних деталей, бетонуванням стиків, заповненням швів 

розчином. 

Процес установки плит. 

‒ очищення плит покриття і заставних деталей від бруду. 

‒ перевірка правильності розташування закладних деталей і розмірів 

плити. 

‒ стропування плити. 

‒ підйом, установка і вивірка. 

‒ розстроповування. 

Монтаж плит здійснює комплексна бригада у складі 15-ти чоловік. 

Робота по монтажу ведуться краном КС-5363 з приоб'єктного складу. 

Плити складуються в штабеля. Перша плита укладається на підкладці з бруса 

70×70, а наступні на підкладці з бруса 50×50 мм. Висота штабелів не більше 
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2400 мм (в штабелях укладено по 4 ‒ 6 плит). 

При укладанні плит покриття слід стежити за ретельним обпиранням на 

несучі конструкції і відповідністю площі спирання вимогам проекту. Монтаж 

плит проводиться за допомогою спеціальних траверс, стропуємих в необхідній 

кількості точок, зазначених в проекті. Під час укладання необхідно 

забезпечувати зазор між плитами і кожну наступну встановлювати після 

приварки попередньої до закладних деталей ригеля. 

Техніка безпеки при виробництві бетонних робіт. 

При виконанні окремих процесів виконують такі вимоги безпеки: 

‒ встановлюють опалубні щити при висоті до 5 м з сходів-драбин, 

обладнаних обгородженими майданчиками, а на висоті до 8 м ‒ з пересувних 

помостів з огорожами і настилами шириною 0,7 м, при більшій висоті ‒ зі 

спеціальних підтримують лісів; 

‒ розбирання опалубки роблять тільки з дозволу виконавця робіт, а при 

складних конструкціях ‒ з дозволу головного інженера будівельної організації, 

дотримуючись порядку, який зазначений у проекті виробництва робіт; 

‒ при приготуванні бетонної суміші на об'єкті робітників, зайнятих на 

подачі цементу, забезпечують спецодягом та індивідуальними захисними 

засобами (респіраторами, окулярами, одягом); 

‒ бетонування починають після ретельної перевірки машин і 

устаткування для укладання бетонної суміші, справності помостів. При подачі 

бетонної суміші кранами позначають небезпечні зони, не допускаючи в них 

інших робіт. Ділянки бетонування повинні бути пов'язані сигналізацією з 

машиністом машини, що подає бетонну суміш. 

Техніка безпеки при цегляній кладці. 

При виконанні робіт по зведенню стін з цегли необхідно дотримуватися 

вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)». 

При зведенні стін необхідно щодня перевіряти стан риштовання і лісів, не 

допускаючи завантаження їх більше, ніж встановлено проектом. Пакети з 
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цеглою або дрібними блоками і ящики з розчином повинні бути розставлені у 

відповідності до прийнятої організацією робочого місця і забезпечувати вільні 

проходи. Початковий рівень кладки повинен підніматися над поверхнею 

настилу риштовання і міжповерхового перекриття на 15 см. Не можна 

допускати кладку, перебуваючи на стіні, і ходити по стіні. 

Не можна вести кладку стін на висоту більше двох поверхів без пристрою 

міжповерхового перекриття або укладання тимчасового настилу. 

Стіни будинків висотою до 8 м можна викладати без захисних козирків за 

умови влаштування навколо будівлі огородження на відстані не менш 1,5 м від 

стіни навісів над входами. 

Ліси й риштовання огороджують поручнями висотою не менше 1 м, які 

повинні мати поручень, один проміжний горизонтальний елемент і бортову 

дошку заввишки не менше 15 см. Віконні та дверні прорізи, не заповнені 

блоками, повинні мати тимчасове огородження. 

При подачі матеріалів в процесі кладки необхідно слідкувати за станом 

стропів, піддонів та інших захватних пристосувань. Робітники не повинні 

знаходитися під стрілою крана з вантажем. 

3.4.1 Покрівельні роботи 

Улаштування покрівлі слід виконувати по робочих кресленнях з 

дотриманням норм і правил, передбачених главами ДБН В.2.6-220:2017 

«Покриття будівель і споруд», ДБН А.3.2-2-2009 і даної технологічної карти. 

Покрівельні роботи слід виконувати комплексною бригадою, що 

складається зі спеціалізованих ланок. Покрівельні роботи комплексною 

бригадою, у складі 10 осіб. Матеріали подаються на покрівлю з допомогою 

щоглового підйомника. 

Пристрій шатрової покрівлі слід провадити у такій технологічній 

послідовності: 

‒ пристрій пароізоляції; 

‒ укладання утеплювача; 

‒ пристрій вирівнюючого стягування; 
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‒ виготовлення та встановлення крокв; 

‒ вогнезахист дерев'яних конструкцій; 

‒ укладання металочерепиці. 

Поверхня під пароізоляцію повинна бути висушена, очищена і 

загрунтована. Грунтувальний склад і шар пароізоляції наносити рівномірно 

вудкою. 

Утеплювач, плити з фіброліта, укладати насухо по всій площі 

пароізоляційного шару без розривів. Шви засипати крихтою з того ж 

ізоляційного матеріалу. 

3.4.2 Штукатурні роботи 

Перед початком штукатурення стін їх необхідно очистити від пилу, 

жирних, бітумних плям та бруду. 

Виготовляють цементний розчин марки М50. Штукатурка складається з 

трьох шарів: оббризкування ‒ перший шар штукатурного намету, що затікає в 

усі пори і шорсткості штукатуреної поверхні ‒ 5 мм, грунтування ‒ другий шар 

штукатурного намета який заповнює всі нерівності поверхні і дозволяє 

створити рівну поверхню ‒ 5 мм, накривки ‒ третій шар штукатурки який 

вирівнює поверхню грунту і додає штукатурці рівний і гладкий вид ‒ 2 мм. 

Після нанесення трьох шарів штукатурки виконують затірку. Загальна товщина 

штукатурки не повинна перевищувати ‒ 12 мм. Кожен шар наносять після того, 

як розчин попереднього підсохне. Штукатурка проводиться в адміністративно-

побутових приміщеннях. 

3.4.3 Вапняне фарбування стін 

Вапняне фарбування стін виконується по штукатурці. Перед фарбуванням 

поверхню стін готують: очищають від пилу та сміття. Після цього, поверхню 

грунтують сумішшю ‒ вапняного розчину з додатком води і солі. Проводять 

закладення швів, усувають різні дефекти. Подальше нанесення вапна 

проводитися за допомогою малярської станції. 

Склад малярської станції: насоси, вібросито, електроколона, дозувальні 

бачки для води і оліфи, компресори, фарбопульти та фарборозпилювачі, 
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шланги. 

3.4.4 Олійне фарбування стін 

Перед початком фарбування стін їх необхідно очистити від пилу та 

сміття. Після цього поверхню стіни покривають оліфою, шпаклюють і 

шліфують. Після закінчення підготовки поверхні починають наносити олійні 

складові по 2 ‒ 3 рази на вертикальну поверхню. Після основного шару фарби 

виконують фільонку. Масляне фарбування виконується в майстернях, складах 

на висоту 2 метри. 

3.4.5 Улаштування підлоги з керамічної плитки 

Після того, як бетонний шар набрав необхідну міцність, починають 

готувати основу: рівняються нерівності, рубаються напливи і т.д. Улаштування 

підлоги починається з установки по всіх кутках вимощення. Маякові ряди 

стелять по контуру приміщення. Для влаштування підлоги з керамічної плитки 

використовується розчин М75. Товщина розчину повинна бути не більше 10 ‒ 

15 мм, ширина не повинна перевищувати 2 мм. Після влаштування підлоги 

засипають вологою тирсою. Через 1 ‒ 2 дні шви між ділянками заповнюють 

розчином 1:1. 

3.4.6 Улаштування бетонної підлоги 

Використовують щебінь товщиною 10 ‒ 15 см і шар бетону товщиною 10 

‒ 15 мм. Підлоги виконують окремими ділянками шириною 3 ‒ 4 метри з 

використанням маякових рейок. Бетонують підлоги через одну смугу. У 

бетонній основі влаштовуються температурні шви розміром 6×9 або 9×12. Бічні 

грані підлоги покривають бітумом 1,5 ‒ 2 мм. Для поперечних швів закладають 

сталеві смуги 5 ‒ 6 мм на 100 хвилин. Загальна товщина підлоги 30 ‒ 40 мм. 

Бетонні підлоги використовують на виробничих ділянках. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

4.1 Нормативна тривалість будівництва об'єкта 

Відповідно до ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва 

об’єктів, нормативний термін будівництва 8 міс., в тому числі підготовчий 

період 1 міс. Початок будівництва 1 лютого 2024р. 

4.2 Потреба в матеріально-технічних ресурсах 

Таблиця 4.2.1 – Відомість потреби в будівельних машинах, механізмах і 

засобах малої механізації 

№ 
Найменування машин і 

механізмів 
Марка 

Кіл-ть, 

шт. 

Вантажопідйомність, 

т 

Потужність, 

кВт 

1 Бульдозер Д-157 1 - 243 

2 Екскаватор Э-2621 1 - - 

3 Кран пневмоколісний КС-5363 1 24 - 

4 Автомобіль вантажний КрАЗ-256Б 1 11 - 

5 Каток дорожній ДУ89 1 - - 

6 Зварювальний апарат СТ-34 2 - 30 

 

4.3 Розрахунок техніко-економічних показників 

Тривалість будівництва нормативна, міс. – 8 

Тривалість будівництва розрахункова, міс. – 6,5 

Трудовитрати на зведення об'єкта нормативні, чол.-дн. – 2489,32 

Трудовитрати на зведення об'єкта прийняті, чол.-дн. – 2347 

Трудовитрати зведення 1 м3 будівлі, чол.-дн. – 0,6 

Коефіцієнт скорочення тривалості будівництва – 5,7 

Максимальна кількість робітників, чол. – 20 

Коефіцієнт нерівномірності руху робочої сили – 1,07 

4.4 Обсяги будівельно-монтажних робіт 
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Таблиця 4.2.2 

№ 

п/п 
Найменування робіт 

Од. 

вим. 
Обсяг 

Формула підрахунку, 

(посилання на 

специфікацію) 

1 2 3 4 5 

 

Планування площ бульдозерами потужністю 59 

кВт за один прохід. 

 

Розробка грунту з навантаженням на автомобілі, 

група грунтів - 2. 

 

Розробка грунту у відвал екскаваторами драглайн 

або зворотна лопата з ковшем місткістю 0,4 м3, 

група грунтів - 2. 

 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 

2 м без кріплень з укосами. 

 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт з переміщенням грунту до 5м. 

 

Ущільнення грунту пневматичними трамбівками. 

 

Улаштування підстави під фундаменти, піщаної. 

 

Улаштування бетонної підготовки 

 

Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів 

при глибині котловану до 4 м, маса конструкцій 

до 0,5 т. 

 

Установка блоків стін підвалів масою до 0,5 т. 

 

Гідроізоляція стін, фундаментів бічна 

обмазувальна бітумна в два шари 

 

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна 

цементна з рідким склом 

 

Кладка зовнішніх середньої складності стін з 

цегли керамічної при висоті поверху до 4 м. 

 

Кладка внутрішніх стін з цегли керамічної при 

висоті поверху до 4 м. 

 

Укладання перемичок масою до 0,3 т. 

 

Укладання панелей перекриттів з обпиранням на 

дві сторони площею до 10м2 

1000м2 

 

 

1000м3 

 

 

1000м3 

 

 

 

100м3 

 

 

1000м3 

 

 

100м3 

 

м3 

 

100м3 

 

100шт. 

 

 

 

100шт. 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

м3 

 

 

м3 

 

 

100шт. 

 

100шт. 

 

0,47 

 

 

0,47 

 

 

0,07 

 

 

 

0,0,3 

 

 

0,03 

 

 

0,3 

 

49 

 

0,16 

 

0,36 

 

 

 

1,5 

 

2,43 

 

 

0,77 

 

 

524,3 

 

 

41,5 

 

 

3,13 

 

1,50 
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Продовження таблиці 4.2.2 

1 2 3 4 5 

 

Укладання балок перекриттів масою до 1 т 

 

Установка в цегляних і блокових будинках плит 

балконів і козирків площею до 5 м2 

 

Кладка перегородок цегляних не армованих 

товщиною в ½ цегли керамічної при висоті 

поверху до 4 м. 

 

Укладання СМ до 1 т. 

 

Укладання СМ. 

 

Установка металевих огорож з поручнями з 

твердолистяних порід. 

 

Ущільнення грунту щебенем. 

 

Улаштування підстилаючих бетонних шарів. 

 

Улаштування покриттів цементних товщиною 

20 мм 

 

Улаштування покриттів на цементному розчині з 

плиток керамічних багатокольорових. 

 

Улаштування покриттів мозаїчних товщиною 

20 мм 

 

Улаштування покриттів з лінолеуму 20 мм 

 

Улаштування покриттів з дощок 

 

Улаштування пароізоляції обмазувальної в один 

шар. 

 

Утеплення покриттів плитами з легких бетонів 

або фіброліта насухо. 

 

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм. 

 

Виготовлення і установка стропил 

 

Вогнезахист дерев'яних конструкцій 

 

Улаштування покрівель шатрових з 

металочерепиці 

100шт. 

 

100шт. 

 

 

100м2 

 

 

 

100шт. 

 

100шт. 

 

100м 

 

 

100м2 

 

м3 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

м3 

 

10м3 

 

100м2 

 

0,4 

 

0,4 

 

 

3,65 

 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

0,41 

 

 

4,38 

 

4,38 

 

5,213 

 

 

14,14 

 

 

1,74 

 

 

5,23 

 

0,82 

 

4,38 

 

 

4,38 

 

 

4,38 

 

 

29,84 

 

2,98 

 

4,98 
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Установка віконних блоків 

 

100м2 

 

0,45 

 

Продовження таблиці 4.2.2 

1 2 3 4 5 

 

Скління вікон 

 

Установка дверних блоків. 

 

Установка балконних блоків. 

 

Скління балконних блоків 

 

Покращена штукатурка вапняним розчином 

 

Оздоблення поверхонь зі збірних елементів і плит 

під фарбування або обклеювання шпалерами, 

стель збірних панельних. 

 

Просте фарбування стель 

 

Просте фарбування стін 

 

Гладке облицювання стін, стовпів 

 

Покращене фарбування стін кольором масляним 

розбіленим по штукатурці. 

 

Покращена забарвлення стель 

 

Покращене забарвлення білилами по дереву 

дверних прорізів 

 

Покращене забарвлення білилами віконних 

прорізів 

 

Вапняне забарвлення усередині приміщень 

 

Улаштування підстав і покриттів з піщано-

гравійних сумішей 

 

Улаштування покриттів з холодних 

асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см типу 

БХ. 

 

Улаштування ганків із входом з трьох сторін у 

три ступені. 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

1000м2 

 

 

1000м2 

 

 

 

м2 

0,45 

 

1,96 

 

1,2 

 

1,2 

 

18,8 

 

1,47 

 

 

 

0,61 

 

12,62 

 

0,36 

 

6,09 

 

 

0,48 

 

4,7 

 

 

1,17 

 

 

0,39 

 

0,135 

 

 

0,135 

 

 

 

18 
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Таблиця 4.2.3 – Специфікація збірних залізобетонних елементів 

№ 

п/п 

Найменування деталей, 

конструкцій 

Од. 

вим. 

Обсяг 

бетону в 

одному 

елементі, 

м3 

Маса 

одного 

елемента, 

т 

Кіл., 

шт. 

Обсяг з/б 

конструкцій, 

м3 

Примітка 

1 

Фундаментні блоки: 

ФЛ8.24 

ФЛ 10.12 

шт. 0,576 

0,650 

1,05 

2,11 

30 

6 

7,488 

21,888 

 

2 

Блоки стін підвалу: 

ФБС 24.4.6 

ФБС 24.5.6 

ФБС 12.5.6 

ФБС 12.4.6 

шт. 

0,576 

0,864 

0,288 

0,144 

1,630 

1,300 

0,790 

0,640 

39 

11 

78 

22 

82,944 

19,872 

1,44 

32,4 

 

3. 

Плити перекриття: 

ПК 63.15-6 

ПК 63.12-6 

ПК 63.10-6 

ПК 36.10-6 

ПК 30.12-6 

ПК 30.10-6 

ПК 24.12-6 

ПК 24.10-6 

2ПГ6-3А 

ПК 36.12-4 

ПР 63.15-6 

ПК 90.12-6 

ПК 90.10-6 

шт. 

 

2,11 

3,15 

 

1 

50 

34 

6 

10 

7 

20 

6 

7 

5 

1 

5 

5 

 

2,95 

2,2 

1,82 

1,05 

1,08 

0,882 

0,867 

0,712 

1,5 

1,28 

2,63 

3,2 

2,65 

 

4. 
Сходові марші ЛМ17.13 

Майданчики ЛП-28.14-2 

шт. 

шт. 

0,56 

0,35 

1,417 

0,9 

4 

4 

3,36 

1,05 
 

5. 

9 ПБ 25-8 

10ПБ 25-37 

8 ПБ 17-2 

5 ПБ 18-27 

5 ПБ 25-37 

3 ПБ 16-37 

шт. 

0,020 

0,025 

0,071 

0,081 

0,092 

0,119 

0,140 

0,292 

0,045 

0,251 

0,340 

0,102 

38 

18 

4 

2 

5 

6 

0,52 

0,8 

3,12 

0,972 

0,552 

4,284 

 

 

4.5 Відомість трудомісткості робіт 

 

Таблиця 4.2.4 

ДБН Найменування робіт 
Од. 

вим. 
Обсяг 

На од., 

чол.-год. 

На обсяг, 

чол.-год. 

1 2 3 4 5 6 
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1-30-1 

 

 

1-18-2 

 

Планування площ бульдозерами потужністю 

59 кВт за один прохід 

 

Розробка грунту з навантаженням на 

автомобілі, група грунтів - 2. 

1000м2 

 

 

1000м3 

 

0,47 

 

 

0,47 

 

0,6 

 

 

30,43 

 

0,28 

 

 

14 

 

 

Продовження таблиці 4.2.4 

1 2 3 4 5 6 
1-13-2 

 

 

 

1-164-2 

 

 

1-27-1 

 

 

 

1-134-1 

 

 

8-3-1 

 

 

6-1-1 

 

7-1-1 

 

 

 

7-42-1 

 

8-4-7 

 

 

8-4-1 

 

 

8-6-3 

 

 

8-6-7 

 

 

7-44-10 

 

7-45-6 

 

 

7-44-3 

Розробка грунту у відвал екскаваторами 

драглайн або зворотна лопата з ковшем 

місткістю 0,4 м3, група грунтів - 2. 

 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною 

до 2 м без кріплень з укосами. 

 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 59 кВт з переміщенням грунту до 

5 м. 

 

Ущільнення грунту пневматичними 

трамбівками. 

 

Улаштування підстави під фундаменти, 

піщаної. 

 

Улаштування бетонної підготовки 

 

Укладання блоків і плит стрічкових 

фундаментів при глибині котловану до 4 м, 

маса конструкцій до 0,5 т. 

 

Установка блоків стін підвалів масою до 0,5 т 

 

Гідроізоляція стін, фундаментів бічна 

обмазувальна бітумна в два шари 

 

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна 

цементна з рідким склом 

 

Кладка зовнішніх середньої складності стін з 

цегли керамічної при висоті поверху до 4 м. 

 

Кладка внутрішніх стін з цегли керамічної при 

висоті поверху до 4 м. 

 

Укладання перемичок масою до 0,3 т. 

 

Укладання панелей перекриттів з обпиранням 

на дві сторони площею до 10м2 

 

Укладання балок перекриттів масою до 1 т 

1000м3 

 

 

 

100м3 

 

 

1000м3 

 

 

 

100м3 

 

 

м3 

 

 

100м3 

 

100шт 

 

 

 

100шт 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

м3 

 

 

м3 

 

 

100шт 

 

100шт 

 

 

100шт 

0,07 

 

 

 

0,0,3 

 

 

0,03 

 

 

 

0,3 

 

 

49 

 

 

0,16 

 

0,36 

 

 

 

1,5 

 

2,43 

 

 

0,77 

 

 

524,3 

 

 

41,5 

 

 

3,13 

 

1,50 

 

 

0,4 

12,31 

 

 

 

261,8 

 

 

11,75 

 

 

 

18,36 

 

 

1,23 

 

 

195,75 

 

94,54 

 

 

 

56 

 

33,5 

 

 

60,36 

 

 

7,52 

 

 

6,92 

 

 

21,46 

 

332,05 

 

 

172,55 

1 

 

 

 

8 

 

 

0,35 

 

 

 

6 

 

 

60 

 

 

32 

 

61 

 

 

 

109 

 

81 

 

 

46 

 

 

3943 

 

 

1287 

 

 

67 

 

498 

 

 

69 
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7-53-6 

 

 

8-7-5 

 

 

 

Установка в цегляних і блокових будинках 

плит балконів і козирків площею до 5 м2 

 

Кладка перегородок цегляних не армованих 

товщиною в ½ цегли керамічної при висоті 

поверху до 4 м. 

 

100шт 

 

 

100м2 

 

 

 

0,4 

 

 

3,65 

 

 

 

700,35 

 

 

191,18 

 

 

 

280 

 

 

698 

 

 

 

Продовження таблиці 4.2.4 

1 2 3 4 5 6 
7-44-5 

 

7-59-2 

 

7-21-3 

 

 

11-1-2 

 

11-2-9 

 

11-15-3 

 

 

11-27-2 

 

 

 

11-17- 

 

 

11-36-1 

 

11-34-1 

 

12-20-4 

 

 

12-18-5 

 

 

12-22-1 

 

 

10-16-1 

 

10-55-1 

 

12-2-2 

 

 

Укладання СМ до 1 т. 

 

Укладка СМ 

 

Установка металевих огорож з поручнями з 

твердолистяних порід. 

 

Ущільнення грунту щебенем. 

 

Улаштування підстилаючих бетонних шарів. 

 

Улаштування покриттів цементних товщиною 

20 мм 

 

Улаштування покриттів на цементному 

розчині з плиток керамічних 

багатокольорових. 

 

Улаштування покриттів мозаїчних товщиною 

20 мм 

 

Улаштування покриттів з лінолеуму 20 мм 

 

Улаштування покриттів з дощок 

 

Улаштування пароізоляції обмазувальної в 

один шар. 

 

Утеплення покриттів плитами з легких бетонів 

або фіброліта насухо. 

 

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм. 

 

Виготовлення і установка стропил 

 

Вогнезахист дерев'яних конструкцій 

 

Улаштування покрівель шатрових з 

металочерепиці 

 

100шт 

 

100шт 

 

100м 

 

 

100м2 

 

м3 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

м3 

 

10м3 

 

100м2 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

0,41 

 

 

4,38 

 

4,38 

 

5,213 

 

 

14,14 

 

 

 

1,74 

 

 

5,23 

 

0,82 

 

4,38 

 

 

4,38 

 

 

4,38 

 

 

29,84 

 

2,98 

 

4,98 

 

 

227,65 

 

423,4 

 

252,3 

 

 

10,76 

 

5,78 

 

45,5 

 

 

167,48 

 

 

 

289,14 

 

 

60,36 

 

59,67 

 

14,69 

 

 

47,4 

 

 

38,39 

 

 

34,92 

 

12,32 

 

156,64 

 

 

23 

 

34 

 

103 

 

 

47 

 

25 

 

222 

 

 

2368 

 

 

 

503 

 

 

316 

 

49 

 

64 

 

 

208 

 

 

168 

 

 

1042 

 

37 

 

780 
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10-18-3 

 
15-201-2 

 

10-26-1 

 

10-29-3 

 
15-201-6 

Установка віконних блоків 

 

Скління вікон 

 

Установка дверних блоків 

 

Установка балконних блоків 

 

Скління балконних блоків 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

0,45 

 

0,45 

 

1,96 

 

1,2 

 

1,2 

371,3 

 

7095 

 

142,04 

 

355,5 

 

51,81 

167 

 

32 

 

278 

 

472 

 

62 

 

Продовження таблиці 4.2.4 

1 2 3 4 5 6 
15-60-5 

 

15-69-4 

 

 

 
15-180-2 

 
15-18-3 

 

15-17-1 

 
15-165-8 

 
 

15-165-9 

 
15-166-3 

 
 

15-166-4 

 
 

15-152-1 

 
27-21-1 

 

 

27-52-1 

 

 

 

8-27-3 

Покращена штукатурка вапняним розчином 

 

Оздоблення поверхонь зі збірних елементів і 

плит під фарбування або обклеювання 

шпалерами, стель збірних панельних. 

 

Просте фарбування стель 

 

Просте фарбування стін 

 

Гладке облицювання стін, стовпів 

 

Покращене фарбування стін кольором 

масляним розбіленим по штукатурці. 

 

Покращена забарвлення стель 

 

Покращена забарвлення білилами по дереву 

дверних прорізів 

 

Покращене забарвлення білилами віконних 

прорізів 

 

Вапняне забарвлення усередині приміщень 

 

Улаштування підстав і покриттів з піщано-

гравійних сумішей 

 

Улаштування покриттів з холодних 

асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см 

типу БХ. 

 

Улаштування ганків із входом з трьох сторін у 

три ступені. 

100м2 

 

100м2 

 

 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

1000м2 

 

 

1000м2 

 

 

 

м2 

18,8 

 

1,47 

 

 

 

0,61 

 

12,62 

 

0,36 

 

6,09 

 

 

0,48 

 

4,7 

 

 

1,17 

 

 

0,39 

 

0,135 

 

 

0,135 

 

 

 

18 

105,6 

 

49,17 

 

 

 

25,41 

 

51,81 

 

330 

 

77,22 

 

 

94,05 

 

139,09 

 

 

207,9 

 

 

15,18 

 

65,31 

 

 

70,81 

 

 

 

17,7 

1985 

 

72 

 

 

 

16 

 

62 

 

119 

 

470 

 

 

45 

 

654 

 

 

243 

 

 

6 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

319 
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4.6 Відомість потреби в будівельних матеріалах 

 

Таблиця 4.2.5 

Найменування робіт 
Од. 

вим. 

Обсяг 

робіт 

Розчин, 

бетон, 

цемент, м3 

Цегла 

глиняна, 

тис. шт. 

Мастика 

бітумна, т 

Дошки, 

бруси, 

м3 

Пісок, 

м3 

Руберойд, 

м2 

Утеплювач, 

м2 

Керамічна 

плитка 

Зб. з/б, 

шт. 

1. Підсипка під підлоги, 

піщана 
100м2 28,8     58,75     

2. Монтаж блоків 100шт. 0,4 3,48        40 

3. Горизонтальна гідроізоляція м3 0,93   0,48       

4. Гідроізоляція підлоги 100м2 9,87   3,41       

5. Цегляна кладка з цегли 

глиняної 
м3 548,4 120,21 467        

6. Монтаж косоурів шт. 4 0,05         

7. Монтаж плит перекриття шт. 156 124        406 

8. Улаштування утеплювача 100м2 625       625   

9. Штукатурка стін внутрішня 100м2 17,97 32,3         

10. Облицювання плиткою 100м2 44 18,6       44  

11. Укладання перемичок 100шт. 297 1,27        297 
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4.7 Розрахунок потреби в тимчасових будівлях і спорудах складського, 

санітарно-побутового та адміністративно-господарського призначення 

4.7.1 Розрахунок тимчасових будівель і споруд 

Для створення сприятливих умов праці та виконання робіт з будівництва 

передбачено обладнання на будівельному майданчику комплексу інвентарних 

тимчасових будівель адміністративного, складського та побутового 

призначення. Площі побутових та адміністративних приміщень визначають з 

умови організації 2-х змінної роботи. Кількість робітників у найбільш 

завантажену зміну – 20 чол. 

N общ. =( N работ+ Nитр+ N служ+ Nмоп)·К1 

Співвідношення категорій працюючих для цивільного будівництва: 

робочі - 85 %       N работ = 20·100/85 =21 чол. 

ІТР - 8%               Nитр = 21·8/100 = 2 чол. 

службовці - 5 %  N служ= 21·2/100 = 1чол. 

МОП - 2 %          Nмоп = 21·1/100 = 1 чел. 

N общ. =(21+2+1+1) ·1,05 = 26 чол. 

 

Таблиця 4.2.6 – Відомість розрахунку тимчасових будівель і споруд 

№ Найменування Показники 
Потреба, 

м2 

Площа, 

м 
Вид будівлі 

1 
Приміщення для 

прийому їжі 

1 посадочне місце: 30% від числа 

працюючих в 1 зміну 
1 12,0 пересувна 

2 

Приміщення для 

сушіння та 

знепилювання одягу 

на 1 робоче місце 45% від По 0,2 5,1 пересувна 

3 
Гардероб з 

умивальником 
на 1 робоче місце 70% от По 0,6 23,9 пересувна 

4 
Приміщення для 

обігріву робітників 
на 1 робоче місце 50% от По 0,5 14,3 пересувна 

5 Виконробська На одного співробітника 3 14,8 пересувна 

6 Душові 
На 1 ріжок - 70% от По 10 чол. на 

ріжок 
3 12 

збірно-

розбірна 

7 Вбиральні 
На 1 очко - 70% от По 25 чол. на 

очко 
1 2 

збірно-

розбірна  

8 Прохідна Одна 6 6 
збірно-

розбірна  

 

Знадобиться 5 будівельних вагончика з розміром 3×6. 
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4.7.2 Розрахунок площ складів 

На будмайданчику для зберігання будматеріалів організовуються закриті 

склади, навіси, відкриті майданчики, які визначаються розрахунками, при 

цьому обсяги матеріалів і елементи конструкцій, що підлягають зберіганню, 

беруть з графіків завезення і витрати цих матеріалів і зі зведеної відомості 

потреби конструкцій і матеріалів. Загальна площа складу визначається за 

формулою: 

S=P/(V*k) 

де Р – максимальний запас матеріалів на складі; 

V – кількість матеріалів, що укладаються на 1 кв.м. складу; 

k – коефіцієнт використання складської площі, що враховує проходи, 

проїзди і т.д. (k = 0,5). 

Необхідний запас будівельних матеріалів приймається 3 – 10 добової 

потреби. Підрахунок необхідних площ складів записується в табличній формі. 
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Таблиця 4.2.7 – Розрахунок площ складів 

Конструкції, 

вироби, 

матеріали 

Од. вим. 
Загальна 

потреба 

Тривалість 

укладки, 

Т, днів 

Найбільша 

добова 

витрата 

К1 К2 
Запас, 

n, днів 

Запас 

на 

складі, 

Рскл 

Норма 

зберігання 

на 1м2 

b 

Розрах., 

площі 

складу 

Розмір Тип Кіл. 

Утеплювач м2 625 62 49,35 1,1 1,3 7 494 20 0,5 49,4 

12×54 Навіс 1 Руберойд м2 2500 62 520,2 1,1 1,3 8 5951 22 0,5 540 

Лінолеум м2 987 76 31,32 1,1 1,3 8 324 15 0,5 43,25 

Лаки, фарби т 1,24 137 0,009 1,1 1,3 12 0,15 0,8 0,6 0,32 

9×18 
Закритий 

склад 
1 Вікна, двері, 

вітражі 
м2 319 29 53,65 1,1 1,3 10 767 45 0,6 28,4 

Арматура т 81,04 134 0,6 1,1 1,3 12 10 0,5 0,6 34,56 

720 м2 Відкритий 

склад 
2 Цегла 1000 шт. 548,4 138 3,38 1,1 1,3 7 34 0,65 0,5 104,22 

Залізобетон шт. 156 145 12,06 1,1 1,3 8 138 0,45 0,5 613,28 

 

Площа відкритих складів  S1 = 1440 м2 

Площа закритих складів  S2 = 162 м2 

Площа навісів  S3 = 648 м2 
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4.8 Розрахунок тимчасового водопостачання та електропостачання 

будівельного майданчика 

4.8.1 Розрахунок електропостачання 

Основним видом енергії, що використовується на будівництві є 

електроенергія. Ома необхідна для живлення машин, механізмів, 

електрозварювання, електрообігріву бетону й грунту, освітлення будівель, 

місць провадження робіт і території будівництва. 

Сумарна потужність електроенергії визначається за формулою: 

P=1,1*(K1*Pc/cosPпр+К2*Pон+К3*Pов) 

де 1,1 – коефіцієнт, що враховує втрати потужності; 

К1, К2, К3 – коефіцієнт одночасності споживання електроенергії           

(К1 = 0,75; К2 = 1,00; К3 = 0,80); 

cosy – коефіцієнт потужності (дорівнює 0,75); 

∑Pc – потужність силових установок; 

∑Pnp – потужність електроенергії, необхідної на виробництві, потреби; 

∑РOH – потужність пристроїв зовнішнього освітлення; 

∑РОВ – потужність приладів внутрішнього освітлення. 

 

Таблиця 4.2.8 – Відомість розрахунку споживання електроенергії 

Найменування споживачів Од. вим. 
Кіл-ть, обсяг, 

площа 

Норма на од. 

вим., кВт 

Загальна 

встановлена, 

кВт 
Контора 100м2 40 1,2 48 

Їдальня 100м2 48 0,9 43 

Закритий склад, навіс 100м2 810 0,3 243 

Санітарно-побутові приміщення 100м2 169 1,1 186 

Зовнішнє освітлення 1000м2 30,5 3 92 

Розчинонасос шт. 2 64 128 

 

Приймаємо джерело електропостачання будівельного майданчика типову 

пересувну підстанцію ТП: КПТМ-1000, потужність – 1000 кВт. 
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4.8.2 Розрахунок тимчасового водопостачання 

Розрахунок потреби у воді визначається з урахуванням календарного 

плану, з якого вибирають період найбільш інтенсивного використання води на 

виробничі і господарські потреби. 

Для визначення максимальної витрати води в зміну слід знати споживачів 

води на будмайданчику. 

Розрахунок потреби у воді проводиться в табличній формі. 

 

Таблиця 4.2.9 

Найменування робіт 
Обсяг робіт Витрати води 

на од. вим. кіл-ть на од. вим. всього 
Бетонні, кладка м3 655 250 163750 

Малярські роботи м2 8796 0,7 6157 

Поливання цегли тис. шт. 467 200 72000 

Обштукатурювання при готовому 

розчині 
м2 1701,44 5 8507,2 

 

∑QCM= 250414 

Розрахункова витрата води на виробничі потреби визначається за 

формулою: 

Qn=(∑Qcм*Kcм )/(8*3600)= 13,042 л/с  

де QCM – нормативні витрати води на виробничі потреби; 

Ксм – коефіцієнт нерівномірності споживання води в зміну (приймається 

рівним 1,5). 

 

Таблиця 4.2.10 – Розрахунок водопостачання для господарсько-побутових 

потреб 

Господарсько-побутові потреби 
Обсяг робіт Витрата води 

на од. вим. кіл-ть на од. вим. всього 

Господарсько-побутові на 1 

робітника в зміну 
зміна 40 15 600 

Користування душем на 1 

робітника в зміну 
зміна 28 25 700 

 

∑Q 'CM= 1300 
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Розрахункова витрата води на господарсько-побутові потреби 

визначається за формулою: 

Qб=(Qсм*К'см )/(8*3600)= 0,11 л/с 

де Q'CM – нормативні витрати води на виробничі потреби; 

К'см – коефіцієнти нерівномірності споживання води в зміну (Ксм = 2,5). 

Витрата води на пожежогасіння приймається в залежності від площі 

будівельного майданчика. При площі до 50 га Qпож=15л/с. 

Загальна витрата води визначається за формулою: 

Qрасч.= Qпож+0,5(Qп+Qб)*К= 21,58 л/с 

Знаходимо діаметр тимчасової водопровідної мережі за формулою: 

D=√(4*Qpacч.*1000)/(7t*u) =   119 мм 

Приймаємо діаметр труби по ГОСТу = 120 мм. 
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