


 у селі Нижня Хортиця Запорізького району
Будівництво таунхаусу на 12 квартир
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Фанера - 10 мм
кроквяна конструкція з дошки 100х50 мм

1

Призначення приміщення

Експлікація приміщень 1 поверху

Квартира № 1

Передпокій

Вітальня

Кухня

Ванна

Загальна площа квартири

№ п/п Площа, м2

101

102

103

104

9,96

26,35

13,16

6,35

8,66

Житлова площа квартири

Балкон105

64,48

26,35

Квартира № 2

Передпокій

Вітальня

Кухня

Житлова кімната

Загальна площа квартири

201

202

203

204

16,33

25,80

14,18

19,95

Житлова площа квартири

111,2

65,7

Житлова кімната205

Ванна206

Балкон207

19,95

6,35

8,66

102,56

Опалювальна площа квартири 55,82

Опалювальна площа квартири

Квартира № 3

Передпокій

Вітальня

Кухня

Ванна

Загальна площа квартири

301

302

303

304

9,96

26,35

13,16

6,35

8,66

Житлова площа квартири

Балкон305

64,48

26,35

Квартира № 4

Передпокій

Вітальня

Кухня

Житлова кімната

Загальна площа квартири

401

402

403

404

16,33

25,80

14,18

19,95

Житлова площа квартири

111,2

65,7

Житлова кімната405

Ванна406

Балкон407

19,95

6,35

8,66

102,56

Опалювальна площа квартири 55,82

Опалювальна площа квартири

+10,063

МПБ-3

+10,470

рулонна черепиця  5-7 мм
підложка під черепицю
сітка близкавкозахисту
накат з дошки 20 - 25 мм 
кроквяна нога

Мауерлат перетин 100 x 100

підшивка вагонкою

рулонна гідроізоляція (рубероїд)
теплоізоляція: пеноплекс-60 мм
стяжка - 40мм
конструкція перекриття

декоративна рулонна черепиця
рулонна гідроізоляція
фанера  10мм

накат з дошки 20 - 25 мм
теплоізоляція пеноплекс 100мм
підшивка : вагонка чи ОСБ чи фанера

теплоізоляція

фанера 10 мм
сітка блискавкозахисту

27
4

410 100

19
1

900

2

Д
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Призначення приміщення

Експлікація приміщень 3 поверху

Квартира № 1

Передпокій

Вітальня

Кухня

Ванна

Загальна площа квартири на 1 рівні

№ п/п Площа, м2

101

102

103

104

12,32

25,80

14,96

5,53

8,66Балкон

105

88,23

Квартира № 2

106

107

Житлова кімната

Комора 4,71

17,05

Передпокій

Вітальня

Кухня

Ванна

201

202

203

204

205

206

Житлова кімната

Балкон

Загальна площа квартири на 1 рівні 83,54

12,32

25,80

14,18

5,53

8,66

17,05

Опалювальна площа квартири на 1 рівні 79,57

Опалювальна площа квартири на 1 рівні 74,88

Квартира № 3

Передпокій

Вітальня

Кухня

Ванна

Загальна площа квартири на 1 рівні

301

302

303

304

12,32

25,80

14,96

5,53

8,66Балкон

305

88,23

Квартира № 4

306

307

Житлова кімната

Комора 4,71

17,05

Передпокій

Вітальня

Кухня

Ванна

401

402

403

404

405

406

Житлова кімната

Балкон

Загальна площа квартири на 1 рівні 83,54

12,32

25,80

14,18

5,53

8,66

17,05

Опалювальна площа квартири на 1 рівні 79,57

Опалювальна площа квартири на 1 рівні 74,88

- Ламінований паркет   -12мм
- Підкладка                    -2мм
- Стяжка                         -66мм
- Пеноплекс                   -20мм
- Монолітна з/б плита   -200мм

Житлові кімнати

Ти
п

пі
дл

ог
и

- Кер. плитка на клею    -15мм
- Стяжка                         -65мм
- Пеноплекс                   -20мм
- Монолітна з/б плита   -200мм

- Кер. плитка на клею    -15мм

- Стяжка з гідроф. доб. -66мм
- Пеноплекс                   -20мм
- Монолітна з/б плита   -200мм

- Обмазочна гідроізоляція

Найменування
приміщень Схема підлоги Склад підлоги

- Ламінований паркет   -12мм
- Підкладка                    -2мм
- Стяжка                         -66мм
- З/б плита                     -220мм

- Кер. плитка на клею    -15мм
- Стяжка                         -65мм
- З/б плита                     -220мм

- Кер. плитка на клею    -15мм

- Стяжка з гідроф. доб. -65мм
- З/б плита                     -220мм

- Обмазочна гідроізоляція

- Кер. плитка на клею    -15мм
- Стяжка                         -65мм
- Пеноплекс                   -20мм
- Монолітна з/б плита   -200мм

- Кер. плитка на клею    -15мм
- Стяжка                         -65мм
- З/б плита                     -220мм

- Кер. плитка на клею    -15мм

- Стяжка                         -40мм
- Монолітна ділянка      -220мм

- Обмазочна гідроізоляція

- Цем.-піщана стяжка    -15мм

- Обмазочна гідроізоляція
- Бетон класу В7,5         -20мм
- Ущільнений грунт

- Беток класу В15          -100мм

- Кер. плитка на клею    -15мм
- Стяжка                         -65мм
- Керамзитовий гравій  -70мм
- Монолітна з/б плита   -150мм

- Кер. плитка на клею    -20мм
- Монолітна з/б плита   -100мм

Експлікація підлог

1

Кухні, передпокої,2

Санвузли3

Житлові кімнати4

5

6

Вестибюль (1 поверх)7

гардеробні, комори

Кухні, передпокої,

Санвузли

гардеробні, комори

Вестибюль (2, 3 пов.),8

Балкони9

Техпідпілля10

Коридор на позн.9.90011

тех.приміщення на
позн. 9,900

Сходові майданчики12
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Специфікація деревяних елементів порівлі
№ п/п Найменування Перетин, h x b, мм Довжина, м Кількість, шт Обсяг, м3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

Мауерлат 100 х 100 118,3 - 0,113

Прогін 200 х 80 3,4 4 0,218

350 х 80 19,0 1 0,55

Накосная кроквяна.нога 200 х 50 6,6 4 0,26

200 х 50 8,95 8 0,715

4,55 2 0,091

10,1 34 3,43

5,53 54 2,189

4,2 10 0,42

2,67 40 0,801

5,72 8 0,448

200 х 50

Кроквяна нога 200 х 50

Затяжки 150 х 50

Кроквяна нога 200 х 50

150 х 50

Кроквяна нога 200 х 50

2Б

3

Прогін 200 х 80 22,3 1 0,1272

2А

Прогін 200 х 80 5,6 1 0,09

Прогін

Накосная кроквяна.нога

Накосная кроквяна.нога

Затяжки

Загальні вказівки:

Крок крокв дорівнює 900мм. Всі дерев'яні елементи покрівлі
підлягають вогнезахисній обробці сертифікованим складом, який
забезпечить 1-у групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ
16-363 відповідно до пункту 4.21 ДБН В 1.1-7.2002.
Кроквяні ноги, не зазначені в специфікації, мають типове перетин
200х50, довжина уточнюється по факту.Б

250

Бовт М16
2 шт

Йорж забитий 
у кладку

Мауерлат

через кроквяну ногу
Дротяна крутка

100x100

Брус 50x50
крок 250

Кроквяна нога
200x50

Цвяхи К 4x120

100
90

350
Прибоїна 50х100

100

250

250

Кроквяна нога
200x50

20
0

50

70

70

Рубероїд

1

12.480

Кроквяна нога
200x50

250

250

250

брус 50x50

150x50
Затяжка

15
0

ГОСТ 4028-63*
Цвяхи К 4x120200

50

80100 Кроквяна нога
200x50

крок 250
Брус 50x50

Цвяхи К 4x120
L=400

Накладка 50x150

200

50

14.177

250 250

450 450

380

40
0

400

План кроквяної покрівлі 3-3

2-2
1-1

3
2

крок 250

200

50

4-4
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суглінок льосовий жовто-сірий

c=6 КПа, =22 0, E=2 МПа 
=14,47 КН/м 2

супісь льосова палево-жовта

c=6 КПа, =24 0, E=7,5 МПа 
=15,08 КН/м 2

суглінок льосовий жовто-бурий

c=10 КПа, =22 0, E=12,9 МПа 
=15,62 КН/м 2

супісь льосова палево-жовта

c=7 КПа, =22 0, E=8,9 МПа 
=15,67 КН/м 2

супісь льосова палево-жовта

c=4 КПа, =20 0, E=6,7 МПа 
=18,73 КН/м 2

рівень грунтових вод

суглінок льосовий красно-бурий

c=23 КПа, =21 0, E=8,6 МПа 
=19,89 КН/м 2
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Специфікація монолітних ЗБК
Марка
поз. Позначення Найменування Кільк.

Маса
один.кг Прим.

Складальні одиниці

КР-1

КР-2

КР-3

Даний лист

Даний лист

Даний лист

Каркас КР-1

Каркас КР-2

Каркас КР-3

258

1310

296

Деталі

1

2

3

4

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

8 А L=5980

14 A L=1200

14 A L=2300

10 A L=1100

64

36

63

2395

1,45

2,8

0,7

Матеріали

Бетон кл. В15:

на "підошву"

на стіни

бетон кл. М7,5 на підготовку м 3

116,7

181,3

40,4

м 3

м 3

Специфікація арматурних виробів 
Марка
поз. Найменування Кільк.

Маса
один.кг

КР-1

КР-2

КР-3

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

1

2

4

5

3

2

Маса
каркаса,кг

14 A L=2350

8 А L=280

12 A L=2330

8 А L=370

14 A L=1900

8 А L=280

2,842

8

2

6

2

7

0,11

2,1

0,14

2,3

0,11

6,56

5,04

5,37

1-1

План фундаментів

2-2

КР-1

КР-3

КР-2

Геологічний розріз

Загальні вказівки

1.Ущільнення грунтів при влаштуванні подушки здійснюється пошарово, шарами тощиною 

Влаштування подушки з нерослинного грунту з пошаровим ущільненням:

0,2 - 0,5 м, укаткою важкими трамбівками.

2.Ущільнення проводиться до досягнення щільності сухого грунту в подушці 1,7 т/м .

3.Матеріал трунтової подушки - однорідний суглинковий грунт без включення рослинних

залишків при оптимальній вологості.

відм. планір. -1.100

-2.430 - верх
грунтової подушки

31400

-4.430

20
00

Схема грунтової подушки
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Графік виконання робіт на влаштування крокв'яної системи з брусків

N
п/п Найменування процессів Графік робіт

1

1

2

3

5

4

Укладання мауерлата з поперечним 
перепилюванням, нанесенням
антисептетичних складів,
обгортанням толем і постановкою
кріплень

Встановлення на місце прогонів,
розкосів, затяжок, крокв, ригелів
з підгонкою сполучень та кріплення
їх цвяхами

Встановлення, вивірка та прибівка
обрещітки. Пристрій разжелобків, 
звісів та постановка ребрових та
конькових дошок.

Врубка ригелів і крокв, збірка
всього каркаса слухових вікон,
обшивка бічних стінок і оброблення
віконного отвору слухових вікон

Подача вантажів гусенічним
краном

Один.
виміру

100 м2

100 м

100 м

100 м

100 т

2

2

2

Об'єм
робіт

Трудоємкість
 на один. вим.
чел.-год. 

Трудоємкість
на весь
чол.-дн.

Склад ланки
Тривалість
в днях

тесляр
4 розряд-1
3 розряд-1
2 розряд-2
підс. роб.-1

тесляр
4 розряд-1
3 розряд-1
2 розряд-2
підс. роб.-1

тесляр
4 розряд-1
3 розряд-1
2 розряд-2
підс. роб.-1

тесляр
4 розряд-1
3 розряд-1
2 розряд-2
підс. роб.-1

машиніст
5 розряд-1
такелажник
2 розряд-2

1,4

32,5

13,5

1,3

19,4

8,91

8,91

8,91

8,91

0,049

1,56

36,2

15,035

1,45

0,12

1

8

3

1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Контроль якості
1. При влаштуванні крокв'ної системи з дерев'яних елементів здійснюється виробничий  

контроль якості, який включає: вхідний контроль конструкцій, матеріалів і напівфабрикатів; 

операційний контроль виконання будівельно-монтажних робіт, а також приймальний кон - 

троль виконаних робіт. На всіх етапах робіт проводиться інспекційний контроль представ-

никами технічного нагляду замовника.

2. Вхідний контроль якості матеріалів плягає в перевірці зовнішнім оглядом їх відповідності

ГОСТам,ТУ,вимогам проекту,паспортами та сертифікатами. Зовнішнім оглядом піддаються

всі партії матеріалів та вироби з метою виявлення явних відхилень геометричних розмірів

від проекту.

3. Пристрій крокв'яної дозволяється проводити тільки після приймання опорних конструкцій.

Техніка безпеки
1. При влаштуванні крокв'ної системи слід сурово дотримуватися правил охорони праці в 

будівництві згідно зі ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві.

2. Основними небезпечними виробничими факторами при виробництві робіт є: робота в 

зоні дії монттажного крану; робота на висоті; можливість падіння монтованих елементів;

поруження технології виконання робочих операцій; небезпека займання піломатеріалів.

поруження технології виконання робочих операцій; небезпека займання піломатеріалів.

3. На ділянці де ведуться роботи краном, не допускається виконання інших робіт і знаход-

ження сторонніх осіб. Зони небезпечні для людей, повинні бути огорождені.

4. Робочі місця на висоті понад 1 м над землею або перекриттям повинні бути огороджені.

5. Розстропування елементів, встановлених в проектне положення слід проводити після їх

тимчасового надійного закріплення.

6. Підмости, з яких виробляється монтаж і установка дерев'яних конструкцій, не допуска-

ється з'єднувати або спирати на ці конструкції до їх остаточного закріплення.

7. При влаштування пастилів, драбин, огороджень з поручнями не можна залишати сколи 

та стирчать цвяхи.

8. Переносити бруси теслі повинні за допомогою спеціальних кліщів.

9. Подавати матеріали, елементи і деталі покрівель на дах слід в контейнерах краном.

10. Теслярам, зайнятим на антисептуванні матеріалів, треба використовувати для захисту 

органів дихання шланговий протигаз або распіратор.

Вузли сполучень дощатих крокв

Крокв'яна нога з затяжкою

Крокв'яні ноги в гребні

Крокв'яна нога зі стойкою

5

5

5

5

3

Графік руху робітників

об'єм

Технологія виконання робіт
1.Заготовлені заздалегідь,оброблені захисними складами,замаркіровані елементи крокв'яної

системи подають на горищне перекриття.Подають інвентарні засоби підмощування. 

2. Установку мауерлатів і лежнів викунують з попередньою прокладкою по верху стін 2 шарів

рулонної гідроізоляції.

3.Після встановлення мауерлатів здійснюють розбивку на мауерлатах проектного положення 

крокв'яних ніг.

4. Вибивають в мауерлатах гнізда. Встановлюють розсувні інвентарні стійки та підмостки.

5. Укладають елементи складових крокв'яних ніг : нижній - на мауерлат і у вилку затяжки,

верхній - між верхніми накладками і у вилку затяжки.

6. Між гілками першого сладового елементу встановлюють болти, що скріпллють крокв'яну

ногу з верхніми накладками. 

7. Встановлюють болти, що скріплюють затяжки з нижніми накладками.

8. Поєднюють верхні площіни обох елементів складових крокв'яних ніг. Встановлюють болти

в місці сполучення елементів складової ноги і підкоса.

9.Після установки перших 5 крокв'яних ніг починають пристрій обрешітки.Бруски прибивають

за шаблоном від карниза до коника з проектним кроком.

10.За звису покрівлі над карнизом, під стиками листів і на конику укладають суцільний настил

з обрізної дошки.

11. Після пришивки обрешітки виконують вирізи для слухових вікон. Монтують слухові вікна.

12. Монтаж крокв'яної системи  здійснюєть з інвентарних риштувань ланкою у складі з 4

теслярів і одного підсобного робітника.

13. Подачу вантажів баштовим краном виконує ланка в складі машиніста і двох такелажників.
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