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1. АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНИЙ РОЗДIЛ 

1.1. Генеральний план 

Для будівництва проектованої будівлі «Амбулаторія на 100 

відвідувань пацієнтів за зміну» виділена ділянка загальною площею 

1,44 га. Майданчик вільний від забудови. Рельєф майданчика спокійний з 

незначним ухилом. 

Район будівництва відноситься до I-го кліматичного поясу. 

Максимальна температура повітря 41ºC і мінімальна -36ºC. 

Глибина промерзання грунту 1,0 м. 

Проектована будівля розташована щодо панівних вітрів. Орієнтація 

основних приміщень будівлі відносно сторін світу така, що забезпечуються 

найбільш сприятливі умови провітрювання та інсоляції. 

Таблиця 1.1 – Повторюваність напрямку вітру 

місяць с св в юв ю юз з сз 
січень 5 10 27 15 5 12 17 9 

липень 10 13 13 7 4 11 23 19 

При проектуванні генерального плану розміщення будівель виконано 

відповідно до вказівок норм технічного проектування та глав ДБН 360-92* 

"Планування і забудова міських і сільських поселень", дотримані протипожежні 

та санітарні розриви до інших будівель. Витриманий інтервал мінімальних 

розривів, до будівлі забезпечений вільний під'їзд пожежних машин. 

Озеленення розроблено відповідно до грунтово-кліматичних умов 

ділянки, пов'язане з розміщенням інженерних комунікацій і є складовою 

частиною об'ємно-просторового рішення забудови, сприяє поліпшенню 

санітарно-гігієнічних вимог на даній ділянці, забезпечує сонцезахист, 

вітрозахист і пилу. 

На території ділянки передбачається рядова і групова посадка листяних і 

хвойних дерев, чагарників. За межами ділянки, що озеленюється, створюється 

зелена огорожа, що усуває непотрібні транзитні рухи. Вона складається з 

рядовий посадки дерев через 5 м. 

Благоустрій ділянки передбачає наступні покриття дорожнього одягу: 

– проїзди з асфальтобетону з бортом; 
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– тротуари з асфальтобетону. 

Поперечний профіль проїздів прийнятий односхилий. 

Малі архітектурні форми в проекті прийняті: лави, урни, квіткарки. 

Таблиця 1.2 – Експлікація генплану 

№ 

п/п 
Найменування будівель і споруд Площа, м2 Примітки 

1 Амбулаторія на 100 відвідувань в зміну   

2 Кінотеатр   

3 Банк   

4 Житловий будинок   

5 Магазин   

6 Медичний центр   

7 Музей   

 

1.2. Відомості про функціональний процес 

Проектована будівля «Амбулаторія на 100 відвідувань пацієнтів за зміну» 

– двоповерхова з двома окремими входами у доросле та дитяче відділення. 

На першому поверсі розташовані доросле і дитяче відділення, на другому 

тільки доросле. 

До складу дорослого відділення розташованого на першому поверсі, 

входять такі приміщення: 

вестибюль з реєстратури, чекальня, кабінет хірурга з перев'язочною, 

стерилізаційно-автоклавна, кабінет стоматолога, санвузли для чоловіків і жінок 

та комора. 

Дитяче відділення має в своєму складі наступні приміщення: вестибюль-

очікувальна, кабінет щеплень і патронажної сестри і 2 фільтра-боксу, які мають 

окремі входи. 

На другому поверсі розташовані такі кабінети: головлікаря, терапевта, 

фізіотерапевтичний та жіночої консультації. Тут же розташована лабораторія, 

процедурна, приміщення для обробки прокладок, кімната тимчасового 

промивання хворих, комори чистої і брудної білизни та санвузли для 

персоналу. 

Приміщення жіночої консультації має свою чекальнею і окремий вихід. 
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Будівля запроектована з підвалом під усією будівлею подвійного 

використання. 

У підвалі подвійного використання у мирний час, крім приміщень для 

технічних потреб, розташовані приміщення для зберігання інвентарю, 

медичного обладнання, білизни, медичний архів, приміщення для зберігання 

негорючих матеріалів, червоний куточок, кімната інструктора цивільної 

оборони, клас цивільної оборони та санвузли. 

1.3. Об'ємно-планувальне рішення 

Проектована будівля «Амбулаторія на 100 відвідувань пацієнтів за зміну» 

має розміри в осях 1-10 – 28,50 м, в осях А-Д – 12,60 м. 

Висота будівлі від позначки рівня чистої підлоги +10,6 м. 

Проектована будівля 2-поверхова. 

Будівля зі стінами з керамічної цегли, з утепленням з пористого бетону. 

Таблиця 1.3 – Експлікація приміщень 

№ п/п Найменування приміщень Площа, м2 
Категорія по 

вибухопожежній небезпеці 

1 2 3 4 
 Перший поверх   

1 Вестибюль 23,00  

2 Реєстратура 10,80  

3 Тамбур 4,85  

4 Кабінет стоматолога 13,60  

5 Стерилізаційна (автоклавна) 15,80  

6 Чекальня 30,10  

7 Перев'язочна 21,70  

 



10 
 

Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 4 
8 Кабінет лікарського прийому 17,50  

9 Санвузол для чоловіків 3,20  

10 Санвузол для жінок 3,20  

11 Тамбур 4,85  

12 Кабінет дільничної сестри 10,60  

13 Кабінет педіатра 15,70  

14 Вестибюль-чекальня 29,30  

15 Тамбур 1,50  

16 Санвузол 2,20  

17 Фільтр-бокс для прийому дітей 12,40  

18 Кабінет для щеплень 10,20  

19 Тамбур 1,40  

20 Фільтр-бокс для прийому дітей 11,40  

21 Санвузол 2,40  

22 Санвузол 3,10  

23 Комора 2,20  

24 Тамбур 2,10  

 Другий поверх   

25 Чекальня 45,60  

26 Кімната денного стаціонару 13,03  

27 Процедурна 12,40  

28 Кімната денного стаціонару 12,70  

29 Фізіотерапевтичний кабінет 31,60  

30 Приміщення обробки прокладок 9,90  

31 Комора чистої білизни 8,10  

32 Комора брудної білизни 7,20  

33 Санвузол персоналу 2,90  

34 Чекальня 30,00  

35 Кабінет акушера-гінеколога 19,00  

36 Оглядовий кабінет 19,10  

37 Кабінет головлікаря 19,10  

38 Препараторська 19,10  

39 Мийна 6,40  

40 Кабінет для взяття крові 11,50  

 

Таблиця 1.4 – ТЕП будівлі 
№п/п Показник Одиниця виміру Кількість 

1 Загальна площа м2 4073,0 

2 Робоча площа м2 3091,0 

3 Допоміжна площа м2 619,0 

4 Корисна площа м2 3710,0 

5 Висота будівлі м 7,60 

6 Будівельний об'єм будинку м3 15800,0 

7 Коефіцієнт використання площі % 83,1 



11 
 

1.4. Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджувальних конструкцій 

1.4.1. Розрахунок вертикальної огороджувальної конструкції 

Розрахункова схема. 

10 250 250 10

+ -

 

НОМЕР ЕЛЕМЕНТА – 2 

ТЕМПЕРАТУРИ: НАЙБІЛЬШ ХОЛОДНИХ ДІБ (0,8) –- 29°C 

НАЙБІЛЬШ ХОЛОДНИХ CУTOK (0,92) – -26°C 

НАЙБІЛЬШ ХОЛОДНОЇ П’ЯТИДЕНКИ (0,92) – -22°C 

ВНУТРІШНЬОГО ПОВІТРЯ – 18°C 

НОРМАТИВНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ПЕРЕПАД – 7°C 

КОЕФ.ТЕПЛООТДАЧІ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ – 8,7 Вт/м2·°С 

КОЕФ.ТЕПЛООТДАЧІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ – 23 Вт/м2·°С 

КОЕФ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ПОЛОЖ. ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ – 1 

СКЛАД КОНСТРУКЦІЇ (ПО ПОРЯДКУ, ПОЧИНАЮЧИ ВІД ВНУТР. ПОВЕРХНІ ДО ЗОВН.) 

ТОВЩИНА ШАРІВ – 0,01 0,25 0,25 0,01 м 

РОЗР. KOЕФ.ТЕПЛОПР. – 0,76 0,14 0,7 0,76 Bт/м·°С 

РОЗР. КОЕФ.ТЕПЛОУСВ. – 9,6 2,19 9,2 9,6 Bт/м2·°С 

HOMEP ШАРУУТЕПЛЮВАЧА – 2 

ДОПУСТ. TOВЩИНИ УТЕПЛЮВАІВ – 0,3 м 

ОПІР ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПОВІТРЯНИЙ ПРОШАРОК – 0 м2·°С/Bт 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ 
:   ТОВЩИНА  УТЕПЛЮВАЧА   : ТЕПЛОВА :ОПІР ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ: 

: ЗАДАНА : ВИМ. ЗА РОЗР. : ІНЕРЦІЯ  :   НЕОБХІДНЕ :  ФАКТИЧНЕ: 

          0,250            0,250                  8,688                 0,657                  2,299 

1.4.2. Розрахунок горизонтальної огороджувальної конструкції 

 

Розрахункова схема 
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ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 

НОМЕР ЕЛЕМЕНТА – 3 

ТЕМПЕРАТУРИ: НАЙБІЛЬШ ХОЛОДНИХ ДІБ (0,98) – -29°C 

НАЙБІЛЬШ ХОЛОДНИХ CУTOK (0,92) – -26°C 

НАЙБІЛЬШ ХОЛОДНОЇ П’ЯТИДЕНКИ (0,92) – -22°C 

ВНУТРІШНЬОГО ПОВІТРЯ – 18°C 

НОРМАТИВНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ПЕРЕПАД – 7°C 

КОЕФ.ТЕПЛООТДАЧІ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ – 8,7 Вт/м2·°С 

КОЕФ.ТЕПЛООТДАЧІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ – 23 Вт/м2·°С 

КОЕФ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ПОЛОЖ. ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ – 1 

СКЛАД КОНСТРУКЦІЇ (ПО ПОРЯДКУ, ПОЧИНАЮЧИ ВІД ВНУТР. ПОВЕРХНІ ДО ЗОВН.) 

ТОВЩИНА ШАРІВ – 0,03 0,004 0,15 0,01 0,002 0,009 м 

РОЗР. KOЕФ.ТЕПЛОПР. – 1,92 0,17 0,11 0,76 0,13 0,17 Bт/м·°С 

РОЗР. КОЕФ.ТЕПЛОУСВ. – 17,98 3,53 1,68 9,6 2,03 3,53 Bт/м2·°С 

HOMEP ШАРУУТЕПЛЮВАЧА – 3 

ДОПУСТ. TOВЩИНИ УТЕПЛЮВАІВ – 0,2 м 

ОПІР ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПОВІТРЯНИЙ ПРОШАРОК – 0 м2·°С/Bт 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ 
:   ТОВЩИНА  УТЕПЛЮВАЧА   : ТЕПЛОВА :ОПІР ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ: 

: ЗАДАНА : ВИМ. ЗА РОЗР. : ІНЕРЦІЯ  :   НЕОБХІДНЕ :  ФАКТИЧНЕ: 

          0,150            0,150                  2,979                 0,722                  1,637 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТОЧКИ РОСИ 

ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРІШНЬОГО ПОВІТРЯ – 18°С 

ВОЛОГІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО ПОВІТРЯ – 60% 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ 

ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСИ – 10,12°С 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В ЗАДАНІЙ ТОЧЦІ 

ЗА ТОВЩИНОЮ КОНСТРУКЦІЇ 

ВІДСТАНЬ ДО ЗАДАН. ТОЧКИ ВІД ВНУТР. КРАЮ КОНСТР. – 0 м 

ТОВЩИНА ПОВІТРЯНОГО ПРОШАРКУ – 0 м 

НОМЕР ШАРУ ПЕРЕД ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ 

(від внутр. пов.) 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ПО ОБ'ЄКТУ 

ТЕМПЕРАТУРА В ЗАДАНІЙ ТОЧЦІ – 16,000° 
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1.5. Характеристика основних конструктивних елементів 

1.5.1. Основи і фундаменти 

Для будівлі з підвалом подвійного використання фундаменти 

запроектовані стрічкові, переривчасті із збірних залізобетонних плит по 

ГОСТ 13580-85 і бетонних блоків ГОСТ 13579-78. 

Закладення за місцем в стінах підземної частини виконувати з бетону 

класу В75 (М100) до укладання блоків вищого поверху. 

Горизонтальна і вертикальна гідроізоляція зовнішніх і внутрішніх 

стін виконуються відповідно до вказівок, даними до креслень фундаментів. 

Для забезпечення стійкості зовнішніх стін підвалу, в стадії незакінченої 

будівлі, засипку грунтом робити тільки після влаштування підготовки 

підлоги підвалу та монтажу перекриття над підвалом. 

1.5.2. Стіни і перегородки 

Стіни зовнішні і внутрішні – цегляна кладка з глиняної повнотілої 

цегли пластичного формування марки М-100 (ГОСТ 530-80) на цементно-

піщаному розчині марки М-75. Утеплення – газобетон γ = 400 кг/м3. 

Підвіконну частину кладки, що піддається сильному зволоженню, покрити 

оцинкованою сталлю ГОСТ 14918-80, не допускати проникнення вологи в 

порожнечі цегли. 

Внутрішні стіни виконуються із звичайної керамічної рядової цегли 

М75 на розчині М25; армована кладка на розчині М50. 

Перегородки виконані з глиняної повнотілої цегли марки М-100, 

товщиною 120 мм. 

Перегородки в приміщеннях з вологим режимом (стерилізаційна 

автоклавна), приміщення для обробки прокладок, мийна, комори, санвузли, 

тамбури – із звичайної керамічної рядової цегли товщиною 120 мм без 

армування. 

1.5.3. Перекриття та покриття 

Покриття виконується із збірних круглопустотних плит по серії 1.141 

випуск 20, 63. Укладання плит покриття та перекриття проводиться по шару 

цементного розчину марки М-50. Шви між панелями перекриттів, а також між 

панелями і зовнішніми стінами, повинні бути заповнені цементним розчином 
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М100 (по можливості на безусадочному цементі) безпосередньо після 

укладання панелей. 

 

 

 

Таблиця 1.5 – Специфікація елементів перекриття 
Позиція Позначення Найменування Кіл-ть Маса Прим. 

1 1.041.1-2,В.63 ПК48.12-6 2 1700  

2 1.041.1-2,В.63 ПК48.15-8 57 2250  

3 1.041.1-2,В.63 ПК48.16-8 18 2250  

4 1.041.1-2,В.20 ПК48.12-10 3 1700  

5 1.041.1-2,В.63 ПК48.12-8 1 1700  

6 1.041.1-2,В.60 ПК30.15-4 4 1425  

7 1.041.1-2,В.60 ПК30.15-6 4 1425  

8 1.041.1-2,В.60 ПК30.15-8 1 1425  

9 1.242-1-3,В.1 ПР30.15-8 1 1330  

10 1.041.1-2,В.20 ПК48.15-10 1 2250  

1.5.4. Сходи 

Сходи запроектовані зі збірних залізобетонних елементів (сходові 

майданчики – по серії 1.252.1-4, випуск 1; сходові марші по серії 1.251.1-4, 6.1 і 

зі збірних бетонних ступень по ГОСТ 8717.1-84. 

1.5.5. Перемички, прогони, опорні плити 

Перемички – зі збірних залізобетонних елементів за серією 1.038.1-1, 

випуск 1, 2; прогони – по серії 1.225-2, випуск 11, опорні плити – по серії 

1.225-2, випуск 11. 

Рядові цегляні перемички (в перегородках завтовшки 65 мм) 

влаштовуються з 3-х стрижнів Ø6А-I, що закінчуються крюками із 

закладенням їх в стіну по 250 мм з укладанням в шар розчину М100 

товщиною 30 мм із захисним шаром знизу 20 мм під нижній ряд цегли. 

Таблиця 1.6 – Специфікація перемичок і прогонів 
Марка, 

позиція 
Позначення Найменування Кількість 

Маса 

одиниці, кг 
1 1.038.1-1, вип. 1 Перемичка 5ПБ 30-37 1 410 

2  2ПБ 26-4 20 108 

3  5ПБ 27-37 7 375 

4  2ПБ 25-3 14 103 

5  5ПБ 21-27 9 285 

6  2ПБ 19-3 13 81 

7  3ПБ 16-37 14 102 

8  1ПБ 13-1 33 54 
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9  4ПБ 44-8 13 384 

10  2ПБ16-2 58 65 

11  2ПБ 19-3 9 81 

12  3ПБ 30-4 1 2680 

13  3ПБ 13-37 4 85 

14  1ПБ 10-1 8 20 

15  4ПБ 48-8 20 416 

16  3ПП 21-71 2 1730 

17  3ПБ 34-3 3 3170 

 

1.5.6. Дах 

Дах запроектований горищний з покрівлею з хвилястих 

азбестоцементних листів уніфікованого профілю 54/200 ГОСТ 233-77. 

 При влаштуванні даху керуватись ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття 

будівель і споруд» 

1.5.7. Підлоги 

Підлоги запроектовані за серією 2.244-1 випуск 4. 

У реєстратурі, кабінетах хірурга, педіатра, терапевта, головлікаря, 

патронажної сестри, фізіотерапевтичному, жіночій консультації, у фільтрах-

боксах для прийому дітей, у кімнаті тимчасового перебування хворих, 

чекалень, кабінетах для щеплень і стоматолога, перев'язочній, приміщеннях 

лабораторії, процедурній, комор чистої і брудної білизни – підлоги з лінолеуму. 

В санвузлах, в приміщенні для обробки прокладок, мийної, 

стерилізаційно-автоклавній – підлоги з керамічної плитки. 

Мозаїчні підлоги влаштовуються у вестибюлі і тамбурах. Підлога в 

приміщеннях підвалу – бетонна товщиною 20 мм. 

Таблиця 1.7 – Експлікація підлог 
Номер 

приміщення за 

проектом 

Тип 

підлоги по 

проекту 

Схема 

підлоги 
Елементи підлоги та їх товщини 

Площа 

підлоги, м2 

9,6 1  
Бетон мозаїчного складу – 20 мм 

Плита перекриття – 220 мм 
37,7 

7, 14, 18, 4, 6, 2, 

8, 12, 13,17, 20, 

25, 27, 34, 38, 40, 

26, 28, 29, 31, 32, 

35, 36, 37 

2  
Лінолеум з теплозвукоізоляційним 

шаром – 6 мм 
431,93 

9, 10, 16, 21, 43, 

5, 30, 33, 39 
3  Керамічна плитка – 10 мм 51,1 

Підвал 4  
Бетонне покриття – 20 мм 

Бетонна підготовка – 10 мм 
271,05 
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Ущільнений щебенем грунт 

1.5.8. Вікна, двері 

Зовнішні і внутрішні дверні блоки прийняті по ГОСТ 6629-74*, щитові. 

Вікна – дерев'яні по ГОСТ 8242-88. 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.8 – Специфікація столярних виробів 

Марка, 

позиція 
Позначення Найменування 

Кількість 

Примітка 
підвал 

1-й 

пов. 

2-й 

пов. 
усього 

1 

ГОСТ 24698-81 

ДН 24-15 2 4 - 6  

2 ДН 24-10 1 4 - 5  

3 ДН 24-12 - 1 - 1  

4 

ГОСТ 6629-88 

ДО 24-12 - 1 - 1  

5 ДО 24-15  2 3 5  

6 ДГ 24-10 - 10 11 21  

7 ДГ 21-7 4 10 6 20  

8 ДГ 21-8 4 - - 4  

9 ДГ 21-9 13 - 1 14  

10 ДГ 21-10 2 - 1 3  

11 ДГ 24-12 - 3 - 3  

ОК-1 

ГОСТ 8242-88 

ОР 12-12 - 4 4 8  

ОК-2 ОР 12-12 - 3 3 6  

ОК-3 ОР 18-12 - 4 4 8  

ОК-4 
ОР 18-12 

ОР 12-12 
- 

3 

6 
- 

3 

6 
 

ОК-5 ОР 12-12 - 8 - 8  

ОК-6 ОР 18-12   11 11  

ОК-7 ОР 18-15 - 3 3 6  

ОК-8 ОР 18-21 - 3 4 7  

1.5.9. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення 

Поверхні цегельних стін, цегляні і гіпсобетонні перегородки 

штукатуряться. Укоси віконних прорізів у цегляних стінах штукатуряться, 

залізобетонні панелі перекриттів поставляються підготовленими під 

забарвлення. Віконні рами, дверні полотна та дверні блоки з внутрішньої 

сторони пофарбовані олійною фарбою за 2 рази, із зовнішнього боку – олійною 

фарбою світло-червоних тонів. За бажанням замовника можливі зміни 

внутрішньої обробки. 

Радіатори, труби, металеві двері розподільчих шаф покриваються 

олійною фарбою в колір стіни або панелі за 2 рази. 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.9 – Відомість оздоблення приміщень 

№ 

приміщ. 

Стеля 
Стіни або 

перегородки 
Низ стін або перегородок 

Прим. 

площа 
вид 

оздоблення 
площа 

вид 

оздоблення 
площа 

вид 

оздоблення 
висота 

1, 2 33,80 

Клейова 

побілка 

69,0 
Водоемульс. 

фарбування 
    6, 12,14 70,2 116,05 

25, 34 75,60 128,66 

3, 11, 15, 

19, 24 
14,7 77,65 

Масляне 

фарбування 
    

8, 27, 32, 

38, 40 
67,70 204,0 

4 13,6 48,04 

Клейове 

фарбування 

- - -  

5 15,8 28,6 19,0 

глазурована 

плитка 

1,5 

 

7 21,70 24,13 22,60 1,60 

9, 10, 16, 

21, 22, 33, 

39 

21,30 149,07 87,75 1,60 

13, 17, 20 

18, 23, 56 

26, 28, 29 

113,0 376,69     

30 9,90 18,90 17,55 
Масляне 

фарбування 
1,60  

31, 35, 36, 

37 
71,78 197,68     

сходові 

клітки 
51,4 140,50 13,0 

Масляне 

фарбування 
1,60  

підвал 271,1 
Вапняна 

побілка 
707,61     

1.6. Інженерне обладнання 

Опалення: 

Проект розроблено відповідно до ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, 

вентиляція та кондиціонування». Джерелом теплопостачання є 

внутрішньоквартальна котельня. 
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Система опалення прийнята однотрубна тупикова, самостійною гілкою 

від вузла управління. Теплоносій вода з параметрами 95 – 75 С. Магістральні 

трубопроводи прокладаються у підлоги і частково, в підпільних каналах з 

укладанням 0.002. Трубопроводи прокладаються в підпільних каналах 

ізолюються напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому з 

подальшою обгорткою. В якості нагрівальних приладів прийняті радіатори 

М 140-АТ. 

Видалення повітря з системи здійснюється через повітряні крани 

конструкції Маєвського, що встановлюються у верхніх приладах радіаторів. 

Вентиляція: 

Передбачається природна вентиляція через канали. 

Водопостачання: 

Проект розроблено відповідно до ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 

водопровід та каналізація». Водопостачання будинку передбачається від 

зовнішніх мереж водопроводу. Ввід запроектований з поліетиленових напірних 

труб d 65 мм., Що прокладаються на глибині 0,5 м нижче глибини промерзання 

грунтів. Внутрішня частина монтується із сталевих водогазопровідних 

цинкованої труб. Гаряче водопостачання центральне з циркуляцією через 

рушникосушки. Вводи гарячого і циркуляційного трубопроводів в будівлю 

прокладаються спільно з трубами опалення в каналі тепломережі. Магістральні 

трубопроводи холодного і гарячого водопостачання прокладаються в каналах 

під підлогою. Магістральні трубопроводи холодного водопостачання 

ізолюються від конденсату, гарячого водопостачання від тепловтрат. 

Каналізація: 

Відвід побутових стічних вод від будівлі здійснюється за випусками 

Ø100 мм в зовнішню мережу каналізації. Внутрішня мережа прокладається з 

чавунних каналізаційних труб. Вентиляція мережі здійснюється через стояки, 

виведеними вище покрівлі на 0,5 м. 

Електропостачання: 

Проект розроблений на напругу 380/220В з глухо-заземленою нейтраллю 

трансформатора. За ступенем надійності електропостачання електроприймачі 
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будівля відноситься до II категорії. Ввідно-розподільний пристрій в 

електрощитовій. Облік витрат електроенергії загальний для освітлювальної 

мережі лічильниками активної енергії, які встановлені в шафі ввідно-

розподільного пристрою. 

Зв'язок та сигналізація: 

Проектом передбачено влаштування телефонного зв'язку, 

диспетчерського зв'язку, а також пожежної сигналізації. У приміщеннях, де 

знаходиться цінне обладнання, встановлюється сигналізація. 
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2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 

2.1. Розрахунок фундаменту 

2.1.1. Вихідні дані 

Таблиця 3.1 – Фізичні характеристики грунтів 

Номер Глибина 

відбору, 

м 

Щільність, 

г/см2, (т/м3) 
Вологість, % 

Вміст часток,% 

розміром, мм 

Обр. 

гр-та 
Свердловина ρ ρS        

1 1 3,0 1,92 2,69 25,8 30,0 24,0 - - - - 

2 2 6,5 2,02 2,66 23,2 - - 3,46 10,38 48,33 19,62 

3 1 11,0 1,99 2,71 26,4 37,0 22,0 - - - - 

4 2 13,9 1,87 2,67 20,0 - - 11,85 42,24 30,15 9,55 

 

Таблиця 3.2 – Таблиця розрахунків нормативних характеристик 

№ Найменування pJ , % 
LJ  dp , г/см3 n  l  2S  ssJ  nC  n  E  oR  

1 Супісок 6 0,3 1,53 0,43 0,76 0,91 0,026 10,55 20,7 9,7 222 

2 
Пісок середньої 

крупності 
0 0 1,64 0,38 0,62 0,995 0 1,3 35,9 33 400 

3 Суглинок 15 0,29 1,57 0,58 0,72 0,99 0,16 24,5 21,3 15,5 225,79 

4 
Пісок крупний 

пухкий 
0 0 1,55 0,42 0,71 0,75 0 0 - - - 

2.1.2. Визначення навантажень 

Вертикальне рівнодіюче навантаження ТN  для стрічкових фундаментів 

прикладають по геометричній осі стіни першого поверху в рівні планування 

землі або низу цегляної кладки стіни: визначають з використання розрізу і 

плану будівлі. У разі якщо будинок має пружну конструктивну схему, 

враховується ексцентриситет прикладання навантаження. 

Збір навантаження виробляємо до позначки -0,4 – низ перекриття над 

підвалом. Навантаження від власної ваги погонного метра стіни: 

fст mbHN  = 111  

де H  – висота стіни від позначки -0,4 до низу плити перекриття 2-го 

поверху -6,7м; 

1b  – товщина стіни, мb 38,01 = ; 

1  – питома вага цегляної кладки – 18кН\м3; 

m  – коефіцієнт прорізності (глуха ділянка кладки), 1=m ; 

f  – коефіцієнт надійності за навантаженням. 
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( ) мкНNII /83,45111838,07,611 ==  

( ) мкНNI /41,5011,11838,07,611 ==  

Визначаємо вантажну площу 1А , покриття та перекриття, в межах якої 

навантаження передаються на розраховується стіну, осі Б і В: 

( ) LLLА o += 2211  

де 1L  – відстань у світлі між стінами по осях 4 и 5; 

oL  – відстань у світлі між стінами по осях 5 і 6. 

мА 98,41 =  

( ) nqAN l =2  

де n  – число перекриттів; 

lq  – з таблиці 3.3 – вага 1 м2 перекриття. 

( ) мкНNII /34,39295,398,42 ==  

( ) мкНNI /26,442444,498,42 ==  

Визначаємо навантаження від ваги перекриття. 

Таблиця 3.3 – Підрахунок навантажень lq , кН/м, від ваги перекриття 

№ Вид навантаження 

Нормативне 

навантаження γ 

розрахункове 

при γ = 1 кН/м 

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

Розрахункове 

навантаження 

при γ > 1 кН/м 

1 
Плиткова підлога δ = 15 мм, 

ρ = 2000 кг/м3 
0,3 1,1 0,303 

2 
Стяжка із цементного розчину 

δ = 22 мм, ρ = 2200 кг/м3 
0,48 1,3 0,642 

3 Обклеювальна гідроізоляція 0,03 1,2 0,036 

4 З/б плита δ = 220 мм 3,14 1,1 3,454 

 УСЬОГО: 3,95  4,444 

Визначаємо навантаження від ваги покриття: 

( )
2

3 qAN =  

де 2q  – таблиця 3.4 – вага 1 м2 покриття. 

( ) мкНNII /69,2756,598,43 ==  

( ) мкНNI /67,3256,698,43 ==  

Таблиця 3.4 – Підрахунок навантажень 2q , кН/м, від ваги покриття 
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№п/п Вид навантаження 

Нормативне 

навантаження γ 

розрахункове 

при γ = 1 кН/м 

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

Розрахункове 

навантаження 

при γ > 1 кН/м 

1 

Стяжка з цементно-піщаного 

розчину М50, γ = 21 кН/м2, 

δ = 20 мм 

0,42 1,3 0,546 

2 
Утеплювач плити з пористого 

бетону, γ = 4 кН/м3, δ = 190 мм 
0,76 1,2 0,91 

3 
Крихта з пористого бетону 

γ = 6 кН/м3 
1,2 1,3 1,56 

4 
Пароізоляція – 1 шар руберойду 

на бітумній мастиці 
0,04 1,3 0,052 

5 Збірна з/б плита покриття 3,14 1,1 3,454 

 УСЬОГО: 5,56  6,56 

 

Навантаження від перегородок: 

( )
fnqAN = 3

4  

( ) мкНNII /51,211212,01898,44 ==  

( ) мкНNI /66,23212,0181,189,344 ==  

Сумарне постійне навантаження на фундамент: 

( ) ( ) ( ) ( ) мкНNNNNN IIIIIIIIII /37,13451,2169,2734,3983,454321 =+++=+++=  

( ) ( ) ( ) ( ) мкНNNNNN IIIII /15166,2367,3226,4441,504321 =+++=+++=  

Визначаємо тимчасові навантаження. 

1. Рівномірно розподілене навантаження на перекриття: 

( )
fni nqAN  = 4

5  

де 4q  – значення нормативного навантаження, кПа 

( ) мкНNII /97,617,021198,45 ==  кПаq 7,04 =  

( ) мкНNI /9,232,121289,344 ==   кПаq 24 =  

Визначаємо навантаження від снігового покриву на покриття: 

( )
fiqAN  = 5

6  

де 15 kkSq o =  . 

Для першого снігового району нормативне значення ваги снігового 

покриву 2/5,0 мкНSo = , коефіцієнт 1=k , тому що будівля з парапетом. 
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1=М , тому що альфа < 25º. 

За формулою визначаємо розрахункові навантаження для 1-го основного 

перерізу: 

при 1=f  ( ) мкНqAN fII /49,21135,198,45
6 ===  ; 

при 1=f  ( ) мкНqAN fI /49,34,1135,198,45
6 ===  . 

Враховуючи, що розглядаєма будівля належить до 2-го класу 

відповідальності, отримане значення множимо на коефіцієнт надійності за 

призначенням 95,0=п , тоді значення навантажень від надземних конструкцій 

для розрахунків за деформаціями. 

 

Таблиця 3.5 – Розрахункові зусилля 

Вид 

зусилля 

Значення від 

постійного 

навантаження 

Значення зусиль від 

тимчасових навантажень 
Ψ = 1 Ψ < 1 

снігового перекриттів 

КР ДЛ КР ДЛ 

NII 134,37 2,49  - 6,97 
134,37+6,97 = 

141,34 

134,37+6,9*,95+2,49*0,9 

= 143,23 

NI 151 3,49  23,9  
151+23,9 = 

174,9 

151+0,9(23,9+3,49) = 

175,65 

 

Для розрахунку по деформації: 

мкНN II /07,13695,023,143 ==  

Для розрахунку за міцністю: 

мкНN I /87,16695,065,175 ==  

2.1.3. Визначаємо глибину закладення фундаменту 

Глибина закладення фундаменту повинна прийматися з урахуванням: 

1. Призначення і конструктивних особливостей проектованої споруди. 

Навантажень і впливів на його фундаменти. 

2. Глибини закладення фундаментів приймаючих споруд, а також 

глибини прокладки інженерних комунікацій. 

3. Існуючого і проектованого рельєфу території, що забудовується. 

4. Інженерно-геологічних умов майданчика будівництва. 
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5. Гідрогеологічних умов майданчика і можливих їх змін в процесі 

будівництва та експлуатації споруди. 

6. Можливого розмиву грунту біля опор споруд, що зводяться в руслах 

річок. 

7. Кліматичних особливостей району – глибини сезонного промерзання 

грунтів. 

2.1.4. Вплив конструктивних особливостей на глибину закладення 

фундаменту 

Збірні стрічкові фундаменти складаються з: 

– стрічки збираємої з з/б плит ph  500 або 300 мм; 

– стіни збираємої з бетонних блоків ммhб 580= . 

При малостискаємих грунтах товщина фундаментних стін у тому числі і 

підвалу приймається рівною або меншою товщині надземних стін, але неменше 

30 см. Надземні стіни не повинні виступати над фундаментами більше ніж на 

15 см. 
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1 – горизонтальна гідроізоляція; 2 – бічна гідроізоляція. 

Від поверхневих і підземних вод стіни підвальних приміщень захищають 

шляхом влаштування вимощень і укладання горизонтальної гідроізоляції на 
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рівні не нижче 5 см від поверхні вимощення і не вище 30 см від підготовки 

підлоги. 

Зовнішня поверхня підвальних стін захищається обмазувальною 

ізоляцією в один або в два шари. 

Визначаємо необхідну кількість рядів блоків: 

( ) 58,46,04,03,3 ==−  

Приймаємо 5 рядів блоків. 

Перекриття укладають на верхні блоки і первісна висота фундаментної 

плити мhp 3,0= . 

Визначаємо відмітку підошви фундаменту: 

( ) мFL 7,33,04,06,05 =++=  

Однак ммd 5,04,03,37,3min =−= . 

Тому приймаємо ще один ряд блоків заввишки 0,3 м, тоді: 

( ) мFL 0,43,03,04,06,05 =+++=  

Перевіримо умову не допущення випора грунту з під підошви 

фундаменту:  

ммd 5,07,03,30,4min =−=  – умова виконується. 

2.1.5. Врахування кліматичних факторів 

Глибина закладення зовнішніх і внутрішніх фундаментів будівлі з 

опалювальними підвалами не залежить від глибини промерзання. За умови 

захисту від зволоження і промерзання в період будівництва. В інших випадках 

визначається. 

Основними кліматичними факторами що впливають на глибину 

закладення фундаментів є: промерзання і відтавання грунту, висихання та 

зволоження верхніх шарів грунтів. При промерзанні деяких грунтів 

спостерігається їх морозне здимання – збільшення об'єму, причина деформації 

будівлі. Подальше танення таких грунтів призводить до різкого зниження їх 

несучої здатності і підвищення деформації, тому в таких грунтах можна 

закладати фундаменти вище глибини промерзання. Морозне здимання грунтів 

відбувається за рахунок переміщення вологи до зони промерзання з нижче 
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лежачих шарів, що призводить до утворення тонких прошарків льоду. Обсяг 

завмерлої води може значно перевищувати обсяг пір грунтів, що викликає 

морозне здимання. 

Ступінь морозного здимання залежить від виду грунту (показник 

плинності LJ ) і вологості, тривалості і інтенсивності негативних температур. 

Нормативна глибина сезонного промерзання грунту позначається вона 

буквою: 

tofn Mdd =  

де tM  – безрозмірний коефіцієнт чисельно рівний сумі абсолютних 

значень середньомісячних негативних температур за зиму в одному для 

Луганської області 8,16=tM ; 

od  – глибина промерзання при 1 м приймаємо: для супісків – 0,28. 

Припускаємо, що шар сезонного промерзання складений одним грунтом з 

28,0=od , тоді нормативна глибина промерзання дорівнює: 

мd fn 15,18,1628,0 ==  

Під спорудою так як вони впливають на тепловий режим грунтів в період 

експлуатації глибина промерзання відрізняється від нормативної. 

Розрахункова глибина промерзання визначається за формулою: 

fnhf dkd =  

і округлюється завжди в більшу сторону з точністю до 0,1 м 

hk  – коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі на глибину 

промерзання грунту: приймаємо для зовнішніх фундаментів опалювального 

приміщення. 

Для визначення коефіцієнта hk  необхідно стоншити виліт зовнішнього 

ребра підошви фундаменту за формулою: 

( ) 21ввd f −=  
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в    

d    f    в    
1    

Рис.3.3 

Ав =  

Для визначення коефіцієнта hk  дозволяється використовувати формулу: 

( ) oaxIaxI RNNA ImIm 15,0 += ; кПаRo 222=  – для супіски 

( ) 27,022207,13615,00,136 мA =+= , приймаємо 7,0== Ав  

( ) 6,05,015,024,07,0 ==−= hf kмd  

7,069,015,16,0 ==== fnhf dkd  

Для супіски при 03,0 =LJ  глибина закладення від відмітки планування 

грунту повинна бути: мdd f 7,0= . 

2.1.6. Вплив існуючого і проектованого рельєфу і інженерно-геологічних і 

гідрогеологічних умов 

Згідно чорним та червоним відмітками у кутах будівлі, максимальна 

підсипка грунту при плануванні: 

м58,15,11708,119 =−  (рис. 3.4, а) 

А максимальна зрізка (рис. 3.4, б): 

м61,189,1185,1201 =−  

Абсолютна відмітка підошви фундаменту: 

мFH Lo 43,117443,121 =−=−  
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Рис.3.4,б 

Висота цоколя коливається від min. 35,208,11943,121 цLoooo hмDH ==−=−  

до мhц 54,289,11843,121max =−= . 

Фундамент рекомендується заглибити в несучий шар грунту не менш ніж 

на 10 см. 

Грунтово-рослинний шар грунту використовувати в основі забороняється 

з причин швидкого зволоження і наявності процесу гниття, він повинен бути 

вилучений з котловану і замінений, утрамбований суглинистим грунтом. 

Фундамент закладається на найближчій до планувальної відмітки, більш 

міцний, грунт. У даному випадку – це супісок пластичний. Згідно рис. 3.4 (а) 
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глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 

мd 83,11,015,058,1 =++ . 

Вплив гідрогеологічних умов: відмітку підошви фундаменту бажано 

вибирати так, що б вона була вище рівня грунтових вод не менше ніж на 0,5 м. 

При прийнятої з конструктивних особливостей глибині закладення 

фундаменту (відмітка -4,000 або 43,117=LF ) у випадку з підсипанням грунту 

від рівня планування: ммd 83,165,143,11708,119 =−= . 

Тому збільшимо глибину закладення фундаменту. Замість ряду блоків 

заввишки 0,3 м приймемо ряд заввишки 0,6 м, тоді відмітка підошви 

фундаменту складе (рис. 3.5) -4,3 – від підлоги 1-го поверху, або 

13,1173,443,121 =−  – абсолютна відмітка. 

Глибина закладення від рівня планування коливається від 

ммd 83,195,113,11708,119 =−=  (рис. 3.4, а) до мd 76,113,11789,118 =−=  (рис. 

3.4, б) 

У першому випадку заглиблення фундаменту в несучий шар грунту буде: 

мм 1,022,013,11735,117 =−  

Потужність несучого шару: 

м28,385,11313,117 =−  

Відстань від підошви фундаменту до рівня грунтових вод (РГВ): 

мм 5,038,375,11313,117 =−  

У 2-му випадку заглиблення в несучий шар грунту дорівнює глибині 

закладення мd 76,1= . 

Потужність несучого шару: 

м936,02,116113,1 =−  

Відстань до РГВ: 

мм 5,038,375,11313,117 =−  

Т.я. слабкий шар грунту – пісок великий пухкий (табл. 3.2), то для 

подальшого розрахунку приймемо випадок з плануванням грунту зрізанням 

(рис. 3.4. б), тому що в цьому випадку пісок пухкий знаходиться ближче до 
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підошви фундаменту, ніж при плануванні підсипанням, а саме на відстані (див. 

геологічний розріз): м43,87,10813,117 =− . 

2.1.7. Розрахунок основи по деформаціям 

Розрахунок основи за деформаціями виробляють виходячи з теорії 

лінійно-деформативних середовищ (Теорія пружності) застосування цієї теорії 

допустимо, коли зони пластичності деформацій грунтів у підставі або повністю 

грунту R , характеризує граничний рівень напруги в грунті при якому підставу 

можна вважати лінійно-деформативним середовищем. 

Розрахунковий опір грунту основи залежить від ширини підошви 

фундаменту (в ) глибини закладення ( d ) він визначається для кожного 

фундаменту з різними в  і d  за формулою: 

( )( )IIc
I
IIbq

I
IIIgIIzcc CMdMdMвкMкR +−++=   121  

де 1c  і 2c  – коефіцієнт умов роботи відповідної грунтової основи та 

будівлі у взаємодії з основою. 

1467,510,894,45 2 === сHL  , 29,11 =с  ( )3,0= LJ  

1,1=к  т.я. міцнісні характеристики грунту визначені за таблицею  ДБН 

Коефіцієнти прийняті в залежності від кута внутрішнього тертя грунту 

під підошвою фундаменту. 

1=zк  (при ширині підошви смв 10 ). 

в  – ширина підошви фундаменту в метрах – 0,7 м. 

Середнє розрахункове значення питомої ваги грунтів під підошвою 

фундаменту. 

При наявності підземних вод визначається з урахуванням зважувальної 

дії води кН/м3: 

( ) ( )ewssв +−= 1  

де s  – питома вага часток грунту, qpss = ; 

w  – питома вага води, 10 кН/м3; 

e  – коефіцієнт пористості; 

sв  – питома вага грунту у взаємному стані. 
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Якщо II  вище РГВ, то: 

qpII =  

II  – те ж, вище підошви фундаменту в межах глибини (d ) кН/м; 

IIC  – розрахункове значення питомого зчеплення грунту під підошвою 

фундаменту, кПа; 

Id  – наведена глибина закладення фундаменту від підлоги підвалу (рис. 

3.5): 

мhhd IIcfcfsI 03,12,19222,08,0 =+=+=   

sh  – товщина шару грунту вище підошви фундаменту з боку підвалу; 

cfh  –товщина конструкції підлоги; 

cf  – розрахункове значення питомої ваги матеріалу підлоги підвалу, 

кН/м3; 

вd  – глибина підвалу від рівня планування. Враховуючи максимальну 

висоту цоколя, отримаємо мdв 76,054,23,3 =−=  (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Схема до визначення ширини підошви фундаменту 
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2.1.8. Визначення ширини підошви фундаменту 

Для попереднього визначення ширини підошви фундаменту необхідно 

знайти необхідну площу підошви фундаменту, яка в першому наближенні 

визначається як для центрально-навантаженого фундаменту з умови рівноваги 

всіх сил прикладених йому (рис 3.6). 
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G    

R    
 

Рисунок 3.6 – Розрахункова схема центрально-навантаженого 

фундаменту 

GNN axIII += Im  

де G  – вага фундаменту і грунту на його зразках 

ARAhNN ofmtaxIII =+= Im  

( ) ( ) 2
Im1 94,09,32022207,136 мhRNАв fmtoaxI =−=−==   

axIN Im  – сума всіх вертикальних навантажень доданих до обрізу 

фундаменту або на позначки спланованого рівня землі, для розрахунку за 

другою групою граничних станів; 

oR  – табличне значення опір грунту (табл. 3.2); 

mt  – середнє значення питомої ваги матеріалу фундаменту і грунту на 

його уступах в межах обсягу А.Б.С.D., приймаємо 20кН/м3; 

fh  – висота фундаменту від позначки -0,4 (до якої проводиться збір 

навантажень) до підошви фундаменту складе: мh f 98,34,03,4 =−= ; 

А  – площа підошви фундаменту. Для стрічкового фундаменту довжина 

мL 1= , тому: 1== вLвА  (м2). 

Таблиця 3.6 
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Параметри, що розраховуються 
Цикли обчислень 

I II III 

Вихідні значення 
iR , кПа 222=oR  82,1811 =R  1862 =R  

Отримувані за формулою значення ib , м 

fmti

II

i
hR

N
Ab

−
==



max
 

94,01 =b  31,12 =b  26,13 =b  

Перевірка умови 

10,01
1

−
+i

i

b

b
 

0,39 > 0.1 

умова не виконується 

0.04 < 0.1 

умова 

виконується 

 

( )( )IIc
I
IIbq

I
IIIgIIzcc CMdMdMвкMкR +−++=   121  

Під підошвою фундаменту враховується шар грунту товщиною 2/11 bZ = . 

мZ 47,0294,01 ==  => тільки шар супіски (рис. 3.7). 

Визначаємо коефіцієнт M , qM , cM  для цього знайдемо значення кута 

внутрішнього тертя розглянутого грунту під підошвою фундаменту 7,20= . 
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Рис. 3.7. 

54,0=M ; 21,3=qM ; 87,2=cM ; 

3/2,19 мкНII = ; кПаСII 55,10= . 

( )( )

кПа

R

82,181

55,108,52,1976,0121,32,1903,121,32,1994,0151,01,12,111

=

=+−++=
 

( ) 31,1209,382,18107,1362 =−=в  

66,022 == вZ ; 7,20=  

54,0=M ; 21,3=qM ; 8,5=cM ; 

При мв 31,12 = , кПаR 1862 =  
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мв 26,19,32018607,1363 =−=  

Приймаємо мв 2,1= . 

2.1.9. Перевірка розмірів підошви фундаменту 

Визначаємо вертикальне навантаження в рівні підошви фундаменту. 

54321 GGGGGNN IIII +++++=  

де 1G  – вага стіни підвалу, вага одного блоку ФБС24.4.6. – 13 кН, 

довжина блоку мL 38,2= ; 

2G  – вага фундаментної плити ФЛ12.24 – 16,3 кН, довжина плити 

мL 38,2= , тоді кНG 85,638,23,162 == ; 

3G  – вага грунту на уступах фундаменту (рис. 3.5): 

( ) ( ) ( ) ( ) кНLhhввG IIps 68,72,1913,08,04,02,122 1
3 =−−=−−=   

4G  – вага підлоги підвалу: 

( ) ( ) кНввLhG cfcf 52,34,02192,0221
4 =−=−=   

Тимчасові навантаження для підвальних приміщень кПаqII 1= . 

Тоді ( ) ( ) кНввLqG II 8,014,02,111
5 =−=−= . 

кНN II 69,1878,052,368,785,677,3207,136 =+++++=  

Отже фундамент розраховується як центрально-навантажений: 

RвNP II = 1  

Визначаємо розрахунковий опір: 

6,022,122 === вZ  мв 2,12 =  

( )( )

кПа

R

76,184

55,108,52,199,1121,32,1953,021,32,192,1154,01,12,11

=

=+−++=
 

кПавNP II 41,1562,1169,1871 ===  

76,18441,156 == RР  

Недовантаження складе: ( ) %3,1576,18441,15676,184%100 =− . 

Умова виконується, але запас >10% отже розміри можна зменшити: 

Приймемо мв 1= . 

Тоді вага плити ФЛ 10.24 – 13,8 кН. 
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кНG 8,538,28,132 ==  

( ) ( ) кНG 76,52,1913,08,04,013 =−−=  

( ) кНG 64,24,0212,0224 =−=  

( ) кНG 6,014,0115 =−=  

кНN II 64,1836,06,276,58,577,3207,136 =+++++=  

кПаP 64,183164,183 ==  

( ) кПаR 5,18292,1562,191154,01,12,11 =+=  

RР  

Перевантаження складе ( ) %5%62,064,1835,18264,183%100 =− , що 

допустимо. 

2.1.10. Розрахунок осідання підстави фундаменту 

Виконуємо розрахунок на ЕОМ методом пошарового підсумовування. 

Природна напруга на рівні підошви фундаменту: 

кПаdnIIozg 79,336,172,19. ===   

Додаткове напруження на рівні підошви фундаменту: 

кПаPP ozgo 85,14979,3364,183. =−=−= 
 

Вихідні дані для розрахунку осідання підстави фундаменту. 

Таблиця 3.7 – Дані про точки 

№ 
 Позначка, 

м 

Середній 

тиск, т/м2 

Побутовий 

тиск, т/м2 

Сигма, 

ρпоб. Х1 У1 Х2 У2 Х3 У3 
1 0,00 0,00 0,00 10 1.0 10 0,00 18,37 3,38 0,20 

Кількість окремих точок, в яких вважається осадка – 1 

Таблиця 3.8 – Вихідні дані по окремих точках 

№ 
Координати, м 

Позн. висоти, м 
Х У 

1 0,5 5 0,00 

Рівень грунтових вод: -3,38 м. 

Таблиця 3.9 – Вихідні дані про грунт в точках 1-1 

№ шару Висота шару, м Об’ємна вага, т/м3 Модуль деформації, 

т/м2 

1 0,93 1,92 970 

2 3,5 2,02 3300 

3 4 1,99 1550 

4 3,2 1,87  
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Задане відношення 2,0=БZZ PP . 

Досягається глибини мZ 95,3= . 

Сумарна осаду грунту: -1,25 см. 

Власна осаду грунту: -1,25 см. 

Коефіцієнт постелі: -1468. 

Перевірка величини осадки: 

смSсмS u 1026,1 ==  

Умова виконується. 

Епюри вертикальних напружень у грунті наведені на аркуші №6. 

Остаточно приймаємо фундаментну плиту по ГОСТ 13580-85 марки 

ФЛ10.24. 

 

 

2.1.11. Розрахунок елементів фундаментів по міцності 

Розраховуємо конструкцію фундаменту по другій групі граничних станів. 

Як матеріал фундаменту виберемо бетон класу В12,5. 

Під підошвою фундаменту передбачено підготовку, тому висоту захисного 

шару приймемо сма 5,3= . 

Перевіряємо умову ( ) obt
р

срI hLRввLPQ −= 6,01 . 

Для бетону класу В12,5 кПаRbt 660= . 

При виконання цієї умови розрахунок на дію поперечної сили не 

виробляють. 

Перевіряємо також умову: 

( )( ) obt
р

ср hLRсввPQ −−= 5,115,0 1  

( ) ( ) кНGGG р
ф 57,388,577,321,11,1 21 =+=+=  

кНGG р
гр 62,676,515,115,1 3 ===  

кНGG р
п 9,264,21,11,1 4 ===  

Тимчасове навантаження: 
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( ) ( ) кНLввqG f
р
вр 44,12,114,0121

1 =−=−=   

( )
( ) кПа

АGGGGNР р
п

р
вр

р
гр

р
фaxI

р
ср

4,216144,19,262,657,3887,166

Im

=++++=

=++++=
 

мho 265,0035,03,0 =−=  

( ) кНкНQI 94,104265,016606,092,642/4,0114,216 ==−=  

( ) ( ) мhввС o 035,0265,024,015,025,0 1 +=−−=−−=  

( )( ) кНкНQ 1986035,0/265,016605,135,571035,04,015,04,216 2 ==−−=  

Отже міцність по похилому перерізу нижньої ступені фундаменту 

забезпечується. 

Визначаємо розрахункову продавлюючу силу: 

( )
( ) кН

hввLРАРF o
р
ср

р
ср

574,7265,024,0115,04,216

25,0 1

=−−=

=−−==
 

Перевіряємо міцність на продавлювання: 

ombt hURF 1  

( ) мUm 1115,0 =+=  

кН9,174265,016601574,7 =  

Міцність фундаменту на продавлювання забезпечена. 

Розраховуємо міцність нормального перетину фундаменту, визначивши 

попередньо згинальний момент, що виникають в перетині плити у межі стіни, 

за формулою: 

( ) ( ) кНLввРМ р
ср 74,914,014,216125,0125,0

221 =−=−=  

В якості робочих стрижнів приймемо арматуру класу АIII з 

розрахунковим опором МПаRs 355= . 

Визначаємо необхідну площу перерізу арматури на 1 м довжини плити: 

22 15,1000115,0355000265,09,074,99,0 сммRhMA sos ====  

Приймаємо на один метр довжини по сортаменту 4Ø7 класу АIII. 

Крок стержнів 200 мм, з 292,1 смAsp = . 

Площа перетину розподіленої арматури: 
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2192,092,11,0 смAsp ==  

Т.я. в стрічковому фундаменті на вигин спільно працюють дві консольні 

частини, то необхідну кількість розподіленої арматури на 1 м ширини плити 

слід збільшити вдвічі. Тобто 2384,0 смAsp = , тоді остаточно приймаємо 4Ø6 

класу АI 213,1 смAsp = . Приймаємо крок 300 мм. 

Визначаємо згинальний момент у грані стіни від нормативних 

навантажень: 

( ) ( ) мкНввРМ =−=−= 26,814,0164,183125,01125,0
221  

Коефіцієнт армування перерізу: 

( ) %05,0%064,0%1001003092,11 ==  

Армування достатньо. 
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3. ТЕХНОЛОГIЯ ТА ОРГАНIЗАЦIЯ БУДIВЕЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

3.1. Технологія будівельного виробництва 

3.1.1. Земляні роботи 

Весь комплекс земляних робіт включає в себе чотири спеціалізовані 

потоки: 

• зрізка рослинного шару грунту з навантаженням і складуванням для 

подальшої рекультивації, вертикальне планування території виконується 

механізованим способом за допомогою бульдозера ДЗ-42; 

• відривка траншей під фундаменти за допомогою одноковшового 

екскаватора Е-505 з навісним обладнанням зворотна лопата і ємністю ковша 

0,5 м3 у відвал; глибина котловану контролюється геодезичними приладами; 

• ручна доробка грунту під стрічкові фундаменти завтовшки 10 см 

виконується спеціалізованою ланкою різноробочих в кількості 2-х чоловік; 

• зворотна засипка грунту в пазухи виконується після монтажу елементів 

підвалу і улаштування вертикальної обмазувальної гідроізоляції бульдозером 

ДЗ-42 пошарово товщиною шару 0,4 м з трамбуванням грунту 

пневмотрамбувачами. 

3.1.2. Улаштування фундаментів і підвалу 

До початку робіт по зведенню підвалу будівлі повинні бути виконані 

наступні роботи: 

• виконані і здані по акту земляні роботи; 

• підготовлені інструменти і пристосування; 

• сплановані площадки для складування збірних залізобетонних 

конструкцій; 

• наведено позначки підстав під установку фундаментних подушок; 

• забезпечені умови безпечного ведення робіт та виробничої санітарії. 

Організація робіт 

Для виконання робіт по зведенню підвалу будівлі використовується 

комплексна бригада, що складається з мулярів-монтажників 5-го, 4-го і 3-го 

розрядів. 
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Підвал в плані умовно розбивається на захватки. Монтаж конструкцій і 

матеріалів до робочого місця здійснюється краном МКГ-20. 

Улаштування фундаментів. 

До початку робіт перевіряється нівелюванням правильність позначки 

підстави. При цьому нижче позначки фундаменту не повинно бути розділеного 

грунту. 

Укладання блоків фундаментів рампи починається з установки маякових 

блоків по кутах і в місцях перетину стін. Відповідність положень маякових 

блоків має бути ретельно перевірено згідно з проектом за допомогою 

геодезичних інструментів. 

Фундаментний блок (або плита), піднятий монтажним краном до 

установки, зупиняють під місцем установки по висоті 5 – 10 см. У цьому 

положенні блок розгортають і центрують, після чого опускають на підставу. 

Проводять вивірку правильності укладання. У разі якщо блок встановлений не 

точно, то він повинен бути піднятий краном і відведений в сторону. Основа 

повинна бути знову спланована. Конструкції фундаментів підлягають здачі по 

акту до початку робіт по зведенню інших частин будівлі. 

Монтаж плит перекриття підвалу. 

До початку монтажу плит перекриття необхідно перевірити положення 

опорних частин блоків, які повинні знаходитися в одній площині. При монтажі 

необхідно забезпечити горизонтальність стелі, утвореного перекриттям. Плити 

укладаються на шар цементного розчину товщиною 10 – 15 мм, монтаж 

починається від стіни з інвентарних підмостків, а при укладанні наступних плит 

монтажники перебувають на раніше змонтованих. Після остаточної вивірки 

шви плит закладаються розчином М100. Стики плит перекриття зі стінами 

закладаються слідом за монтажем за допомогою анкерів, що закладаються в 

цегельні стіни. Порожнечі в плитах до початку монтажу закладаються легким 

бетоном на глибину 120 мм. 

Вертикальна гідроізоляція. 

Перед початком виконання фарбувальної гідроізоляції необхідно 

вирівняти поверхню холодною грунтовкою, яку наносять за допомогою 
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пістолета-фарборозпилювача. Ізоляція поверхні виконується способом 

газополум’яного напилення за допомогою апарату УПН-4. До пальнику по 

одному шлангу в потоці стисненого повітря подається порошок бітуму, а по 

іншому шлангу – пропан. Порошок бітуму пропускають через полум’я в соплі 

пальника. Ізоляція повинна бути суцільною, без раковин і тріщин. 

Контроль якості 

Укладені фундаментні блоки повинні щільно всією нижньою площиною 

прилягати до основи. 

Кожен наступний ряд блоків укладається з перев’язкою вертикальних 

швів на половину довжини блоку, але не менш ніж на 20 см. 

Зміщення осей фундаментних блоків щодо розбивочних осей будівлі 

допускається в межах ±10 мм. 

Перевищення відміток верхніх опорних поверхонь покладених 

фундаментів по відношенню до проектних позначок не допускається. 

Допускається відхилення відміток верхніх опорних поверхонь фундаментів в 

межах -10 мм. 

При укладанні плит перекриття підвалу повинні забезпечуватися рівні 

площадки обпирання плит на опорні конструкції і глибина відповідно до 

проекту. 

Різниця відміток лицьових поверхонь двох суміжних плит перекриття в 

стику допускається не більше 5 мм. 

Зсув в плані плит перекриття щодо їх проектного положення на опорних 

поверхнях допускається в межах ± 20 мм. 

3.1.3. Технологічна карта на зведення надземної частини будівлі 

Область застосування 

Дана технологічна карта розроблена на виробництво цегляної кладки з 

монтажем збірних залізобетонних елементів амбулаторії на 100 відвідувань в 

зміну, що має розміри в плані 28,5×14,1 м, 2-х поверхового з висотою поверху 

3,3 м. 

До складу робіт розглянутих технологічною картою входять: 

• улаштування цегляної кладки стін з установкою перемичок; 
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• цегляна кладка перегородок; 

• монтаж сходових маршів, площадок, плит перекриття та покриття. 

Техніко-економічні показники 

Обсяг робіт – 436,4 м3. 

Трудомісткість на весь обсяг робіт – 603 чол.-дн. 

Трудомісткість на монтаж 1 м3 кладки – 1,38 чол.-дн. 

Виробіток на одного робітника в зміну – 0,75 м3. 

Витрати роботи машин на всю будівлю – 40 маш.-зм. 

Вартість робіт – 38431,85 грн. 

Вартість одного чол.-дн. – 63,73 грн. 

Вибір монтажного механізму 

Вибір основного монтажного механізму за технічними параметрами. 

Основними параметрами при виборі монтажного крана є: 

Q  – вантажопідйомність,   – виліт стріли; крН  – висота підйому крана. 

Вибрані крани за своїми основними параметрами повинні задовольняти 

умовам: 

трQQ  , трLL  , тр
кркр НН   

де трQ , трL , трН  – необхідні монтажні характеристики. 

Визначаємо необхідні монтажні характеристики. 

Необхідна вантажопідйомність крана визначається за найбільш важкому 

елементу (плита покриття), по найбільш віддаленому елементу (піддон із 

цеглою). 

cnh ppQ +=  

де p  – маса елемента, т; 

cp  – маса стропувальних елемента механізму, т. 

– для найбільш важкого елементу (плита покриття): 

тQтр 495,2065,035,21 =+=  

– для найбільш віддаленого елемента (піддон із цеглою): 

тQтр 065,0065,0870,02 =+=  
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Визначаємо необхідну висоту підйому крана: 

cэзo
тр
кр hhhhН +++=  

де oh  – перевищення опорної точки монтуємого елемента над рівнем 

стоянки крана, м; 

зh  – безпечна відстань між прохідними елементами і опорною точкою 

мhз 5,0= ; 

эh  – висота монтуємого елемента, м; 

сh  – висота стропувального пристосування, м. 

мН тр
кр 22,14322,05,05,101 =+++=  

мН тр
кр 38,14338,05,05,102 =+++=  

Необхідний виліт стріли крана для монтажу плити, найбільш віддаленої 

від стоянки крана визначаємо графічним методом. 
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Необхідні вантажні і висотні характеристики для монтажу зводимо в 

таблицю 4.3. 

Таблиця 4.3 

Монтуєма 

конструкція 

Необхідні параметри Прийняті параметри 

трQ , т трL , м трН , м стрl , м Q , т L , м H , м стрl , м 

Піддон з цеглою 0,935 15,0 14,38 15,0     

Плита покриття 2,495 15,0 14,22 15,0     
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Виходячи із потрібних параметрів крана з вантажних і висотних 

характеристик вибираємо самохідний стріловий кран на гусеничному ходу 

МКГ-20 вантажопідйомністю 20 т, довжиною стріли 23,5 м, обладнаний 

додатковим гуськом 5 м. 

Організація і технологія будівельного процесу 

Загальні положення 

Цегляну кладку стін виробляти по робочих кресленнях з дотриманням 

норм і правил, передбачених ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 

виробництва», ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві» і даної технологічної карти. 

До початку робіт по зведенню надземної частини будівлі повинні бути 

виконані наступні роботи: 

• виконані і здані за актом роботи нульового циклу; 

• підготовлені інструмент і пристосування; 

• сплановані площадки для складування цегли і збірних залізобетонних 

конструкцій на один поверх; 

• наведено позначки підстав під цегляну кладку; 

• забезпечені умови безпечного ведення робіт та виробничої санітарії. 

Організація робіт 

Для виконання робіт по зведенню надземної частини будівлі 

використовується комплексна бригада мулярів-монтажників, що складається зі 

спеціалізованих ланок мулярів 4-го і 3-го розрядів і ланки монтажників 5-го, 4-

го і 3-го розрядів. 

Будівля в плані умовно розбивається на захватки, а по висоті на яруси. 

Кількість ділянок та їх розміри встановлені в залежності від трудомісткості 

кладки і змінного виробітку ланки. Подача конструкцій і матеріалів до 

робочого місця здійснюється краном МКГ-20. Запас цегли повинен складати на 

2 – 4 години потреби, розчину – на 40 – 45 хвилин роботи. 

По ходу цегляної кладки монтують збірні елементи сходових маршів, 

плити перекриття і покриття. 
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Послідовність і прийоми робіт при улаштуванні цегляної кладки 

До початку виробництва кладки необхідно розставити піддони з цеглою і 

ящики з розчином, у разі необхідності, встановити підмостки. 

Процес кладки складається з: 

• подання та розстилання розчину; 

• укладання цегли на розчин із заповненням вертикальних 

швів; 

• перевірки правильності кладки; 

• розшивки швів. 

Укладання цегли на розчин і заповнення вертикальних швів виконують 

способами: впритул з підрізуванням розчину, в напівпритул. 

Зона складування матеріалів на робочому місці повинна відповідати 

ширині піддону з цеглою і ящиків з розчином і становить 60 – 100 см. Відстань 

між піддонами з цеглою і ящиком з розчином становить 30 – 40 см. Загальна 

ширина робочого простору муляра – 200 – 250 см. Цеглу розташовують уздовж 

фронту робіт, чергуючи її з ящиками з розчином. При кладці стін з прорізами 

цеглу розташовують навпроти простінків, а розчинні ящики навпроти отворів. 

Цегляну кладку стін ведуть ланками «трійка», в яких ведучий муляр 

кладе верстові ряди, один підручний укладає забутку, а другий подає матеріали. 

Кладку перегородок виконує ланка «двійка». 

Після закінчення кладки кожного поверху обов’язкова перевірка 

нівеліром горизонтальності і відміток верха кладки. Відхилення у відмітках по 

висоті поверху повинні бути усунені в рівнях міжповерхових перекриттів. 

Монтаж залізобетонних конструкцій 

Монтаж збірних конструкцій проводиться за робочими кресленнями з 

дотриманням норм і правил, передбачених ДБН А.3.1-5:2016 «Організація 

будівельного виробництва», ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві» і даної технологічної карти. 

Монтаж збірних залізобетонних конструкцій ведеться роздільним 

методом. 
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Стропування конструкцій повинне забезпечити їх підйом і подачу до 

місця монтажу в проектному положенні. 

Сходові марші та площадки монтують у міру зведення стін будівлі. 

Проміжний майданчик і перший марш встановлюють по ходу кладки 

внутрішніх стін сходової клітки. Поверховий майданчик і другий марш – по 

закінченні кладки стін поверху. 

До початку монтажу плит перекриття і покриття необхідно перевірити 

положення опорних частин кладки, які повинні знаходитися в одній площині. 

При монтажі необхідно забезпечити горизонтальність стелі, утвореного 

перекриттям. Плити укладаються на шар цементного розчину товщиною 10 – 

15 мм, монтаж починається від стіни з інвентарних підмостків, а при укладанні 

наступних плит монтажники перебувають на раніше змонтованих. Після 

остаточної вивірки шви плит закладаються розчином М100. Стики плит 

перекриття зі стінами закладаються слідом за монтажем за допомогою анкерів, 

що закладаються в цегельні стіни. Порожнечі в плитах до початку монтажу 

закладаються легким бетоном на глибину 120 мм. 

Контроль якості кладки 

Контроль необхідно здійснювати по ходу кладки, і якщо потрібно, 

проводити приймання прихованих робіт зі складанням актів. Приймання 

закінчених кам’яних конструкцій повинне супроводжуватися перевіркою: 

• правильності прив’язки, товщини і заповнення швів, а також 

вертикальності, горизонтальності і прямолінійності поверхонь і кутів 

кладки; 

• наявності та правильності установки закладних деталей, 

зв’язків і анкерів; 

• якості поверхні фасадних неоштукатурюваних стін, 

дотримання необхідної перев’язки і розшивки швів. 
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Допустимі відхилення при цегляній кладці 

Найменування 

Величина відхилень, 

що допускаються, мм 

стін стовпів 
Відхилення:   

– за розмірами (товщині) конструкції в плані 15 10 

– опорних поверхонь - 10 - 10 

– по ширині простінків - 15 - 

– по ширині прорізів + 15 - 

– по зсуву вертикальних осей віконних прорізів 20 - 

– по зсуву осей конструкцій 10 10 

Відхилення поверхонь і кутів укладки від вертикалі:   

– на один поверх 10 10 

– на усю будівлю 30 30 

Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10 м довжини стіни 15 - 

Нерівності на вертикальній поверхні кладки, виявлені при 

накладанні рейки довжиною два метри 
  

– оштукатурюваної 10 5 

– неоштукатурюваної 5 5 

 

Допустимі відхилення при монтажі плит покриття. 

Відхилення позначки нижньої поверхні 2-х суміжних плит ±4 мм. 

Відхилення за величиною спирання ±5 мм. 

Під час укладання необхідно забезпечити зазори між плитами. Після 

монтажу плит покриття обов’язково провести інструментальну перевірку 

монтажного горизонту. 

Техніка безпеки 

При виконанні робіт по зведенню стін з цегли необхідно дотримуватись 

вимог ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». 

При переміщенні і подачі на робочі місця краном цегли слід 

застосовувати піддони та вантажозахватні пристрої, що виключають падіння 

цегли при підйомі. 

Рівень кладки після кожного переміщення засобів підмощування повинен 

бути не менш ніж на 0,7 м вище рівня робочого настилу або перекриття. 

Не допускається виконання цегляної кладки в положенні стоячи на стіні. 
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Не допускається кладка стін наступного поверху без установки несучих 

конструкцій міжповерхового перекриття, а також майданчиків і маршів в 

сходовій клітці. 

Робочі настили повинні мати рівну поверхню, виступи окремих елементів 

щита не повинні перевищувати 3 мм, а зазор між його елементами – 5 мм 

Робочі настили повинні мати захисні огородження висотою не менше 1,1 м від 

рівня настилу. Зазор між стіною та настилом має бути не більше 5 см. 

Переміщення монтованих конструкцій в горизонтальному напрямку 

проводиться на висоті не менше 0,5 м над іншими предметами або раніше 

змонтованими конструкціями. 

Поданий елемент опускають над місцем його встановлення не більше ніж 

на 30 см вище проектного положення, після чого виконується наводка його на 

місце установки. 

Переміщення встановленого елементу після звільнення його від 

вантажозахоплювальних пристосувань не допускається. 

Таблиця 4.4 – Підрахунок обсягів робіт по цегляній кладці 

Ділянка 

стіни в 

осях 

Розміри ділянки стіни Прорізи Площа за 

вирахув. 

отворів, м2 

Товщина 

стіни, м 

Обсяг 

кладки, 

м3 
Довжина, 

м 

Висота, 

м 
Площа, м2 

Кіл., 

шт. 
Площа, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перший поверх 

Зовнішні стіни 

1, А-В 8,2 3,3 27,06 1 3,15 23,91 0,51 12,19 

1, В-Д 6,76 3,3 22,31 - - 22,31 0,51 11,38 

10, А-Б 8,2 3,3 27,06 1 3,15 23,91 0,51 12,19 

10, В-Д 6,76 3,3 22,31 - - 22,31 0,51 11,38 

Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, 1-10 28.5 3,3 94,05 6 25,58 68,47 0,51 34,92 

Д, 1-10 28,5 3,3 94,05 10 20,96 74,08 0,51 37,78 

3, Г-Д 1,5 3,3 4,95 - - 4,95 0,51 2,52 

Разом        122,3 

Внутрішні стіни 

3, В-Г 4,8 3,3 15,84 - - 15,84 0,38 6,02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4, Б-В 4,24 3,3 13,99 - - 13,99 0,38 5,32 

5, Б-В 7,2 3,3 23,76 1 2,56 21,2 0,38 8,06 

6, А-В 7,6 3,3 25,08 - - 25,08 0,38 9,53 

7,А-В 7,6 3,3 25,08 - - 25,08 0,38 9,53 

8, Б-В 4,24 3,3 13,99 - - 13,99 0,38 5,32 
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В. 1-10 28,5 3,3 94,05 10 20,03 74,02 0,38 28,13 

В-Г. 5-9 7,3 3,3 24,09 2 4,2 19,89 0,25 4,97 

Разом        77,0 

Перегородки 

1-5, Б-В 9,41 3,0 28,23 2 4,2 24,03 0,12 24,03 

8-10, Б-В 4,65 3,0 13,95 1 2,1 11,85 0,12 11,85 

В-Г, 1-10 37,5 3,0 112,5 5 7,35 105,15 0,12 105,15 

Разом        141,03 

Другий поверх 

Зовнішні стіни 

1, А-В 8,2 3,3 27,06 1 3,15 23,91 0,51 12,19 

1, В-Д 6,76 3,3 22,31 - - 22,31 0,51 11,38 

10, А-Б 8,2 3,3 27,06 1 3,15 23,91 0,51 12,19 

10, В-Д 6,76 3,3 22,31 - - 22,31 0,51 11,38 

А, 1-10 28.5 3,3 94,05 11 28,2 65,85 0,51 33,58 

Д, 1-10 28,5 3,3 94,05 9 28,84 65,21 0,51 33,26 

3, Г-Д 1,5 3,3 4,95 - - 4,95 0,51 2,52 

Разом        116,5 

Внутрішні стіни 

3, В-Д 4,8 3,3 15,84 - - 15,84 0,38 6,02 

4, Б-В 4,24 3,3 13,99 - - 13,99 0,38 5,32 

5, Б-В 4,24 3,3 13,99 - - 13,99 0,38 5,32 

6, Б-В 4,24 3,3 13,99 - - 13,99 0,38 5,32 

7, Б-В 4,24 3,3 13,99 - - 13,99 0,38 5,32 

8, Б-В 4,24 3,3 13,99 - - 13,99 0,38 5,32 

В, 1-10 28,5 3,3 94,05 8 19,07 74,98 2,38 28,49 

Разом        61,1 

Перегородки 

А-В 1-10 22,88 3,0 68,64 5 10,5 58,14 0,12 58,14 

В-Г 1-10 28,54 3,0 85,62 2 3,09 82,53 0,12 82,53 

Разом        140,67 

Горище 

Зовнішні стіни 

А.1-10 28,5 0,6 17,1 - - 17,1 0,38 6,5 

Г, 1-10 28,5 0,6 17,1 - - 17,1 0,38 6,5 

А-Г, 10 12,6 3,7 23,31 1 3,15 20,16 0,38 7,7 

А-Д, 1 14,1 3,7 37,74 1 3,15 34,59 0,38 13,1 

Разом        33,8 

Таблиця 4.5 – Калькуляція трудових і грошових витрат 

Обгрунт. Найменування робіт 
Од. 

вим. 
Обсяг 

Трудомісткість Середній 

розряд 

робіт 

Варт. 

1 

чол./г. 

Вартість 

на од. 
на 

обсяг 
на од. 

на 

обсяг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8-6-3 
Кладка зовнішніх стін 

товщиною 510мм 1 пов. 
м3 122,3 8,5 1039,6 3,2 4,43 37,655 4605,21 

8-6-7 

Кладка внутрішніх стін 

380 мм під штукатурку 

1 пов. 

м3 77,0 7,9 608,3 2,7 4,22 33,338 2567,03 

8-6-3 
Кладка зовнішніх стін 

товщиною 510мм 2 пов. 
м3 116,5 8,5 990,3 3,2 4,43 37,655 4386,81 
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8-6-7 

Кладка внутрішніх стін 

380 мм під штукатурку 

2 пов. 

м3 61,1 7,9 482,7 2,7 4,22 33,338 2036,95 

7-44-10 
Укладання перемичок 

1 пов. 

100 

шт. 
1,24 36,7 45,5 3,2 4,43 162,58 201,60 

7-44-10 
Укладання перемичок 

2 пов. 

100 

шт. 
1,24 36,7 45,5 3,2 4,43 162,58 201,60 

7-45-6 
Укладання панелей 

перекриттів 

100 

шт. 
0,41 419,8 172,1 3,9 4,81 2019,24 827,89 

7-45-6 

Укладання панелей 

покриттів площею до 

10 м2 

100 

шт. 
0,48 419,8 201,5 3,9 4,81 2019,24 969,24 

7-47-4 
Установка сходових 

маршів вагою до 1 т 

100 

шт. 
0,04 411,73 16,5 3,6 4,65 1914,5 76,58 

7-47-2 

Установка сходових 

майданчиків вагою до 

1 т 

100 

шт. 
0,04 442,89 17,7 3,7 4,71 2086,01 83,44 

8-7-3 
Кладка перегородок 

120 мм 1 пов. 

100 

м2. 
1,40 235,98 330,4 3 4,31 1017,07 1423,90 

8-7-5 
Кладка перегородок 

120 мм 2 пов. 

100 

м2. 
1,407 235,98 332 3 4,31 1017,07 1431,02 

8-6-3 

Кладка зовнішніх стін 

товщиною 380 мм, 

горище 

м3 33,8 8,5 287,3 3,2 4,43 37,655 1272,74 

 Разом    4569,4    20084,0 

 Невраховані роботи % 10  456,9    2008,40 

 Всього    5026,3    22092,4 

 

3.1.4. Улаштування підлог 

Ущільнення і бетонна підготовка. 

До улаштування бетонного підстилаючого шару виконують щебеневу 

підготовку шляхом ущільнення розрівняного грунту щебенем до стану, що 

виключає можливість опаду підлог, мотокатками ДУ-97. Грунт підстави перед 

укладанням бетонної суміші зволожують, щоб він не відсисав вологу з бетону 

під час його твердіння. Підстильний шар бетонують смугами шириною 3 м з 

використанням маякових рейок, які виставляють по нівеліру, так як їх рівень 

визначає рівень підлоги. Смуги бетонують через одну і ущільнюють 

поверхневими вібраторами. Лицьову поверхню бетону загладжують 

брезентової стрічкою шириною 30 см. Бетон до місця укладання подають 

автомобільним краном МКГ-20. 

Бетонні підлоги. Для улаштування підлог на поверхні бетонної основи 

закріплюють дерев’яні рейки, між якими укладають бетонну суміш або 
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цементний розчин і ущільнюють вібрацією. Поверхню розчину вирівнюють за 

допомогою рейки, яку переміщують частими рухами поперек смуги. Поверхня 

підлоги залізна, шляхом посипання її просіяним цементом і загладжування 

сталевими гладилками. 

Керамічні підлоги. До початку улаштування керамічних підлог готують 

основу, ліквідуючи на ній западини, вибоїни, різкі виступи і опуклості. 

Керамічну плитку укладають на шар цементно-піщаного розчину, починаючи з 

установки по косинці і рівню марок з плиток в кутах приміщень. Між марками, 

користуючись шнуром, рейкою і рівнем, настилають маякові ряди по контуру 

приміщення, після чого укладають проміжні плитки. Товщина швів між 

плитками не повинна перевищувати 2 мм. Укладене плиткове покриття 

засипають вологою тирсою і оберігають від руху по ньому до закріплення 

плиток покриття. Через 1 – 2 доби шви заповнюють цементним тістом, 

надлишки його видаляють гумовим шпателем і вологою ганчіркою. Після 

схоплювання розчину в швах поверхню підлоги протирають вологою ганчіркою 

і промивають водою. 

Лінолеумні підлоги. Не пізніше ніж за добу до наклейки лінолеуму 

поверхню вирівнюючого стягування шліфують шліфувальною машинкою, 

очищають від пилу і грунтують. Лінолеум попередньо розкроюється з запасом 

3 – 4 см по довжині (на усадку) і 10 мм на кожен стик по ширині (на прирізку), 

маркується із зворотного боку, укладається в стопки лицьовим шаром вниз і 

витримується в такому положенні 3 доби. Наклеюється лінолеум на шар клею, 

що наноситься зубчастими сталевими шпателями на поверхню погрунтованої 

стяжки, і накочується валиками. Стики полотнищ попередньо зварюють на 

спеціальних машинах струмами високої частоти. 

3.1.5. Роботи оздоблювального циклу 

Штукатурні роботи. Штукатурка поверхонь проводиться за попередньо 

провішеної поверхні по маякових смугах механізованим способом за 

допомогою розчинонасоса, що входить до складу штукатурного агрегату СО-

57. Розчин наноситься в три шари, кожен наступний шар наноситься після 

затвердіння попереднього. Для затірки шару використовуються затирочні 
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шліфувальні машинки, що входять в нормокомплект штукатурного агрегату. 

Товщина штукатурки – 15 мм. 

Облицювальні роботи. Після вивірки поверхню розбивають на ряди для 

установки плиток. Укладання починають з установки чотирьох маякових 

плиток по кутах поверхні стіни. Якщо довжина стіни більше 4 м, то між 

кутовими маяковими плитками встановлюють проміжні. Подальшу установку 

плиток виробляють по шнурах або шаблонах. Ширина швів між плитками 

повинна бути не більше 1 мм. Для витримування однорідності величини швів 

застосовуються дерев’яні клини. 

Малярські роботи. До малярських робіт приступають після закінчення 

всіх загальнобудівельних і монтажних робіт, установки арматури 

електроосвітлення і слабкострумових проводок. Малярські роботи починаються 

з грунтування поверхні рідкими грунтувальними складами, після чого 

виконується шпаклівка, спочатку часткова, а потім повна для загального 

вирівнювання поверхні. Шпаклівка наноситься за допомогою шпаклювального 

агрегату механізованим способом. Після висихання шпаклювальний шар 

шліфують шліфувальними кругами, шкіркою або пемзою до отримання гладкої 

поверхні. Закінчивши всі підготовчі операції, приступають до нанесення 

лицьового шару забарвлення. Для нанесення водних складів застосовується 

електричний або ручний фарбопульт, для масляних складів – пневматичні 

установки з пістолетами-фарборозпилювачами. 

3.2. Організація будівельного виробництва 

3.2.1. Умови організації та здійснення будівництва 

Будівництво амбулаторії на 100 відвідувань в зміну ведеться в весняно-осінній 

період у м. Лутугіно Луганської області. Кліматологічні умови будівництва: І 

сніговий район, ІІІ вітрової район. Грунтові умови: грунт підстави – суглинок 

тугопластичний не просадочний, не набухаючий. 

Земельна ділянка, відведена під будівництво, пов’язана з існуючими дорогами, 

що забезпечує доставку матеріалів автотранспортом. Під’їзні і внутрішні 

дороги попередньо поліпшуються гранульованим шлаком в підготовчий період, 

в подальшому їх використовують під постійні дороги та майданчики. 
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У підготовчий період проводиться повна інженерна підготовка будівництва, 

обладнується побутове містечко і тимчасові приміщення адміністративного, 

господарсько-складського характеру. Доставка конструкцій здійснюється 

автотранспортом. 

Будівельний майданчик забезпечується електроенергією від існуючої 

заводської мережі, для водопостачання влаштовується тимчасовий водовідвід з 

тупиковою розводкою від існуючого водопроводу. 

При обладнанні будівельного майданчика враховуються вимоги і норми 

проектування будівельних майданчиків, що використовуються при 

проектуванні будгенпланів. 

3.2.2. Рішення з технологічної послідовності і методів виконання робіт 

При підготовці території будівельного майданчика в підготовчий період 

виконати вертикальне планування, підвести тимчасові дороги, водопостачання, 

електропостачання, обладнати складські майданчики, побутове містечко, 

захистити територію інвентарним парканом. 

Земляні роботи виконувати послідовно за допомогою одноковшового 

екскаватора ЕО-4121 з навісним обладнанням «зворотна лопата». Зворотну 

засипку виробляти після влаштування підвалу і підведення підземних 

комунікацій бульдозером ДЗ-42 з пошаровим ущільненням відсипаного грунту 

пневмотрамбувачи ТР-1. 

Зведення надземної частини будівлі проводити після зворотної засипки. Роботи 

проводити потоковим методом. Будівлю розбити на захватки. Як захватку 

прийняти один поверх. 

Після закінчення зведення надземної частини будівлі виконуються покрівельні 

роботи. Подача матеріалів на покрівлю здійснюється переставними легкими 

кранами «Піонер». Під час влаштування покрівлі з хвилястих азбестоцементних 

листів забороняється виконання зовнішніх робіт. 

Подача матеріалів і механізоване нанесення штукатурних шарів виконується за 

допомогою штукатурного агрегату СО-57. 
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Після виконання штукатурних робіт виконати роботи з облицювання стін 

керамічною плиткою, улаштування керамічних підлог. Подачу розчину на 

робочі місця виробляти бетононасосом. 

По закінченню всіх видів мокрих оздоблювальних робіт виконується 

фарбування поверхонь клейовими і масляними складами за допомогою 

нормокомплекту механізованого інструменту, що входить до складу малярської 

станції СО-115. Після закінчення малярних робіт виконуються роботи з 

улаштування лінолеумних підлог. 

3.2.3. Обсяги будівельно-монтажних робіт і їх трудомісткість 

Обсяги загальнобудівельних робіт основного періоду підраховуються на 

підставі архітектурно-будівельних креслень проекту та специфікацій збірних 

конструкцій в одиницях виміру, прийнятих в ДБН Д.2.2-15-99. 

Обсяги спеціальних будівельно-монтажних робіт визначаються у відсотковому 

відношенні до трудомісткості загальнобудівельних робіт: сантехнічні роботи – 

3%, електромонтажні роботи – 4%, слабкострумові роботи – 1%, озеленення – 

0,5%, благоустрій – 1%. Тривалість роботи по здачі об’єкта в експлуатацію 

приймається рівним 3 дням. 

Підрахунок обсягів робіт ведемо в табличній формі. 

 

Таблиця 4.6 – Відомість підрахунку обсягів робіт 

Найменування робіт 
Од. 

вим. 
Обсяг 

Формула підрахунку 

або посилання на 

специфікацію 

1 2 3 4 
Підземна частина 

Розробка грунту екскаватором зворотна лопата у 

відвал 
1000 м3 0,411 V=А·В·h-Vф 

Розробка грунту екскаватором зворотна лопата з 

навантаженням на автотранспорт 
1000 м2 1,166  

Зворотна засипка пазух бульдозером 1000 м3 0,411 Vоз = Vот/Kор 

Ущільнення грунту при зворотній засипці 100 м3 4,11 V=Vоз 

Ручна доробка грунту під фундаменти 100 м3 0,07 Vрд =Sф·0,1 

Пристрій піщаної підготовки під фундаменти м3 7 
Див. техкарту на 

підземну частину 

Установка плит стрічкових фундаментів вагою до 

1,5 т 
100 шт. 0,64 

Див. техкарту на 

підземну частину 

Установка блоків стін підвалу вагою до 0,5 т 100 шт. 2,07 
Див. техкарту на 

підземну частину 
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Установка блоків стін підвалу вагою до 1 т 100 шт. 0,72 
Див. техкарту на 

підземну частину 

Установка блоків стін підвалу вагою до 1,5 т 100 шт. 1,14 
Див. техкарту на 

підземну частину 

Пристрій горизонтальної гідроізоляції з цементно-

піщаного розчину 
100 м2 0,51 

Див. техкарту на 

підземну частину 

Пристрій обмазувальної вертикальної гідроізоляції 100 м2 2,55 
Див. техкарту на 

підземну частину 

Установка сходового маршу вагою до 1 т 100 шт. 0,01 
Див. техкарту на 

підземну частину 

Установка сходового майданчика вагою до 1 т 100 шт. 0,01 
Див. техкарту на 

підземну частину 

Установка плит перекриття підвалу 100 шт. 0,41 
Див. техкарту на 

підземну частину 

Ущільнення грунту щебенем під підлоги 100 м2 3,36 V=Sпод 

Пристрій бетонної підготовки під підлоги м3 33 V=Sпод·0,1 

Цегляна кладка перегородок 100 м2 0,19 V= F-Fпр 

Надземна частина 

Цегляна кладка зовнішніх стін м3 138,8 
Див. техкарту на 

зведення 

Цегляна кладка внутрішніх стін під штукатурку м3 138,1 
Див. техкарту на 

зведення 

Установка перемичок вагою до 0,3 т 100 шт. 2,48 
Див. техкарту на 

зведення 

Установка сходового маршу вагою до 1 т 100 шт. 0,04 
Див. техкарту на 

зведення 

Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 

Установка сходового майданчика вагою до 1 т 100 шт. 0,04 
Див. техкарту на 

зведення 

Цегляна кладка зовнішніх стін горища м3 34 
Див. техкарту на 

зведення 

Установка плит перекриття площею до 10 м2 100 шт. 0,89 
Див. техкарту на 

зведення 

Установка крокв м3 16,45 Див. роб. креслення 

Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв м3 16,45  

Пристрій покрівлі з азбестоцементних хвилястих 

листів звичайного профілю по дерев'яній обрешітці з 

її пристроєм 

100 м2 4,56  

Пристрій слухових вікон шт. 3  

Грунтування покриття під пароізоляцію 100 м2 4,02  

Пристрій пароізоляції обклеювальної з шару 

руберойду 
100 м2 4,02  

Пристрій теплоізоляції з пінобетонних плит 100 м2 4,02  

Пристрій цементної стяжки, що вирівнює 100 м2 4,02  

Заповнення віконних прорізів блоками з 

металопластику в кам'яних стінах площею до 2 м2 
100 м2 1,685 V=Fок. бл 

Скління металопластикових палітурок подвійними 

склопакетами площею до 2 м2 
100 м2 1,685 V=Fок. бл 

Заповнення дверних прорізів дверними блоками 

площею більше 3 м2 
100 м2 1,457 V=Fдв. бл 
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Заповнення дверних прорізів дверними блоками 

площею до 3 м2 
100 м2 0,432 V=Fдв. бл 

Пристрій бетонних підлог товщиною 30 мм 100 м2 2,7105 
См. експлікацію 

підлог 

Пристрій мозаїчних підлог 100 м2 0,377 
См. експлікацію 

підлог 

Пристрій лінолеумних підлог 100 м2 4,3193 
См. експлікацію 

підлог 

Пристрій підлог з керамічної плитки 100 м2 0,511 
См. експлікацію 

підлог 

Пристрій гідроізоляції з одного шару ізолу 100 м2 0,511  

Пристрій цементної стяжки 100 м2 4,8303  

Покращена штукатурка цегляних поверхонь 100 м2 17,715 
См. відомість 

оздоблення 

Облицювання поверхні стін глазурованою плиткою 100 м2 1,60 
См. відомість 

оздоблення 

Оздоблення поверхонь стель під фарбування 100 м2 7,916 
См. відомість 

оздоблення 

Покращене клейове фарбування стін і стель 100 м2 22,717 
См. відомість 

оздоблення 

Покращене водоемульсійне фарбування стін 100 м2 3,137 
См. відомість 

оздоблення 

Покращене вапняне забарвлення стель 100 м2 2,711 
См. відомість 

оздоблення 

Покращене масляне фарбування стін 100 м2 3,122 
См. відомість 

оздоблення 

Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 
Покращене масляне забарвлення дверного 

заповнення 
100 м2 5.10 V = Fдв ·K 

Штукатурка фасадів 100 м2 5,57 V= Fш.с-Fпр 

Силікатне фарбування фасадів 100 м2 6,80 V=A*B 

Облицювання цоколя керамічною плиткою типу 

«Кабанчик» 
100 м2 0,4  

Пристрій ганків 100 шт. 0,05  

Пристрій щебеневої підготовки під вимощення 100 м2 0,852 V=A·B 

Пристрій асфальтобетонного покриття вимощення 100 м2 0,852 V=A·B 

Електромонтажні роботи % 4  

Санітарно-технічні роботи % 3  

Слабкострумові роботи % 1  

Озеленення території % 0,5  

Благоустрій території % 1  

Інші роботи % 10  

Підрахунок трудомісткості робіт виконаний відповідно до нормативів 

трудомісткості будівельно-монтажних робіт відповідно до ДБН Д.2.2-15-99 в 

табличній формі. 

Таблиця 4.7 – Відомість трудомісткості робіт 

Найменування робіт Од. Кіл-ть Трудовитрати Обгрунт
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вим. на од. вим. на весь обсяг . ДБН 

ч.-год. м.-год. ч.-дн. м.-зм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Підземна частина 

Розробка грунту екскаватором 

зворотна лопата у відвал 
1000 м3 0,411 62,05 42,5 3,2 2,2 1-12-14 

Розробка грунту екскаватором 

зворотна лопата з навантаженням 

на автотранспорт 

1000 м2 1,166 65,23 48,5 9,5 7,06 1-17-8 

Зворотна засипка пазух 

бульдозером 
1000 м3 0,411 13,7 13,7 0,7 0,7 1-27-2 

Ущільнення грунту при зворотній 

засипці 
100 м3 4,11 22,81 4,45 11,7 2,3 1-134-1 

Ручна доробка грунту під 

фундаменти 
100 м3 0,07 261,8 - 2,3 - 1-164-2 

Пристрій піщаної підготовки під 

фундаменти 
м3 7 1,51 0,28 1,3 0,2 8-3-1 

Установка плит стрічкових 

фундаментів вагою до 1,5 т 
100 шт. 0,64 172,31 52,68 13,8 4,2 7-1-2 

Установка блоків стін підвалу 

вагою до 0,5 т 
100 шт. 2,07 90,38 34,38 23,4 8,9 7-42-1 

Установка блоків стін підвалу 

вагою до 1 т 
100 шт. 0,72 126,08 48,94 11,3 4,4 7-42-2 

Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Установка блоків стін підвалу 

вагою до 1,5 т 
100 шт. 1,14 198,83 80,36 28,3 11,5 7,42-3 

Цегляна кладка перегородок 100 м2 0,19 235,98 10,04 5,6 0,2 8-7-3 

Установка сходових маршів масою 

до 1 т 
100 шт. 0,01 411,73 92,73 0,5 0,1 7-47-4 

Установка сходових майданчиків 

масою до 1 т 
100 шт. 0,01 442,89 99,24 0,6 0,1 7-47-2 

Установка плит перекриття 

підвалу 
100 шт. 0,41 419,8 87,75 21,5 4,5 7-45-6 

Пристрій горизонтальної 

гідроізоляції 
100 м2 0,51 61,56 1,2 3,9 0,1 8-4-1 

Пристрій обмазувальної 

вертикальної гідроізоляції 
100 м2 2,55 34,61 1,11 11,0 0,4 8-4-7 

Ущільнення грунту щебенем під 

підлоги 
100 м2 3,36 11,52 0,76 4,8 0,3 11-1-2 

Пристрій бетонної підготовки під 

підлоги 
м3 33 5,78 - 23,8 - 11-2-9 

Надземна частина 

Цегляна кладка зовнішніх стін м3 138,8 7,52 0,98 130,5 17 8-6-3 

Цегляна кладка внутрішніх стін 

під штукатурку 
м3 138,1 6,92 0,98 119,5 16,9 8-6-7 

Установка перемичок вагою до 

0,3 т 
100 шт. 2,48 36,7 15,24 11,4 4,7 7-44-10 

Установка сходового маршу 

вагою до 1 т 
100 шт. 0,04 411,73 92,73 2,1 0,5 7-47-4 

Установка сходового майданчика 100 шт. 0,04 442,89 99,24 2,2 0,5 7-47-2 
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вагою до 1 т 

Цегляна кладка зовнішніх стін 

горища 
м3 34 7,52 0,98 32 4,2 8-6-3 

Установка плит перекриття 

площею до 10 м2 
100 шт. 0,89 419,8 87,75 46,7 9,8 7-45-6 

Цегляна кладка перегородок 

товщиною 120 мм 
100 м2 2,807 235,98 10,04 82,8 3,5 8-7-3 

Установка крокв м3 16,45 35,90 0,98 73,8 2,0 10-16-1 

Вогнезахист крокв м3 16,45 13,14 0,82 27,0 1,7 10-55-1 

Пристрій покрівлі з 

азбестоцементних хвилястих 

листів звичайного профілю по 

дерев'яній обрешітці з її 

пристроєм 

100 м2 4,56 69,35 2,36 39,5 1,3 12-10-1 

Грунтування плит покриття під 

пароізоляцію 
100 м2 4,02 7,11 0,06 3,6 - 12-21-1 

Пристрій пароізоляції 

обклеювальної з одного шару 

руберойду 

100 м2 4,02 24,84 0,35 12,5 0,2 12-20-1 

Пристрій теплоізоляції з 

пінобетонних плит 
100 м2 4,02 51,42 4,02 25,8 2,0 12-18-5 

Пристрій цементної стяжки, що 

вирівнює 
100 м2 4,02 44,99 5,2 22,6 2,6 12-22-1 

Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Заповнення віконних прорізів 

блоками з металопластику в 

кам'яних стінах пл. до 2 м2 

100 м2 1,685 145,24 19,24 30,6 4,1 10-20-2 

Скління металопластикових 

палітурок подвійними 

склопакетами площею до 2 м2 

100 м2 1,685 170,99 2,69 36,0 0,6 15-211-3 

Заповнення дверних прорізів 

дверними блоками площею до 3м2 
100 м2 1,457 164,05 22,01 29,9 4,0 10-26-1 

Заповнення дверних прорізів 

дверними блоками площею 

більше 3 м2 

100 м2 0,432 145,03 18,47 7,8 1,0 16-26-2 

Пристрій бетонних підлог 100 м2 2,7105 59,12 1,04 20,0 0,4 11-15-1 

Пристрій мозаїчних підлог 100 м2 0,377 296,15 7,01 14,0 0,3 11-17-3 

Пристрій лінолеумних підлог 100 м2 4,3193 95,48 10,47 51,6 5,7 11-36-3 

Пристрій підлог з керамічної 

плитки 
100 м2 0,511 170,86 3,38 10,9 0,2 11-27-3 

Пристрій гідроізоляції з одного 

шару ізолу 
100 м2 0,511 71,05 5,32 4,5 0,3 11-4-1 

Пристрій цементної стяжки 100 м2 4,8303 56,81 0,56 34,3 0,3 11-11-1 

Покращена штукатурка цегляних 

поверхонь 
100 м2 17,715 139,16 8,53 308,2 18,9 15-61-3 

Облицювання поверхні стін 

глазурованою плиткою 
100 м2 1,60 330,64 0,64 66,1 0,1 15-17-1 

Оздоблення поверхонь стель під 

фарбування 
100 м2 7,916 49,57 0,2 49,0 0,2 15-69-4 

Покращене клейове забарвлення 100 м2 22,717 15,26 0,04 43,3 0,1 15-151-2 
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стель 

Покращене водоемульсійне 

фарбування стін 
100 м2 3,137 64,99 0,64 25,5 0,3 15-180-3 

Покращене вапняне забарвлення 

стель 
100 м2 2,711 7,30 0,04 24,7 - 15-152-2 

Покращене масляне фарбування 

стін 
100 м2 3,122 77,80 0,58 30,4 0,2 15-165-8 

Покращене масляне забарвлення 

дверного заповнення 
100 м2 5,1 139,14 0,06 88,7 - 15-165-4 

Штукатурка фасадів 100 м2 5,57 105,13 4,32 73,2 3,0 15-51-1 

Перхлорвінілове забарвленне 

фасадів 
100 м2 6,80 22,28 0,5 18,9 0,4 15-156-1 

Облицювання цоколя керамічною 

плиткою типу «Кабанчик» 
100 м2 0,40 421,53 0,78 21,1 - 15-15-1 

Пристрій ганку 100 шт 0,05 882,05 181,7 5,5 1,8 7-53-6 

Пристрій щебеневої підготовки 

під вимощення 
100 м2 0,852 40,93 2,78 4,4 0,3 27-56-1 

Пристрій асфальтобетонного 

покриття вимощення 
100 м2 0,852 22,61 - 2,4 - 27-55-1 

Електромонтажні роботи % 4   64,5   

Санітарно-технічні роботи % 3   48,4   

Слабкострумові роботи % 1   16,1   

Озеленення території % 0,5   8,0   

Благоустрій території % 1   16,1   

Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Інші роботи % 10   161   

Всього:     1927   

 

3.2.4. Нормативна тривалість будівництва об’єкта 

Нормативна тривалість будівництва об’єкта визначається відповідно до ДСТУ 

Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів». 

Нормативна тривалість будівництва – 7 місяців, в тому числі тривалість 

підготовчого періоду – 1 місяць. 

Початок будівництва – квітень 2019 року. 

Скорочення термінів будівництва приймається в розмірі 5 – 7% від 

нормативного. 

3.2.5. Потреба в матеріально-технічних ресурсах 

Виходячи з номенклатури будівельно-монтажних робіт і технології їх 

виконання, визначаємо потребу в будівельних машинах і механізмах, в 

матеріалах, конструкціях і виробах. Визначення потреб в матеріально-

технічних ресурсах виконуємо в табличній формі. Потребу в матеріалах, 
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конструкціях і виробах визначаємо за даними «Відомості обсягів робіт» і 

нормам витрат матеріалів згідно ДБН Д.2.2-99. 

Таблиця 4.8 – Відомість потреби в будівельних машинах, механізмах і засобах 

малої механізації 

Найменування машин Тип, марка Кіл-ть машин Потужність двигуна, кВт 

1 2 3 4 
Бульдозер ДЗ-42 1 74 

Екскаватор одноківшовий ЭО-4121 1 118 

Трамбівка пневматична ТР-1 2 - 

Компресор ЗИФ-55 1 76 

Кран стріловий МКГ-20 1 67,2 

Підйомник щогловий ТП-9 1 4,0 

Зварювальний трансформатор СТЭ-24 1 54 

Штукатурна станція СО-114 1 2,3 

Малярська станція СО-115 1 38 

Каток ДУ-89 1 - 

3.2.6. Розрахунок потреби в побутових та адміністративних приміщеннях 

Площу тимчасових будівель і споруд визначаємо за максимальною чисельністю 

працюючих на будівельному майданчику та нормативної площі на одну 

людину, що користується даним приміщенням. 

Кількість працюючих визначаємо за формулою: 

 

05,1)( +++= мопслужітрроб NNNNN  

 

Де робN  – число робітників у найбільш інтенсивну зміну; 

ітрN  – число інженерно-технічних робітників; 

служN  – число службовців; 

мопN  – число працівників молодшого обслуговуючого персоналу 

.23чолN роб = , що становить 85% ; .2чолNітр = , що становить 8% ; 

.1чолNслуж = , що становить 5% ; .1чолNмоп = , що становить 2%  від загальної 

чисельності працюючих на будівельному майданчику. 

( ) .2805,111223 чолN заг =+++=  

Площу приміщень визначаємо за нормами проектування санітарно-побутових 

приміщень. 
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Таблиця 4.9 

№ 

п/п 
Тимчасові будівлі 

Кіл. 

робітників 

Кіл., що 

користуються 

Площа, м2 Прийняті будівлі 

норм. заг. розміри тип кіл. 

1 Виконробська 4 100 4 16 9,0×2,7×2,8 пересувна 1 

2 
Гардеробна з 

умивальником 
23 100 0,9 20,7 6,0×3,0×2,7 контейнер 2 

3 Душова 23 100 0,82 18.9 9,0×3,0×3,1 контейнер 1 

4 
Приміщення для 

прийому їжі 
28 70 0,25 7,0 8,7×3,6×2,9 пересувне 1 

5 

Приміщення для 

сушіння одягу та 

обігріву робочих 

28 100 0,2 5,6 9,0×2,7×2,4 пересувне 1 

6 Туалет 28 100 0,14 3.9 2,7×2,8×2,0 контейнер 1 

 

3.2.7. Розрахунок тимчасових складських майданчиків 

На будівельному майданчику передбачені: 

• відкриті майданчики для зберігання цегли, збірних залізобетонних 

конструкцій та інших матеріалів і конструкцій, на які не впливають коливання 

температури і вологості; 

• навіси для зберігання столярних виробів, рулонних матеріалів і т.д.; 

• закриті склади опалювальні для зберігання лакофарбових матеріалів і не 

опалювальні для зберігання мінеральної вати, скла, покрівельної сталі. 

Розрахунок виконуємо в табличній формі. Загальну потребу в матеріалах 

беремо з «Відомості матеріалів», тривалість виконання робіт – з календарного 

плану. 

Таблиця 4.10 

Найменування 

матеріалів 
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Прийняті 

будівлі 

ти
п

 

р
о
зм

іо
 

к
іл

ьк
іс

ть
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цегла 
т. 

шт. 
128,5 50 2,57 1,1 1,3 5 14,3 0,7 20,4 0,6 34,1 

в
ід

к
р
и

ти
й

 

5
7
·2

,0
=

 

=
1
1
4
 м

2
 

1 Збірний 

залізобетон 
м3 86 50 1,72 1,1 1,3 5 12,3 0,5 24,6 0,6 41 

Усього:            75   
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Столярні вироби м2 188,9 10 18,89 1,1 1,3 5 135,1 44 3,07 0,5 6,1 

н
ав

іс
 

1
1

,2
·5

=
 

=
5

5
 м

2
 

1 

Пінобетонні 

плити 
м3 40,2 10 4,02 1,1 1,3 5 28,7 1,5 19,2 0,5 38,3 

Руберойд м2 465 10 46,5 1,1 1,3 5 258,8 200 1,29 0,5 2,6 

Усього:            47   

Скло м2 172 10 17,2 1,1 1,3 5 123 170 0,7 0,6 1,2 

за
к
р

и
ти

й
 

2
,7

·6
=

1
4

,4
5

 м
2
 

1 

Лінолеум м2 441 10 4,41 1.1 1.3 5 31,5 15 2,1 0,6 3,5 

Керамічна 

плитка 
м2 52 10 5,2 1,1 1,3 5 37,2 78 0,47 0,6 0,8 

Хіміко-

москательні 

матеріали 

кг 1453 20 72,65 1,1 1,3 5 519,4 800 0,64 0,6 1,1 

Усього:            6,6   

3.2.8. Організація і розрахунок тимчасового водопостачання 

Забезпечення будівельного майданчика водою передбачається з тимчасового 

водопроводу, який підключається до існуючого водопроводу. Для 

протипожежних цілей проектується на території майданчика постійний 

водопровід з пожежними гідрантами, які можуть використовуватися в період 

будівництва. 

При проектуванні тимчасового водопроводу проводиться розрахунок загальних 

кошторисних витрати води на виробничі потреби .вирQ  і господарські потреби 

.госпQ . 

( )госпвирзаг QQQ += 5,0  

Для розрахунку витрат води на виробничі потреби вибираємо ті роботи, де 

витрачається найбільша кількість води за зміну. Для виконання штукатурки 

всередині приміщень в обсязі 1771,5 м2 та підготовці поверхні під фарбування в 

обсязі 791,6 м2 потрібна питома витрата води 7 л на м2. Роботи виконуються 

протягом 25 днів. Добовий темп виконання робіт 102,5 м2. Потреба у воді 

л71875,102 = . 

Витрати води для виробничих потреб розраховуємо за формулою: 

( )
=

=
n

i

сеевир tkQQ
1

1 3600/  

де 1k  – коефіцієнт нерівномірності споживання води , 5,11 =k ; 

серQ  – середня витрата води на виробничі потреби за зміну, л 

слQвир /04,0
36008

7185,1
=




=  
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Витрата води на господарсько-побутові потреби складається з витрати води на 

приготування їжі, на потреби санпристроїв і питні потреби: 

( ) 36008 3221 knknпQ pгосп +=  

де 
рп  – найбільша чисельність робітників у зміну, 23=рп ; 

1п  – норма споживання води на 1 людину в зміну, лп 151 = ; 

2п  – норма споживання води на прийом водного душа, лп 302 = ; 

2k  – коефіцієнт нерівномірності споживання води, 32 =k ; 

3k  – коефіцієнт, що враховує відношення користуючихся душем до найбільшої 

чисельності робітників у зміну. 

слQгосп /11,05,023
8

315

3600

23
=








+


=  

Загальна потреба у воді визначається за формулою: 

( ) смслQQQ госпвирзаг /1015,0/15,011,004,05,0 33−==+=+=  

Діаметр труб тимчасового водопроводу визначається за формулою: 

v

Q
D


=



4
 

де Q  – сумарна витрата води, м3/с; 

v  – швидкість руху води по трубах, смv /2,1=  

мD 012,0
2,114,3

1015,04 3

=



=

−

 

Приймаємо діаметр труб – 30 мм для тимчасового виробничо-господарського 

водопроводу. 

Так як поблизу споруджуваного об’єкта на відстані, що задовольняє вимогам 

пожежної безпеки, на постійному водопроводі встановлені пожежні гідранти, 

то розрахунок води на пожежогасіння не виробляємо. 

3.2.9. Розрахунок потреби будівельного майданчика в електроенергії 

Електроенергія на будівельному майданчику споживається на живлення машин, 

тобто виробничих потреб, для зовнішнього та внутрішнього освітлення і на 

технологічні потреби. 
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Загальна потужність, необхідна для будмайданчика визначається за формулою: 

( ) ++++= ..3..21 coscos носвоcncc РkРkPkPkP   

де P  – необхідна потужність джерела енергії або трансформатора, кВт; 

k  – коефіцієнт, що враховує втрати потужності в мережі, 1,105,1 =k ; 

2P  – потужність окремих машин і установок, кВт, приймається за довідниками; 

nP  – потужність необхідна для виробництва окремих видів БМР, кВт; 

..воP  – потужність, необхідна для внутрішнього освітлення; 

..ноP  – потужність, необхідна для зовнішнього освітлення; 

ck1 , ck2 , ck3  – коефіцієнти потужності попиту, що залежать від характеру 

завантаження і числа споживачів та ступеня їх завантаження; 

cos  – коефіцієнт, що залежить від характеру завантаження і числа 

споживачів. 

 

Таблиця 4.12 – Виробничі потужності 

Найменування Кіл. Потужність, кВт 
Загальна потужність, 

кВт 
Монтажний кран МКГ-20 1 35,3 35,3 

Розчинонасос 1 3,0 3,0 

Електрокраскопульт 1 4,5 4,5 

Для технологічних потреб використовуємо зварювальний трансформатор СТЕ-

24 потужністю 54 кВт. 

Таблиця 4.13 – Потужності для внутрішнього і зовнішнього освітлення 

Найменування споживачів Од. вим. Кіл. 
Норми на 

од., кВт 

Загальна 

потужність, кВт 
1. Внутрішнє освітлення     

виконробська 100 м2 0,243 1,5 0,36 

майстерня 100 м2 0,25 1,2 0,3 

побутові приміщення 100 м2 1,34 1,0 1,34 

закриті склади і навіси 100 м2 1,22 0,3 0.37 

Усього: 2,37 

2. Зовнішнє освітлення     

місця виробництва кам’яних робіт 1000 м2 0,401 0,8 0,32 

освітлення автодоріг 1000 м2 0,546 3,0 1,64 

освітлення відкритих складів 1000 м2 0,250 0,6 0,15 

освітлення будівельного майданчика 1000 м3 10 0,35 3,5 

Усього: 5,61 

Загальна максимальна потужність: 
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кВтР 8,719,061,58,037,24,054
7,0

6,08,42
1,1 =








+++


=  

Приймається силовий трансформатор типу ТМ-100/6 потужністю 100 кВт, 

максимальна напруга 6,3 кВ. 

3.2.10. Розрахунок штучного охоронного освітлення будівельного 

майданчика 

Кількість світильників для штучного освітлення підбирається в залежності від 

освітлюваної площі та потужності ламп розжарювання. 

Кількість світильників розраховується за формулою: 

zunF

SKE
П




=  

де E  – нормована освітленість в люксах; 

К  – коефіцієнт запасу, який дорівнює 1,5; 

S  – освітлювана площа, м2; 

F  – світловий потік ламп розжарювання; 

n  – ККД прожектора (0,35 – 0,38); 

u  – коефіцієнт використання світлового потоку, що дорівнює 0,8; 

z  – коефіцієнт нерівномірності освітлення, рівний 0,75 

4,7
75,08,038,018200

102735,12
=




=П  

Для освітлення будівельного майданчика приймаємо 8 прожекторів з лампами 

розжарювання  Вт типу «Н» – світильника зовнішнього світла з прозорим 

склом. 
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4. ОХОРОНА ПРАЦI 

4.1. Заходи, щодо охорони праці при організації будівельного майданчика 

Заходи щодо техніки безпеки при організації будівельного майданчика та 

здійснення будівництва розроблені у відповідності до ДБН А.3.2-2:2009 

«Охорона праці і промислова безпека у будівництві». 

Для уникнення доступу сторонніх осіб на будівництво територію 

будівельного майданчика захищаємо захисним парканом. Також захищаємо 

небезпечні зони: зони переміщення машин і механізмів, місця над якими 

відбувається переміщення вантажів, 1-й поверх будівлі, коли над ним 

відбувається переміщення вантажів. Зони дії крана показані на будгенплані 

(акр. 10). 

Висоту огорож виробничих територій приймаємо 1.6м, а ділянок робіт -

 1.2м.  

Огородження, що примикають в місцях масового проходу людей в 

небезпечних зонах влаштовуємо висотою 2м і обладнуємо суцільним козирком. 

Міцність козирка приймаємо, відповідну до навантажень від падіння 

одиночних предметів. Входи в споруджуваний будинок також захищаємо 

козирком шириною 2м від стіни будівлі. 

До початку робіт з будівництва будівлі організовуємо під'їзні шляхи та 

внутрішньомайданчикові дороги, що забезпечують вільний (безпечний) доступ 

транспортних засобів до всіх об'єктів комплексу. Внутрішньомайданчикові 

дороги обладнуємо відповідними дорожніми знаками, що регламентують 

порядок руху транспортних засобів і будівельних машин. 

Під час риття котловану навколо місця проведення робіт встановлюємо 

суцільну огорожу заввишки 1.2м з системою освітлення, ґрунт розміщувати на 

відстані не менше 0.5м від бровки.  

Для спуску робітників у котловани встановлюються драбини шириною 

0.5м з поручнями. 

Стінки котловану закріплюємо. 
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Для переходу через в'їзну траншею в котлован влаштовуємо перехідний 

місток шириною 1м з поручнями висотою 1.1м.  

Земляні роботи в безпосередній близькості до комунікацій виконуються 

під наглядом працівника відповідної організації. 

Для рівномірного освітлення будівельного майданчика, проїздів і доріг 

встановлюємо прожектори, також влаштовується внутрішнє освітлення 

тимчасових інвентарних будівель, складів. Розрахунок освітлення виконаний 

згідно з ГОСТ 12.1.046-85. 

Для забезпечення безпечного проведення робіт при монтажі елементів, 

подачі розчину, цегли, установці і перестановці підмосток вантажозахватні 

пристосування перевіряються на наявність клейма заводу-виготовлювача або 

міцно прикріпленою бирки із зазначенням інвентарного номера, 

вантажопідйомності і дати випробування. 

Стропування елементів виробляємо стропами з замикаючими пристроями 

на гаках. Способи стропування елементів конструкцій прийняті такі, які 

забезпечують подачу до місця установки їх в положенні близькому до 

проектного. 

Складування матеріалів, конструкцій здійснюємо в зоні дії крана, а також 

відповідно до вимог стандартів на матеріали та вироби.  

Будівельні конструкції, вироби, матеріали, повинні відповідати 

Держстандарту, мати товарний знак (заводську марку), що повинно бути 

підтверджено відповідними документами (паспорт, сертифікат), забороняється 

застосовувати не стандартні матеріали, вироби і конструкції.  

Будівельні машини і механізми до початку будівництва повинні пройти 

технічний огляд, машиністи мати посвідчення і допуск до управління. 

Усі робітники і службовці, зайняті на монтажних, кам'яних, покрівельних, 

оздоблювальних роботах, повинні бути забезпечені спецодягом, відповідно до 

умов і характеру виконуваної роботи. Робота на об'єкті будівництва без 

захисних касок забороняється. 

Для забезпечення санітарно-побутових потреб робітників, забезпечення 

управління будівництвом влаштовуються тимчасові інвентарні будівлі.  
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Тимчасові будівлі розміщуємо таким чином, щоб забезпечити безпечні та 

зручні проходи до них і не перешкоджати виконанню робіт на протязі всього 

періоду будівництва. Ці будівлі розміщуємо на спланованій площадці з 

максимальним наближенням до основних маршрутах пересування працюючих 

на об'єкті. 

Підходи до будівель влаштовуємо таким чином, щоб виключити їх 

пролягання через небезпечні зони. Пішохідні доріжки влаштовуються з 

щебеню, їх ширина 0.6м. 

4.2. Заходи з протипожежної безпеки 

Конструкції, технологічні процеси, які розробляються в дипломному 

проекті пожежо- і вибухобезпечні. Пожежна безпека забезпечується згідно з 

ГОСТ 12.1004-76. 

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки на 

будівельному майданчику покладається на керівників. На будмайданчику 

повинно бути організовано навчання робітників правилам пожежної безпеки та 

діям на випадок виникнення пожежі. 

Заходи, спрямовані на запобігання пожежі та забезпечення пожежного 

захисту: 

- будівельна дільниця забезпечується тимчасовим водопроводом, 

встановлюється мережа протипожежних гідрантів; 

 - будівля, яка будується та тимчасові споруди оснащуються первинними 

засобами пожежогасіння, встановлюються пожежні щити з набором 

протипожежного інвентарю (ломи, багри, вогнегасники, металеві відра.), біля 

них розташовуються ящики з піском; 

- протипожежне обладнання повинно утримуватися в справному, 

працездатному стані. Проходи до протипожежного устаткування повинні бути 

завжди вільні і позначені відповідними знаками; 

 - забороняється виробництво зварювальних робіт в місцях скупчення 

легкозаймистих речовин. Дані роботи повинні проводитися на відстані не менш 

5м від легкозаймистих речовин; 
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- перевіряється електроізоляція проводів, щоб уникнути коротких 

замикань; 

- на робочих місцях, де застосовуються або готуються клеї, мастики, 

фарби та інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі 

речовини, не допускаються дії з використанням вогню або викликають 

іскроутворення. Ці робочі місця повинні провітрюватися. Електроустановки в 

таких зонах повинні бути у вибухобезпечному виконанні. Крім того, повинні 

бути вжиті заходи, що запобігають виникненню і накопичення зарядів 

статичної електрики; 

- не дозволяється накопичувати на майданчиках горючі речовини (жирні 

масляні ганчірки, тирсу або стружки), їх слід зберігати в закритих металевих 

контейнерах у безпечному місці;  

- після закінчення зварювальних робіт робоче місце перевіряється на 

наявність вогнищ займання; 

 - розробляються шляхи евакуації робітників на випадок пожежі. 

4.3. Техніка безпеки при виконанні цегляної кладки та монтажу 

конструкцій 

Заходи з техніки безпеки та охорони праці під час зведення надземної 

частини будинку засновані на вимогах ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві». 

При переміщенні і подачі на робоче місце вантажопідйомним краном 

цегли застосовують піддони і вантажозахоплювальні пристрої (чотиригілковий 

строп), що виключають падіння вантажу при підйомі. 

Основними засобами створення умов для безпечної роботи є підмостки та 

огорожі. При виконанні робіт на висоті більше 1м від рівня землі або 

перекриття підмостки захищаємо поручнями висотою не менше 0.9м, що 

складаються з поручня, одного проміжного горизонтального елемента і 

бортової дошки висотою не менше 150мм. 

Не допускається кладка стін будівлі другого поверху без встановлення 

несучих конструкцій міжповерхового перекриття, а також майданчиків і маршів 

у сходових клітинах. 
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На захватці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання 

інших робіт і перебування сторонніх осіб. 

При зведенні будинків і споруд забороняється виконувати роботи, 

пов'язані з перебуванням людей на одній захватці на поверхах, над якими 

відбувається переміщення вантажів, установка і тимчасове закріплення 

елементів збірних конструкцій. 

Підйом будівельних матеріалів і виробів на поверх, переміщення їх на 

робочі місця повинні здійснюватися із застосуванням вантажозахоплювальних 

засобів і засобів пакетування, що виключають їх падіння і пошкодження. 

Способи стропування елементів конструкцій та обладнання повинні 

забезпечувати їх подачу до місця установки в положенні, близькому до 

проектного.  

Забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій, які не мають 

монтажних петель або міток, що забезпечують їх правильну строповку і 

монтаж.  

Елементи конструкцій, що монтуються або обладнання під час 

переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими 

відтяжками. 

Не допускається перебування людей на елементах конструкцій та 

обладнання під час їх підіймання або переміщення. 

Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи 

конструкцій та обладнання у повітрі. 

Робітники, які приймають вантаж на робочих місцях, повинні бути 

навчені за спеціальними програмами і мати посвідчення стропальника. Між 

робітниками і машиністом крана повинно бути налагоджено стійкий 

радіотелефонний зв'язок. 

Мiж особою, яка керує монтажем, i машиністом крану повинен бути 

налогджен стійкий радіотелефонний зв'язок. Усі сигнали подаються однією 

особою, окрім сигналу СТОП, який може бути поданий будь-яким працівником, 

що помітив явну небезпеку. 
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Машиніст вантажопідіймального крану, стропувальники навчаються за 

спеціальними програмами Госбуднагляду. У робочий час вони повинні мати 

при собі посвідчення на право виконання робіт. 

Вантажопідйомна машина, механізми і пристосування до початку робіт 

повинні бути зареєстровані та технічно оглянуті згідно з правилами 

Держтехнагляду. 

При вітрі силою понад 6 балів роботу припиняють, а кран закріплюють 

протиугінними пристроями.  

Допуск до монтажу будівельних конструкцій мають тільки особи, які 

досягли 18 років та які навчені за спеціальною програмою. 

До верхолазних робіт, тобто робіт, що виконуються на висоті більше 5м 

від поверхні ґрунту або перекриття допускають тільки спеціально навчених 

монтажників - чоловіків у віці від 18 до 60 років, що пройшли медичний огляд 

на придатність до верхолазних робіт та мають тарифний розряд не нижче 3-го і 

стаж монтажних робіт не менш року. 

Робітники, зайняті кладкою стін і монтажем конструкцій, забезпечуються 

спецодягом та спецвзуттям, касками.  

Інструмент, допоміжні пристосування та інвентар, що застосовуються в 

роботі мулярів та монтажників, повинні відповідати стандартам (технічним 

умовам), бути зручними, міцними, безпечними для оточуючих і утримуватися в 

справному стані. 

4.4. Техніка безпеки при влаштуванні покрівельних робіт 

1. При проведені покрівельних робіт повинні дотримуватися загальні 

вимоги з техніки безпеки і охорони праці (ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві»). 

2. Допуск працівників до виконання покрівельних робіт дозволяється 

після огляду виконробом  або майстром спільно з бригадиром справності 

несучих конструкцій даху і огороджень. 

При виробництві покрівельних робіт необхідно виконувати вимоги ГОСТ 

12.3.040. 
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3. При виконанні робіт на даху з ухилом більше 20° робітники повинні 

застосовувати запобіжні пояси. Місця закріплення запобіжних поясів повинні 

бути вказані майстром або виконробом. 

4. Для проходу працівників, які виконують роботи на даху з ухилом 

більше 20 ° , а також на даху з покриттям, не розрахованих на навантаження від 

ваги працюючих, необхідно влаштовувати трапи шириною не менш як 0,3 м з 

поперечними планками для упору ніг. Трапи на час роботи повинні бути 

закріплені. 

5. Розміщувати на даху матеріали допускається тільки в місцях, 

передбачених проектом виконання робіт з вживанням заходів проти їх падіння, 

у тому числі від впливу вітру. 

Під час перерв у роботі технологічні пристосування, інструмент та 

матеріали повинні бути закріплені або прибрані з даху. 

6. Не допускається виконання покрівельних робіт під час ожеледь, туман, 

що виключає видимість в межах фронту робіт, грози і вітру швидкістю 15 м/с і 

більше. 

7. Елементи і деталі покрівель, у тому числі компенсатори у швах, захисні 

фартухи, ланки водостічних труб, сливи, звиси і т.п. слід подавати на робочі 

місця в заготовлений вигляді. 

Заготівля вказаних елементів і деталей безпосередньо на даху не 

допускається. 

8. При виробництві робіт з влаштування покрівлі із застосуванням 

бітумних мастик необхідно дотримувати вимоги розд. 9. 

9. При виконанні покрівельних робіт із застосуванням бітумних або 

наіритових мастик приміщення для відпочинку, обігріву людей, зберігання і 

прийому їжі слід розміщувати не ближче 10 м від робочих місць. 

4.5. Техніка безпеки при монтажі збірних фундаментів 

1. При виконанні монтажних робіт повинні дотримуватися загальні 

вимоги з техніки безпеки і охорони праці (ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві»). 
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2. На ділянці (захватці), де ведуться монтажні роботи, не допускається 

виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб.  

3. При зведенні будівель і споруд забороняється виконувати роботи, 

пов'язані з перебуванням людей в одній секції (захватці, дільниці) на поверхах 

(ярусах), над якими проводяться переміщення, установка і тимчасове 

закріплення елементів збірних конструкцій або обладнання. 

4. Способи стропування елементів конструкцій і устаткування повинні 

забезпечувати їх подання до місця установки в стані, близькому до проектного. 

5. Забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій, які не 

мають монтажних петель або міток, що забезпечують їх правильну стропування 

і монтаж. 

6. Очищення підлягають монтажу елементів конструкцій від бруду та 

льоду слід проводити до їхнього підйому. 

7. Стропування конструкцій та обладнання слід проводити 

вантажозахоплювальними засобами, що задовольняють вимогам п.п. 7.4.4, 7.4.5 

СНиП 12-03 і забезпечують можливість дистанційної расстроповки з робочого 

горизонту у випадках, коли висота до замку вантажозахоплювального кошти 

перевищує 2 м. 

8. Елементи монтуються конструкцій або обладнання під час 

переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими 

відтяжками. 

9. Не допускається перебування людей на елементах конструкцій і 

обладнання під час їхнього підйому або переміщення. 

10. Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи 

конструкцій та обладнання на вазі. 
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5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

5.1. Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій 

Даний об'єкт повинен будуватися з урахування вимог, виконання яких 

сприяє підвищенню сталості об'єкта. 

Проектований  будинок розташований у місцевості, у якій можуть 

виникнути наступні стихійні лиха: 

- у холодний період року можливі рясні снігопади, у результаті яких 

може відбутися обвалення покрівель будинку під вагою снігу; 

- через налипання мокрого снігу може відбутися обрив проводів ЛЕП; 

- у теплий час року можлива пожежа на території будівництва, і на 

прилягаючій території, що приведе до виникнення природної пожежі, при 

якому погіршаться умови праці  через задимленість повітря, підвищення його 

температури. Так само вітер може переносити іскри на значну відстань, що 

може спричинити  пожежу на сладах горюче - мастильних матеріалів. 

- у літній період ураганні вітри і град можуть стати причиною 

ушкодження покрівель будинків, можуть заподіяти шкода здоров'ю людей, що 

знаходяться на території будівництва; 

- значне підвищення температури в літній період може привести до 

погіршення умов праці робітників і до зупинки устаткування. 

Аварія на водопроводі - пошкодження труби, в результаті якого без води 

залишається велика кількість споживачів та будівельний майданчик.У нашому 

випадку порив стався в місті Києві і без води залишився усе місто. Аварія 

виявилася масштабною. Весь цей час у місті були закриті громадські заклади, у 

тому числі і проектований будинок. 

Вибух побутового газу- фізичний або/і хімічний швидкопротікаючий 

процес з виділенням значної енергії в невеликому обсязі, що приводить до 

ударних, вібраційних і теплових впливів на навколишнє середовище і 

високошвидкісного розширення газів. 

Для підвищення стійкості до світлового випромінення у будівлях та 

спорудах, що будуються, повинні застосовуватися вогнетривкі конструкції, а 
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також вогнетривка обробка елементів будівлі, які горять. У кам'яних будівлях 

перекриття виготовлені з армованого бетону або виконані з бетонних плит. 

Великі будівлі треба розділяти на секції вогнетривкими стінами 

(брандмауерами). 

У складських приміщеннях повинна бути мінімальна кількість вікон і 

дверей. Складські приміщення для зберігання легкозаймистих речовин (бензин, 

гас, нафта, мазут) повинні розташовуватися в окремих блоках заглибленого або 

напівзаглибленого типу біля меж території об'єкта чи поза нею. 

Душові приміщення проектують з урахуванням використання їх для 

санітарної обробки людей, а місця для миття машин — з урахуванням 

використання їх для знезараження автотранспорту. 

Шляхи на території об'єкта повинні буди з твердим покриттям і 

забезпечувати зручне і найкоротше сполучення між виробничими будівлями, 

спорудами і складами; в'їздів на територію об'єкта має бути не менше двох з 

різних напрямків.  

Системи побутової та виробничої каналізації мають не менше двох 

випусків у міські каналізаційні мережі та пристрої для аварійних скидів у 

котловани, яри, траншеї тощо. 

На території підприємства розташований склад, у якому зберігаються 

пально-мастильні матеріали, на якому може відбутися пожежа. 

Руйнування та пожежі 

Оцінка обстановки (радіуси зон руйнувань, пожеж), яка може скластися на 

підприємстві при аварії, буде основою для планування обсягу і характеру 

запобіжних заходів і організації рятувальних робіт. До запобіжних заходів 

спалахування і вибуху пилу належать такі:  

— ізоляція і відокремлення небезпечних приміщень; обладнання 

вентиляційних отворів; застосування пристроїв для подавлення вибуху; 

відгороджування дільниць виробництва, де виділяється пил; від джерел 

можливого запалювання; віддалення і захист джерел запалювання; 

— установка пилоуловлювачів: не допускати накопичення пилу до 

вибухової концентрації та виділення пилу в атмосферу. 
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При оцінюванні можливої ситуації аналіз виконання цих заходів може 

показати слабкі місця, що можуть призвести до пожежі чи вибуху. Тому 

розробка і впровадження ефективних заходів будуть важливими у зменшенні 

факторів ризику. 

На об'єкті з урахуванням специфіки виробництва з метою створення 

безпечних умов для персоналу розроблена схему безаварійної зупинки об'єкта 

на випадок раптового припинення подачі електроенергії, води і газу, план 

ліквідації можливих аварій і організована підготовка робітників і службовців до 

роботи в аварійних умовах. Рятувальні та інші невідкладні роботи при 

ліквідації наслідків виробничих аварій і катастроф виконують рятувальні 

формування. 

Характер аварій визначається причинами виникнення, масштабами і 

особливостями виробництва. Від цього залежать наслідки аварій, а це визначає 

тактику проведення рятувальних робіт. Щоб не дати аварії розростися до 

катастрофічних розмірів, не допустити загибелі людей, зменшити кількість 

уражених і зростання матеріальних втрат, рятувальні роботи починають 

негайно. 

5.2. Методи забезпечення захисту співробітників підприємства в 

надзвичайних ситуаціях. 

Найбільш ефективними методами захисту співробітників підприємства є 

попередження аварій і катастроф. Що досягається як організаційними, так і 

інженерно-технічними заходами, що полягають у виявленні й усуненні причин 

можливих аварій, і попередженні наслідків катастроф. 

Інженерно-технічні заходи включають аналіз інженерних об'єктів і 

технологічних процесів і внесення в проекти планувальних і технологічних 

рішень, що повинні  чи виключити знизити вероятність виникнення аварійної 

ситуації, чи мінімізувати її наслідку.  

До організаційних заходів відносять: проведення регулярних навчань по 

цивільній обороні, навчання співробітників використанню засобів 
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індивідуального захисту, організацію взаємодії сил ЦО підприємства із силами 

ЦО району, області, населених пунктів. 

При великих аваріях (вибухах, пожежах) і стихійних лихах (снігопади, 

град, ожеледь) роботи з ліквідації їхніх наслідків повинні проводиться в 

найкоротший термін. При обваленні будинків і споруджень необхідно якомога 

швидше  врятувати людей, що знаходяться в завалах і заблокованих у 

підвальних приміщеннях, надати потерпілим екстрену допомогу. 

Притулок повинний забезпечувати захист від усіх можливих вражаючих 

факторів: температури, вибухової хвилі, отруйних речовин. Люди повинні мати 

можливість знаходиться в притулок тривалий час. 

Діючим способом захисту людей під час надзвичайних ситуацій є їхня 

евакуація і розосередження, що проводяться за планами, складеним штабом 

цивільної оборони населеного пункту. 

Формування охорони громадського порядку оточують місце аварії і 

створюють умови для безперебійного прибуття інших формувань і успішного 

проведення робіт. 

Для визначення обсягу і характеру аварії, кількість необхідних сил і 

засобів, правильної організації рятувальних робіт начальник цивільного 

захисту дає розпорядження організувати розвідку. До складу розвідувальних 

груп включено спеціалістів, які знають специфіку виробництва і розміщення 

об'єктів. Розвідка повинна встановити місця скупчення людей і ступінь загрози 

їхньому життю; ступінь і обсяг руйнувань, можливості виконання робіт без 

індивідуальних засобів захисту; наявність руйнувань, які можуть ускладнити 

обстановку, або фактори, що можуть збільшити розмір аварії; стан виробничих 

і комунально-енергетичних мереж. 

Керівник об'єкта, спеціалісти об'єкта, командири рятувальних формувань 

вивчають дані, зібрані розвідгрупами, і приймають рішення про ведення 

рятувальних робіт. 

Формування цивільного захисту одержують завдання для проведення 

рятувальних робіт, аварійно-технічні формування за необхідності відключають 
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подачу газу, електроенергії, кисню, пари, паливних, мастильних і 

вибухонебезпечних рідин. 

Рятувальні загони разом з медичними негайно розпочинають рятування 

людей і надання потерпілим медичної допомоги. 

Формування загального призначення під час гасіння пожеж разом з 

протипожежними формуваннями займаються рятуванням потерпілих із-під 

завалів і уламків та наданням їм першої допомоги, розчищанням проїздів, 

евакуацією потерпілих, усуненням пошкоджень на комунально-енергетичній 

мережі. 

Засоби механізації, які використовуються при невідкладних і аварійно-

відновних роботах, мають бути універсальними, маневреними, 

транспортабельними і малогабаритними.  

При проведенні рятувальних робіт у місцях виробничих аварій н суворо 

дотримуються заходів безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам і втратам 

особового складу формувань при проведенні рятувальних робіт. Командири 

формувань повинні завчасно роз'яснити особовому складу характерні 

особливості таких дій, ознайомити з порядком проведення робіт і правилами 

безпеки, суворо дотримуватися їх виконання особовим складом. Конкретні 

заходи безпеки указують особовому складу на ділянці роботи одночасно з 

доведенням завдання. 

Під час роботи в зоні пожежі та задимлення особовий склад забезпечується 

шоломами і протигазами ізолюючими або фільтруючими з гопкалітовими 

патронами. Поблизу краю вогнища роботи ведуть у тепловідбивних костюмах, 

спецодязі й під захистом струменів води, а в теплий час поливають одяг водою. 

У завалах і пошкоджених будівлях забороняється працювати біля стін, які 

загрожують обвалом, улаштовувати лази у завалах білякріплень, залишати 

небезпечні обвали, аварійні стіни і перекриття без огородження або оточення 

постом охорони. 

У місцях витікання газу не допускається використання вогню. Для 

визначення наявності газу використовують індикатори або газоаналізатори. 
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Працювати дозволяється тільки у протигазах шлангових, ізолюючих, 

фільтруючих з гопкалітовими патронами. 

Роботи на електромережах виконують під наглядом кваліфікованого 

технічного персоналу тільки після їх відключення і заземлення з 

використанням захисних засобів. 

5.3. Керування підприємством у надзвичайній ситуації 

При оцінці сил і засобів ЦО з'ясовуються, положення, склад, угрупування 

і виконувані завдання, їх боєздатність, зокрема укомплектованість, наявність і 

стан техніка, политико-моральний стан, ступінь навчання, забезпеченість 

матеріально-технічними засобами, доза випромінювання. Одночасно 

проводиться розрахунок і визначається їх відповідність потрібній кількості сил 

для ведення СНАВР. Визначається також, яке перегрупування або маневр 

необхідно провести. При оцінці положення сусідів встановлюється, якою мірою 

їх стан і дії сприятимуть або негативно впливати на рішення задач по 

проведенню СНАВР на об'єкті. 

Характер місцевості і стан маршрутів вивчаються з метою з'ясування їх 

впливу на пересування сил і засобів ЦО і виконання ними рятувальних робіт. 

Особлива увага приділяється прогнозуванню змін на місцевості в результаті 

застосування зброї масового ураження. Встановлюється, як краще 

використовувати місцевість при рішенні задач ЦО об'єкту. 

Пора року і доби, стан погоди оцінюються з погляду їх впливу на дії сил і 

засобів в осередку ураження при проведенні СНАВР. Взимку передбачаються 

заходи проти обмороження особового складу сил ГО і уражених, весною 

намічаються заходи по підвищенню прохідності транспорту ЦО. При вивченні 

часу доби визначається тривалість дня і ночі і відповідно заходи для роботи в 

нічних умовах. Вивчається також прогноз погоди, напрям пануючих вітрів, 

опади, режим водних акваторій, стан гідротехнічних споруд і можливість 

затоплення. 

Висновки, які повинні бути зроблені з оцінки обстановки, є основою для 

ухвалення рішення на проведення СНАВР. У рішенні на проведення СНАВР 
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указуються: об'єм рятувальних робіт і послідовності їх виконання, на яких 

цехах, ділянках зосередити основні зусилля, яке угрупування силмати для 

проведення СНАВР, які завдання поставити службам і формуванням, терміни 

почала і закінчення робіт, кількість змін з складу сил ЦО у разі роботи на 

зараженій місцевості, порядок взаємодії, матеріального і технічного 

забезпечення, організація управління, сповіщення і зв'язку. Ухвалене рішення 

штаб ГО оформляє у вигляді наказу або окремих розпоряджень. Рішення, крім 

того, наноситься на план об'єкту, і основна його ідея докладається 

вищестоящому начальнику. На підставі ухваленого рішення ставляться 

завдання підлеглим - наказом або окремими розпорядженнями. У наказі на 

проведення СНАВР указуються: короткі висновки з оцінки обстановки, задум 

дій і склад угрупування сил, завдання формуванням, завдання сусідів, завдання 

службам ТЕ, місця розгортання медичних формувань і порядок евакуації 

уражених, допустимі дози випромінювання особового складу, час почала і 

тривалість роботи кожної зміни, порядок матеріального, технічного і інших 

видів забезпечення, з яких пунктів здійснюється управління, місця розгортання 

рухомого пункту управління, заступники начальника ЦО. 

У розпорядженні відображається коротка обстановка, завдання служби 

або формування і ін. При постановці завдань командир формування указує: 

- рятувальним формуванням - засоби посилення, ділянка розшуку 

уражених, порядок надання їм першої медичної допомоги і винесення до місць 

вантаження, де і які розкрити захисні споруди, місця ліквідації аварій на 

мережах комунально-енергетичного господарства 

- формуванням механізації - засоби посилення, де і до якого часу 

влаштувати проїзди і проходи, обрушити (укріпити) конструкції, загрозливі 

обвалом; де і в якому об'ємі, до якого часу провести роботи по відкопуванню 

захисних споруд або кому і які засоби додатиїна посилення; 

- протипожежним формуванням - які пожежі згасити і локалізувати, де 

зосередити основні зусилля, місця розгортання протипожежних засоиш і 

огорожі води; 
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- формуванням знезараження - які ділянки піддати знезараженню, 

ширина проходів (проїздів), що проробляються, на заданій території, порядок 

перезарядки машин і позначення знезаражених ділянок; 

- медичним формуванням - місця надання медичної допомоги ураженим, 

де зосередити основні зусилля, місця розміщення нетранспортабельних хворих; 

- аварійно-технічним формуванням - засоби посилення, місця аварій на 

мережах водопроводу, газо-, тепло-, електропостачання, де зосередити основні 

зусилля. 

Всім формуванням указуються порядок евакуації уражених, допустимі 

дози радіоактивного випромінювання, маршрути висунення до ділянки 

рятувальних робіт, місця збору після виконання поставленого завдання, 

порядок зв'язку, сигнали управління і сповіщення. 

Доведення до виконавців завдань - одна з найважливіших функцій 

начальника (командира) і штабу по управлінню ЦО об'єкту (службою, 

формуванням). Всі завдання повинні бути доведені до підлеглих точно і ясно, 

без спотворень. 

Способи доведення завдань до виконавців можуть бути різними. 

Найчастіше застосовуються: усна постановка завдань всім або декільком 

підлеглим при особистому спілкуванні або за дорученням начальника 

(командира) іншим керівним працівником ЦО об'єкту, передача розпоряджень 

по технічних засобах зв'язку, висилка підлеглим письмових розпоряджень, а 

також - поєднання вказаних вище способів. Важливу роль в доведенні завдань 

до виконавців грає штаб ЦО об'єкту (служби, формування). 

В процесі постановки завдань штаб записує вказівки начальника 

(командира), перевіряє з'ясування завдань підлеглими, доводить завдання до 

тих виконавців, яким начальник (командир) не зміг поставити особисто. 

Після постановки завдань організовується взаємодія між службами, 

формуваннями об'єкту, частинами ЦО і армії, виділеними для роботи на об'єкті. 

Організація і підтримка безпосередньої взаємодії є найважливішим обов'язком 

начальників, командирів і їх штабів. Командири формувань організують 

взаємодію між підрозділами. 
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Основи взаємодії закладаються при постановці завдань підлеглим і 

організовуються по цілях (завданням), місці і часі, у взаємній підтримці при 

виконанні поставлених завдань. Взаємодія вважається організованою лише 

тоді, коли взаємодіючі органи і сили ЦО знають загальне завдання і задум дій 

вищестоящого начальника, зміст завдань один одного, способи і час сумісних 

дій по їх виконанню, мають між собою до старшим начальником надійний 

зв'язок і можуть своєчасно здійснити взаємну інформацію і швидко застосувати 

необхідну кількість сигналів взаємодії. 

Точне знання обстановки і перед бачення її змін є хору ший передумовою 

для успішної роботи начальника (командира) і його штабу по тому, що 

потримало стійкої взаємодії. Начальник (командир),організовуючи   взаємодію,   

поділ  дружин  погоджувати  порядок  висунення  сил  ЦО  до   осередку 

ураження і їх дії при подоланні зон зараження, пожеж і інших перешкод на 

маршрутах руху, час проходження початкового пункту і пунктів регулювання. 

У осередку ураження уточнюється і узгоджується порядок проведення 

розвідки, пристрій проходів і ппоїздів в завалах, порядок локалізації і гасіння 

пожеж, позтиш/ захисних споруд, локалізації аварій, витягання уражених із 

завалів і зруйнованих будівель, надання першої медичної допомоги і виконання 

інших робіт. Особливої уваги вимагає узгодження розміщення пунктів 

управління служб і формувань, організація зв язку і сповіщення і сигналів 

управління. 

Управління в ході рятувальних робіт організовується з пункту управління 

об'єкту або пункту розгортаного на ділянці робіт. 

Для забезпечення порядку при проведенні заходів ЦО штаб організує 

комендантську службу. Залежно від характеру і змісту діяльності 

комендантська служба організовується для дотримання режимів поведінки 

населення на зараженій території і світломаскування, при укритті робочих і 

службовців в захисних спорудах по сигналу «Повітряна тривога», при 

проведенні розосередження і евакуації, посиленні охорони об'єкту, на 

маршрутах висунення і на ділянках рятувальних робіт. Для несення 
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комендантської служби притягуються формування служби правоохорони 

суспільного об'єкту, а при необхідності і інші формування. 

Важливе місце в роботі органів управління займає контроль за 

виконанням поставлених завдань і надання допомоги підлеглим в їх виконанні. 

Контроль може здійснюватися шляхом виїзду ''виходи посадовців в підлеглі 

органи управління і сили, вивчення усних (письмових) доповідей (донесень) і 

інших документів, шляхом прямих переговорів з підлеглими по каналах зв'язку, 

виклику підлеглих для доповіді до вищестоящого начальника. 

У сучасних умовах істотним чином зростає роль управління, його 

стійкість івисока оперативність. 

Щоб бути на рівні сучасних вимог, необхідно постійно удосконалювати 

структуру органів і пунктів управління, добиватися оснащення їх новітніми 

технічними засобами зв'язку і управління, удосконалювати організацію і 

методи роботи всіх посадовців, розвивати і узагальнювати досвід теорії і 

практики управління ЦО, покращувати систему підготовки керівного складу по 

цивільній обороні. 
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